Lavori.

LOTTO 2 — APPALTO INTEGRATO PER PROGETTAZIONE E
REALIZZAZIONE DI LABORATORIO BSL3 IN EDIFICIO ESISTENTE

PRESSO L'EDIFICIO “G” DELLA S.S.I.C.A.
IN PARMA, VIALE TANARA 31/A

Committente:

S.S.I.C.A. - STAZIONE SPERIMENTALE
PER L’INDUSTRIA DELLE CONSERVE ALIMENTARI
FONDAZIONE DI RICERCA
Sede in Parma, viale Tanara 31/A
tel 0521/ 7951

Progettista:

UFFICIO TECNICO S.S.I.C.A.
ING IUNIOR SIMONE SILVAGNI

Sede in Parma, Viale Tanara 31/A
simone.silvagni@ssica.it - Tel. +39.0521.795286

Pratica:

APPALTO INTEGRATO

n° documento:

10

Documento:

LOTTO 2
APPALTO INTEGRATO PER PROGETTAZIONE E
REALIZZAZIONE DI UN NUOVO LABORATORIO BSL3

PSC SSICA_BSL3 CON ALLEGATI

revisione:

data

00

02/04/2025



mailto:simone.silvagni@ssica.it

PIANO DI SICUREZZA E
DI COORDINAMENTO

(redatto ai sensi dell’art. 100 D.Lgs 81/2008 e s.m.i.)

1l
s
i
suzone LINDUSTAUA DELLE COMSESHE ALIMENTAR) - FONDATIONE Df HICERCA

OPERE DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PER LA
REALIZZAZIONE DI LABORATORIO BSL3 IN EDIFICIO
ESISTENTE - “EDIFICIO G”

RELATIVO A:

VIALE F. TANARA 31/A - 43121 PARMA

COMMITTENTE: S.S.I.C.A. - STAZIONE SPERIMENTALE

PER L’INDUSTRIA DELLE CONSERVE ALIMENTARI
FONDAZIONE DI RICERCA

Nella figura del Vice Presidente Sig. Roberto Bianchi

VIALE F. TANARA 31/A - 43121 PARMA

REDATTO DA : ING. IUNIOR SIMONE SILVAGNI

C/O UFFICIO TECNICO SSICA
VIALE F. TANARA 31/A - 43121 PARMA

RELAZIONE GENERALE

data fase firma redattore

20/03/2025 Progettazione ed
esecuzione




Piano di sicurezza e coordinamento D.Lgs. 81/2008
Cantiere SSICA — LABORATORIO BSL3 “EDIFICIO G” — VIALE F. TANARA N. 31/A, 43121 PARMA

A)
B)
C)
D)
E)

Indice
Informazioni di carattere generale
Relazione tecnica
Programma lavori
Progettazione e organizzazione del cantiere

Tutela della salute dei lavoratori

ALLEGATI

PROCEDURE DELLE FASI LAVORATIVE

PROCEDURE DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO — MACCHINE
ONERI DELLA SICUREZZA

FASCICOLO TECNICO

DOCUMENTAZIONE DA TENERE IN CANTIERE

I coordinatore in fase di progettazione
Ing. iunior Simone Silvagni



Piano di sicurezza e coordinamento D.Lgs. 81/2008
Cantiere SSICA — LABORATORIO BSL3 “EDIFICIO G” — VIALE F. TANARA N. 31/A, 43121 PARMA

1 Informazioni di carattere generale

1.1 Ubicazione e tipologia dell'opera

Il presente riguarda I'esecuzione dei lavori di:

OPERE DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PER LA
REALIZZAZIONE DI LABORATORIO BSL3 IN EDIFICIO ESISTENTE - “EDIFICIO G”

Tipologia dell’opera : opere edili ed impiantistiche in genere
Ubicazione del cantiere: Viale F. Tanara 31/a, Parma

Il progetto dell’opera ¢ stato redatto da:

Ing. iunior Simone Silvagni

c/o Ufficio Tecnico SSICA

Durata presunta dei lavori: 180 giorni

Numero massimo presunto di lavoratori sul cantiere: 10

Uomini — giorno : 1.600 uomini giorno

Numero previsto di imprese e lavoratori autonomi sul cantiere: 8
Importo complessivo dei lavori presunto:

- Lotto 1: opere edili € 159.695,69,00 di cui oneri per la sicurezza € 9.027,35

- Lotto 2: allestimento laboratorio con relativa impiantistica: stimato € 630.000,00 oltre oneri per la
sicurezza € 12.600,00

I coordinatore in fase di progettazione
Ing. iunior Simone Silvagni
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1.2 Soggetti responsabili

1.

COMMITTENTE:

STAZIONE SPERIMENTALE PER L'INDUSTRIA DELLE CONSERVE ALIMENTARI -
FONDAZIONE DI RICERCA (CF 00166540344)

VIALE FAUSTINO TANARA N. 31/A — 43121 PARMA

Tel. 0521.7951 - e-mail: info@ssica.it

Nella figura del Vice Presidente Sig. BIANCHI Roberto, C.F.: BNCRRT64P23H720Q

RESPONSABILE DEI LAVORI:

RUP: Dott. COZZOLINO Paolo (C.F.: CZZPLA59M26H501T)
VIALE FAUSTINO TANARA N. 31/A - 43121 PARMA
Tel. 0521.7951 - e-mail: info@ssica.it

PROGETTISTA:

Ing. iunior Simone Silvagni

c/o UFFICIO TECNICO SSICA

VIALE FAUSTINO TANARA N. 31/A — 43121 PARMA
Tel. 0521.795286 - e-mail: simone.silvagni@ssica.it

DIRETTORE LAVORI:

Ing. iunior Simone Silvagni

c/o UFFICIO TECNICO SSICA

VIALE FAUSTINO TANARA N. 31/A - 43121 PARMA
Tel. 0521.795286 - e-mail: simone.silvagni@ssica.it

COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE:

Ing. iunior Simone Silvagni

c/o UFFICIO TECNICO SSICA

VIALE FAUSTINO TANARA N. 31/A — 43121 PARMA
Tel. 0521.795286 - e-mail: simone.silvagni@ssica.it

COORDINATORE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI:

Ing. iunior Simone Silvagni

c/o UFFICIO TECNICO SSICA

VIALE FAUSTINO TANARA N. 31/A — 43121 PARMA
Tel. 0521.795286 - e-mail: simone.silvagni@ssica.it

I coordinatore in fase di progettazione
Ing. iunior Simone Silvagni
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1.3 IMPRESE COINVOLTE NELL’ATTIVITA’ DI CANTIERE

1.3.1 Norme generali
La realizzazione delle opere oggetto del presente PSC & compito delle imprese affidatarie delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi incaricati dalla committenza.
L’affidataria, le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi da queste utilizzati o in appalto diretto con al
Committente, dovranno dare attuazione alle prescrizioni e alle procedure contenute all’interno del
presente PSC.
Gli stessi soggetti, oltre al presente documento, dovranno dare attuazione anche a quanto previsto nei
documenti progettuali e nel loro Piano di Operativo di Sicurezza (POS).
I POS dovra essere redatto da ogni impresa affidataria ed esecutrice in conformita al’ ALLEGATO XV
del D.Lgs. 81/2008 e consegnato al CSE dell’opera, prima dell’inizio della specifica attivita lavorativa di
cantiere.
Tutte le imprese o i lavoratori autonomi coinvolti nell’attivita del cantiere, prima dell’inizio dei lavori,
sono tenuti a comunicare i propri dati identificativi al CSE.
Contestualmente tutte le imprese e i lavoratori autonomi sono tenuti a dichiarare I’adempimento a tutti gli
obblighi in materia di sicurezza e salute.

1.3.2 Identificazione delle imprese coinvolte nell’attivita di cantiere
Tutte le imprese o i lavoratori autonomi coinvolti nell’attivita del cantiere, prima dell’inizio dei lavori,
sono tenuti a comunicare i propri dati identificativi al CSE.
Contestualmente tutte le imprese e i lavoratori autonomi sono tenuti a dichiarare I’adempimento a tutti gli
obblighi in materia di sicurezza e salute.
Tutte le imprese esecutrici devono trasmettere il proprio POS al CSE e nel caso in cui si ravvisino delle
imperfezioni dovranno adeguarlo alle prescrizioni ricevute.
| dati identificativi, ritenuti necessari, ad una corretta gestione del cantiere saranno forniti tramite la
compilazione delle schede riportate all’interno degli ALLEGATI.
Il responsabile di ogni impresa, od il singolo lavoratore autonomo dovranno aggiornare tempestivamente
la propria scheda identificativa ogni qualvolta sussistano delle variazioni significative, e deve trasmetterla
al CSE.
E’ compito dell’appaltatore richiedere e consegnare al CSE la documentazione dei subappaltatori e dei
fornitori.
Si evidenzia che in cantiere potranno essere presenti esclusivamente imprese o lavoratori autonomi
precedentemente identificati tramite la compilazione delle schede di cui sopra. Nel caso in cui si verifichi
la presenza di dipendenti di imprese o lavoratori autonomi non identificati, il CSE fara presente la cosa al
RL chiedendo I’allontanamento immediato dal cantiere di queste persone.

1.3.3 Presenza in cantiere di imprese per lavori urgenti

Nel caso in cui, in cantiere, si rendesse necessario effettuare lavori di brevissima durata con
caratteristiche di urgenza ed inderogabilita, i quali richiedono la presenza di imprese diverse da quelle gia
autorizzate e non sia possibile avvisare tempestivamente il CSE per ’aggiornamento del piano,
I’appaltatore dopo aver analizzato e valutato i rischi per la sicurezza (tenendo presenti anche quelli dovuti
alle eventuali altre imprese presenti in cantiere), determinati dall’esecuzione di questa attivita, ed
effettuato quanto previsto dall’art. 26 del D.Lgs 81/2008, puo sotto la sua piena responsabilita autorizzare
i lavori. Tutte le autorizzazioni rilasciate devono essere comunicate al piu presto, anche tramite fax, al
CSE.

I coordinatore in fase di progettazione
Ing. iunior Simone Silvagni
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1.4 Impresa affidataria principale:

Impresa appaltatrice o affidataria
Specializzazione dell'impresa

Iscrizione alla Camera di Commercio
Sede

Datore di lavoro

Responsabile del Servizio di prevenzione e
protezione

Direttore tecnico di cantiere

Assistente di cantiere

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Medico competente

Firma del datore di lavoro di presa conoscenza delle fasi lavorative indicate nel PSC (trasmesso dal Responsabile dei lavori ai sensi
dell’art. 100 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) che riguardano la sua attivita lavorativa e di accettazione delle indicazioni relative alla sicurezza

fornite dal coordinatore dei lavori ai sensi dell’art. 96 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e di non avere osservazioni a riguardo:

Impresa appaltatrice o affidataria
Specializzazione dell'impresa

Iscrizione alla Camera di Commercio
Sede

Datore di lavoro

Responsabile del Servizio di prevenzione e
protezione

Direttore tecnico di cantiere

Assistente di cantiere

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Medico competente

Firma del datore di lavoro di presa conoscenza delle fasi lavorative indicate nel PSC (trasmesso dal Responsabile dei lavori ai sensi
dell’art. 100 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) che riguardano la sua attivita lavorativa e di accettazione delle indicazioni relative alla sicurezza

fornite dal coordinatore dei lavori ai sensi dell’art. 96 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e di non avere osservazioni a riguardo:

Impresa appaltatrice o affidataria
Specializzazione dell'impresa

Iscrizione alla Camera di Commercio
Sede

Datore di lavoro

Responsabile del Servizio di prevenzione e
protezione

Direttore tecnico di cantiere

Assistente di cantiere

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Medico competente

Firma del datore di lavoro di presa conoscenza delle fasi lavorative indicate nel PSC (trasmesso dal Responsabile dei lavori ai sensi
dell’art. 100 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) che riguardano la sua attivita lavorativa e di accettazione delle indicazioni relative alla sicurezza

fornite dal coordinatore dei lavori ai sensi dell’art. 96 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e di non avere osservazioni a riguardo:

I coordinatore in fase di progettazione
Ing. iunior Simone Silvagni
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1.5 Imprese subappaltatrici

Impresa subappaltatrice o esecutrice
Specializzazione dell'impresa

Iscrizione alla Camera di Commercio
Sede

Datore di lavoro

Responsabile del Servizio di prevenzione e
protezione

Direttore tecnico di cantiere

Assistente di cantiere

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Medico competente

Firma del datore di lavoro di presa conoscenza delle fasi lavorative indicate nel PSC (trasmesso dal Responsabile dei lavori ai sensi
dell’art. 100 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) che riguardano la sua attivita lavorativa e di accettazione delle indicazioni relative alla sicurezza

fornite dal coordinatore dei lavori ai sensi dell’art. 96 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e di non avere osservazioni a riguardo:

Impresa subappaltatrice o esecutrice
Specializzazione dell'impresa

Iscrizione alla Camera di Commercio
Sede

Datore di lavoro

Responsabile del Servizio di prevenzione e
protezione

Direttore tecnico di cantiere

Assistente di cantiere

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Medico competente

Firma del datore di lavoro di presa conoscenza delle fasi lavorative indicate nel PSC (trasmesso dal Responsabile dei lavori ai sensi
dell’art. 100 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) che riguardano la sua attivita lavorativa e di accettazione delle indicazioni relative alla sicurezza

fornite dal coordinatore dei lavori ai sensi dell’art. 96 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e di non avere osservazioni a riguardo:

Impresa subappaltatrice o esecutrice
Specializzazione dell'impresa

Iscrizione alla Camera di Commercio
Sede

Datore di lavoro

Responsabile del Servizio di prevenzione e
protezione

Direttore tecnico di cantiere

Assistente di cantiere

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Medico competente

Firma del datore di lavoro di presa conoscenza delle fasi lavorative indicate nel PSC (trasmesso dal Responsabile dei lavori ai sensi
dell’art. 100 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) che riguardano la sua attivita lavorativa e di accettazione delle indicazioni relative alla sicurezza

fornite dal coordinatore dei lavori ai sensi dell’art. 96 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e di non avere osservazioni a riguardo:

I coordinatore in fase di progettazione
Ing. iunior Simone Silvagni
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1.6 Lavoratori autonomi:

Nome lavoratore autonomo
Tipo di appalto [0 Appalto diretto con il Committente
[J Subappalto con I’Impresa Affidataria

Iscrizione Albo o Categoria
Sede
Specializzazione

Firma di presa conoscenza delle fasi lavorative indicate nel PSC che riguardano la sua attivita lavorativa e di accettazione delle
indicazioni relative alla sicurezza fornite dal coordinatore dei lavori alle quali si deve adeguare ai sensi dell’art. 94 D.Lgs. 81/08 e

SN 11 T OO

Nome lavoratore autonomo
Tipo di appalto O Appalto diretto con il Committente
O Subappalto con I'Impresa Affidataria

Iscrizione Albo o Categoria
Sede
Specializzazione

Firma di presa conoscenza delle fasi lavorative indicate nel PSC che riguardano la sua attivita lavorativa e di accettazione delle
indicazioni relative alla sicurezza fornite dal coordinatore dei lavori alle quali si deve adeguare ai sensi dell’art. 94 D.Lgs. 81/08 e

7830

Nome lavoratore autonomo
Tipo di appalto O Appalto diretto con il Committente
O Subappalto con I'Impresa Affidataria

Iscrizione Albo o Categoria
Sede
Specializzazione

Firma di presa conoscenza delle fasi lavorative indicate nel PSC che riguardano la sua attivita lavorativa e di accettazione delle
indicazioni relative alla sicurezza fornite dal coordinatore dei lavori alle quali si deve adeguare ai sensi dell’art. 94 D.Lgs. 81/08 e

7835 T

Nome lavoratore autonomo
Tipo di appalto 0 Appalto diretto con il Committente
[0 Subappalto con I’'Impresa Affidataria

Iscrizione Albo o Categoria
Sede
Specializzazione

Firma di presa conoscenza delle fasi lavorative indicate nel PSC che riguardano la sua attivita lavorativa e di accettazione delle
indicazioni relative alla sicurezza fornite dal coordinatore dei lavori alle quali si deve adeguare ai sensi dell’art. 94 D.Lgs. 81/08 e

[5T8PPI

I coordinatore in fase di progettazione
Ing. iunior Simone Silvagni
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Nome lavoratore autonomo
Tipo di appalto O Appalto diretto con il Committente
[0 Subappalto con I’Impresa Affidataria

Iscrizione Albo o Categoria
Sede
Specializzazione

Firma di presa conoscenza delle fasi lavorative indicate nel PSC che riguardano la sua attivita lavorativa e di accettazione delle
indicazioni relative alla sicurezza fornite dal coordinatore dei lavori alle quali si deve adeguare ai sensi dell’art. 94 D.Lgs. 81/08 e

[ 31 1 RPN

Nome lavoratore autonomo
Tipo di appalto O Appalto diretto con il Committente
O Subappalto con I'Impresa Affidataria

Iscrizione Albo o Categoria
Sede
Specializzazione

Firma di presa conoscenza delle fasi lavorative indicate nel PSC che riguardano la sua attivita lavorativa e di accettazione delle
indicazioni relative alla sicurezza fornite dal coordinatore dei lavori alle quali si deve adeguare ai sensi dell’art. 94 D.Lgs. 81/08 e

7830

Nome lavoratore autonomo
Tipo di appalto [0 Appalto diretto con il Committente
[0 Subappalto con I’'Impresa Affidataria

Iscrizione Albo o Categoria
Sede
Specializzazione

Firma di presa conoscenza delle fasi lavorative indicate nel PSC che riguardano la sua attivita lavorativa e di accettazione delle
indicazioni relative alla sicurezza fornite dal coordinatore dei lavori alle quali si deve adeguare ai sensi dell’art. 94 D.Lgs. 81/08 e

25 T PP

Nome lavoratore autonomo
Tipo di appalto O Appalto diretto con il Committente
O Subappalto con I'ITmpresa Affidataria

Iscrizione Albo o Categoria
Sede
Specializzazione

Firma di presa conoscenza delle fasi lavorative indicate nel PSC che riguardano la sua attivita lavorativa e di accettazione delle
indicazioni relative alla sicurezza fornite dal coordinatore dei lavori alle quali si deve adeguare ai sensi dell’art. 94 D.Lgs. 81/08 e

12833 U6 PP

I coordinatore in fase di progettazione
Ing. iunior Simone Silvagni
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VERBALE DI PRESA VISIONE DEL COMMITTENTE

lo sottoscritto DOTT. ROBERTO BIANCHI - VICE PRESISDENTE SSICA in qualita di committente
dichiaro di aver preso visione e valutato il presente piano di sicurezza e coordinamento ai sensi dell'art.90
comma 2 del D.Lgs.81/08

Data Firma

VERBALE DI PRESA VISIONE DEL RESPONSABILE DEI LAVORI

lo sottoscritto DOTT. PAOLO COZZOLINO (RUP) in qualita di responsabile dei lavori dichiaro di aver
preso visione e valutato il presente piano di sicurezza e coordinamento ai sensi dell'art.90 comma 2 del
D.Lgs.81/08

Data Firma

VERBALE DI PARTECIPAZIONE DEL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI
lo sottoscritto ING. IUNIOR SIMONE SILVAGNI in qualita di Coordinatore per I'Esecuzione dei Lavori

dell'opera dichiaro di aver preso visione e valutato il presente piano di sicurezza e coordinamento ai sensi
dell'art.92 comma 1 del D.Lgs. 81/08 e di adoperarmi per I'applicazione delle disposizioni ivi contenute

Data Firma

I coordinatore in fase di progettazione

Ing. iunior Simone Silvagni
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VERBALE DI CONSULTAZIONE RLS (DITTA: .....ccccuvvnivieiieiininneciannnsonnes )
lo sottoscritto in qualita di Rappresentante dei Lavoratori per la
Sicurezza della ditta dichiaro di aver preso visione e valutato il presente

piano di sicurezza e coordinamento ai sensi dell'art.102 del D.Lgs. 81/08

Data Firma
VERBALE DI CONSULTAZIONE RLS (DITTA: .....ccccvvivieiieiinenneninnnnnnnnns )

lo sottoscritto in qualitd di Rappresentante dei Lavoratori per la
Sicurezza della ditta dichiaro di aver preso visione e valutato il presente

piano di sicurezza e coordinamento ai sensi dell'art.102 del D.Lgs. 81/08

Data Firma
VERBALE DI CONSULTAZIONE RLS (DITTA: .....ccceveveieininenineneenenenennnns )

lo sottoscritto in qualita di Rappresentante dei Lavoratori per la
Sicurezza della ditta dichiaro di aver preso visione e valutato il presente

piano di sicurezza e coordinamento ai sensi dell'art.102 del D.Lgs. 81/08

Data Firma
VERBALE DI CONSULTAZIONE RLS (DITTA: .....ccocuvvniveiieiininienionnnsnnens )

lo sottoscritto in qualita di Rappresentante dei Lavoratori per la
Sicurezza della ditta dichiaro di aver preso visione e valutato il presente

piano di sicurezza e coordinamento ai sensi dell'art.102 del D.Lgs. 81/08

Data Firma

I coordinatore in fase di progettazione
Ing. iunior Simone Silvagni
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2 Relazione tecnica

2.1 Descrizione dell'opera progettata

L’intervento prevede la trasformazione di un edificio esistente attualmente a destinazione magazzino di

pertinenza della struttura in un nuovo laboratorio scientifico a servizio dell’istituto di ricerca.

Sono ricomprese nel presente corpo d’opera le lavorazioni seguenti.

- Allestimento di cantiere (recinzione, baraccamenti e servizi igienici, cartellonistica, quadri elettrici di
cantiere, segnaletica)

- Montaggio e smontaggio ponteggio

- Fornitura e Installazione di linea vita in copertura

- Scavi di fondazione interne

- Realizzazione di strutture di fondazione in c.a.

- Vespai e sottofondi (pavimento di resina escluso)

- Fornitura e posa di soppalco metallico interno

- Opere murarie di modifica prospetto esterno compresi intonaci e tinteggi

- Opere murarie di pulizia e risanamento superfici interne ed esterne

- Realizzazione di rete di scarico interna ed esterna

- Assistenza agli impianti elettrici, idraulici e termici di processo
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Viale T'anara Faustino

I coordinatore in fase di progettazione
Ing. iunior Simone Silvagni
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LAYOUT DI CANTIERE
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Foto 1 : Prospetto Sud
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3 Programma lavori

3.1 Analisi e valutazione dei rischi delle fasi lavorative

Il rischio puo essere definito come la probabilita che si verifichi un dato evento evidentemente dannoso.
Il rischio R associato ad un evento lesivo E e quindi espresso come prodotto tra la probabilita P che si
verifichi un evento e I’entita del danno M (magnitudo) che puo provocare, pertanto

R=Px M

Per ridurre il rischio si puod agire su P diminuendo la probabilita che si verifichi I’evento tramite
I’adozione di idonee misure preventive che annullano o riducono la frequenza di accadimento del rischio.
Oppure si puo agire sull’entita del danno M che 1’evento pud produrre tramite 1’adozione di misure
protettive che minimizzano il danno.

Si e adottata la seguente griglia di valutazione :

PROBABILITA’ MAGNITUDO RISCHIO

1) Improbabile 1) Lieve 1)Trascurabile
2) Possibile 2) Modesto 2) Medio

3) Probabile 3) Grave 3) Alto

4) Altamente probabile 4) Gravissimo 4) Molto alto

che produce la seguente combinazione di risultati :

Lieve Modesto Grave Gravissimo
Improbabile Trascurabile Trascurabile Medio Alto
Possibile Trascurabile Medio Alto Alto
Probabile Medio Medio Alto Molto alto
Altamente probabile  Medio Alto Molto alto Molto alto

Tale analisi viene applicata alle schede di analisi dei rischi e le misure di prevenzione e protezione, che si
forniscono nell’allegato A, per le diverse fasi lavorative elencate nella tabella seguente. Le schede
costituiscono la base, di tipo aperto, che consente, da un lato il suo ampliamento tramite 1’arricchimento
di nuove fasi lavorative da parte dell’azienda e dall’altro la modifica ed integrazione delle informazioni
contenute nelle singole schede mano a mano che nuove tecnologie o nuove norme lo richiedano.

Nelle successive tabelle si riporta 1’analisi dei rischi e le conseguenti misure da adottare nel caso di
interferenza tra le attivita lavorative del cantiere e la presenza di terzi (sia internamente che esternamente
al cantiere) e tra le attivita lavorative stesse

Anche in queste tabelle viene adottata la metodologia di analisi sopra esposta.
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3.2

Elenco delle fasi lavorative prevedibili

Per I'esecuzione delle opere si prevede di procedere secondo le fasi lavorative di seguito indicate:

Per I'esecuzione delle opere si prevede di procedere secondo le fasi lavorative di seguito indicate:

N. Fase lavorativa Procedura da applicare Impresa/lavoratore Durata fase Valutazione dei rischi:
fase (vedi allegato A) autonomo lavorativa PxM=R
P= probabilita | M= magnitudo | R= rischio
L A . R . . R . Enti gestori dei : :
0 | Disattivazione di tutti i servizi effettuata dagli enti gestori. Procedure operative degli enti gestori vari servizi - Improbabile Modesto Trascurabile
L B e e e | ACDIO0IG LVOO MOIO, | sl oo
acciaio, alluminio, rifiuti T
2 | Montaggio e uso del ponteggio prospetto ovest 0OP010,020,030,100, LM010 Impresa e_/o Iavor_at'orl Improbabile Grave Medio
autonomi da definire
3 | Posa linea vita in copertura F1090, LM010, LA040 Impresa e_/o Iavor_at_orl Improbabile Grave Medio
autonomi da definire
Lavaggio e preparazioni delle superfici murarie interne ed esterne e -
4 | pulizia, integrazione e sistemazione delle lattonerie con uso di ponteggio | F1020, LM010 Impresa e_/o Iavor_at_orl Improbabile Modesto Trascurabile
autonomi da definire
e cestello
5 | Scavo a sezione obbligata eseguita con mezzi meccanici MT010,020,040,060, 0G050,060,070 Impresa e_/o Iavor_at_on Improbabile Modesto Trascurabile
autonomi da definire
L . . Impresa e/o lavoratori - :
6 | Trasporto in discarica del materiale di risulta con autocarro MM020,040,0G050,070, LM010 autonomi da definire Improbabile Modesto Trascurabile
7 | Realizzazione di sottofondazione con cls magro CA023 Impresa e_/o Iavor_at_on Improbabile Modesto Trascurabile
autonomi da definire
8 | Realizzazione di casserature, preparazione ferro e getto di fondazioni CA020,050,070 Impresa e_/o Iavor_at_on Improbabile Modesto Trascurabile
autonomi da definire
OMO090, ED210 VEDI
9 | Montaggio di struttura metallica del soppalco (pilastri, travi e grigliato) | MM010,012,014,020,040, MS090, Impresa e_/?j Iac;/c:(r_at_orl DIAGG%\I%A_I{IA DI Improbabile Grave Medio
LMO10 autonomi da definire
10 | Scavi, pozzetti e tubazioni per fognatura UR010,012,020 Impresa e'lo Iavorat'on Improbabile Modesto Trascurabile
autonomi da definire
. . - Lo Impresa e/o lavoratori . .
11 | Scavi, pozzetti e tubazioni per impianti UR010,012,030 autonomi da definire Improbabile Modesto Trascurabile
. . . . . Impresa e/o lavoratori - :
12 | Realizzazione soletta in c.a. a pavimento interno CA022,070, LMO010 autonomi da definire Improbabile Modesto Trascurabile
13 _Reallz_za'zmne massetto in cls in pendenza previa interposizione di foglio ED090, LMO10 Impresa e'lo Iavorat'on Improbabile Modesto Trascurabile
in polietilene autonomi da definire
- : Impresa e/o lavoratori . .
14 | Montaggio e uso del ponteggio prospetto ovest 0P010,020,030,100, LMO010 autonomi da definire Improbabile Grave Medio
15 | Opere murarie per modifica del prospetto Sud EDO010, LMO010, LA040 Impresa e'/o Iavor.at'orl Improbabile Modesto Trascurabile
autonomi da definire
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N. Fase lavorativa Procedura da applicare Impresa/lavoratore Durata fase Valutazione dei rischi:
fase (vedi allegato A) autonomo lavorativa PxM=R
P= probabilita | M= magnitudo | R= rischio
16 Assistenze murarie con esecuzione tracce per impianti elettrico, ED030,032, LMO10 Impresa e/o lavoratori Improbabile Modesto Trascurabile
idraulico autonomi da definire
17 | Realizzazione impianto idraulico e termico 1P020, LM010 Impresa e_/o Iavorat_orl Improbabile Modesto Trascurabile
autonomi da definire
18 | Realizzazione impianto elettrico 1P010, LM010 Impresa e_/o Iavor_at_orl Improbabile Grave Medio
autonomi da definire
. I Impresa e/o lavoratori - ;
19 | Chiusura tracce impianti EDO031, LM010 autonomi da definire Improbabile Modesto Trascurabile
20 | Posa in opera falsi telai serramenti esterni LMO010, LA040 Impresa e_/o Iavor_at_orl Improbabile Modesto Trascurabile
autonomi da definire
21 | Posa in opera di davanzali e soglie F1026, LM010 Impresa e_/o Iavor_at_orl Improbabile Modesto Trascurabile
autonomi da definire
o - o S : - - VEDI
Realizzazione e posa in opera di intonaci interni ed esterni con ausilio di Impresa e/o lavoratori . .
22 pompa spruzzatrice ED171,181, LM010 autonomi da definire DIAGRAMMA DI | Improbabile Grave Medio
GANNT
23 | Posa in opera dei pavimenti in resina ED100, LMO010 Impresa e_/o Iavor_at_orl Improbabile Modesto Trascurabile
autonomi da definire
Allestimento interno laboratorio mediante pannelli autoportanti Impresa e/o lavoratori
24 | modulari, spessore 45 mm, rivestiti su entrambi i lati con laminato | ED130, LM010 P - . Improbabile Grave Medio
- o - . autonomi da definire
plastico massiccio spessore 4 mm, porte con sistema di interblocco
Posa in opera di controsoffitto modulare per ambienti a contaminazione Impresa e/o lavoratori . .
25 controllata ED150, LM010 autonomi da definire Improbabile Grave Medio
. . . . - PT010,030,070,110 OP050,060,080, Impresa e/o lavoratori . .
26 | Tinteggio esterno previa preparazione delle superfici LMO10 autonomi da definire Improbabile Modesto Trascurabile
27 | Smontaggio e uso del ponteggio 0OP010,020,030,080,100, LA040 Impresa e'lo Iavorat'on Improbabile Grave Medio
autonomi da definire
. . Impresa e/o lavoratori . .
28 | Smontaggio del cantiere 0G080, LM010 autonomi da definire Improbabile Modesto Trascurabile

Per ogni lavorazioni utilizzare sempre i DPI adeguati alle operazioni da svolgere.
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PROGRAMMA LAVORI - DIAGRAMMA DI GANTT

SETTIMANE

f : Fase lavorativa
ase M| IO ©| P~ O
N[N N N[N N

21
22

Installazione di cantiere (recinzione
provvisoria, box di cantiere, sega
1 |circolare e betoniera) e cassoni per
raccolta differenziata (legno, ferro,
acciaio, alluminio, rifiuti

Montaggio e uso del ponteggio
prospetto ovest

3 | Posa linea vita in copertura

Lavaggio e preparazioni delle superfici
murarie interne ed esterne e pulizia,

4 . . . .
integrazione e sistemazione delle
lattonerie con uso di ponteggio e cestello

5 Scavo a sezione obbligata eseguita con
mezzi meccanici

6 Trasporto in discarica del materiale di
risulta con autocarro

7 Realizzazione di sottofondazione con cls
magro

8 Realizzazione di casserature,
preparazione ferro e getto di fondazioni

9 Montaggio di struttura metallica del

soppalco (pilastri, travi e grigliato)

10 | Scavi, pozzetti e tubazioni per fognatura

11 | Scavi, pozzetti e tubazioni per impianti

Realizzazione soletta in c.a. a pavimento

12 |
interno

Realizzazione massetto in cls in
13 | pendenza previa interposizione di foglio
in polietilene

Montaggio e wuso del ponteggio

14 prospetto ovest

Opere murarie per modifica del

5 prospetto Sud

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
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PROGRAMMA LAVORI - DIAGRAMMA DI GANTT

SETTIMANE
N. .
f Fase lavorativa
ase al o] o | ] o| ~lo| |2 dN @O~ O|d NPT O~ DO AN DI O R DO H N DT WO oD
Al | | | A A A A A A N N| N NN NN NN AN DO OO OO0 O MO0 J| 99|99 |0
16 Assistenze murarie con esecuzione
tracce per impianti elettrico, idraulico
17 Realizzazione impianto idraulico e

termico

18 | Realizzazione impianto elettrico

19 | Chiusura tracce impianti

Posa in opera falsi telai serramenti

20 -
esterni

21 | Posa in opera di davanzali e soglie

Realizzazione e posa in opera di intonaci
22 |interni ed esterni con ausilio di pompa
spruzzatrice

23 | Posa in opera dei pavimenti in resina

Allestimento interno laboratorio
mediante pannelli autoportanti modulari,
spessore 45 mm, rivestiti su entrambi i
lati con laminato plastico massiccio
spessore 4 mm, porte con sistema di
interblocco

24

Posa in opera di controsoffitto modulare
25 |per ambienti a  contaminazione
controllata

Tinteggio esterno previa preparazione

26 delle superfici

27 | Smontaggio e uso del ponteggio

28 | Smontaggio del cantiere
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3.3 Analisi e valutazione dei rischi dovuti ad interferenze esistenti tra le diverse attivita di cantiere

Nelle seguenti analisi e valutazioni dei rischi e conseguenti misure di sicurezza vengono prese in considerazione le interferenze tra le attivita lavorative del cantiere e la presenza
di terzi (sia internamente che esternamente al cantiere) e tra le attivita lavorative stesse, che potrebbero verificarsi nel corso dei lavori.

Interferenza tra attivita di cantiere e presenza di terzi

Fasi lavorative interferenti con la
presenza di terzi in cantiere

Rischi
(vedi allegato A)

Misure di prevenzione e protezione

Valutazione dei rischi:

PXxM=R

P= probabilita

M= magnitudo

R= rischio

Tutte

Presenza di terzi estranei al cantiere
all’interno dello stesso

Rischi di cantiere
(tutti i rischi individuati nelle schede
dell’Alleg. A)

Utilizzo di DPI e DPC.

Divieto di accesso per le persone non interessate ai lavori all’interno delle
aree operative

Provvedere al posizionamento della necessaria segnaletica di sicurezza
L’accesso sara consentito esclusivamente alle persone autorizzate dalla
direzione dei lavori e agli ispettori degli organi di vigilanza.

Tutte le persone estranee all’attivita lavorativa durante la loro presenza
all’interno del cantiere dovranno essere sempre accompagnate da
personale di cantiere

Stabilire percorsi sicuri per le persone estranee all’attivita lavorativa.

Non depositare materiale sulle vie di passaggio

Durante la circolazione delle persone si devono momentaneamente
sospendere i lavori pericolosi

Delimitare a terra le aree pericolose o che presentino pericolo di caduta di
oggetti dall’alto

Improbabile

Gravissima

Alto

In questo caso la valutazione dei rischi prende in considerazione la situazione piu gravosa riportata nelle schede dell’Alleg. A, ovvero quella con magnitudo “Gravisssima”.
L’applicazione delle misure di prevenzione e protezione indicate in tabella e nelle schede dell’ Allegato A, consente di ridurre a “Improbabile” la probabilita che possa accadere
I’evento e dunque determinare un livello di rischio complessivo “Alto”. Sara cura del CSE, con ausilio del Direttore tecnico dell’impresa affidataria, gestire tali interferenze in
cantiere con appositi verbali di coordinamento in funzione dell’effettiva fase di sviluppo delle lavorazioni in corso.
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3.4 Coordinamento e misure di prevenzione per rischi derivanti dalla
presenza simultanea di piu imprese .

Il CSE ha tra i suoi compiti quello di organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi,
la cooperazione ed il coordinamento delle attivita nonché la loro reciproca informazione.

Durante le riunione tecniche si programmeranno le azioni finalizzate alla cooperazione e al
coordinamento delle attivita contemporanee, la reciproca informazione tra i responsabili di cantiere,
nonché gli interventi di prevenzione e protezione in relazione alle specifiche attivita e ai rischi connessi
alla presenza simultanea o successiva delle diverse imprese e/o lavoratori autonomi, cié anche al fine di
prevedere I’eventuale utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione
collettiva.

Nel caso in cui I’impresa appaltatrice faccia ricorso al lavoro di altre imprese o lavoratori autonomi,
dovra provvedere al coordinamento delle stesse secondo quanto previsto dal presente PSC.

Nell’ambito di questo coordinamento, ¢ compito delle impresa appaltatrice trasmettere alle imprese
fornitrici e subappaltatrici, la documentazione della sicurezza, comprese tutte le decisioni prese durante le
riunioni per la sicurezza ed i sopralluoghi svolti dal responsabile dell’impresa assieme al CSE.

Le imprese appaltatrici dovranno documentare al CSE, ’adempimento a queste prescrizioni mediante la
presentazione delle ricevute di consegna previste dal piano e dei verbali di riunione firmati dai
subappaltatori e/o fornitori.

Il CSE si riserva il diritto di verificare presso le imprese ed i lavoratori autonomi presenti in cantiere che
queste informazioni siano effettivamente giunte loro da parte della ditta appaltatrice.

L’appaltatore dovra indicare all’interno del proprio POS il nominativo del proprio direttore
tecnico/responsabile di cantiere (inteso come persona che ha potere di intervento sul cantiere).

Il CSE, durante lo svolgimento dei propri compiti, si rapportera sempre con il direttore
tecnico/responsabile di cantiere.

Tale responsabile dovra essere sempre reperibile durante gli orari di apertura del cantiere, anche a mezzo
di telefono cellulare.

Nel caso in cui il responsabile di cantiere sia impossibilitato alla presenza in cantiere o alla reperibilita,
I’'impresa dovra tempestivamente comunicarlo al CSE provvedendo contestualmente a fornire il
nominativo ed i recapiti telefonici della persona che lo sostituira.

Nel caso in cui I’impresa appaltatrice faccia ricorso al lavoro di altre imprese o lavoratori autonomi,
dovra provvedere al coordinamento delle stesse secondo quanto previsto dal presente PSC.

3.5 Modalita di gestione e revisione del piano di sicurezza e
coordinamento

3.5.1 Gestione del Piano di sicurezza e coordinamento
Il Piano di Sicurezza e Coordinamento € stato redatto secondo quanto richiesto dalL’art.100 del D.Lgs.
81/08 e risulta parte integrante della documentazione contrattuale, che 1’appaltatore deve rispettare per la

buona riuscita dell’opera.

Il presente PSC viene consegnato a tutte le imprese ed ai lavoratori autonomi che partecipano alla gara di
appalto.
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L’impresa appaltatrice, prima dell’inizio dei lavori, puo presentare proposte di integrazione al piano della
sicurezza, qualora ritenga di poter meglio tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori presenti in
cantiere. Il CSE valutera tali proposte e, se ritenute valide, le adottera integrando o modificando il PSC.

3.5.2 Revisione del Piano di sicurezza e coordinamento

Il presente PSC, finalizzato alla programmazione delle misure di prevenzione e protezione, potra essere
aggiornato in fase di esecuzione in occasione di:

- Modifiche organizzative

- Modifiche progettuali

- Varianti in corso d’opera

- Modifiche procedurali

- Introduzione di nuova tecnologia non prevista all’interno del presente piano

- Introduzione di macchine e attrezzature non previste all’interno del presente piano

3.5.3 Aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento

I1 CSE dopo la revisione del piano, ne consegnera una copia all’appaltatore.
L’appaltatore provvedera immediatamente affinché tutte le imprese ed i lavoratori
autonomi presenti o che interverranno in cantiere, ne ricevano una copia.

Quando necessario, il CSE aggiornera il presente PSC anche mediante i contenuti dei verbali di riunione
di coordinamento e nel caso in cui le imprese esecutrici dovessero presentare proposte di modifica volte a
migliorare le condizioni di sicurezza nel corso dello svolgimento delle opere.

Il presente PSC verra integrato dal programma lavori trasmesso dalle imprese esecutrici e la definizione
esatta delle tempistiche verra fatta durante la prima riunione di coordinamento con tutti i soggetti
coinvolti.

Nel caso in cui le modifiche al programma dei lavori introducano delle situazioni di rischio, non
contemplate o comunque non controllabili dal presente documento, sara compito del CSE procedere alla
modifica e/o integrazione del piano di sicurezza e coordinamento, secondo le modalita previste nel
presente documento.
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4 Progettazione e organizzazione del cantiere

4.1 Rischi intrinseci all’area di cantiere
4.1.1  Caratteristiche geomorfologiche del terreno

La pavimentazione esterna ¢ pianeggiante e sufficientemente consistente per 1’accesso con automezzi di
trasporto e per ’autogru

4.1.2  Presenza di opere aeree
Non si segnala la presenza di opere aeree che interessano 1’area di cantiere.
Si ricorda comunque che i lavori in prossimita di linee elettriche aeree devono rispettare le distanze riportate
nella seguente tabella desunta dal D.Lgs. 81/08.
Tab. 1 Allegato IX — Distanze di sicurezza da parti attive di linee elettriche e di impianti elettrici non protette o
non sufficientemente protette da osservarsi, nell’esecuzione di lavori non elettrici, al netto degli ingombri

derivanti dal tipo di lavoro, delle attrezzature utilizzate e dei materiali movimentati, nonché degli sbandamenti
laterali dei conduttori dovuti all’azione del vento e degli abbassamenti di quota dovuti alle condizioni termiche

Un (kV) D (m)
<1 3
1<Un<30 35
30<Un<132 5

> 132 7

Dove Un = tensione nominale.
Se non vi sono le condizioni per operare in sicurezza si dovranno approntare adeguate protezioni al fine di

evitare accidentali contatti o pericolosi avvicinamenti ai conduttori delle linee stesse con i mezzi e le attrezzature
utilizzate per le lavorazioni o per le forniture di materiali in cantiere.

4.1.3  Presenza di opere di sottosuolo

Non si prevedono opere di sottosuolo salvo scavi superficiali per rete fognaria e fondazioni superficiali

414  Emissione di agenti inquinanti

Sull’area di cantiere non sono presenti tali emissioni.

415 Presenza di attivita lavorative estranee al cantiere

Le lavorazioni in oggetto potrebbero interferire con Pattivita della ditta che si svolge all’interno della ditta
committente.

Le interferenze previste si limitano all’accesso carrabile e pedonale comune e alla fase operativa di
collegamenti elettrici interni; in tale frangente verra eventualmente interrotta temporaneamente I’attivita
di cantiere coordinata con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione interno ed il CSE.
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4.1.6  Altri rischi

Dall’ambiente circostante non si rilevano altri rischi.

4.2 Rischi provenienti dall’ambiente circostante

4.2.1) Presenza di agenti inquinanti
Nell’ambiente circostante esterno al cantiere non sono presenti agenti inquinanti.

4.2.2) Presenza di cantieri limitrofi
Non si prevede la presenza di altre attivita lavorative poste in adiacenza al cantiere. Nel caso occorrera
fare azione di coordinamento soprattutto con i gruisti che andranno formati. Vedi punto 4.6 del PSC

4.3 Rischi trasmessi all’ambiente circostante

L’area di cantiere interessa una parte della proprieta della committente: esistono pertanto aree di
transito comuni le cui interferenze verranno valutate in fase di cantiere dal CSE con verbali di
coordinamento

In particolare all’atto di redigere il presente PSC ¢ possibile individuare i seguenti rischi:
o Interferenze con il traffico veicolare in transito
e  Polveri e rumore

Nelle aree confinanti esposte al rischio di caduta dall’alto dei materiali, durante lo svolgimento di lavori
in altezza, verranno installati ponteggi fissi a telai prefabbricati.

Durante le manovre di entrata e uscita dei mezzi di cantiere, qualora risulti necessario ed in ogni caso in
cui sia richiesto dal CSE, I’impresa dovra prevedere 1’impiego di movieri a terra in ausilio al conducente
del mezzo al fine di evitare qualsiasi rischio di interferenza con il passaggio veicolare, ciclabile e
pedonale esterno al cantiere.

L’impresa dovra adottare tutte le misure di sicurezza necessarie per limitare al minimo i rischi di
trasmissione di polveri e rumore verso gli ambienti circostanti al cantiere. Indicativamente 1’impresa
dovra provvedere a bagnare i materiali pit polverosi, nonché a dotare di idonei teli di protezione a maglia
fitta i ponteggi e, ove necessario, le recinzioni perimetrali.

Prima dell’inizio dei lavori I’impresa dovra trasmettere al Comune di pertinenza la richiesta di Deroga per
lo svolgimento delle attivita rumorose come previsto dal Regolamento Comunale.
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4.4 Accesso al cantiere

4.5

4.6

L’accesso carrabile per i mezzi di cantiere sara creato su Via Tanara, in corrispondenza dell’accesso
carrabile condiviso con il condominio adiacente all’area di proprieta della committente

Vista la presenza di traffico veicolare valgono fin da ora le indicazioni del Codice della Strada.

Gli accessi saranno adeguatamente illuminati nelle ore notturne o di scarsa visibilita.

Sull’accesso carrabile esterno al cantiere verra disposta una segnaletica stradale per avvertire
dell’ingresso/uscita di mezzi di cantiere e sara presente il cartello di divieto di ingresso ai non addetti ai
lavori

Gli accessi saranno adeguatamente illuminati nelle ore notturne o di scarsa visibilita e quando non
utilizzati saranno mantenuti sempre chiusi.

Viabilita interna al cantiere

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Durante i lavori verra assicurata in cantiere la viabilita delle persone e dei veicoli.

Verra allestita una viabilita pedonale separata da quella veicolare anche con opportuni franchi per
permettere il passaggio delle persone.

Verranno predisposti andatoie e o passerelle idonee per il superamento di dislivelli. (Larghezza
minima 60 cm per il solo passaggio di persone. Larghezza minima 120 cm per il passaggio di persone
e materiali).

Alle vie di accesso ed ai punti pericolosi non proteggibili verranno apposte segnalazioni opportune e
verranno adottate le disposizioni necessarie per evitare la caduta di gravi dal terreno a monte dei posti
di lavoro.

Verranno predisposti parapetti o recinzioni dove sono presenti dislivelli superiori a 50 cm.

Il traffico dei mezzi pesanti cosi come accennato al punto precedente verra comunque incanalato
lontano dai margini di scavo, dagli elementi di base di ponteggi e impalcature e, in linea di principio,
da tutti i punti pericolosi.

A tutti i mezzi che entrano in cantiere verra imposto il limite di 15 Km/orari. Quando necessario
verranno imposti limiti di velocita e creati passaggi separati per i soli pedoni che verranno segnalati
con apposita segnaletica.

Impianti di cantiere

44.1 Impianto elettrico

a) Quadri elettrici di distribuzione

La distribuzione avverra con quadri di distribuzione posti ove necessario, oltre al quadro generale di
cantiere, devono essere realizzati quadri secondari di derivazione.

I quadri devono essere Apparecchiature di serie per Cantiere (ASC) con caratteristiche conformi alle
Norme CEI 17-13 e devono portare su ogni quadro elettrico una targa di riconoscimento ben visibile, in
cui siano indicati i seguenti dati:

- nome o marchio di fabbrica del costruttore

- tipo 0 numero di identificazione del quadro

- conformita alla norma CEI 17-13/4, tramite il marchio EN 60439-4

- natura e valore nominale della corrente del quadro e frequenza per le c.a.

- tensioni nominali di funzionamento

- massa (se superiore a 50 kg)
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Oltre alla targa di riconoscimento i quadri elettrici devono essere dotati di un libretto tecnico che conterra
oltre alle istruzioni per I’installazione, il funzionamento e la manutenzione anche le altre informazioni e
caratteristiche:

- tenuta al cortocircuito

- grado di protezione

Il grado di protezione minimo per i quadri elettrici e per le spine, siano esse inserite 0 meno sara 1P45.
Tutti i quadri elettrici con prese a spina, devono essere protette con un interruttore differenziale con
Idn=30 mA (che pud gestire fino ad un massimo di 6 prese sullo stesso quadro).

Gli organi di interruzione, manovra e sezionamento dell'impianto devono essere alloggiati in idonei
quadri elettrici chiusi del tipo ASC, mentre gli impianti di distribuzione di energia elettrica debbono
essere protetti - con adeguato dispositivo ed in relazione con il sistema di distribuzione - contro i contatti
indiretti.

b) Cavi a posa mobile

Tutte le alimentazioni di macchine e attrezzature con cavi mobili dovranno essere fatte con cavi conformi
alle seguenti norme CEI 20-13, 20-14, 20-1, 20-22.

In particolare saranno ammessi in cantiere tipologie di cavi a posa mobile con le seguenti caratteristiche:

- HO7RN-F Cavo unipolare o multipolare con isolamento in gomma (G) e guaina in neoprene (resistente
all’acqua e all’abrasione)

- FG1K 450/750 V Cavo unipolare o multipolare con isolamento in gomma (G1) e guaina in neoprene
(resistente all’acqua e all’abrasione)

- FG10K 450/750 V Cavo unipolare o multipolare con isolamento in gomma

(G1) e guaina in neoprene (resistente all’acqua e all’abrasione)

Il posizionamento dei cavi nelle varie zone del cantiere deve essere effettuato eseguendo tutte le misure di
sicurezza idonee a seconda del caso considerato:

- i cavi a posa mobile devono essere, per quanto possibile, sollevati da terra e seguire il percorso piu
breve; bisogna evitare che tali cavi sostino arrotolati nelle vicinanze degli apparecchi utilizzatori, che
potrebbero inavvertitamente rovinarli - per quanto possibile, & consigliabile rispettare i minimi raggi di
curvatura indicati nella norma CEI 20-40

c) Derivazione a spina

Devono essere conformi alla norma CEI 23-12, cioé di tipo industriale e devono avere almeno le seguenti
caratteristiche:

- devono essere provviste di interruttori a monte per permetterne l'inserimento e il disinserimento a
circuito aperto;

- grado di protezione minimo IP45 sia a spina inserita sia a spina disinserita;

qualora la spina venga utilizzata in presenza di getti d’acqua o venga completamente immersa, il grado di
protezione minimo dovra essere almeno I1P67;

- le spine devono essere protette con un interruttore differenziale a soglia inferiore a 30 mA,;

- se la potenza impegnata € superiore a 30 kW, & opportuno utilizzare le prese interbloccate, che
impediscono I’inserimento in presenza di cortocircuito a valle della spina stessa.

Nel caso in cui le prese a spina siano alimentate da un proprio trasformatore di isolamento o da un
trasformatore di sicurezza (circuiti SELV) la norma CEI 64-8 dispone che si utilizzino le spine e le prese
con una colorazione specifica e una conformazione dei poli che le distingue da tutte le altre prese e non
ne consente I’intercambiabilita

Gli installatori e montatori di impianti, macchine o altri mezzi tecnici dovranno attenersi alle norme di
sicurezza e igiene del lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti dei macchinari e degli
altri mezzi tecnici per la parte di loro competenza D. Lgs. 81/08 L'impresa esecutrice dovra, una volta
eseguita l'opera, rilasciare la dichiarazione di conformita degli impianti realizzati nel rispetto delle norme
di al DM 37/08 (ex Legge 46/90).

4.7.2  Impianto idrico

L’acqua potabile necessaria per 1’attivita di cantiere e per i servizi igienici verra fornita dal Committente
che & sede di attivita produttiva.

4.7.3  Impianto di messa a terra

L’impresa appaltatrice delle opere edili, utilizzera I’impianto elettrico di tipo industriale del Committente
in quanto ¢ sede di attivita produttiva. Ed é gia dotato di impianto di messa a terra controllato dal proprio
installatore qualificato. Ogni due anni occorre provvedere alla verifica dell’impianto di terra.
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4.8

4.7.4  Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche

Nel caso in cui si ritenga, che il cantiere sia autoprotetto dalle scariche atmosferiche, e non vi siano
apparenti ragioni per non poterlo considerare tale, occorrera che un tecnico abilitato esegua il relativo
calcolo di autoprotezione previsto dalla norma CEIl 81-1; in tal caso non si realizzera I’impianto di
protezione contro le scariche atmosferiche.

4.7.5 Impianto di illuminazione

Non si ritiene necessario approntare uno specifico impianto di illuminazione del cantiere. Nel caso in cui
I’impresa intenda in ogni caso ad allestire un tale impianto dovra preventivamente comunicarlo al CSE e
dovra realizzarlo in maniera conforme.

Recinzione

La recinzione ha lo scopo principale di impedire ’entrata nell’area del cantiere agli estranei sia durante le
ore di lavoro che durante quelle di riposo ed evitare possibili incidenti che potrebbero dar luogo, in
mancanza totale o parziale della recinzione, e gravi responsabilita per I’impresa.

Verra tenuta separata I’area cortilizia della ditta committente dall’area di cantiere con una recinzione
a maglia zincata prefabbricata montata su plinti prefabbricati esterni in cls. e corredati da apposita
segnaletica .
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4.9 Segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro

Verra esposta segnaletica di sicurezza che soddisfera ai requisiti richiesti dal TITOLO V del D.Lgs.81/08

Tale segnaletica ¢ a carico dell’impresa aggiudicataria, la quale verifichera prima dell’inizio dei lavori la
conformita delle stesse e provvedera affinché le misure rimangano efficaci durante tutto il periodo di
lavoro

Si ricorda che la segnaletica di sicurezza deve essere posizionata in prossimita del pericolo ed in luogo

ben visibile. Il segnale di sicurezza deve essere rimosso non appena sia terminato il rischio a cui lo stesso

si riferisce.
Cartello Informazione Collocazione Cartello Informazione Collocazione
cartello cartello cartello cartello
Vietato Ingresso cantiere Obbligo In prossimita
I’ingresso agli di utilizzare di luoghi di
estranei I’imbracatura lavoro non
di sicurezza protetti
Vietato sostare [ Area Protezione Uso di
nel raggio di di sollevamento obbligatoria macchine/
% azione degli dei materiali degli occhi attrezzature
apparecchi con autogru
di
sollevamento
Attenzione In prossimita Casco Recinzione
agli scavi degli scavi di protezione esterna vicino
aperti obbligatorio agli ingressi ed
area di cantiere
Attenzione Recinzione esterna Protezione Nei pressi delle
ai carichi ed area obbligatoria macchine
sospesi di cantiere dell’udito generatrici di
rumore o nei
luoghi
perimetrati ai
sensi del
D.Lgs 81/08
Pericolo di In prossimita dei Calzature Area di cantiere
scarica quadri elettrici di sicurezza
elettrica ,di- macchine obbligatorie
folgorazione [alimentate o
generatrici di
corrente,
di sezionatori di
linea, di cabine di
trasformazione
&) | Atenzione Perimetrazione Mascherine Area di cantiere
area pericolosa| esterna facciali per
VST IS4 alle zone polveri inerti non
pericolose nocive
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Cartello Informazione Collocazione Cartello Informazione Collocazione
cartello cartello cartello cartello
Scavi aperti In prossimita delle Sulla struttura di
zone interessate G R U N' - base della gru
Sulle vie di PORTATA WASSINA
accesso DEL BRACCIO
amt Kg
amt. Kg.
amt Kg.
Istruzioni In prossimita del In prossimita
emergenza pacchetto di delle cabine
sanitaria e medicazione elettriche o dei
incendi quadri principali
di cantiere
estintore Baracca di cantiere In prossimita
degli ingressi di
cantiere
E' OBBLIGATORIO USARE
| MEZZI DI PROTEZIONE
PERSONALE IN DOTAZIONE §
A CIASCUNO
Messa terra In prossimita dei Alla base
dispersori di terra ATTENZIONE || g¢ ponteggio
CADUTA
MATERIALI
DALL'ALTO

casco GuanTi
oI PROTEZIONE o1 PROTEZIONE

N

CALZATURE
01 SICUREZZA

—J

CONTROLLARE
FUNI E CATENE scono

CINTUR,
0l SIcuREzzA

NOw BALIRE O
e LA PORTED

-

nom eETTANE NON PABBARE $0TTO
WATERIALE OAI PONT + GRS STRRER| oM 2008

VIETATO L'ACSES30 Al
o1 A Lav

an

TCHGIONT SLETTRICA

PERICOLO0A

In prossimita degli ingressi di cantiere
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Spogliatoi

Il personale giungera in cantiere avendo gia indosso gli indumenti da lavoro o potra utilizzare una stanza
all’interno dell’edificio oggetto dei lavori.

Servizi igienici

L’impresa dovra provvedere alla sistemazione di servizi igienici in numero adeguato al personale
presente in cantiere.

I servizi igienici di cantiere dovranno essere collegati alla fognatura.

Verra predisposto un bagno chimico mobile igienizzato con speciale dispositivo brevettato Top
San® a nastro rotante inox. Tipo SEBACH® Top San® o similare; in alternativa si utilizzeranno i
servizi igienici della committenza che ¢ sede di un’attivita produttiva e quindi dotata di servizi
igienici per i propri lavoratori dipendenti

4.11 Gestione rifiuti

Le aree da adibire al deposito temporaneo dei materiali e/o dei rifiuti prodotti dalle attivita di cantiere
saranno ubicate all’interno delle aree di cantiere a discrezione dell’impresa.

Le zone adibite allo stoccaggio dei materiali dovranno essere altresi recintate idoneamente e la recinzione
non dovra essere manomessa e/0 asportata per tutta la durata dei lavori. Durante le attivita saranno
prodotti rifiuti che vanno portati a smaltimento o recupero secondo procedure specifiche corrispondenti
alle diverse classi di rischio per la salute dell'uomo previste dalla normativa vigente (D.Lgs 152/06).

4.12 Utilizzo e manutenzione di macchine e impianti

Tutte le macchine, attrezzature e ponteggi utilizzati per le lavorazioni previste in progetto, dovranno
figurare nel POS dell’impresa appaltatrice e delle imprese esecutrici, cosi come previsto nell’
ALLEGATO XV del D.Lgs.81/08

In cantiere saranno utilizzate esclusivamente macchine e attrezzature conformi alle disposizioni
normative vigenti. A tal fine nella scelta e nell’installazione saranno rispettate da parte dell’impresa le
norme di sicurezza vigenti e le norme di buona tecnica. Le verifiche dovranno essere compiute
possibilmente prima dell'invio in cantiere delle attrezzature.

Le macchine e le attrezzature di cui € prevista 1’utilizzazione all’interno del cantiere sono evidenziate
all’interno delle diverse schede dell’allegato B- PROCEDURE DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO
— MACCHINE parte integrante del PSC.

4.13 Documentazione per la sicurezza

In cantiere dovranno essere presenti i libretti di uso e manutenzione di impianti, macchine e/o
attrezzature. In mancanza degli stessi ed in relazione agli specifici rischi il CSE potra richiedere il fermo
delle macchine, impianti e/o attrezzature.

Le procedure di installazione, manutenzione, utilizzazione, riparazione e regolazione delle macchine e
delle attrezzature devono avvenire secondo quanto stabilito nel Manuale di Istruzioni e manutenzione
delle stesse.

IL POS dell’impresa esecutrice dovra riportare per ogni attrezzatura di lavoro e per le macchine e gli
impianti la seguente documentazione:

- Certificati di conformita (o certificato CE rilasciato dal fabbricante) delle attrezzature.

- Verifiche periodiche delle macchine e/o attrezzature se previste da leggi e norme tecniche.
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5. Tutela della salute dei lavoratori
5.1 GESTIONE DELL’EMERGENZA

Le impresa esecutrice dovranno organizzarsi (con mezzi, uomini e procedure), per fare fronte, in modo
efficace e tempestivo, alle emergenze che, per diversi motivi avessero a verificarsi nel corso
dell’esecuzione dei lavori e in particolare:

- Emergenza infortunio

- Emergenza incendio

- Evacuazione del cantiere

In un punto ben visibile del cantiere saranno affissi i principali numeri per le emergenze e le modalita con
le quali si deve richiedere I’intervento dei Vigili del Fuoco e dell’emergenza sanitaria, nonché la
planimetria di cantiere riportante le principali modalita di gestione dell’emergenza e di evacuazione del
cantiere. Le informazioni da esporre sono riportate nelle tabelle successive

La gestione dell’emergenza rimane in capo alle imprese appaltatrici che dovranno coordinarsi con le
imprese subappaltatrici e fornitrici in modo da rispettare quanto riportato di seguito. | lavoratori incaricati
per I’emergenza dovranno essere dotati di specifici dispositivi individuali di protezione (DPI) e degli
strumenti idonei al pronto intervento e saranno addestrati in modo specifico in base al tipo di emergenza.
Per la gestione dell’emergenza, ¢ necessario che in cantiere per ogni ditta che interviene nella attivita
costruttiva sia presente almeno un lavoratore adeguatamente formato per gli interventi di spegnimento
incendi ed evacuazione del cantiere e per gli interventi di primo soccorso in caso di infortunio.

L’impresa dovra indicare all’interno del proprio POS il nominativo delle persone addette alla gestione
dell’emergenza incendio e pronto soccorso; contestualmente dovra essere rilasciata una dichiarazione in
merito alla formazione effettuata da queste persone.

5.1.1) Gestione del primo soccorso

Per la gestione dell’emergenza sanitaria, ¢ necessario che in cantiere siano presenti almeno due lavoratori
che siano adeguatamente formati per gli interventi di primo soccorso.

Prima dell’inizio dei lavori il Responsabile di cantiere di ogni impresa appaltatrice dovra comunicare al
CSE i nominativi delle persone addette alla gestione dell’emergenza sanitaria; contestualmente dovra
essere rilasciata una dichiarazione in merito alla formazione seguita da queste persone.
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5.1.2) Presidi sanitari
Ogni impresa esecutrice deve avere in cantiere un proprio pacchetto di medicazione o cassetta di pronto
soccorso in conformita a quanto previsto dal D.M. 388/2003.
Tale pacchetto, o cassetta, deve essere sempre a disposizione dei lavoratori per questo dovra posizionarsi
in luogo ben accessibile e conosciuto da tutti.

Nella tabella seguente si riporta il contenuto minimo del pacchetto di medicazione

Contenuto minimo del pacchetto di medicazione
(Allegato 2 del D.M. 388/2003)

- guanti monouso in vinile o in lattice

- confezione di acqua ossigenata F.U. 10 volumi

- confezione di clorossidante elettrolitico al 5%

- compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole
- compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole
- confezioni di cerotti pronti all’uso (di varie misure)
- rotolo di benda orlata alta cm 10

- rotolo di cerotto alto cm 2,5paio di forbici

- lacci emostatici

- confezione di ghiaccio “pronto uso”

- sacchetti monouso per la raccolta dei rifiuti sanitari
- termometro

- pinzette sterili monouso

5.1.3) Informazione circa gli incidenti e gli infortuni

5.1.3.1) Infortuni

Fermo restando 1’obbligo dell’impresa esecutrice affinché ad ogni infortunio vengano prestati i dovuti
soccorsi, questa dovra dare, appena possibile, tempestiva comunicazione al CSE di ogni infortunio con
prognosi superiore ad un giorno.

Per il suddetto adempimento nei confronti del Coordinatore in fase di esecuzione, I’impresa appaltatrice
inviera una copia della denuncia infortuni (mod. INAIL).

Rimane comunque a carico dell’impresa I’espletamento delle formalita amministrative presso le autorita
competenti nei casi e nei modi previsti dalla legge.

5.1.3.2) Incidenti e danni

Anche nel caso in cui si verifichino eventuali incidenti che non provochino danni a persone, ma solo a
cose, ciascuna impresa deve dare, appena possibile, tempestiva comunicazione al CSE.
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TABELLA DATI IMPORTANTI IN CASO DI INFORTUNIO
PRONTO SOCCORSO - TELEFONO 118

DATI DA COMUNICARE AL PRONTO SOCCORSO

NOME, COGNOME E QUALIFICA DI CHI STA CHIAMANDO Ditta:
NOME DELL’IMPIANTO /CANTIERE SSICA — FONDAZIONE
DI RICERCA
INDIRIZZO PRECISO DELL’IMPIANTO /CANTIERE VIALE TANARA 31/A
PARMA

TELEFONO DELL’IMPIANTO/ CANTIERE

FARSI DIRE IL NOME DI CHI RISPONDE

NOTARE L’ORA ESATTA DELLA CHIAMATA

NUMERO E STATO APPARENTE DELLE VITTIME SPECIFICARE

e precisare se la vittima sanguina abbondantemente, non parla pit, non respira
piu, respira, presenta delle bruciature.

SE CHI TELEFONA HA VISTO L’INFORTUNIO O STA VEDENDO SPECIFICARE
DIRETTAMENTE L’INFORTUNATO
CHIARA DINAMICA DELL’INFORTUNIO E/O AGENTE CHIMICO SPECIFICARE

NOCIVO CHE HA CAUSATO LA LESIONE O L’INTOSSICAZIONE E
PRIME CONSEGUENZE

e sjtratta di una caduta, di uno schiacciamento, di una elettrocuzione, di una
intossicazione, di una bruciatura , di un malore

e c’é ancora un rischio;, meccanico, di incendio, esplosione o tossico

e in caso di intossicazione o ustione con prodotto chimico predisporre la scheda
di sicurezza relativa

NATURA DEI SOCCORSI PRATICATI SPECIFICARE

¢ lavittima ¢ assistita da un soccorritore o dal diretto superiore che gli sta
praticando una compressione della ferita che sanguina, la respirazione
artificiale, il massaggio cardiaco ecc..

INDICARE UN PUNTO DI INCONTRO E PRECISARE SE QUALCUNO SPECIFICARE
POTRA GUIDARE | SOCCORRITORI AL LORO ARRIVO

ASSICURARSI CHE IL MESSAGGIO SIA STATO BEN REGISTRATO E
COMPRESO

NON RIATTACCATE MAI PER PRIMO

I coordinatore in fase di progettazione
Ing. iunior Simone Silvagni 36




Piano di sicurezza e coordinamento D.Lgs. 81/2008

Cantiere SSICA - LABORATORIO BSL3 “EDIFICIO G” — VIALE F. TANARA N. 31/A, 43121 PARMA

ELENCO NUMERI TELEFONICI DI EMERGENZA

DA APPENDERE
TIPO DI CHI CHIAMARE N° TELEFONO
EVENTO
||||}@ Vigili del
T Fuoco 115
: IRETI
Incendio, . . .
. Interventl e guastl
crolli, altro é su impianti 800910101
elettrici
- IRETI | 800 038038
Interventl e guastl
su impianto gas ed
o 800 343434
Infortuni Pronto
nrortunio SOCCOrso 118
Ordine pubblico > Carabinieri 112 113
vi4 Polizia -
Soccorso pubblico Emergenza
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5.1.4) Gestione dell’emergenza incendio ed evacuazione del cantiere

Per la gestione delle emergenze di lotta antincendio sara predisposto 1 estintore di tipo a polvere da kg 6
che in caso di necessita verra utilizzato dagli addetti antincendio della impresa.

A questo proposito si dovranno designare i lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione
incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di
salvataggio, di pronto soccorso ¢ comunque, di gestione dell’emergenza.

ISTRUZIONI D’USO PER ESTINTORI E PRESIDI ANTINCENDIO

Le istruzioni riportate hanno 1’obiettivo di gestire le misure di prevenzione incendi in cantiere nonché il
controllo dell’evoluzione delle emergenze sino alla tempestiva decisione di ordinare 1’evacuazione dei
lavoratori presenti in cantiere.

Si applica in tutti i casi di potenziale pericolo di incendio o di esplosione nonché nei casi di avvenuta
emergenza presente in cantiere.

ESTINTORE a polvere
e sollevare la bombola contenete la sostanza estinguente per la_maniglia di presa

e sollevare lamanichetta e direzionare il cono diffusore per 1’erogazione verso la fiamma

e porsi nella posizione a favore del vento
¢ tenersi ad una distanza di sicurezza dal fuoco (ed indirizzare la sostanza estinguente alla base della fiamma

e crogare la sostanza estinguente in piccole quantita e ripetutamente fino all’estinzione del fuoco
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TABELLA DATI IMPORTANTI IN CASO DI INCENDIO

VIGILI DEL FUOCO - TELEFONO 115

e

DATI DA COMUNICARE Al VIGILI DEL FUOCO

NOME, COGNOME E QUALIFICA DI CHI STA CHIAMANDO

Ditta:

NOME DELL’IMPIANTO /CANTIERE

SSICA - FONDAZIONE
DI RICERCA

INDIRIZZO PRECISO DELL’IMPIANTO /CANTIERE

VIALE TANARA 31/A
PARMA

TELEFONO DELL’IMPIANTO/ CANTIERE

TIPO DI INCENDIO

PICCOLO/MEDIO/

GRAVE
PRESENZA DI PERSONE IN PERICOLO SI’/ NO / DUBBI
REPARTO INTERESSATO ALL’INCENDIO SPECIFICARE
MATERIALE CHE BRUCIA SPECIFICARE
FARSI DIRE IL NOME DI CHI RISPONDE
NOTARE L’ORA ESATTA DELLA CHIAMATA
ASSICURARSI CHE IL MESSAGGIO SIA STATO BEN REGISTRATO E
COMPRESO
NON RIATTACCATE MAI PER PRIMO
INDICARE UN PUNTO DI INCONTRO E PRECISARE SE QUALCUNO SPECIEICARE

POTRA GUIDARE | SOCCORRITORI AL LORO ARRIVO
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5.2 Movimentazione manuale dei carichi

Nel cantiere oggetto del presente Piano la movimentazione dei carichi avverra privilegiando I’utilizzo di
idonei mezzi meccanici di sollevamento e secondo quanto previsto dal TITOLO VI del D.Lgs. 81/08 .

Per le operazioni di sollevamento manuale si adotteranno idonee misure organizzative atte a ridurre il
rischio dorso-lombare conseguente alla movimentazione di detti carichi (ad es.: carichi individuali
inferiori ai 25 Kg (1SO 11228 parte 1, di cui all'allegato XXXIII e art. 168 del D.Lgs. 81/08), carichi di
limitato ingombro, ecc...).

Gli operatori impegnati nella movimentazione manuale dei carichi saranno adeguatamente informati dal
datore di lavoro su:

[ il peso del carico;

[ il centro di gravita o il lato piu pesante nel caso in cui il contenuto di un imballaggio abbia
collocazione eccentrica;

[0 la movimentazione corretta dei carichi.

Con riferimento alla Scheda LMO010 dell’Allegato A, in cui viene riportata un’analisi generica dei rischi da
Movimentazione Manuale dei Carichi, si riportano specifiche le misure di prevenzione e protezione.

Misure ed azioni di Usare andatoie e passerelle regolamentari.

prevenzione e protezione | 1| p | gs. 81/08 e s.m.i. afferma che 25 Kg & un carico tropo pesante e pertanto il
massimo carico movimentabile & comunque inferiore a 25 kg. Pertanto le confezioni
che saranno oggetto di movimentazione manuale in ambito lavorativo dovrebbero
avere, d’ora in poi, un peso lordo inferiore a 25 kg al fine di favorire il rispetto della
norma da parte degli utilizzatori abituali di tali prodotti.

I lavoratori dovranno evitare il sollevamento dei carichi in posizioni che comportino la
curvatura della schiena: non trasportare un carico sulle spalle né mantenendolo lontano
dal corpo: evitare movimenti o torsioni brusche durante la movimentazione del carico.
In caso di sollevamento di carichi da parte di un solo operatore & opportuno piegare i
ginocchi e fare forza sulle gambe: durante il trasporto tenere il carico vicino al corpo
mantenendo eretta la colonna vertebrale. Quando possibile, per carichi superiori ai 25
Kg, € opportuno effettuare la movimentazione manuale mediante due lavoratori.
Risulta opportuno inoltre evitare la movimentazioni di carichi troppo ingombranti,
soprattutto se in spazi ristretti 0 su pavimenti sconnessi.

Si rimanda alla Valutazione del Rischio della Movimentazione Manuale dei Carichi (MMC) delle singole
imprese, per 1’analisi specifica di tale rischio redatta dal Datore di Lavoro in funzione dell’organizzazione
d’impresa.

I coordinatore in fase di progettazione
Ing. iunior Simone Silvagni 40



Piano di sicurezza e coordinamento D.Lgs. 81/2008
Cantiere SSICA — LABORATORIO BSL3 “EDIFICIO G” — VIALE F. TANARA N. 31/A, 43121 PARMA

5.3 Rumore all’interno del cantiere (D.G.R. n. 45/2002 rischi per
I’ambiente esterno)

CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER ATTIVITA' TEMPORANEE DI
CANTIERE Al SENSI DELL'ART. 11, COMMA 1 DELLA L.R. 9 MAGGIO 2001, N. 15 RECANTE
"DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO".

Secondo la legge 447/95, art. 4, comma 1g, le modalita di rilascio delle autorizzazioni comunali per lo
svolgimento di attivita temporanee sono di competenza delle Regioni, mentre 1’autorizzazione anche in deroga ¢
di competenza di Comuni.

La legge regionale del 9/5/01, art. 11, comma 1, dice che le autorizzazioni anche in deroga per attivita
temporanee sono rilasciate dai Comuni sulla base di criteri fissati dalla Giunta Regionale.

La Giunta Regionale dell’Emilia - Romagna ha approvato la delibera n° 45 del 21/1/02:

All’interno dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, le macchine in uso dovranno operare in conformita' alle
direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare
all'aperto, cosi come recepite dalla legislazione italiana.
All’interno degli stessi dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di
minimizzare I’impatto acustico verso 1’esterno.
In attesa delle norme specifiche di cui all’art. 3, comma 1, lett. g) della L. 447/95, gli avvisatori acustici potranno
essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti disposizioni in
materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.
L’attivita dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, ¢ svolta di norma tutti i giorni feriali dalle ore 7.00 alle ore
20.00.
L’esecuzione di lavorazioni disturbanti (ad es. escavazioni, demolizioni, ecc..) e I’impiego di macchinari
rumorosi (ad es. martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, gru, ecc.), sono svolti, di norma,
secondo gli indirizzi di cui ai successivi capoversi, dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.
Durante gli orari in cui € consentito 1’utilizzo di macchinari rumorosi non dovra mai essere superato il valore
limite LAeq = 70 dB(A), con tempo di misura (TM ) > 10 minuti, rilevato in facciata ad edifici con ambienti
abitativi.
Ai cantieri per opere di ristrutturazione 0 manutenzione straordinaria di fabbricati si applica il limite di LAeq 65
dB(A), con TM (tempo di misura) > 10 minuti misurato nell'ambiente disturbato a finestre chiuse. Per
contemperare le esigenze del cantiere con i quotidiani usi degli ambienti confinanti occorre che:
a. il cantiere si doti di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia con I'impiego
delle piu idonee attrezzature operanti in conformita' alle direttive CE in materia di emissione acustica
ambientale che tramite idonea organizzazione dell‘attivita;
b. venga data preventiva informazione alle persone potenzialmente disturbate dalla rumorosita del cantiere
su tempi e modi di esercizio, su data di inizio e fine dei lavori.
In ogni caso non si applica il limite di immissione differenziale, né si applicano le penalizzazioni previste dalla
normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.
Ai cantieri edili o stradali per il ripristino urgente dell’erogazione dei servizi di pubblica utilita (linee telefoniche
ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas ecc.) ovvero in situazione di pericolo per I’incolumita della
popolazione, & concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dalla presente direttiva.
Ai medesimi cantieri posti in aree particolarmente protette di cui al D.P.C.M. 14/11/1997, e specificatamente
nelle aree destinate ad attivita sanitaria di ricovero e cura, possono essere prescritte maggiori restrizioni, sia
relativamente ai livelli di rumore emessi, sia agli orari da osservare per il funzionamento dei medesimi.
Lo svolgimento nel territorio comunale delle attivita di cantiere nel rispetto dei limiti di orario e di rumore sopra
indicati necessita di autorizzazione da richiedere allo sportello unico almeno 20 gg. prima dell’inizio dell'attivita.
La domanda deve essere corredata della documentazione di cui all'allegato 1. L'autorizzazione é tacitamente
rilasciata se entro tale termine dalla presentazione non sono richieste integrazioni o espresso motivato diniego.
Le attivita di cantiere che, per motivi eccezionali, contingenti e documentabili, non siano in condizione di
garantire il rispetto dei limiti di rumore sopra individuato, possono richiedere specifica deroga. A tal fine va
presentata domanda allo sportello unico, con le modalita previste nell'allegato 2, corredata dalla
documentazione tecnica redatta da un tecnico competente in acustica ambientale. L'autorizzazione in deroga puo
essere rilasciata, previa acquisizione del parere di ARPA entro 30 giorni dalla richiesta.
Ai cantieri edili per la realizzazione di grandi infrastrutture il Comune puo richiedere la presentazione di una
valutazione d'impatto acustico redatta da tecnico competente ovvero un piano di monitoraggio acustico
dell'attivita di cantiere.
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5.4 Rumore all’interno del cantiere - rischi per gli addetti - (TITOLO VIII
CAPO 11 D.L. 81/08)

Come previsto dal TITOLO VIII capo Il all’art. 190 del D.L. 81/08 si ¢ calcolata la esposizione personale
dei lavoratori al rumore in fase preventiva facendo riferimento ai tempi di esposizione ed ai livelli di
rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validitda e riconosciuta dalla commissione
prevenzione infortuni. Nel nostro caso i dati sono ricavati dal “Manuale operativo per la valutazione dei
rischi nel settore delle costruzioni- Conoscere per prevenire- edito dal Comitato Paritetico Territoriale per
la prevenzione infortuni igiene ambiente e lavoro di Torino e provincia”.

Con riferimento alle mansioni piu significative previste in cantiere, si € indicato il livello di esposizione al
rumore tipico della mansione onde consentire la determinazione della fascia di appartenenza del lavoratore
rispetto al rischio rumore (sotto gli 80 dBA, tra gli 80 e 85 dBA, tra 85 e 87 Dba)

I valori indicati di seguito e relativi ad alcune delle mansioni piu significative che si svolgeranno nel
cantiere oggetto del presente piano, sono indicativi e si rimanda in ogni caso alla valutazione del rumore
effettuata ai sensi del art. 190 del D.L. 81/08 che ogni ditta impegnata in cantiere dovra produrre e che sara
parte integrante del presente piano.

Copia di tale documento dovra essere consegnata al CSE.

Sara compito del Responsabile del Cantiere di parte impresa, controllare I’effettiva esposizione dei
lavoratori e prendere le decisioni eventualmente necessarie.

LIVELLO DI ESPOSIZIONE PERSONALE AL
MANSIONE RUMORE
Lex,8h dB(A)
Lex,8h <80 | 80 dB(A) < Lex,8h [85dB(A) < Lex,8h
dB(A) < 85 dB(A) < 87 dB(A)

RESPONSABILE TECNICO DI CANTIERE 82
CAPO SQUADRA (MONTAGGIO E 78
ISMONTAGGIO PONTEGGI)
PONTEGGIATORE 78
CARPENTIERE 84
MURATORE 82
MURATORE POLIVALENTE 82
OPERAIO COMUNE (PONTEGGIATORE) 77

LIVELLO DI ESPOSIZIONE PERSONALE AL
MANSIONE RUMORE
Lex,8h dB(A)
Lex,8h <80 | 80 dB(A) < Lex,8h [85 dB(A) < Lex,8h
dB(A) < 85 dB(A) < 87 dB(A)

OPERAIO COMUNE (MURATORE) 86
OPERAIO COMUNE POLIVALENTE 86
SERRAMENTISTA 83
FABBRO 86
LATTONIERE (TETTO) 78
PITTORE 78
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5.5.1 Dispositivi di protezione individuali

In relazione alle attivita previste in fase progettuale, si definisce - a titolo puramente indicativo - la

dotazione di

svolgere come indicato nel TITOLO 111 CAPO Il del D.LGs. 81/08 :

ciascun operatore. In tal senso si riporta ’equipaggiamento rapportato alle attivita da

DPI

Oggetto/attrezzatura

Attivita

Dispositivi di
protezione della testa

Casco di protezione

Per tutti gli operatori del cantiere
edile quando sono esposti a caduta
di materiali e a offese alla testa

Dispositivi di
protezione dell'udito

Tappi per le orecchie o
cuffie antirumore

Per lavori che implicano I'uso di
macchine o attrezzature rumorose
(sega circolare, flessibile, macchine
movimentazione materiali)

Dispositivi di protezione
degli occhi e del viso

Occhiali

Lavori con utilizzo di flessibile,
sega circolare, martello demolitore,
scanalatrice ...

Maschere e schermi
per la saldatura

Lavori di saldatura in genere,
autogena, elettrica ...

Dispositivi di protezione
delle vie respiratorie

Apparecchi antipolvere
(mascherine)

Produzione di polveri non nocive

Dispositivi di protezione
delle mani e delle braccia

Guanti

Per le attivita che espongono al
rischio di tagli abrasioni o
aggressioni chimiche

Dispositivi di protezione
dei piedi e delle gambe

Scarpe antinfortunistiche con
sfilamento rapido e
interlamina d'acciaio

Per tutti gli operatori
del cantiere edile

Stivali in gomma

Lavorazioni in presenza di umidita
0 acqua (getto di cls, scavi in
presenza di acqua di falda)

Dispositivi di protezione
anticaduta

Cinture di sicurezza

Lavori svolti in quota quando non &
possibile attuare misure di
protezione collettiva contro la
caduta dall’alto

La consegna dei mezzi di protezione personale ai lavoratori dovra essere documentata con uno specifico

modulo.

In appositi locali, posti all’interno del cantiere, dovranno essere immagazzinati un numero congruo di
mezzi di protezione individuali che potranno servire per particolari condizioni di lavoro
I mezzi personali di protezione dovranno avere i necessari requisiti di resistenza e di idoneita e verranno
mantenuti in buono stato di conservazione.
Tutti i dispositivi di protezione individuali devono risultare muniti di contrassegno "CE" comprovante
I'avvenuta certificazione da parte del produttore del mezzo personale di protezione.
Le imprese ed i lavoratori autonomi dovranno essere dotati di tutti i DPI previsti dalla vigente
legislazione e dalla funzione svolta ed avere ricevuto una adeguata informazione e formazione secondo
quanto previsto dal TITOLO Il CAPO Il del D.LGs. 81/08.
I DPI verranno sostituiti prontamente appena presentino segno di deterioramento.
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L’impresa appaltatrice dovra tenere presso i propri uffici almeno 2 elmetti da fornire ai visitatori del
cantiere.

Si ricorda che i visitatori che accedano ad aree di lavoro dovranno utilizzare gli idonei DPI previsti nelle
schede delle fasi lavorative ed essere sempre accompagnati da personale di cantiere.

5.5.2 Dispositivi di protezione collettiva

Durante il montaggio del ponteggio e nel montaggio del solaio si dovra procedere alla messa in opera
delle seguenti protezioni collettive contro la caduta dall’alto.

DPI collettivi Oggetto/attrezzatura Attivita
Dispositivi collettivi contro Linea vita assicurata a Montaggio ponteggio vedi PIMUS
la caduta dall’alto elementi rigidi del ponteggio impresa
Dispositivi collettivi contro Linea vita assicurata a Montaddio cobertura tetto
la caduta dall’alto elementi rigidi del solaio 99 P

Sistema di protezione
anticaduta con parapetti
Dispositivi collettivi contro | montati sulle scale in c.a. e in Strutture al grezzo

la caduta dall’alto tutti i buchi del solaio con '
elementi tipo ATLAS o
similare

5.6 Utilizzo di agenti chimici e di sostanze nocive o pericolose

L’impresa appaltatrice prima di utilizzare prodotti chimici dovra prendere visione delle schede di
sicurezza e tecniche dello specifico prodotto, e inserirle nel proprio POS, cosi come previsto dal TITOLO
IX CAPO | del D.LGs. 81/08, insieme alla relativa valutazione prevista dall’ art. 223 del medesimo
decreto.

I contenuti di sicurezza di tali schede dovranno essere tenuti a disposizione del personale di cantiere.

Le schede di sicurezza dovranno essere disponibili per la consultazione da parte del Coordinatore
dell’esecuzione o dell’organo di vigilanza.
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Nella scheda seguente si riporta la valutazione del Rischio Chimico ai sensi del D.Lgs 81/08, rimandando a quella delle singole imprese, per I’analisi specifica di tale rischio
redatta dal Datore di Lavoro in funzione dell’organizzazione d’impresa. .
N.B. I’elenco non ¢ esaustivo e verra di volta in volta aggiornato, tenendo presente che per una migliore lettura delle misure di prevenzione e protezione occorre vedere le schede

tossicologiche dei prodotti utilizzati che dovranno essere tenute a disposizione in cantiere.

Valutazione rischio chimico
REPARTO Sostanze Modalita di Operazioni Mansione Uso dei Secondo D.Lgs 81/08
contatto DPI “Basso per la sicurezza e
irrilevante per la salute”
L membrana polimero - :
i i uaine bituminose contatto cutaneo . - . . operaio muratore si Sl O NO
Area di cantiere Y impermeabilizzante in rotoli P
: : contatto cutaneo rabbocco serbatoi mezzi operatore .
lio per autotrazion . . L i | ON
gasolio per autotrazione inalazione meccanici automezzo S S ©
. - contatto cutaneo, con . - operatore .
olio per motori P ; lubrificante per motori si SI O NO
P occhi ed ingestione P automezzo
polveri inerti inalazione attivita di cantiere operaio muratore si Sl O NO
emulsioni bituminose inalazione stesura manto bituminoso operaio muratore si Sl O NO
uaine membrana polimero . .
. guaine . contatto cutaneo . ana polim . operaio muratore Si SI O NO
impermeabilizzanti impermeabilizzante in rotoli
. - contatto cutaneo - ; i
sigillante siliconico . - sigillatura operaio muratore Si Sl O NO
inalazione
contatto cutaneo asta saldante per la giunzione a . .
collante per P.E. e PVC . : P perfag operaio muratore si Sl O NO
inalazione tenuta di tubi in PVC
smalti e vernici contatto cutaneo . . .
. - vernice per calcestruzzo o ferro operaio muratore si Sl O NO
inalazione
resine termoindurenti contatto cutaneo . . .
- - . . sigillatura operaio muratore si Sl O NO
bicomponenti inalazione
. - contatto cutaneo : ; ;
schiuma di poliuretano inalazione poliuretano operaio muratore si Sl O NO

Prima di manipolare qualsiasi sostanza o preparato pericoloso:
leggere I’etichetta applicata sui contenitori
evitare di collocare i recipienti in prossimita di fonti di calore o vicino a possibili fonti d’innesco
chiudere i contenitori dopo 1’uso per evitare lo sviluppo di gas, vapori o polveri

evitare travasi in recipienti di fortuna o contenenti altre sostanze

non mangiare, bere e fumare nelle aree in cui sono utilizzate sostanze pericolose
controllare che il locale sia adeguatamente ventilato
informare gli operatori sul corretto utilizzo dei prodotti, secondo quanto illustrato nelle schede di sicurezza
evitare I’impiego di solventi per la pulizia delle mani, usare appositi detergenti.

Il coordinatore in fase di progettazione
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5.7

5.8

5.9

Utilizzo di agenti biologici

Si intendono per agenti biologici:

qualsiasi microrganismo ed endoparassita che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni.
Qualora sia accertata la presenza di agenti biologici deve essere effettuata una attenta valutazione dei
rischi ai sensi TITOLO X CAPO Il art. 271 del D.LGs. 81/08 con la successiva definizione e adozione
delle misure preventive e protettive di concerto con il medico competente.

La valutazione del rischio deve mirare ad evidenziare le situazioni di pericolo, tenendo conto che in
edilizia si tratta -comunque - di esposizioni occasionali legate alla tipologia del lavoro (lavori in galleria,
in terreni utilizzati come discariche, , in ambienti infestati da ratti o deiezioni di animali; manutenzioni,
ristrutturazioni di impianti fognari; ecc.).

Sorveglianza sanitaria e idoneita alla mansione

I lavoratori che interverranno all’interno del cantiere dovranno essere ritenuti idonei alla specifica
mansione dal Medico Competente della loro impresa; i datori di lavoro si impegneranno a far rispettare le
prescrizioni previste dal Medico Competente per i diversi lavoratori.

I datori di lavoro delle diverse imprese, prima dell’inizio dell’attivita in cantiere dovranno comunicare il
nome e recapito del Medico Competente al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e
presentargli una dichiarazione sull’idoneita dei propri lavoratori alla specifica mansione e le eventuali
prescrizioni del Medico Competente.

Il coordinatore in fase di esecuzione si riservera il diritto di richiedere al Medico Competente
dell’impresa il parere di idoneita all’attivitda su lavoratori che a suo giudizio presentino particolari
problemi.

Si fa presente che quanto sopra vale anche per i lavoratori autonomi (artigiani), i quali dovranno essere
dotati di specifica idoneita alla mansione (ove espressamente prevista dal D.Lgs.81/08).

Si richiama, inoltre, 1’attenzione sulla obbligatorieta della Vaccinazione Antitetanica.

Formazione e informazione dei lavoratori

I lavoratori presenti in cantiere devono essere stati informati e formati sui rischi ai quali sono esposti
nello svolgimento della specifica mansione, nonché sul significato della segnaletica di sicurezza utilizzata
in cantiere.

A scopi preventivi e, se necessaria, per esigenze normative, le imprese che operano in cantiere devono
tenere a disposizione del coordinatore per I’esecuzione un attestato o dichiarazione del datore di lavoro
circa I’avvenuta informazione e formazione in accordo con gli art. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08.

I lavoratori addetti all’utilizzo di particolari attrezzature devono essere adeguatamente addestrati alla
specifica attivita.
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5.10 Vibrazioni (TITOLO VIII CAPO 111 D.L. 81/08)

Il D.Lgs. n. 81/08 Titolo VIII Capo Il sulle prescrizioni minime di sicurezza e salute relative
all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche, prescrive specifiche metodiche
di individuazione e valutazione dei rischi associati all'esposizione a vibrazioni del sistema mano-braccio
(HAV) e del corpo intero (WBYV) e specifiche misure di tutela, che vanno documentate nell'ambito del
rapporto di valutazione dei rischi prescritto dal Titolo VIII Capo Il art. 202 del D.LGs. 81/08, prescrive
in particolare I'obbligo, da parte dei datori di lavoro, di valutare il rischio da esposizione a vibrazioni dei
lavoratori durante il lavoro ed € previsto che la valutazione dei rischi possa essere effettuata sia senza
misurazioni, sulla base di appropriate informazioni reperibili dal costruttore e/o da banche dati
accreditate (ISPESL, CNR, Regioni), sia con misurazioni, in accordo con le metodiche di misura
prescritte da specifici standard ISO-EN . La disponibilita di banche dati, ove siano accessibili tali
informazioni, rende piu agevole I’effettuazione della valutazione dei rischi e 1’attuazione immediata delle
azioni di tutela prescritte dalla D.Lgs. 81/08, senza dover ricorrere a misure onerose e spesso complesse,
a causa di una serie di fattori ambientali e tecnici che inducono frequentemente artefatti ed errori nelle
misurazioni. A tale riguardo & importante rilevare che I'analisi delle possibilita di riduzione del rischio
rappresenta parte integrante del processo di individuazione e valutazione del rischio prescritto dal D.Lgs.
81/08. Tale prescrizione é di particolare rilevanza nel caso del rischio vibrazioni, in quanto sia nel caso
dell'esposizione del sistema mano-braccio che nel caso dell'esposizione del corpo intero, non esistono
DPI anti-vibrazioni in grado di proteggere i lavoratori adeguatamente e riportare comunque i livelli di
esposizione del lavoratore al di sotto dei valori limite fissati dal Decreto, come ad esempio avviene nel
caso dei protettori auricolari in relazione al rischio rumore. Nel caso delle vibrazioni, nella maggior parte
dei casi la riduzione del rischio alla fonte e l'unica misura da adottare al fine di riportare I'esposizione a
valori inferiori ai limiti prescritti dalla Direttiva. La tabella sottostante riporta i Livelli di azione
giornalieri e valori limite per I'esposizione a vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio ed al corpo
intero prescritti dal D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XXXV, parte Ae B

Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio

Livello d'azione giornaliero di esposizione Valore limite giornaliero di esposizione
A(8) = 2,5 m/s? A(8) =5 m/s?

Vibrazioni trasmesse al corpo intero

Livello d'azione giornaliero di esposizione Valore limite giornaliero di esposizione
A(8) = 0,5 m/s? A(8) = 1,15 m/s?

Tra le misure di prevenzione e protezione il D.Lgs. 81 /08 prescrive che, qualora siano superati i livelli
di azione (mano braccio: A(8) = 2,5 m/s2 ; corpo intero:0,5 m/s?) il datore di lavoro elabori ed applichi
un piano di lavoro volto a ridurre al minimo I'esposizione a vibrazioni, considerando in particolare:

a) altri metodi di lavoro che richiedano una minore esposizione a vibrazioni meccaniche;

b) scelta di attrezzature adeguate concepite nel rispetto dei principi ergonomici e che producano, tenuto
conto del lavoro da svolgere, il minor livello possibile di vibrazioni;

c) fornitura di attrezzature accessorie per ridurre i rischi di lesioni provocate da vibrazioni, per esempio
sedili che attenuino efficacemente le vibrazioni trasmesse al corpo intero o maniglie che riducano la
vibrazione trasmessa al sistema mano-braccio;

d) adeguati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul
luogo di lavoro;

e) la progettazione e I'assetto dei luoghi e dei posti di lavoro;

f) adeguata informazione e formazione per insegnare ai lavoratori ad utilizzare correttamente e in modo
sicuro le attrezzature di lavoro, riducendo al minimo l'esposizione a vibrazioni meccaniche;

g) la limitazione della durata e dell'intensita dell'esposizione;

h) orari di lavoro adeguati con appropriati periodi di riposo;

i) la fornitura ai lavoratori esposti di indumenti di protezione dal freddo e dall'umidita

I coordinatore in fase di progettazione
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Piano di sicurezza e coordinamento D.LGS 81/08
ALLEGATO A
Procedure delle fasi lavorative

11 piano si compone delle seguenti procedure delle fasi lavorative :

AC ATTREZZATURA DI CANTIERE
ACO010 betoniera a bicchiere ;
ACO040 taglio legname con sega circolare ;

CASTRUTTURE IN C.A.

CAO020 getto strutture di fondazione previa esecuzione di armatura e casseratura ;
CAO022 getto soletta in cls armato;

CAO023 getto di sottofondazione in cls magro

CAO050 spandimento e vibrazione ;

CAO70 assistenza al getto in cls;

DP DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI
DPO010 cinture di sicurezza ;

DP020 otoprotettori ;

DP030 guanti di protezione ;

DP040 calzature ;

DPO050 dispositivi respirazione ;

DP060 elmetti di protezione ;

DP070 occhiali e visiere ;

DPO080 indumenti di protezione ;

ED OPERE EDILI

EDO010 muratura in laterizio;

EDO030 assistenze murarie con esecuzione tracce per impianti ;
EDO031 chiusura tracce;

EDO032 assistenze murarie e assistenze varie fino alla fine del cantiere ;
EDO090 realizzazione massetto sottofondo in cemento;

ED100 posa pavimenti in genere;

ED130 realizzazione pareti mobili

ED150 realizzazione controsoffitti metallici

ED171 intonaco esterno con ausilio di pompa spruzzatrice;
ED181 intonaco interno con ausilio di pompa spruzzatrice;
ED210 realizzazione di carpenteria metallica.

F1 OPERE DI FINITURA

F1 020 posa / smontaggio di gronde;

F1 026 Posa davanzali, soglie e gradini delle scale
F1 090 Posa linee vita in copertura

IP IMPIANTISTICA
1P010 Realizzazione e adeguamento impianti elettrici e telefonici
1P020 Realizzazione e adeguamento impianti termosanitari

LA LAVORAZIONI
LAO040 utensili elettrici portatili

LM LAVORI MANUALI
LMO010 movimentazione manuale dei carichi in cantiere

MM MOVIMENTAZIONE MATERIALI
MMO010 imbracatura ;

MMO012 brache e catene

MMO014 Brache e funi

MMO020 trasporto con autocarro dentro il cantiere ;
MMO040 trasporto con autocarro ;

MS MEZZI DI SOLLEVAMENTO
MS070 ganci metallici ;

MS080 funi metalliche ;

MS090 autogru ;

MT OPERE DI MOVIMENTO TERRA

MTO010 escavatore, pala, terna ;

MTO020 scavo di shancamento e splateamento

MTO040 Scavo meccanico a sezione obbligata (escavatore);
MTO60 reinterro

OG ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE.
0OGO001 posa recinzione di cantiere ;

0G002 posa segnaletica di cantiere ;

0GO010 organizzazione area a cantiere ;

0G020 realizzazione impianto elettrico di cantiere ;

Il coordinatore in fase di progettazione
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0OG040 installazione baracche e box ;

0OGO050 Progettazione viabilita veicoli

OGO060 attivita operative con mezzi semoventi
0GO070 Viabilita interna pedonale

0OG080 Smontaggio del cantiere

OM OPERE DI MONTAGGIO
OMO090 Stoccaggio sollevamento e montaggio o posa in opera di strutture prefabbricate in metallo costruite in officina

OP OPERE PROVVISIONALI

OPO010 Ponteggi metallici ;

OP020 allestimento ponteggi metallici ;
OPO030 uso e lavorazioni sui ponteggi metallici
OPO050 ponti su cavalletti ;

OPO60 ponti su ruote o trabattelli ;

OPO080 scale fisse e a mano ;

OP100 reti di protezione e parapetti

PT PITTURAZIONI

PTO010 gestione prodotti vernicianti ;

PT030 raschiatura e preparazione pareti esterne
PTO70 tinteggiatura pareti e soffitti ;

PTO080 tinteggiatura pareti esterne ;

PT110 smaltimento rifiuti verniciatura ;

UR OPERE DI URBANIZZAZIONE

URO010 posa tubazioni in pvc o in pead;

URO012 posa tubazioni in c.a. ;

URO020 posa pozzetti e chiusini per impianti fognari stradali
URO030 posa pozzetti e chiusini per tutte le condutture

Il coordinatore in fase di progettazione
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Procedura: AC010, ATTREZZATURE DI CANTIERE

Descrizione della fase di
lavoro

Installazione ed uso della betoniera a bicchiere per il confezionamento del calcestruzzo in cantiere.

Imprese e Lav.Autonomi

Attrezzature di lavoro

Betoniera, attrezzi di uso comune.

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa Probabilita Magnitudo Rischio
1) Elettrocuzione. improbabile grave medio
2) Lesioni per ’operatore causate da contatto degli arti | possibile modesta medio
con organi in movimento.
3) Danni all’operatore per azionamenti accidentali dei | possibile modesta medio
comandi o per riaccensione della macchina dopo un
interruzione di alimentazione.
4) Azione irritante del cemento sulla pelle con probabile modesta medio
possibilita di disturbi cutanei (eczema da cemento).
5) Presenza di rumore con raggiungimento di livelli probabile modesta medio
elevati per ’uso della betoniera possibili danni a
carico dell'apparato uditivo.
6) Caduta di materiale dall'alto sulla postazione di possibile grave alto
lavoro durante la movimentazione di materiale in
cantiere.

Riferimenti legislativi in
tema di sicurezza

Il posto di manovra deve essere sistemato in posizione tale da consentire una perfetta e totale visibilita di tutte quelle
parti dalle quali si determini il movimento.

Gli organi di comando debbono essere facilmente raggiungibili dall’operatore e se sono conformati a leva devono
essere provvisti di blocco meccanico o elettromeccanico nella posizione O. Per gli organi di comando a pedale, in
luogo del dispositivo di cui sopra, & sufficiente la protezione al di sopra e ai lati del pedale.

Gli organi di comando per il movimento della benna di caricamento, costituiti da leve e pulsanti, devono essere del
tipo ad uomo presente: tali leve o pulsanti devono essere provvisti di ritorno automatico nella posizione di arresto.
Nelle betoniere a vasca ribaltabile il volante che comanda il ribaltamento del bicchiere deve avere i raggi accecati nei
punti nei quali esista il pericolo di tranciamento.

Le pulegge, le cinghie, i volani, gli ingranaggi ed altri organi analoghi destinati a trasmettere movimento devono
essere protetti contro il contatto accidentale mediante 1’applicazione di idonee protezioni. Lo sportello delle betoniere
a bicchiere non costituisce protezione degli organi di trasmissione.

| denti della corona dentata applicata alla vasca debbono essere completamente protetti con apposito carter.

Il pignone che trasmette la rotazione dal motore alla vasca deve essere protetto da apposito carter ( rif. Circ. Min.
Lavoro 17/11/1980 N. 103).

Quando nelle immediate vicinanze dei ponteggi e del posto di caricamento e sollevamento dei materiali vengono
impastati calcestruzzi, si deve costruire un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore a m 3,0 da terra, a
protezione contro la caduta di materiali

Le macchine impastatrici devono essere munite di coperchio totale o parziale atto ad evitare che il lavoratore possa
comunque venire a contatto con gli organi lavoratori in moto. Le protezioni di cui al comma precedente devono
essere provviste di dispositivo di blocco

Gli apparecchi di protezione amovibili degli organi lavoratori, ..., quando sia tecnicamente possibile e si tratti di
eliminare un rischio grave e specifico, devono essere provvisti di dispositivo di blocco collegato con gli organi di
messa in moto tale che:

a) impedisca di rimuovere o aprire il riparo quando la macchina € in moto, o provochi l'arresto all'atto della rimozione
o dell'apertura del riparo; b) non consenta I'avviamento della macchina se il riparo non ¢ nella posizione di chiusura
Gli alberi, le pulegge, le cinghie, ... e tutti gli altri organi o elementi di trasmissione devono essere protetti ogni
qualvolta possono costituire un pericolo.

E' vietato pulire, oleare, ingrassare, ... compiere operazioni di riparazione o registrazione su organi in moto. Di tali
rischi devono essere informati i lavoratori medianti avvisi chiaramente visibili

EQUIPAGGIAMENTO ELETTRICO

Il grado di protezione minimo per tutti i componenti elettrici non deve essere inferiore a IP 44 secondo la
classificazione CEI-UNEL. Per le macchine che presentano apparecchiature elettriche che possono essere soggette a
getti d’acqua in pressione, il grado di protezione deve corrispondere a IP 55. 1l grado di protezione deve essere
indicato dal costruttore in modo indelebile su ogni macchina, apparecchio o componente destinato
all’equipaggiamento delle betoniere.

Tutti i collegamenti elettrici devono essere realizzati in modo da evitare qualsiasi pericolo di contatti accidentali con
le parti in tensione.

Le prese devono essere munite di un dispositivo di ritenuta che eviti il disinnesco accidentale della spina. Non sono
ammesse prese a spina mobile (prolunghe).

Le prese devono essere provviste di polo di terra ed essere tali che all’atto dell’innesto il contatto di terra si stabilisca
prima di quello di fase e all’atto del disinnesto ’interruzione si verifichi dopo quella dei contatti di fase.

Tutti i circuiti componenti 1’equipaggiamento elettrico devono essere protetti contro i corto circuiti.

Le carcasse metalliche delle apparecchiature elettriche devono essere munite di morsetto di terra contraddistinto dal
simbolo elettrico di terra.

Deve essere assicurata continuita elettrica mediante conduttore di rame di sezione adeguata tra le parti metalliche che
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possono creare una tensione e tra queste ed il conduttore di terra.

Ogni motore deve essere fornito di apposita targa recante, a caratteri indelebili e resistenti, i seguenti dati:

nome del costruttore, tipo di servizio, tensione nominale, corrente nominale, tipo della corrente, frequenza nominale,
numero fasi, velocita nominale, fattore di potenza, classe d’isolamento, collegamento delle fasi, condizioni ambientali
d’impiego, grado di protezione, anno di costruzione...

Ciascuna macchina deve essere dotata di istruzioni comprendenti: schema di installazione e relative informazioni
necessarie, istruzioni sulle operazioni di manutenzione, schema dei circuiti elettrici, dichiarazione di stabilita al
ribaltamento della macchina ( rif. Circ. Min. Lavoro 17/11/1980 N. 103).

Misure ed azioni di
prevenzione e protezione

E’ vietato rimuovere anche temporaneamente le protezioni dalla macchina durante la lavorazione per evitare contatti
con organi in movimento.Gli organi di comando devono essere facilmente raggiungibili dall’utilizzatore.
L’interruttore riporta due pulsanti per il comando della stessa: il primo per ’avviamento della macchina (verde), il
secondo, per I’arresto (rosso).

Entrambi debbono essere ricoperti da un involucro di materiale trasparente non rigido che li protegga da acqua e
calcestruzzo e nello stesso tempo li renda visibili e raggiungibili.

E' consigliato I'uso di betoniere dotate di bobina di sgancio in mancanza di corrente al fine di evitare, dopo un
interruzione dell’alimentazione stessa, l'avviamento incontrollato della macchina.

L’operatore dovra verificare prima dell'uso la presenza e l'efficienza della protezione sovrastante il posto di lavoro e
I'integrita dei collegamenti elettrici e di messa a terra relativamente alle parti visibili.

L’operatore dovra evitare durante 1’uso ogni operazione di manutenzione sugli organi in movimento. L’operatore
dovra dopo 1’uso della macchina accertarsi di aver tolto la tensione al macchinario e al quadro generale di
alimentazione.

Dispositivi di protezione
individuali

Gli operatori devono essere dotati, - oltre che della normale attrezzatura antinfortunistica costituita da casco, guanti e
scarpe di sicurezza con suola imperforabile -, di idonei otoprotettori da utilizzare in caso di esposizione prolungata.

Adempimenti normativi

Ciascuna macchina deve essere dotata oltre che del libretto di istruzioni di una dichiarazione di stabilita al
ribaltamento effettuata da tecnico abilitato.

Controlli sanitari

I lavoratori la cui esposizione quotidiana al rumore supera 85 dBA, indipendentemente dall’uso di otoprotettori, sono
sottoposti a controllo sanitario. Gli intervalli delle visite mediche, stabilite dal medico competente, non possono
essere superiori ad un anno per i lavoratori la cui esposizione quotidiana superi i 87 dBA, a due anni per i lavoratori
la cui esposizione quotidiana sia compresa tra 85 e 87 dBA.

Il controllo sanitario € esteso ai lavoratori la cui esposizione quotidiana sia compresa tra 80 e 85 dBA qualora i
lavoratori interessati ne facciano richiesta e il medico competente ne confermi ’opportunita (rif. D.Lgs. n. 81/08 e
S.m.i.).
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Procedura: AC040, ATTREZZATURE DI CANTIERE

Descrizione della fase di
lavoro

Taglio del legname mediante utilizzo della sega circolare.

Imprese e Lav.Autonomi

Attrezzature di lavoro

Sega circolare, spingitoi.

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa Probabilita Magnitudo Rischio
1) Elettrocuzione. improbabile grave medio
2) Tagli alle mani provocati per contatti con la sega. altamente probabile modesta alto
3) Infortunio agli occhi causato da schegge o frammenti. | altamente probabile modesta alto
4) Lesioni per ’operatore per caduta di materiali improbabile grave medio
dall'alto sulla postazione di lavoro.
5) Presenza di rumore con raggiungimento di livelli probabile modesta medio
elevati per ’uso dell’apparecchio: possibili danni a
carico dell'apparato uditivo.

Riferimenti legislativi in
tema di sicurezza

Quando nelle immediate vicinanze dei ponteggi e del posto di sollevamento dei materiali vengono . eseguite
operazioni a carattere continuativo, si deve costruire un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di m
3,0 da terra, a protezione contro la caduta di materiali

Le seghe circolari fisse devono essere provviste:

a) di una solida cuffia registrabile atta ad evitare il contatto accidentale del lavoratore con la lama e ad intercettare le
schegge; la cuffia deve essere facilmente regolabile in altezza e lunghezza.

b) di coltello divisore in acciaio, quando la macchina & usata per segare tavolame in lungo, applicato posteriormente
alla lama a distanza di non pit di mm 3 dalla dentatura per mantenere aperto il taglio;

¢) di schermi messi ai due lati della lama nella parte sporgente sotto la tavola di lavoro in modo da impedirne il
contatto

EQUIPAGGIAMENTO ELETTRICO

Le parti metalliche degli impianti elettrici, soggette a contatto delle persone e che per difetto d’isolamento o per altre
cause potrebbero trovarsi sotto tensione, devono essere collegate a terra.

Misure ed azioni di
prevenzione e protezione

La cuffia adempie al suo scopo solo quando é regolata secondo la grandezza della lama e si trova abbassata
completamente sul pezzo in lavorazione. La visibilita della linea di taglio puo essere garantita mediante apposita
fenditura nella parte anteriore della cuffia, cioé quella rivolta verso ’operatore, di larghezza non superiore a 8 mm.
11 coltello divisore della giusta grandezza e spessore, regolato correttamente, impedisce I’inceppamento del legno
contro la lama e con cio il rigetto.

POSTO DI MANOVRA

La macchina deve essere installata in posizione tale da garantire la massima stabilita, considerando che anche lievi
sbandamenti possono risultare pericolosi per 1’addetto. Il banco di lavoro va tenuto pulito da materiali di risulta per
evitare polveri che posso provocare irritazioni fastidiose.

Prima dell'uso: registrare la cuffia di protezione in modo che risulti libera la sola parte del disco necessaria per
effettuare la lavorazione; registrare il coltello divisore posteriore alla lama a non pit di mm 3 dalla dentatura del
disco; assicurarsi dell'esistenza degli schermi ai due lati del disco nella parte sottostante del banco di lavoro;
attrezzarsi di spingitoi per aiutarsi nel taglio di piccoli pezzi; verificare I'efficienza della macchina e la pulizia della
superficie del piano di lavoro e della zona di lavoro; verificare I'esistenza del solido impalcato di protezione se
I'ubicazione della sega circolare ¢ a ridosso di ponteggi o di apparecchi di sollevamento dei carichi; verificare
I'integrita dei collegamenti elettrici di terra relativamente alla parte visibile; verificare che il cavo di alimentazione
elettrica non intralci la lavorazione.

LAVORAZIONE

La lavorazione di pezzi di piccole dimensioni alle macchine da legno, ancorché queste siano provviste dei prescritti
mezzi di protezione, deve essere effettuata facendo uso di idonee attrezzature quali portapezzi, spingitoi e simili.
Una regola fondamentale di sicurezza vuole che si eviti di arrivare con la mano troppo vicino alla lama ed in ogni
caso occorre fare il necessario per tenere le mani fuori dalla linea di taglio ossia dal piano della lama. Spingere il
pezzo da tagliare contro la lama con continuita e tenendo le mani distanti dalla lama stessa.Nel caso di taglio di tavole
molto che sporgono dal piano di lavoro si rende opportuno appoggiare I’estremita libera ad un cavalletto.
EQUIPAGGIAMENTO ELETTRICO

Il grado di protezione minimo per tutti i componenti non deve essere inferiore a IP 44 secondo la classificazione CEI.
L’interruttore di alimentazione deve essere dotato di dispositivo che impedisca il riavviamento automatico della
macchina dopo una disattivazione dovuta a mancanza di tensione.

Le prese devono essere munite di un dispositivo di ritenuta che eviti il disinnesto accidentale della spina. Non sono
ammesse prese a spina mobile.

| cavi devono essere provvisti di rivestimento isolante adeguato alla tensione ed appropriato, ai fini della sua
conservazione ed efficacia, alle condizioni di temperatura, umidita ed aggressivita dell’ambiente.

Dispositivi di protezione
individuali

Gli operatori devono essere dotati, oltre che della normale attrezzatura antinfortunistica costituita da casco, guanti e
scarpe di sicurezza con suola imperforabile, di idonei otoprotettori.

Controlli sanitari

I lavoratori la cui esposizione quotidiana al rumore supera 85 dBA, indipendentemente dall’uso di otoprotettori, sono
sottoposti a controllo sanitario. Gli intervalli delle visite mediche, stabilite dal medico competente, non possono
essere superiori ad un anno per i lavoratori la cui esposizione quotidiana superi i 87 dBA, a due anni per i lavoratori
la cui esposizione quotidiana sia compresa tra 85 e 87 dBA... 1l controllo sanitario & esteso ai lavoratori la cui
esposizione quotidiana sia compresa tra 80 e 85 dBA qualora i lavoratori interessati ne facciano richiesta e il medico
competente ne confermi 1’opportunita (rif. D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.).

Il coordinatore in fase di progettazione
Ing. iunior Simone Silvagni




Piano di sicurezza e coordinamento D.LGS 81/08

ALLEGATO A

Procedure delle fasi lavorative

Procedura: CA020, STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

Descrizione della fase di
lavoro

Getto delle strutture di fondazione previa esecuzione della casseratura e posa delle armature.

Imprese e Lav.Autonomi

Attrezzature di lavoro

Autopompa o benna, autobetoniera, gru, badile e rastrello.

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa

Probabilita

Magnitudo

Rischio

1)

Inalazione ed assorbimento per via cutanea di
sostanze tossiche durante 1’oliatura dei casseri con
prodotti disarmanti: effetti irritanti per le mucose
respiratorie e la cute.

possibile

modesta

medio

2)

Abrasioni e schiacciamenti alle mani durante la posa
in opera della casseratura.

possibile

modesta

medio

3)

Punture agli arti provocate durante la lavorazione del
ferro.

probabile

lieve

medio

4

Prolungata esposizione durante il periodo estivo alle
radiazioni ultraviolette per il lavoratore addetto alla
posa del ferro: possibile collasso da colpo di calore.

possibile

lieve

trascurabile

Misure ed azioni di
prevenzione e protezione

Per la lavorazione delle tavole per le casserature usare la sega circolare in conformita alle indicazioni della Procedura
relativa.

Per la lavorazione del ferro d’armatura adottare le misure di prevenzione contenute nella Procedura relativa.

Durante la movimentazione di tavole, puntelli ed altro materiale ligneo controllare che lo stesso sia inclinato in avanti
per non shattere contro la testa di altri lavoratori.

La posa del ferro obbliga i lavoratori addetti a posizioni disagevoli e stress fisico per il continuo pericolo d’infortunio:
& opportuno che i lavoratori usino spallacci di cuoio per il trasporto a spalla dei ferri di armatura e robusti guanti
traspiranti per protezione dalle punture con le estremita dei ferri.

Proteggere i ferri di ripresa con una tavola legata provvisoriamente alla sommita degli stessi.L’oliatura del cassero
consiste nella spalmatura con pennello o nella spruzzatura di prodotti disarmanti: tale operazione espone a rischi di
inalazione ed assorbimento con effetti irritanti sulla cute e sulle mucose. La miglior prevenzione sta nella scelta dei
prodotti e nell’applicazione delle misure riportate nelle schede di sicurezza indicate: adottare per quanto possibile
prodotti a basso contenuto di solventi e metalli. Occorre inoltre evitare le applicazioni che danno luogo a
nebulizzazione, preferendo 1’uso di pennelli o rulli: in questo caso risulta importante porre la massima attenzione al
contatto cutaneo con gli oli dovuto all’imbrattamento di guanti da lavoro ed indumenti in genere. Occorre considerare
che gli effetti provocati dall’esposizione agli agenti disarmanti risultano maggiori nella stagione estiva per la
maggiore evaporazione dei prodotti e per il maggior contatto cutaneo: risulta importante percio ridurre, anche in tale
stagione, le parti del corpo scoperte prottegendole con idonei indumenti. Nel caso non sia possibile 1’applicazione
manuale, ed in particolare quando le superfici da trattare siano molto ampie come nel caso di grandi opere, e si
adottino tecniche a spruzzo risulta essenziale 1’adozione di mezzi di protezione individuale adeguati consistenti in
tute complete e filtranti facciali.

Durante il getto usare stivali di sicurezza, guanti ed elmetto: distribuire il calcestruzzo in piu punti e poi distribuirlo
con badile e rastrello.

Dispositivi di protezione
individuali

I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della normale attrezzatura
antinfortunistica ed in particolare di casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola imperforabile. Stivali di sicurezza
durante il getto.

Controlli sanitari

I lavoratori addetti ad operazioni che espongono abitualmente al contatto con catrame, bitume, oli minerali....devono
essere visitati da un medico competente:

a) prima della loro ammissione al lavoro per constatare i requisiti di idoneita;

b) ogni sei mesi 0 in modo immediato quando il lavoratore denunci o sospetti manifestazioni di neoplasie.

Il coordinatore in fase di progettazione
Ing. iunior Simone Silvagni




Piano di sicurezza e coordinamento D.LGS 81/08

ALLEGATO A

Procedure delle fasi lavorative

Procedura: CA022, STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

Descrizione della fase di
lavoro

Getto di soletta in cls armato con posa delle armature ed eventuale esecuzione della casseratura.

Imprese e Lav.Autonomi

Attrezzature di lavoro

Autopompa o benna, autobetoniera, gru, badile e rastrello.

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa

Probabilita

Magnitudo

Rischio

1)

Inalazione ed assorbimento per via cutanea di
sostanze tossiche durante 1’oliatura dei casseri con
prodotti disarmanti: effetti irritanti per le mucose
respiratorie e la cute.

possibile

modesta

medio

2)

Abrasioni e schiacciamenti alle mani durante la posa
in opera della casseratura.

possibile

modesta

medio

3)

Punture agli arti provocate durante la lavorazione del
ferro.

probabile

lieve

medio

4

Prolungata esposizione durante il periodo estivo alle
radiazioni ultraviolette per il lavoratore addetto alla
posa del ferro: possibile collasso da colpo di calore.

possibile

lieve

trascurabile

Misure ed azioni di
prevenzione e protezione

Per la lavorazione delle tavole per le casserature usare la sega circolare in conformita alle indicazioni della Procedura
relativa.

Per la lavorazione del ferro d’armatura adottare le misure di prevenzione contenute nella Procedura relativa.

Durante la movimentazione di tavole, puntelli ed altro materiale ligneo controllare che lo stesso sia inclinato in avanti
per non shattere contro la testa di altri lavoratori.

La posa del ferro obbliga i lavoratori addetti a posizioni disagevoli e stress fisico per il continuo pericolo d’infortunio:
& opportuno che i lavoratori usino spallacci di cuoio per il trasporto a spalla dei ferri di armatura e robusti guanti
traspiranti per protezione dalle punture con le estremita dei ferri.

Proteggere i ferri di ripresa con una tavola legata provvisoriamente alla sommita degli stessi.L’oliatura del cassero
consiste nella spalmatura con pennello o nella spruzzatura di prodotti disarmanti: tale operazione espone a rischi di
inalazione ed assorbimento con effetti irritanti sulla cute e sulle mucose. La miglior prevenzione sta nella scelta dei
prodotti e nell’applicazione delle misure riportate nelle schede di sicurezza indicate: adottare per quanto possibile
prodotti a basso contenuto di solventi e metalli. Occorre inoltre evitare le applicazioni che danno luogo a
nebulizzazione, preferendo 1’uso di pennelli o rulli: in questo caso risulta importante porre la massima attenzione al
contatto cutaneo con gli oli dovuto all’imbrattamento di guanti da lavoro ed indumenti in genere. Occorre considerare
che gli effetti provocati dall’esposizione agli agenti disarmanti risultano maggiori nella stagione estiva per la
maggiore evaporazione dei prodotti e per il maggior contatto cutaneo: risulta importante percio ridurre, anche in tale
stagione, le parti del corpo scoperte prottegendole con idonei indumenti. Nel caso non sia possibile 1’applicazione
manuale, ed in particolare quando le superfici da trattare siano molto ampie come nel caso di grandi opere, e si
adottino tecniche a spruzzo risulta essenziale 1’adozione di mezzi di protezione individuale adeguati consistenti in
tute complete e filtranti facciali.

Durante il getto usare stivali di sicurezza, guanti ed elmetto: distribuire il calcestruzzo in piu punti e poi distribuirlo
con badile e rastrello.

Dispositivi di protezione
individuali

I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della normale attrezzatura
antinfortunistica ed in particolare di casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola imperforabile. Stivali di sicurezza
durante il getto.

Controlli sanitari

I lavoratori addetti ad operazioni che espongono abitualmente al contatto con catrame, bitume, oli minerali....devono
essere visitati da un medico competente:

a) prima della loro ammissione al lavoro per constatare i requisiti di idoneita;

b) ogni sei mesi 0 in modo immediato quando il lavoratore denunci o sospetti manifestazioni di neoplasie.

Il coordinatore in fase di progettazione
Ing. iunior Simone Silvagni




Piano di sicurezza e coordinamento D.LGS 81/08
ALLEGATO A
Procedure delle fasi lavorative

Procedura: CA023, STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

Descrizione della fase di Getto di sottofondazione in cls magro.

lavoro

Imprese e Lav.Autonomi

Attrezzature di lavoro Autopompa o benna, autobetoniera, gru, badile e rastrello.

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa Probabilita Magnitudo Rischio
1) Danni alla cute e all'apparato respiratorio a causa del | probabile modesta medio
cemento e di eventuali additivi.
2) I movimenti dell” operatore durante il getto possono | probabile lieve medio
avvenire in precarieta a causa del piano di calpestio
costituito da superfici irregolari: pericolo di caduta
per perdita dell'equilibrio.
Misure ed azioni di Durante il getto usare stivali di sicurezza, guanti ed elmetto: distribuire il calcestruzzo in pit punti e poi distribuirlo

prevenzione e protezione con badile e rastrello.

Dispositivi di protezione I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della normale attrezzatura
individuali antinfortunistica ed in particolare di casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola imperforabile. Stivali di sicurezza

durante il getto.

Controlli sanitari I lavoratori addetti ad operazioni che espongono abitualmente al contatto con catrame, bitume, oli minerali....devono

essere visitati da un medico competente:
a) prima della loro ammissione al lavoro per constatare i requisiti di idoneita;
b) ogni sei mesi 0 in modo immediato quando il lavoratore denunci 0 sospetti manifestazioni di neoplasie

Il coordinatore in fase di progettazione
Ing. iunior Simone Silvagni




Piano di sicurezza e coordinamento D.LGS 81/08

ALLEGATO A

Procedure delle fasi lavorative

Procedura: CA050, STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

Descrizione della fase di
lavoro

Spandimento e vibrazione dei getti di calcestruzzo.

Imprese e Lav.Autonomi

Attrezzature di lavoro

Vibratori del tipo a spillo, badile e rastrello.

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa

Probabilita

Magnitudo

Rischio

1

Elettrocuzione.

improbabile

grave

medio

2)

Azione irritante del cemento sulla pelle con
possibilita di disturbi cutanei (eczema da cemento).

probabile

modesta

medio

3)

Vibrazioni ad alta frequenza collegate all’uso di
martello pneumatico con possibili danni all’apparato
muscolare ed osseo.

probabile

modesta

medio

4

Presenza di rumore con raggiungimento di livelli
elevati per ’uso del vibratore: possibili danni a carico
dell'apparato uditivo.

possibile

modesta

medio

5)

I movimenti dell’operatore avvengono in condizioni
di precarieta a causa del piano di calpestio costituito
da superfici irregolari e ferri d’armatura: pericolo di
caduta per perdita dell’equilibrio.

probabile

lieve

medio

Riferimenti legislativi in
tema di sicurezza

Nelle lavorazioni che producono vibrazioni dannose ai lavoratori devono adottarsi i provvedimenti consigliati dalla
tecnica per diminuirne I’intensita.

Per i lavori all’aperto, ferma restando 1’osservanza di tutte le altre disposizioni relative agli utensili elettrici portatili, &
vietato 1’uso di utensili a tensione superiore a 220 Volt verso terra: nei lavori in luoghi bagnati o molto umidi, e nei
lavori a contatto od entro grandi masse metalliche, ¢ vietato 1’uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 50
Volt verso terra.

Misure ed azioni di
prevenzione e protezione

Contro il rischio di cadute gli operatori devono evitare operazioni comportanti la diminuzione dell’equilibrio, quali
afferrare la benna ad un altezza superiore a quella del corpo o impigliare il vibratore nel reticolo dei ferri d’armatura.
Per prevenire i rischi di elettrocuzione ¢ necessario 1’uso di apparecchi con una tensione non superiore a 50 volt verso
terra.

Per prevenire I’azione irritante del cemento sulla pelle (eczema da cemento dovuta all’abrasione meccanica sulla cute
delle sue particelle) risulta indispensabile 1’uso di guanti e tute da lavoro. I lavoratori addetti allo spandimento del
calcestruzzo possono essere esposti pure agli effetti nocivi degli additivi del calcestruzzo: a tal fine risulta utile la
massima protezione delle parti del corpo.

Gli interventi anti-vibrazione devono condurre alla riduzione delle vibrazioni, tenuto conto del progresso tecnico e
della possibilita di disporre di mezzi atti a ridurre le vibrazioni, oppure portare alla riduzione dell’esposizione
individuale alle vibrazioni, alternando per I’operatore 1’uso degli strumenti scuotenti con altri lavori di diversa natura.
La vibrazione ¢ un’operazione che avviene in zona umida perché gli operatori si trovano i piedi a contatto con la
massa bagnata del calcestruzzo fresco: pertanto gli utensili elettrici devono essere alimentati con tensione non
superiore a 50 Volt verso terra.

Dispositivi di protezione
individuali

| lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della normale attrezzatura
antinfortunistica ed in particolare di casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola imperforabile.

E’ previsto I’'uso degli stivali di sicurezza durante il getto e la vibrazione.

Utilizzare tute da lavoro per coprire al massimo le parti del corpo.

Controlli sanitari

I lavoratori che impieghino utensili ad aria compressa sono soggetti a controllo sanitario con frequenza minima
annuale finalizzato ad individuare 1’eventuale inidoneita al lavoro con strumenti vibranti.

Il coordinatore in fase di progettazione
Ing. iunior Simone Silvagni




Piano di sicurezza e coordinamento D.LGS 81/08

ALLEGATO A

Procedure delle fasi lavorative

Procedura: CA070, STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

Descrizione della fase di
lavoro

Assistenza al getto in cls.

Imprese e Lav.Autonomi

Attrezzature di lavoro

autopompa o benna, autobetoniera, gru, badile e rastrello.

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa Probabilita Magnitudo Rischio
1) Azione irritante del cemento sulla pelle con probabile modesta medio
possibilita di disturbi cutanei (eczema da cemento).
2) Abrasioni e schiacciamenti alle mani possibile modesta medio
3) Presenza di rumore con raggiungimento di livelli possibile modesta medio

elevati per ’uso del vibratore: possibili danni a carico
dell'apparato uditivo.

4) Prolungata esposizione durante il periodo estivo alle | possibile lieve trascurabile

radiazioni ultraviolette per il lavoratore addetto alla
posa del ferro: possibile collasso da colpo di calore.

Misure ed azioni di
prevenzione e protezione

Per prevenire 1’azione irritante del cemento sulla pelle (eczema da cemento dovuta all’abrasione meccanica sulla cute
delle sue particelle) risulta indispensabile 1’uso di guanti e tute da lavoro. I lavoratori addetti allo spandimento del
calcestruzzo possono essere esposti pure agli effetti nocivi degli additivi del calcestruzzo: a tal fine risulta utile la
massima protezione delle parti del corpo.

Effettuare le operazioni di getto in osservanza delle misure di sicurezza contenute nella Procedura relativa.

Durante il getto usare stivali di sicurezza, guanti ed elmetto: distribuire il calcestruzzo in pit punti e poi distribuirlo
con badile e rastrello.

L’operazione di spandimento e livellamento del calcestruzzo comporta per gli operatori I’assunzione di posizioni
pericolose per I’apparato dorso-lombare: ¢ opportuno che ’operatore cerchi di mantenere la staggia vicino al corpo,
muovendosi con gli arti inferiori ed eviti posizioni prolungate con la schiena curva.

Dispositivi di protezione
individuali

| lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della normale attrezzatura
antinfortunistica ed in particolare di casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola imperforabile. Stivali di sicurezza
durante il getto.

Controlli sanitari

| lavoratori addetti ad operazioni che espongono abitualmente al contatto con catrame, bitume, oli minerali....devono
essere visitati da un medico competente:

a) prima della loro ammissione al lavoro per constatare i requisiti di idoneita;

b) ogni sei mesi 0 in modo immediato quando il lavoratore denunci 0 sospetti manifestazioni di neoplasie.

Il coordinatore in fase di progettazione
Ing. iunior Simone Silvagni




Piano di sicurezza e coordinamento D.LGS 81/08

ALLEGATO A

Procedure delle fasi lavorative
Procedura: DP010, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALLI

Descrizione della fase di
lavoro

Utilizzo delle cinture di sicurezza e dei dispositivi anticaduta.

Imprese e Lav.Autonomi

Attrezzature di lavoro

Cinture di sicurezza e dispositivi anticaduta.

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa Probabilita Magnitudo Rischio
1) Utilizzo di un dispositivo anticaduta non conforme. possibile grave alto
2) Adozione di un dispositivo non idoneo per una possibile grave alto
specifica lavorazione.

Riferimenti legislativi in
tema di sicurezza

Nei lavori presso gronde e cornicioni, sui tetti, sui ponti sviluppabili a forbice e simili, su muri in demolizione e nei
lavori analoghi che comunque espongono a rischi di caduta dall’alto o entro cavita, quando non sia possibile disporre
di impalcati di protezione o parapetti, gli operai addetti devono far uso di idonea cintura di sicurezza con bretelle
collegata a fune di trattenuta.

La fune di trattenuta deve essere assicurata, direttamente o mediante anello scorrevole lungo una fune appositamente
tesa, a parti stabili delle opere fisse e provvisionali. La fune e tutti gli elementi costituenti la cintura devono avere
sezioni tali da resistere alle sollecitazioni derivanti da un’eventuale caduta del lavoratore.

La lunghezza della fune di trattenuta deve essere tale da limitare la caduta a non oltre m 1,50.

Nei lavori su pali I’operaio deve essere munito di ramponi e di cinture di sicurezza

Si intende per dispositivo di protezione individuale (DPI) qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta
dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o pit rischi suscettibili di minacciare la sicurezza o | salute
durante il lavoro, nonché ogni completamento o accessorio destinati a tale scopo (rif. D.Lgs. 81/08 e s.m.i.).

I DPI devono rispondere ai requisiti essenziali di sicurezza specificati nell’allegato II. La conformita ai requisiti
essenziali di sicurezza ¢ attestata dal fabbricante secondo la procedura ...... mediante 1’apposizione sul DPI del
marchio di conformita CEE .

| DPI sono suddivisi in tre categorie.... Appartengono alla terza categoria i DPI di progettazione complessa destinati a
salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente. Nel progetto deve presupporsi che la
persona che usa il DPI non abbia la possibilita di percepire tempestivamente la verificazione istantanea di effetti
lesivi. Rientrano esclusivamente nella terza categoria .... i DPI destinati a salvaguardare dalle cadute dall’alto.

Fino alla data del 31 dicembre 1998 e, nel caso di dispositivi di emergenza destinati all’autosalvataggio in caso di
evacuazione, fino al 31-12-2004, possono essere impiegati i DPI gia in uso alla data di entrata in vigore del presente
decreto prodotti conformemente alle normative vigenti nazionali odi altri Paesi della Comunita Europea (rif. D.Lgs.
81/08 e s.m.i.).

Misure ed azioni di
prevenzione e protezione

Risultano da evitare le cinture di sicurezza costituite da semplici cinture ed occorre adottare modelli con bretelle e
cosciali in modo da ripartire in modo ottimale le sollecitazioni dovute all’arresto in caso di caduta. Le bretelle sono
munite di cinghie di collegamento sia sul petto, sia sulla vita, sia attorno alle cosce: tali cinghie confluiscono in un
unico unto sul dorso in posizione alta, corrispondente all’anello per I’attacco alla fune di trattenuta.

Gli effetti prodotti dalla caduta sono diversi a seconda della posizione relativa che assumono il punto di fissaggio
della fune ed il punto di attacco al lavoratore. Sono da evitare, per quanto possibile, le situazioni per le quali il punto
di fissaggio della fune si trovi pit in basso del punto di attacco al lavoratore: infatti in tali situazioni la lunghezza
della caduta tende ad aumentare. Pud risultare opportuno in tali situazioni adottare dispositivi tenditori ed
ammortizzanti, che evitano tra I’altro che la fune rimanga in posizione allentata.

| dispositivi con fune autoavvolgente permettono, in caso di caduta del lavoratore, di bloccare progressivamente la
corda fino all’arresto. Il sistema di bloccaggio entra in funzione quando lo sfilamento supera 1,5 m/sec e tale
dispositivo puo essere fissato, tramite moschettone, ad un punto di fissaggio. Lo studio del punto di fissaggio e
dell’adozione di particolari dispositivi richiede una programmazione della descrizione della fase di lavoro: i
dispositivi avvolgenti sono presenti sul mercato con diverse lunghezze della fune.

Quando una cintura interviene in caso di caduta di un lavoratore subisce sollecitazioni che possono provocare
alterazioni ai suoi elementi componenti: & percio necessario provvedere alla sua eliminazione al fine di evitare un
riutilizzo.

Dispositivi di protezione
individuali

ATTREZZATURE DI PROTEZIONE ANTICADUTE

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEI LAVORATORI (D. Lgs 81/08 e s.m.i.)

11 datore di lavoro all’atto dell’acquisto di un dispositivo di protezione individuale deve verificare che vi sia la
documentazione prevista ovvero la dichiarazione di conformita CE del produttore, la marcatura CE e la nota
informativa rilasciata dal produttore.

Nella scelta il datore di lavoro effettua I’analisi e la valutazione dei rischi tenendo conto che i dispositivi devono
essere adeguati ai rischi, adeguati alle condizioni esistenti sul posto di lavoro ed adattabili all’utilizzatore.ll datore di
lavoro mantiene in efficienza i DPI mediante le riparazioni e le sostituzioni necessarie.

Il datore di lavoro fornisce istruzioni comprensibili per il lavoratore, assicura una formazione adeguata ed uno
specifico addestramento che risulta necessario per i dispositivi destinati a proteggere dalle cadute.l lavoratori hanno
I’obbligo di utilizare in modo appropiato i dispositivi messi a loro disposizione: devono inoltre aver cura dei
dispositivi utilizzati, non apportarvi modifiche, segnalare eventuali difetti.

Adempimenti normativi

Secondo il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. ¢ obbligatorio 1’addestramento, svolto da personale qualificato, per I’uso dei
dispositiva anticadute.

Il coordinatore in fase di progettazione
Ing. iunior Simone Silvagni




Piano di sicurezza e coordinamento D.LGS 81/08

ALLEGATO A

Procedure delle fasi lavorative
Procedura: DP020, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

Descrizione della fase di
lavoro

Utilizzo dei dispositivi di protezione dell’orecchio.

Imprese e Lav.Autonomi

Attrezzature di lavoro

Otoprotettori: inserti auricolari, superauricolari, cuffie, cuffie con elmetto.

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa

Probabilita Magnitudo Rischio

1) Presenza di rumore con raggiungimento di livelli
elevati per I'uso dell'attrezzatura di lavoro: possibili
danni a carico dell'apparato uditivo.

altamente probabile modesta alto

Riferimenti legislativi in
tema di sicurezza

Si intende per dispositivo di protezione individuale (DPI) qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta
dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o piu rischi suscettibili di minacciare la sicurezza o la salute
durante il lavoro, nonché ogni completamento o accessorio destinati a tale scopo (rif. D.Lgs. 81/08 e s.m.i.).

I DPI devono rispondere ai requisiti essenziali di sicurezza specificati nell’allegato II. La conformita ai requisiti
essenziali di sicurezza e attestata dal fabbricante secondo la procedura di cui agli articoli seguenti mediante
I’apposizione sul DPI del marchio di conformita CEE .

Fino alla data del 31 dicembre 1998 e, nel caso di dispositivi di emergenza destinati all’autosalvataggio in caso di
evacuazione, fino al 31-12-2004, possono essere impiegati i DPI gia in uso alla data di entrata in vigore del presente
decreto prodotti conformemente alle normative vigenti nazionali o di altri Paesi della Comunita Europea (rif. D.Lgs.
81/08 e s.m.i.).

Il Decreto Legislativo 81/08, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti
chimici, fisici e biologici durante il lavoro, stabilisce nella parte dedicata al rumore una serie di compiti a cura del
datore di lavoro. In particolare 1’art. 43 stabilisce che per un livello di esposizione quotidiana personale (Lep,d):
SUPERIORE A 87 dB: i lavoratori .... devono usare i dispositivi individuali di protezione dell’udito fornitigli dal
datore di lavoro.

SUPERIORE A 85 dB: il datore di lavoro fornisce i mezzi individuali di protezione dell’udito a tutti i lavoratori ....
SUPERIORE A 80 dB: il datore di lavoro provvede a che i lavoratori vengano informati sui rischi esistenti, le misure
di prevenzione adottate e le funzioni del mezzo individuale di protezione dell’udito.

Misure ed azioni di
prevenzione e protezione

| dispositivi di protezione auricolare sono suddivisi nei seguenti tipi:

1) cuffie auricolari, in genere costituite da due coppe regolabili contenenti tamponi in schiuma poliuretanica;

le cuffie vanno indossate sopra la testa e le coppe devono coprire completamente le orecchie: assicurarsi che le coppe
coprano saldamente le orecchie senza alcuna interferenza con le stanghette degli occhiali; ogni lavoratore é tenuto a
conservare le cuffie in ambienti sicuri ed asciutti.

2) inserti auricolari monouso, in gomma o schiuma poliiuretanica;

sono consigliati in modo particolare quando i lavoratori sono continuamente esposti ad ambienti rumorosi,
specialmente se in condizioni ambientali con elevata temperatura ed umidita. Si indossano ruotando il tappo tra le dita
fino a ridurne il diametro ed inserendo lo stesso nel condotto auricolare.-

3) inserti auricolari in gomma riutilizzabili;

sono gia pronti per essere inseriti nel condotto auricolare: sono raccomandati per lavoratori esposti a intensi rumori
intermittenti. | tappi riutilizzabili devono essere lavati spesso e devono essere sostituiti quando risulti impossibile la
pulizia.

ATTENUAZIONE

Per ogni otoprotettore il produttore deve fornire i dati di attenuazione: il valore SNR (riduzione semplificata del
rumore) rappresenta 1’attenuazione media su tutto lo spettro delle frequenze. Con I’utilizzo di un otoprotettore il
livello di pressione sonora percepito si valuta sottraendo dal livello di pressione dell’ambiente di lavoro il valore
dell’attenuazione.

I dispositivi piu efficaci sono quelli che vengono utilizzati continuativamente: poiché nell’ambiente di lavoro i
dispositivi vengono utilizzati in modo non corretto o saltuario, ne deriva che I’attenuazione reale sia piu bassa e
variabile da individuo ad individuo.

Dispositivi di protezione
individuali

OTOPROTETTORI.

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEI LAVORATORI (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

11 datore di lavoro all’atto dell’acquisto di un dispositivo di protezione individuale deve verificare che vi sia la
documentazione prevista ovvero la dichiarazione di conformita CE del produttore, la marcatura CE e la nota
informativa rilasciata dal produttore.

Nella scelta il datore di lavoro effettua I’analisi e la valutazione dei rischi tenendo conto che i dispositivi devono
essere adeguati ai rischi, adeguati alle condizioni esistenti sul posto di lavoro ed adattabili all’utilizzatore.Il datore di
lavoro mantiene in efficienza i DPI mediante le riparazioni e le sostituzioni necessarie.

Il datore di lavoro fornisce istruzioni comprensibili per il lavoratore, assicura una formazione adeguata ed uno
specifico addestramento che risulta necessario per i dispositivi destinati a proteggere dalle cadute e per gli
otoprotettori.

I lavoratori hanno ’obbligo di utilizzare in modo appropriato i dispositivi messi a loro disposizione: devono inoltre
aver cura dei dispositivi utilizzati, non apportarvi modifiche, segnalare eventuali difetti.

Adempimenti normativi

Secondo il D. Lgs 81/08 e s.m.i. ¢ obbligatorio ’addestramento, svolto da personale qualificato, per ’uso degli
otoprotettori.

Il coordinatore in fase di progettazione
Ing. iunior Simone Silvagni




Piano di sicurezza e coordinamento D.LGS 81/08

ALLEGATO A

Procedure delle fasi lavorative
Procedura: DP030, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

Descrizione della fase di
lavoro

Utilizzo dei guanti di protezione.

Imprese e Lav.Autonomi

Attrezzature di lavoro

Guanti protettivi.

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa Probabilita Magnitudo Rischio
1) Azione irritante del cemento sulla pelle con probabile modesta medio
possibilita di disturbi cutanei (eczema da cemento).
2) Tagli ed abrasioni alle mani in seguito alle probabile lieve medio
lavorazioni.

Riferimenti legislativi in
tema di sicurezza

Nelle lavorazioni che presentano specifici pericoli di punture, tagli, abrasioni, ustioni, caustificazioni alle mani, i
lavoratori devono essere forniti di manopole, guanti od altri appropriati mezzi di protezione.

Si intende per dispositivo di protezione individuale (DPI) qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta
dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o pit rischi suscettibili di minacciare la sicurezza o la salute
durante il lavoro, nonché ogni completamento o accessorio destinati a tale scopo (rif. D.Lgs. 81/08 e s.m.i.).

I DPI devono rispondere ai requisiti essenziali di sicurezza specificati nell’allegato II. La conformita ai requisiti
essenziali di sicurezza ¢ attestata dal fabbricante secondo la procedura ...... mediante 1’apposizione sul DPI del
marchio di conformita CEE

Fino alla data del 31 dicembre 1998 e, nel caso di dispositivi di emergenza destinati all’autosalvataggio in caso di
evacuazione, fino al 31-12-2004, possono essere impiegati i DPI gia in uso alla data di entrata in vigore del presente
decreto prodotti conformemente alle normative vigenti nazionali o di altri Paesi della Comunita Europea (rif. D.Lgs.
81/08 e s.m.i.).

Misure ed azioni di
prevenzione e protezione

L’infortunio alle mani ¢ tra i piu diffusi e certamente 1’uso di guanti diminuisce tale incidenza. A seconda del tipo di
lavorazione i guanti possono essere di diverso materiale e sono classificati secondo le seguenti norme EN:

EN 374-1 (1994) Guanti di protezione contro prodotti chimici e microrganismi - Parte 1: Terminologia e
requisiti prestazionali;

EN 374-2 (1994) Guanti di protezione contro prodotti chimici e microorganismi - Parte 2: Determinazione della
resistenza alla penetrazione;

EN 374-3 (1994) Guanti di protezione contro prodotti chimici e microorganismi - Parte 3: Determinazione della
resistenza alla permeazione ai prodotti chimici;

EN 388 (1994) Guanti di protezione contro rischi meccanici;

EN 407 (1994) Guanti di protezione contro rischi termici (calore e/o fuoco);

EN 420 (1994) Requisiti generali per guanti;

EN 421 (1994) Guanti di protezione contro le radiazioni ionizzanti e la contaminazione radioattiva.

Nel settore edile le classi che interessano sono principalmente quella dei guanti di protezione contro i rischi
meccanici (EN 388) e quella dei guanti di protezione contro il calore e fuoco (EN 407).

La Procedura tecnica del guanto riporta i simboli delle classi di rischio per le quali il guanto ¢ adeguato all’impiego.
Per i guanti di protezione contro i rischi meccanici il simbolo € accompagnato da un numero a 4 cifre, che indicano i
risultati ottenuti da prove specifiche: in particolare:

- primo numero ( quattro livelli ) indica la resistenza all’abrasione;

- secondo numero ( cinque livelli ) indica la resistenza al taglio;

- terzo numero ( quattro livelli ) indica la resistenza alla lacerazione;

- quarto numero ( quattro livelli ) indica la resistenza alla perforazione.

Il numero é tanto piu alto quanto migliore € il comportamento specifico: possono comparire il segno X - prova non
effettuata - o il numero O - primo livello non raggiunto in tale prova-.

Per i guanti di protezione contro il calore e fuoco il simbolo & accompagnato da un numero a 6 cifre, che indicano i
risultati ottenuti da prove specifiche, in particolare:

- primo numero ( quattro livelli ) indica il comportamento al fuoco;

- secondo numero ( cinque livelli ) indica il calore di contatto;

- terzo numero ( quattro livelli ) indica il calore convettivo;

- quarto numero ( quattro livelli ) indica il calore radiante;

- quinto numero ( quattro livelli ) indica il comportamento per piccole proiezioni di metallo fuso;

- sesto numero ( quattro livelli ) indica il comportamento per grosse proiezioni di metallo fuso.

Il numero € tanto piu alto quanto migliore é il comportamento specifico: possono comparire il segno X - prova non
effettuata - o il numero 0 - primo livello non raggiunto in tale prova-.

Il datore di lavoro individua pertanto le caratteristiche del guanto di protezione necessarie affinche questi siano
adeguati ai rischi e valuta e raffronta sulla base delle informazioni a corredo dei prodotti fornite dal fabbricante.
Per i rischi meccanici ( lavorazione del ferro, uso di seghe, predisposizione banchinaggi e casserature) il datore di
lavoro si orientera verso prodotti che oltre al simbolo EN 388 riportino i quattro numeri dei livelli di prova il piu
possibile elevati, con assenza di segni "X"o "0". Analogamente per i guanti di protezione contro il fuoco e il calore.

Dispositivi di protezione
individuali

GUANTI PROTETTIVI

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEI LAVORATORI (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

11 datore di lavoro all’atto dell’acquisto di guanti di protezione deve verificare che vi sia la documentazione prevista
ovvero la dichiarazione di conformita CE del produttore, la marcatura CE e la nota informativa rilasciata dal
produttore.

Nella scelta il datore di lavoro effettua 1’analisi e la valutazione dei rischi tenendo conto che i dispositivi devono
essere adeguati ai rischi, adeguati alle condizioni esistenti sul posto di lavoro ed adattabili all’utilizzatore.l lavoratori
hanno 1’obbligo di utilizzare in modo appropriato i guanti di protezione messi a loro disposizione.

| guanti protettivi sicurezza rientrano tra i DPI di prima e seconda categoria e pertanto non sussistono obblighi
specifici di addestramento.

Il coordinatore in fase di progettazione
Ing. iunior Simone Silvagni




Piano di sicurezza e coordinamento D.LGS 81/08

ALLEGATO A

Procedure delle fasi lavorative

Procedura: DP040, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

Descrizione della fase di
lavoro

Utilizzo delle calzature di sicurezza.

Imprese e Lav.Autonomi

Attrezzature di lavoro

Calzature di sicurezza.

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa Probabilita Magnitudo Rischio
1) Schiacciamento dei piedi per caduta di carichi probabile modesta medio
pesanti.
2) Punture ai piedi per presenza di chiodi o altri elementi | probabile modesta medio
appuntiti.

Riferimenti legislativi in
tema di sicurezza

Per la protezione dei piedi nelle lavorazioni in cui esistono specifici pericoli di ustioni, di caustificazioni, di punture o
schiacciamenti, i lavoratori devono essere provvisti di calzature resistenti ed adatte alla particolare natura del
rischio.Tali calzature devono potersi sfilare rapidamente .

Si intende per dispositivo di protezione individuale (DPI) qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta
dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o piu rischi suscettibili di minacciare la sicurezza o la salute
durante il lavoro, nonché ogni completamento o accessorio destinati a tale scopo ( D.Lgs. 81/08 e s.m.i.).

I DPI devono rispondere ai requisiti essenziali di sicurezza specificati nell’allegato II. La conformita ai requisiti
essenziali di sicurezza ¢ attestata dal fabbricante secondo la procedura ...... mediante 1’apposizione sul DPI del
marchio di conformita CEE

Fino alla data del 31 dicembre 1998 e, nel caso di dispositivi di emergenza destinati all’autosalvataggio in caso di
evacuazione, fino al 31-12-2004, possono essere impiegati i DPI gia in uso alla data di entrata in vigore del presente
decreto prodotti conformemente alle normative vigenti nazionali odi altri Paesi della Comunita Europea ( D.Lgs.
81/08 e s.m.i.).

Misure ed azioni di
prevenzione e protezione

Gli infortuni ai piedi nei cantieri avvengono principalmente per schiacciamento da caduta di oggetti pesanti o per
punture. Le punture possono portare al tetano in quanto gli elementi metallici che provocano la ferita sono a contatto
con il terreno dove il bacillo € piu presente.

La resistenza meccanica della scarpa rappresenta un efficace mezzo di protezione: le calzature devono essere il pu
leggere possibili e comode.Per i lavori quotidiani in cantiere le calzature devono essere dotate di puntali e solette in
acciaio per proteggere dai pericoli di puntura e schiacciamento secondo norme UNI 615/2-EN345.

Nei lavori con presenza di tensione elettrica le calzature dovranno essere in gomma, caucciut o suola dielettrica ed
essere esenti da parti metalliche secondo norme EN347.

Dispositivi di protezione
individuali

CALZATURE DI SICUREZZA

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEI LAVORATORI (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

11 datore di lavoro all’atto dell’acquisto di un dispositivo di protezione individuale deve verificare che vi sia la
documentazione prevista ovvero la dichiarazione di conformita CE del produttore, la marcatura CE e la nota
informativa rilasciata dal produttore.

Nella scelta il datore di lavoro effettua I’analisi e la valutazione dei rischi tenendo conto che i dispositivi devono
essere adeguati ai rischi, adeguati alle condizioni esistenti sul posto di lavoro ed adattabili all’utilizzatore.Il datore di
lavoro mantiene in efficienza i DPI mediante le riparazioni e le sostituzioni necessarie.

Il datore di lavoro fornisce istruzioni comprensibili per il lavoratore, assicura una formazione adeguata ed uno
specifico addestramento che risulta necessario per i dispositivi destinati a proteggere dalle cadute.

I lavoratori hanno I’obbligo di utilizzare in modo appropriato i dispositivi messi a loro disposizione: devono inoltre
aver cura dei dispositivi utilizzati, non apportarvi modifiche, segnalare eventuali difetti.

Le calzature di sicurezza rientrano tra i DPI di prima e seconda categoria e pertanto non sussistono obblighi specifici
di addestramento.

Il coordinatore in fase di progettazione
Ing. iunior Simone Silvagni




Piano di sicurezza e coordinamento D.LGS 81/08

ALLEGATO A

Procedure delle fasi lavorative

Procedura: DP050, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

Descrizione della fase di
lavoro

Utilizzo di dispositivi di respirazione per 1’apparato respiratorio.

Imprese e Lav.Autonomi

Attrezzature di lavoro

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa

Probabilita Magnitudo Rischio

1) Danni all'apparato respiratorio per inalazione di
polveri, aerosoli e fumi.

altamente probabile modesta alto

Riferimenti legislativi in
tema di sicurezza

Si intende per dispositivo di protezione individuale (DPI) qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta
dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o piu rischi suscettibili di minacciare la sicurezza o la salute
durante il lavoro, nonché ogni completamento o accessorio destinati a tale scopo ( D.Lgs. 81/08 e s.m.i.).

I DPI devono rispondere ai requisiti essenziali di sicurezza specificati nell’allegato II. La conformita ai requisiti
essenziali di sicurezza ¢ attestata dal fabbricante secondo la procedura ...... mediante 1’apposizione sul DPI del
marchio di conformita CEE -CE-

Misure ed azioni di
prevenzione e protezione

Le mascherine monouso non rappresentano valide protezioni per 1’apparato respiratorio, ma possono essere usate solo
come coadiuvanti in presenza di particelle grossolane di natura non pericolosa.

Per la protezione da polveri o nebbie nocive occorre utilizzare facciali filtranti conformi alle norme europee e
riportanti il fattore di protezione nominale FPN, ovvero il rapporto tra la concentrazione del contaminante
nell’ambiente e la sua concentrazione all’interno del facciale.

| respiratori sono suddivisi tre classi P1-P2-P3 a seconda della capacita di trattenere le particelle:

- i facciali filtranti di classe P1 sono in grado di ridurre fino a 4 volte la concentrazione di particelle e pertanto sono
utilizzabili in tutte le situazioni in cui la concentrazione esterna di agenti nocivi raggiunge 4 TLV;

- i facciali filtranti di classe P2 sono in grado di ridurre fino a 10 volte la concentrazione di particelle e pertanto sono
utilizzabili in tutte le situazioni in cui la concentrazione esterna di agenti nocivi raggiunge 10 TLV;

- i facciali filtranti di classe P3 sono in grado di ridurre fino a 50 volte la concentrazione di particelle e pertanto sono
utilizzabili in tutte le situazioni in cui la concentrazione esterna di agenti nocivi raggiunge 50 TLV.

| facciali filtranti devono essere sostituiti quando si avverte una diminuzione del potere filtrante.

Dispositivi di protezione
individuali

PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEI LAVORATORI (D. Lgs 81/08 e s.m.i.)

11 datore di lavoro all’atto dell’acquisto di un dispositivo di protezione individuale deve verificare che vi sia la
documentazione prevista ovvero la dichiarazione di conformita CE del produttore, la marcatura CE e la nota
informativa rilasciata dal produttore.

Nella scelta il datore di lavoro effettua 1’analisi e la valutazione dei rischi tenendo conto che i dispositivi devono
essere adeguati ai rischi, adeguati alle condizioni esistenti sul posto di lavoro ed adattabili all’utilizzatore.

Il datore di lavoro mantiene in efficienza i DPI mediante le riparazioni e le sostituzioni necessarie.

Il datore di lavoro fornisce istruzioni comprensibili per il lavoratore, assicura una formazione adeguata ed uno
specifico addestramento che risulta necessario per i dispositivi destinati a proteggere dalle cadute.

I lavoratori hanno I’obbligo di utilizzare in modo appropriato i dispositivi messi a loro disposizione: devono inoltre
aver cura dei dispositivi utilizzati, non apportarvi modifiche, segnalare eventuali difetti.

Adempimenti normativi

I mezzi di protezione delle vie respiratorie sono destinati all’utilizzo in situazioni di pericolo e sono pertanto
classificati nella terza categoria. Pertanto rientra nei compiti del datore di lavoro addestrare il lavoratore al corretto
uso ed utilizzo pratico di tali dispositivi.

Il coordinatore in fase di progettazione
Ing. iunior Simone Silvagni




Piano di sicurezza e coordinamento D.LGS 81/08

ALLEGATO A

Procedure delle fasi lavorative

Procedura: DP060, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

Descrizione della fase di
lavoro

Uso degli elmetti di protezione.

Imprese e Lav.Autonomi

Attrezzature di lavoro

Elmetti di protezione.

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa Probabilita Magnitudo Rischio
1) Lesioni alla testa per il lavoratore a causa di caduta di | probabile grave alto
oggetti dall’alto.
2) Lesioni alla testa per il lavoratore a causa di urti probabile grave alto
contro ostacoli fissi.

Riferimenti legislativi in
tema di sicurezza

I lavoratori esposti a specifici pericoli di offesa al capo per caduta di materiali dall’alto o per contatti con elementi
comunque pericolosi devono essere provvisti di copricapo appropriato.

Parimenti devono essere provvisti di adatti copricapo i lavoratori che devono permanere, senza altra protezione, sotto
I’azione prolungata dei raggi del sole.

Si intende per dispositivo di protezione individuale (DPI) qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta
dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o pit rischi suscettibili di minacciare la sicurezza o la salute
durante il lavoro, nonché ogni completamento o accessorio destinati a tale scopo (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.).

I DPI devono rispondere ai requisiti essenziali di sicurezza specificati nell’allegato II. La conformita ai requisiti
essenziali di sicurezza ¢ attestata dal fabbricante secondo la procedura ...... mediante 1’apposizione sul DPI del
marchio di conformita CEE

Fino alla data del 31 dicembre 1998 e, nel caso di dispositivi di emergenza destinati all’autosalvataggio in caso di
evacuazione, fino al 3-12-2004, possono essere impiegati i DPI gia in uso alla data di entrata in vigore del presente
decreto prodotti conformemente alle normative vigenti nazionali odi altri Paesi della Comunita Europea (D.Lgs.
81/08 e s.m.i.).

Misure ed azioni di
prevenzione e protezione

Nei cantieri edili, dove sono presenti fasi lavorative diverse in sovrapposizione risulta obbligatorio 1’uso del casco
protettivo in ogni momento.| caschi di protezione devono essere prodotti con materiale leggero e robusto: devono
presentare all’interno una bardatura interna per limitare la traspirazione.

L’uso dell’elmetto protettivo deve essere esteso a tutte le persone che si trovano occasionalmente a transitare nelle
zone di lavoro, e pertanto deve essere presente in cantiere un numero sufficiente di caschi a disposizione, oltre a
quelli forniti ai lavoratori.

Dispositivi di protezione
individuali

PROTEZIONE DEL CAPO

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEI LAVORATORI (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.).

11 datore di lavoro all’atto dell’acquisto di un dispositivo di protezione individuale deve verificare che vi sia la
documentazione prevista ovvero la dichiarazione di conformita CE del produttore, la marcatura CE e la nota
informativa rilasciata dal produttore.

I casco protettivo rientra tra i DPI di seconda categoria e pertanto non sussistono obblighi specifici di addestramento.

Il coordinatore in fase di progettazione
Ing. iunior Simone Silvagni
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ALLEGATO A

Procedure delle fasi lavorative

Procedura: DP070, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

Descrizione della fase di
lavoro

Uso degli occhiali di sicurezza e delle visiere.

Imprese e Lav.Autonomi

Attrezzature di lavoro

Occhiali di sicurezza e visiere.

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa Probabilita Magnitudo Rischio

1) Lesioni agli occhi per il lavoratore a causa di getti, probabile grave alto

schizzi polveri fibre

2) Lesioni agli occhi per il lavoratore a causa probabile grave alto

di luci intense, raggi laser, irradiazioni ultraviolette

Riferimenti legislativi in
tema di sicurezza

Si intende per dispositivo di protezione individuale (DPI) qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta
dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o piu rischi suscettibili di minacciare la sicurezza o la salute
durante il lavoro, nonché ogni completamento o accessorio destinati a tale scopo (D.Lgs. 81/08 e s.m.i. art. 40).

I DPI devono rispondere ai requisiti essenziali di sicurezza specificati nell’allegato II. La conformita ai requisiti
essenziali di sicurezza ¢ attestata dal fabbricante secondo la procedura ...... mediante 1’apposizione sul DPI del
marchio di conformita CEE

Fino alla data del 31 dicembre 1998 e, nel caso di dispositivi di emergenza destinati all’autosalvataggio in caso di
evacuazione, fino al 3-12-2004, possono essere impiegati i DPI gia in uso alla data di entrata in vigore del presente
decreto prodotti conformemente alle normative vigenti nazionali odi altri Paesi della Comunita Europea (D.Lgs.
81/08 e s.m.i.).

Misure ed azioni di
prevenzione e protezione

® ['uso degli occhiali di sicurezza ¢ obbligatorio ogni qualvolta si eseguano lavorazioni che possono produrre
lesioni agli occhi per la proiezione di schegge o corpi estranei

® e lesioni possono essere di tre tipi:
® meccaniche: schegge, trucioli, aria compressa, urti accidentali
e ottiche: irradiazione ultravioletta, luce intensa, raggi laser
e termiche: liquidi caldi, corpi estranei caldi

e gli occhiali devono avere sempre schermi laterali per evitare le proiezioni di materiali o liquidi di rimbalzo o
comunque di provenienza laterale

® per gli addetti all’uso di fiamma libera (saldatura guaina bituminosa, ossitaglio) o alla saldatura elettrica ad arco
voltaico, gli occhiali o lo schermo devono essere di tipo inattinico, cioé di colore o composizione delle lenti
(stratificate) capace di filtrare i raggi UV (ultravioletti) e IR (infrarossi) capaci di portare lesioni alla cornea e al
cristallino, e in alcuni casi anche la retina
le lenti degli occhiali devono essere realizzate in vetro o in materiale plastico (policarbonato)
attenersi alle disposizioni e informazioni messe a disposizione dall’azienda sull’uso del DPI

e gli occhiali o la visiera devono essere tenuti ben puliti, consegnati individualmente al lavoratore e usati ogni
qualvolta sia necessario

segnalare tempestivamente al responsabile di cantiere eventuali anomalie riscontrate durante 1’uso

Dispositivi di protezione
individuali

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEI LAVORATORI (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.).

11 datore di lavoro all’atto dell’acquisto di un dispositivo di protezione individuale deve verificare che vi sia la
documentazione prevista ovvero la dichiarazione di conformita CE del produttore, la marcatura CE e la nota
informativa rilasciata dal produttore.

Il coordinatore in fase di progettazione
Ing. iunior Simone Silvagni
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ALLEGATO A

Procedure delle fasi lavorative

Procedura: DP080, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

Descrizione della fase di
lavoro

Uso degli indumenti di protezione.

Imprese e Lav.Autonomi

Attrezzature di lavoro

Occhiali di sicurezza e visiere.

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa Probabilita Magnitudo Rischio
1) Lesioni agli arti e al corpo per il lavoratore a causa di | possibile grave alto
getti, schizzi polveri fibre
2) Lesioni agli arti e al corpo per il lavoratore a causa di | possibile grave alto
calore, freddo, nebbie

Riferimenti legislativi in
tema di sicurezza

Si intende per dispositivo di protezione individuale (DPI) qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta
dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o piu rischi suscettibili di minacciare la sicurezza o la salute
durante il lavoro, nonché ogni completamento o accessorio destinati a tale scopo (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.).

I DPI devono rispondere ai requisiti essenziali di sicurezza specificati nell’allegato II. La conformita ai requisiti
essenziali di sicurezza ¢ attestata dal fabbricante secondo la procedura ...... mediante 1’apposizione sul DPI del
marchio di conformita CEE

Fino alla data del 31 dicembre 1998 e, nel caso di dispositivi di emergenza destinati all’autosalvataggio in caso di
evacuazione, fino al 3-12-2004, possono essere impiegati i DPI gia in uso alla data di entrata in vigore del presente
decreto prodotti conformemente alle normative vigenti nazionali odi altri Paesi della Comunita Europea (D.Lgs.
81/08 e s.m.i.).

Misure ed azioni di
prevenzione e protezione

e oltre ai DPI tradizionali esiste una serie di indumenti che in talune circostanze e particolari attivita lavorative
svolgono anche la funzione di DPI

e per il settore delle costruzioni esse sono:
e grembiuli e gambali per asfaltisti
e tute speciali per verniciatori, scoibentatori di amianto, coibentatori di fibre minerali
® copricapi a protezione dei raggi solari
e indumenti da lavoro ad alta visibilita per tutti i soggetti impegnati nei lavori stradali o che comunque
operano in zone di forte flusso di mezzi d’opera
e indumenti di protezione contro le intemperie (giacche, pantaloni impermeabili, indumenti termici)
® attenersi alle disposizioni e informazioni messe a disposizione dall’azienda sull’uso di DPI

® periodicamente verificare ’integrita dei componenti e segnalare tempestivamente al responsabile di cantiere
eventuali anomalie riscontrate durante 1’uso

Dispositivi di protezione
individuali

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEI LAVORATORI (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.).

11 datore di lavoro all’atto dell’acquisto di un dispositivo di protezione individuale deve verificare che vi sia la
documentazione prevista ovvero la dichiarazione di conformita CE del produttore, la marcatura CE e la nota
informativa rilasciata dal produttore.

Il coordinatore in fase di progettazione
Ing. iunior Simone Silvagni
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ALLEGATO A

Procedure delle fasi lavorative

Procedura: ED010, OPERE EDILI

Descrizione della fase di
lavoro

Esecuzione di muratura in laterizio previo allestimento di idonee opere provvisionali.

Imprese e Lav.Autonomi

Attrezzature di lavoro

Gru e/o montacarichi, idonee opere provvisionali, attrezzatura di uso comune, sega per laterizi, cassoni per il
sollevamento dei mattoni, carriole.

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa Probabilita Magnitudo Rischio

1) Movimentazione di carichi eccessivi con danni | possibile grave alto

all’apparato dorso-lombare.

2) Lesioni a carico dei lavoratori sottostanti per caduta | possibile grave alto

di materiali da costruzione causa eccessivo ingombro
dei piani di ponteggio.

3) Tagli prodotti dalla sega circolare. possibile grave alto

4) Presenza di rumore con raggiungimento di livelli | possibile modesta medio

elevati per I’'uso degli utensili elettrici: possibili danni
a carico dell'apparato uditivo.

5) Danni alla cute e all'apparato respiratorio prodotti | probabile lieve medio

dalle malte cementizie.

6) Danni agli occhi causati dagli spruzzi di malta | probabile lieve medio

durante la lavorazione.

Riferimenti legislativi in
tema di sicurezza

Nei lavori che sono eseguiti ad un’altezza superiore ai metri 2, devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei
lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali 0 comunque precauzioni atte ad eliminare
i pericoli di caduta di persone e di cose

Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano profondita superiore a m. 0.50 devono essere munite di
normale parapetto e tavole fermapiede oppure essere convenientemente sharrate in modo da impedire la caduta di
persone.

Misure ed azioni di
prevenzione e protezione

L’operazione di posa dei laterizi comporta per gli operatori I’assunzione di posizioni ed il sollevamento di carichi
pericolosi per I’apparato dorso-lombare: ¢ opportuno che I’operatore eviti posizioni prolungate con la schiena curva e
ripetute torsioni del tronco per lo spostamento dei laterizi.

Prima dell'esecuzione della muratura disporre il materiale e le attrezzature sul piano dell'impalcato: non depositare i
materiali su unico tratto del ponte in quanto si sollecita in modo pericoloso il tavolato del piano di lavoro ma
distribuire il carico lungo il ponte disponendolo preferibilmente vicino ai montanti. E* opportuno disporre mattoni e
blocchi con il lato lungo perpendicolare al parapetto e formare pile non piu alte della tavola fermapiede in modo da
evitare cadute di materiale dall’alto.

Nell'uso della gru adottare le misure di prevenzione indicate nella scheda relativa.

Nell’uso di ponteggi o trabattelli adottare le misure di sicurezza indicate nelle schede relative. In particolare ¢ corretto
allestire il ponteggio esterno prima di salire con il muro e, successivamente, allestire il ponteggio interno in
progressione con I’allestimento del muro.

Per evitare gli spruzzi di malta durante 1’esecuzione della muratura € opportuno procedere all’innalzamento del
ponteggio non appena la muratura raggiunge il lavoratore all’altezza del petto; in alternativa si puo ricorrere all’uso di
occhiali di protezioni.

Se non sono sufficienti i ponteggi esterni sara necessario costruire dei ponti intermedi, detti mezze pontate, da
realizzare con le stesse regole del ponteggio: € vietato 1’uso di ponti su cavalletti montati sul piano di lavoro del
ponteggio esterno. Evitare di rimuovere le tavole dal ponteggio o di modificare I’assetto stesso del ponteggio.

Dispositivi di protezione
individuali

| lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della normale attrezzatura
antinfortunistica ed in particolare di casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola imperforabile, ed eventualmente
occhiali di protezione.

Il coordinatore in fase di progettazione
Ing. iunior Simone Silvagni
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ALLEGATO A

Procedure delle fasi lavorative

Procedura: ED030, OPERE EDILI

Descrizione della fase di
lavoro

Esecuzione di tracce su murature e solai eseguita a mano con mazza e scalpello o con ’ausilio del martello
demolitore.

Imprese e Lav.Autonomi

Attrezzature di lavoro

Martello demolitore, mazza e scalpello, idonee opere provvisionali, convogliatori dei materiali di risulta.

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa

Probabilita Magnitudo Rischio

1) Infortunio agli occhi causato da schegge o frammenti
proiettati durante la lavorazione.

possibile modesta medio

2) Caduta dell’operatore dall’alto per incorretto
montaggio od utilizzo dell’opera provvisionale.

possibile gravissima alto

3) Inalazione di polveri da cemento (irritanti) e da silice

cristallina

superiori all’1%) con possibili alterazioni a carico
dell'apparato respiratorio.

possibile grave alto

(sclerogene per dosi di silice

4) Presenza di rumore con raggiungimento di livelli
elevati per ’uso del martello demolitore con possibili
danni a carico dell'apparato uditivo.

possibile modesta medio

5) Vibrazioni ad alta frequenza collegate all’uso di
martello pneumatico con possibili danni all’apparato
muscolare ed 0sseo.

probabile modesta medio

Riferimenti legislativi in
tema di sicurezza

Nei lavori che sono eseguiti ad un’altezza superiore ai metri 2, devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei
lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o0 comunque precauzioni atte ad eliminare
i pericoli di caduta di persone e di cose.

1l materiale di demolizione non deve essere gettato dall’alto, ma deve essere trasportato oppure convogliato in
appositi canali, il cui estremo inferiore non deve risultare ad altezza maggiore di 2 metri dal piano di raccolta.

I canali suddetti devono essere costruiti in modo che ogni tronco imbocchi nel tronco successivo; gli eventuali
raccordi devono essere adeguatamente rinforzati.

L’imboccatura superiore del canale deve essere sistemata in modo che non possano cadervi accidentalmente persone.
Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il sollevamento della polvere irrorando con acqua le
murature ed i materiali di risulta.

Nelle lavorazioni che producono vibrazioni dannose ai lavoratori devono adottarsi i provvedimenti consigliati dalla
tecnica per diminuirne 1’intensita.

Misure ed azioni di
prevenzione e protezione

Gli interventi anti-vibrazione devono condurre alla riduzione delle vibrazioni, tenuto conto del progresso tecnico e
della possibilita di disporre di mezzi atti a ridurre le vibrazioni, oppure portare alla riduzione dell’esposizione
individuale alle vibrazioni, alternando per 1’operatore I’uso degli strumenti scuotenti con altri lavori di diversa natura.
La buona manutenzione delle macchine e la rigorosa sorveglianza della loro efficienza costituiscono
un’indispensabile misura preventiva per i rischi da vibrazione: I’usura dei mezzi ¢ infatti una delle cause principali
delle vibrazioni, cosi come risulta efficace mantenere buone condizioni microclimatiche sul posto di lavoro avendo le
basse temperature un’azione favorevole sulle malattie vasomotorie.

Nelle operazioni di demolizione con ausilio di martello demolitore di tipo pneumatico, al fine di ridurre il livello di
rumore, risulta opportuno adottare compressori di tipo “rotativo”, meno rumorosi di quelli del tipo “alternativo”.

Per prevenire I’azione irritante del cemento sulla pelle (eczema da cemento dovuta all’abrasione meccanica sulla cute
delle sue particelle) risulta indispensabile 1’uso di guanti e tute da lavoro.

Non utilizzare scale a mano per I'esecuzione delle tracce in elevato ma la lavorazione deve essere effettuata con
predisposizione di idonee opere provvisionali.

Dispositivi di protezione
individuali

I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati, oltre alla normale attrezzatura
antinfortunistica costituita da casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola imperforabile, di occhiali di protezione
contro le schegge per le operazioni di demolizione e di otoprotettori durante 1’'uso del martello demolitore.

Controlli sanitari

I lavoratori la cui esposizione quotidiana al rumore supera 85 dBA, indipendentemente dall’uso di otoprotettori, sono
sottoposti a controllo sanitario. Gli intervalli delle visite mediche, stabilite dal medico competente, non possono
essere superiori ad un anno per i lavoratori la cui esposizione quotidiana superi i 87 dBA, a due anni per i lavoratori
la cui esposizione quotidiana sia compresa tra 85 e 87 dBA...

Il controllo sanitario ¢ esteso ai lavoratori la cui esposizione quotidiana sia compresa tra 80 e 85 dBA qualora i
lavoratori interessati ne facciano richiesta e il medico competente ne confermi ’opportunita (rif. D.Lgs. n. 81/08 e
S.M.i.).

Il coordinatore in fase di progettazione
Ing. iunior Simone Silvagni
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ALLEGATO A

Procedure delle fasi lavorative

Procedura: ED031, OPERE EDILI

Descrizione della fase di
lavoro

Chiusura tracce.

Imprese e Lav.Autonomi

Attrezzature di lavoro

Ponte su cavalletti, trabattello, attrezzi d'uso comune, molazza.

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa Probabilita Magnitudo Rischio

1) Azione irritante delle miscele di cemento e bentonite | probabile modesta medio

da cemento).

sulla pelle con possibilita di disturbi cutanei ( eczema

2) Danni agli occhi causati dagli spruzzi di malta probabile lieve medio

durante la lavorazione.

3) Caduta dell'operaio o di materiali da costruzione per | possibile grave alto

eccessivo ingombro dei piani di ponteggio.

Riferimenti legislativi in
tema di sicurezza

Nei lavori che sono eseguiti ad altezza superiore ai m 2,00 devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori
stessi, adeguate impalcature e ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i
pericoli di caduta di persone e cose.

Le aperture lasciate nei solai devono essere circondate da normale parapetto e da tavola fermapiede oppure devono
essere coperte con tavolato solidamente fissato e di resistenza non inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti di
servizio.

Qualora le aperture vengano usate per il passaggio di materiali o di persone, un lato del parapetto pud essere costituito
da una barriera mobile non asportabile, che deve essere aperta soltanto per il tempo necessario al passaggio.

Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano profondita superiore a m 0,50 devono essere munite di
normale parapetto e tavole fermapiede oppure essere convenientemente sbarrate in modo da impedire la caduta di
persone.

Per evitare gli spruzzi negli occhi durante I’esecuzione ¢ necessario procedere gettando la malta non frontalmente,
bensi "in part", in modo che la parte rimbalzante non colpisca I’addetto.

Misure ed azioni di
prevenzione e protezione

Usare ponti su cavalletti o tartagli regolamentari (vedasi schede relative).

Prima della esecuzione della lavorazione disporre ordinatamente il materiale e le attrezzature strettamente necessarie
sul piano di lavoro senza provocare ingombro dello stesso. Valutare prima dell'inizio dei lavori gli spazi liberi e gli
ingombri in modo da effettuare con sicurezza gli spostamenti sul piano di lavoro. Ripristinare le protezioni sul vuoto
che sono state rimosse.

L’impiego di due soli cavalletti ¢ consentito alla distanza massima di 3,60 metri; si consiglia di collegare tra loro le
tavole con listelli per scaricare la flessione concentrata altrimenti su di una sola tavola.

Dispositivi di protezione
individuali

| lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della normale attrezzatura
antinfortunistica ed in particolare di casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola imperforabile.

Il coordinatore in fase di progettazione
Ing. iunior Simone Silvagni
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ALLEGATO A
Procedure delle fasi lavorative

Procedura: ED032, OPERE EDILI

Descrizione della fase di
lavoro

Assistenze murarie e assistenze varie fino alla fine del cantiere

Imprese e Lav.Autonomi

Attrezzature di lavoro

Martello demolitore, mazza e scalpello, idonee opere provvisionali, convogliatori dei materiali di risulta, ponte su
cavalletti, trabattello, molazza, betoniera, sega circolare, gru, attrezzi di uso comune, utensili elettrici portatili.

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa Probabilita Magnitudo Rischio

1) Infortunio agli occhi causato da schegge o frammenti | altamente probabile modesta alto
proiettati durante la lavorazione.

2) Caduta dell’operatore dall’alto per incorretto possibile gravissima alto
montaggio od utilizzo dell’opera provvisionale o per
eccessivo ingombro dei piani di ponteggio.

3) Inalazione di polveri da cemento (irritanti) e da silice | possibile grave alto
cristallina (sclerogene per dosi di silice
superiori all’1%) con possibili alterazioni a carico
dell'apparato respiratorio.

4) Presenza di rumore con raggiungimento di livelli possibile modesta medio
elevati per ’uso delle attrezzature con possibili danni
a carico dell'apparato uditivo.

5) Vibrazioni ad alta frequenza collegate all’uso di probabile modesta medio
martello pneumatico con possibili danni all’apparato
muscolare ed osseo.

6) Azione irritante delle miscele di cemento e bentonite | probabile modesta medio
sulla pelle con possibilita di disturbi cutanei ( eczema
da cemento).

7 Danni agli occhi causati dagli spruzzi di malta probabile lieve medio
durante la lavorazione.

8) Elettrocuzione. improbabile grave medio

9) Lesioni per I’operatore causate da contatto degli arti | possibile modesta medio
con organi in movimento.

10) Danni all’operatore per azionamenti accidentali dei | possibile modesta medio
comandi o per riaccensione della macchina dopo un
interruzione di alimentazione.

11) Azione irritante del cemento sulla pelle con probabile modesta medio
possibilita di disturbi cutanei (eczema da cemento).

12) Caduta di materiale dall'alto sulla postazione di possibile grave alto
lavoro durante la movimentazione di materiale in
cantiere.

13) Tagli alle mani provocati per contatti con la sega. altamente probabile modesta alto

14) Caduta di materiale dall’alto per cattiva imbracatura o | possibile grave alto
errata manovra.

15) Caduta di materiale dall’alto per rottura funi o possibile grave alto
sfilamento dell’imbracatura.

16) Collisione della gru con altro apparecchio di possibile gravissima alto
sollevamento.

17) Urto del carico contro ostacoli fissi. possibile grave alto

18) Investimento degli operai che transitano lungo i probabile grave alto
percorsi degli automezzi durante le manovre ed in
particolare nelle operazioni di retromarcia.

19) Cedimento del fondo stradale e conseguente probabile grave alto
ribaltamento dell'automezzo con pericolo per l'autista
e per gli operai a ridosso dell'automezzo stesso.

20) Pericolo di urti contro ostacoli fissi e mobili durante il | possibile grave alto
transito.

21) Incidenti per malfunzionamento dei dispositivi possibile grave alto
frenanti o di segnalazione dell'automezzo.

22) Caduta di materiale trasportato dagli autocarri sugli possibile modesta medio
operai.
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Riferimenti legislativi in
tema di sicurezza

Nei lavori che sono eseguiti ad un’altezza superiore ai metri 2, devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei
lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali 0 comunque precauzioni atte ad eliminare
i pericoli di caduta di persone e di cose

Il materiale di demolizione non deve essere gettato dall’alto, ma deve essere trasportato oppure convogliato in
appositi canali, il cui estremo inferiore non deve risultare ad altezza maggiore di 2 metri dal piano di raccolta.

I canali suddetti devono essere costruiti in modo che ogni tronco imbocchi nel tronco successivo; gli eventuali
raccordi devono essere adeguatamente rinforzati.

L’imboccatura superiore del canale deve essere sistemata in modo che non possano cadervi accidentalmente persone.
Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il sollevamento della polvere irrorando con acqua le
murature ed i materiali di risulta

Nelle lavorazioni che producono vibrazioni dannose ai lavoratori devono adottarsi i provvedimenti consigliati dalla
tecnica per diminuirne 1’intensita

Le aperture lasciate nei solai devono essere circondate da normale parapetto e da tavola fermapiede oppure devono
essere coperte con tavolato solidamente fissato e di resistenza non inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti di
servizio.

Qualora le aperture vengano usate per il passaggio di materiali o di persone, un lato del parapetto pud essere costituito
da una barriera mobile non asportabile, che deve essere aperta soltanto per il tempo necessario al passaggio.

Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano profondita superiore a m 0,50 devono essere munite di
normale parapetto e tavole fermapiede oppure essere convenientemente sbarrate in modo da impedire la caduta di
persone

Per evitare gli spruzzi negli occhi durante I’esecuzione ¢ necessario procedere gettando la malta non frontalmente,
bensi "in part", in modo che la parte rimbalzante non colpisca I’addetto.

Il posto di manovra deve essere sistemato in posizione tale da consentire una perfetta e totale visibilita di tutte quelle
parti dalle quali si determini il movimento.

Gli organi di comando debbono essere facilmente raggiungibili dall’operatore e se sono conformati a leva devono
essere provvisti di blocco meccanico o elettromeccanico nella posizione O. Per gli organi di comando a pedale, in
luogo del dispositivo di cui sopra, & sufficiente la protezione al di sopra e ai lati del pedale.

Gli organi di comando per il movimento della benna di caricamento, costituiti da leve e pulsanti, devono essere del
tipo ad uomo presente: tali leve o pulsanti devono essere provvisti di ritorno automatico nella posizione di arresto.
Nelle betoniere a vasca ribaltabile il volante che comanda il ribaltamento del bicchiere deve avere i raggi accecati nei
punti nei quali esista il pericolo di tranciamento.

Le pulegge, le cinghie, i volani, gli ingranaggi ed altri organi analoghi destinati a trasmettere movimento devono
essere protetti contro il contatto accidentale mediante 1’applicazione di idonee protezioni. Lo sportello delle betoniere
a bicchiere non costituisce protezione degli organi di trasmissione.

I denti della corona dentata applicata alla vasca debbono essere completamente protetti con apposito carter.

Il pignone che trasmette la rotazione dal motore alla vasca deve essere protetto da apposito carter ( rif. Circ. Min.
Lavoro 17/11/1980 N. 103).

Quando nelle immediate vicinanze dei ponteggi e del posto di caricamento e sollevamento dei materiali vengono
impastati calcestruzzi, si deve costruire un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore am 3,0 da terra, a
protezione contro la caduta di materiali.

Le macchine impastatrici devono essere munite di coperchio totale o parziale atto ad evitare che il lavoratore possa
comunque venire a contatto con gli organi lavoratori in moto. Le protezioni di cui al comma precedente devono
essere provviste di dispositivo di blocco.

Gli apparecchi di protezione amovibili degli organi lavoratori, ..., quando sia tecnicamente possibile e si tratti di
eliminare un rischio grave e specifico, devono essere provvisti di dispositivo di blocco collegato con gli organi di
messa in moto tale che:

a) impedisca di rimuovere o aprire il riparo quando la macchina € in moto, o provochi I'arresto all'atto della rimozione
o dell'apertura del riparo; b) non consenta I'avviamento della macchina se il riparo non ¢ nella posizione di chiusura.
Gli alberi, le pulegge, le cinghie, ... e tutti gli altri organi o elementi di trasmissione devono essere protetti ogni
qualvolta possono costituire un pericolo

E' vietato pulire, oleare, ingrassare, ... compiere operazioni di riparazione o registrazione su organi in moto. Di tali
rischi devono essere informati i lavoratori medianti avvisi chiaramente visibili.

Le seghe circolari fisse devono essere provviste:

a) di una solida cuffia registrabile atta ad evitare il contatto accidentale del lavoratore con la lama e ad intercettare le
schegge; la cuffia deve essere facilmente regolabile in altezza e lunghezza.

b) di coltello divisore in acciaio, quando la macchina & usata per segare tavolame in lungo, applicato posteriormente
alla lama a distanza di non piu di mm 3 dalla dentatura per mantenere aperto il taglio;

¢) di schermi messi ai due lati della lama nella parte sporgente sotto la tavola di lavoro in modo da impedirne il
contatto.

Le manovre per il sollevamento ed il sollevamento-trasporto dei carichi devono essere sisposte in modo da evitare il
passaggio di carichi sospesi sopra i lavoratori e sopra i luoghi per i quali I’eventuale caduta del carico puo costituire
pericolo.

Qualora tale passaggio non si possa evitare, le manovre per il sollevamento ed il sollevamento-trasporto dei carichi
devono essere tempestivamente preannunciate con apposite segnalazioni in modo da consentire, ove sia
particolarmente possibile, I’allontanamento delle persone che si trovino esposte al pericolo dell’eventuale caduta del
carico.

Il sollevamento di laterizi, pietrame, ghiaia ed altri materiali minuti deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di
benne o cassoni metallici; non sono ammesse le piattaforme metalliche semplici (anche le forche) e le imbracature.
L'imbracatura dei carichi deve essere effettuata usando mezzi idonei per evitare la caduta del carico o il suo
spostamento dalla primitiva posizione di ammaraggio.

I ganci da utilizzare per il sollevamento devono essere provvisti di dispositivo di chiusura dell'imbocco ed avere in
rilievo o incisa la loro portata massima

Ogni tratto di fune metallica ed ogni gancio possono essere immessi sul mercato solo se muniti di una attestazione e
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di un contrassegno

I mezzi di sollevamento e di trasporto quando ricorrano specifiche condizioni di pericolo devono essere prowvisti di
appropriati dispositivi acustici e luminosi di segnalazione e di avvertimento, nonché di illuminazione del campo di
manovra

INTERFERENZA CON ALTRE GRU A TORRE

In sede di predisposizione dei cantieri si deve porre ogni cura affinché I’installazione delle gru a torre sia prevista in
maniera che non vi siano possibilita di interferenza tra loro. Risulta infatti evidente che nel normale impiego dei
mezzi di sollevamento il carico ed il mezzo nel loro movimento possono interferire con qualsiasi tipo di ostacolo fisso
0 mobile presente in cantiere.

Nei casi in cui sussista I’impossibilita pratica di attuare la precauzione predetta si dovra prevedere:

1) I’adozione delle necessarie misure per assicurare la stabilita del mezzo e del suo carico;

2) I’esistenza di dispositivi di frenatura atti ad assicurare il pronto arresto e, quando necessario, la sua gradualita;

3) I’esistenza dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi;

4) la visibilita perfetta dal posto di manovra di tutte le zone di azione del mezzo e la predisposizione di un servizio di
segnalazioni, svolto con lavoratori incaricati, nei casi di impossiblita di controllo di tutta la zona di azione del mezzo;
5) I’individuazione della localizzazione di mezzi di sollevamento in posizione fissa in modo da eliminare o ridurre al
minimo le zone di possibile rischio di interferenze, sia in fase lavorativa, sia in fase di inattivita;

6) la programmazione delle fasi di movimentazione in modo da eliminare la contemporanea movimentazione tra
apparecchi interferenti;

7) il sistematico ricorso al servizio di segnalazioni ipotizzando la presenza di gru interferenti come “particolare
condizione di impianto o di ambiente”;

8) la segnalazione delle manovre.

Tali disposizioni sono normalmente esaustive degli obblighi per il corretto utilizzo delle gru, dovendosi escludere la
possibilita tecnica di ipotizzare sistemi automatici di arresto del mezzo e del carico.Nel caso di pit imprese con
apparecchi di sollevamento operanti nella stessa zona di lavoro, un idoneo livello di sicurezza puo essere conseguibile
mediante 1’unicita di direzione del cantiere (rif. Lett. Circ. Min. Lav. 12/11/1984).

EQUIPAGGIAMENTO ELETTRICO

Il grado di protezione minimo per tutti i componenti elettrici non deve essere inferiore a IP 44 secondo la
classificazione CEI-UNEL. Per le macchine che presentano apparecchiature elettriche che possono essere soggette a
getti d’acqua in pressione, il grado di protezione deve corrispondere a IP 55. Il grado di protezione deve essere
indicato dal costruttore in modo indelebile su ogni macchina, apparecchio o componente destinato
all’equipaggiamento delle betoniere.

Tutti i collegamenti elettrici devono essere realizzati in modo da evitare qualsiasi pericolo di contatti accidentali con
le parti in tensione.

Le prese devono essere munite di un dispositivo di ritenuta che eviti il disinnesco accidentale della spina. Non sono
ammesse prese a spina mobile (prolunghe).

Le prese devono essere provviste di polo di terra ed essere tali che all’atto dell’innesto il contatto di terra si stabilisca
prima di quello di fase e all’atto del disinnesto I’interruzione si verifichi dopo quella dei contatti di fase.

Tutti i circuiti componenti 1I’equipaggiamento elettrico devono essere protetti contro i corto circuiti.

Le carcasse metalliche delle apparecchiature elettriche devono essere munite di morsetto di terra contraddistinto dal
simbolo elettrico di terra.

Deve essere assicurata continuita elettrica mediante conduttore di rame di sezione adeguata tra le parti metalliche che
possono creare una tensione e tra queste ed il conduttore di terra.

Ogni motore deve essere fornito di apposita targa recante, a caratteri indelebili e resistenti, i seguenti dati:

nome del costruttore, tipo di servizio, tensione nominale, corrente nominale, tipo della corrente, frequenza nominale,
numero fasi, velocita nominale, fattore di potenza, classe d’isolamento, collegamento delle fasi, condizioni ambientali
d’impiego, grado di protezione, anno di costruzione...

Ciascuna macchina deve essere dotata di istruzioni comprendenti: schema di installazione e relative informazioni
necessarie, istruzioni sulle operazioni di manutenzione, schema dei circuiti elettrici, dichiarazione di stabilita al
ribaltamento della macchina ( rif. Circ. Min. Lavoro 17/11/1980 N. 103).

Le parti metalliche degli impianti elettrici, soggette a contatto delle persone e che per difetto d’isolamento o per altre
cause potrebbero trovarsi sotto tensione, devono essere collegate a terra.

Per i lavori all’aperto, ferma restando 1’osservanza di tutte le altre disposizioni relative agli utensili elettrici portatili, &
vietato 1’uso di utensili a tensione superiore a 220 Volt verso terra: nei lavori in luoghi bagnati o molto umidi, e nei
lavori a contatto od entro grandi masse metalliche, ¢ vietato I’uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 50
Volt verso terra. Se ’alimentazione degli utensili ¢ fornita da una rete a bassa tensione attraverso un trasformatore,
questo deve avere avvolgimenti, primario e secondario, separati ed isolati tra loro, e deve funzionare col punto
mediano dell’avvolgimento secondario collegato a terra

Gli utensili elettrici portatili e gli apparecchi elettrici mobili devono avere un isolamento supplementare di sicurezza
fra le parti interne in tensione e 1’involucro metallico esterno

Gli utensili e gli apparecchi elettrici portatili devono essere costruiti in ogni particolare a regola d’arte secondo
quanto ¢ prescritto dalle norme di buona tecnica per gli utensili e gli apparecchi di questo tipo. ...Sull’involucro degli
utensili e degli apparecchi devono essere riprodotti in materia indelebile e facilmente visibile, oltre alle indicazioni
prescritte dalle norme di buona tecnica.....il simbolo consistente in un quadrato entro altro di lato doppio avente
lunghezza non inferiore a 5 mm, riducibili a 3 mm per gli apparecchi la cui dimensione massima non superi i 15 cm
La velocita dei mezzi meccanici di trasporto deve essere regolata secondo le caratteristiche del percorso, la natura del
carico le possibilita di arresto del mezzo
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Misure ed azioni di
prevenzione e protezione

Gli interventi anti-vibrazione devono condurre alla riduzione delle vibrazioni, tenuto conto del progresso tecnico e
della possibilita di disporre di mezzi atti a ridurre le vibrazioni, oppure portare alla riduzione dell’esposizione
individuale alle vibrazioni, alternando per 1’operatore I’'uso degli strumenti scuotenti con altri lavori di diversa natura.
La buona manutenzione delle macchine e la rigorosa sorveglianza della loro efficienza costituiscono
un’indispensabile misura preventiva per i rischi da vibrazione: I’usura dei mezzi ¢ infatti una delle cause principali
delle vibrazioni, cosi come risulta efficace mantenere buone condizioni microclimatiche sul posto di lavoro avendo le
basse temperature un’azione favorevole sulle malattie vasomotorie.

Nelle operazioni di demolizione con ausilio di martello demolitore di tipo pneumatico, al fine di ridurre il livello di
rumore, risulta opportuno adottare compressori di tipo “rotativo”, meno rumorosi di quelli del tipo “alternativo”.
Per prevenire 1’azione irritante del cemento sulla pelle (eczema da cemento dovuta all’abrasione meccanica sulla cute
delle sue particelle) risulta indispensabile 1’uso di guanti e tute da lavoro.

Non utilizzare scale a mano per I'esecuzione delle tracce in elevato ma la lavorazione deve essere effettuata con
predisposizione di idonee opere provvisionali.

Usare ponti su cavalletti o tartagli regolamentari (vedasi schede relative).

Prima della esecuzione della lavorazione disporre ordinatamente il materiale e le attrezzature strettamente necessarie
sul piano di lavoro senza provocare ingombro dello stesso. Valutare prima dell'inizio dei lavori gli spazi liberi e gli
ingombri in modo da effettuare con sicurezza gli spostamenti sul piano di lavoro. Ripristinare le protezioni sul vuoto
che sono state rimosse.

L’impiego di due soli cavalletti ¢ consentito alla distanza massima di 3,60 metri; si consiglia di collegare tra loro le
tavole con listelli per scaricare la flessione concentrata altrimenti su di una sola tavola.

E’ vietato rimuovere anche temporaneamente le protezioni dalla macchina durante la lavorazione per evitare contatti
con organi in movimento.Gli organi di comando devono essere facilmente raggiungibili dall’utilizzatore.
L’interruttore riporta due pulsanti per il comando della stessa: il primo per ’avviamento della macchina (verde), il
secondo, per I’arresto (rosso).

Entrambi debbono essere ricoperti da un involucro di materiale trasparente non rigido che li protegga da acqua e
calcestruzzo e nello stesso tempo li renda visibili e raggiungibili.

E' consigliato I'uso di betoniere dotate di bobina di sgancio in mancanza di corrente al fine di evitare, dopo un
interruzione dell’alimentazione stessa, I'avviamento incontrollato della macchina.

L’operatore dovra verificare prima dell'uso la presenza e l'efficienza della protezione sovrastante il posto di lavoro e
I'integrita dei collegamenti elettrici e di messa a terra relativamente alle parti visibili.

L’operatore dovra evitare durante 1’uso ogni operazione di manutenzione sugli organi in movimento.L’operatore
dovra dopo 1’uso della macchina accertarsi di aver tolto la tensione al macchinario e al quadro generale di
alimentazione.

La cuffia adempie al suo scopo solo quando € regolata secondo la grandezza della lama e si trova abbassata
completamente sul pezzo in lavorazione. La visibilita della linea di taglio puo essere garantita mediante apposita
fenditura nella parte anteriore della cuffia, cio¢ quella rivolta verso 1’operatore, di larghezza non superiore a 8 mm.
11 coltello divisore della giusta grandezza e spessore, regolato correttamente, impedisce I’inceppamento del legno
contro la lama e con cio il rigetto.

POSTO DI MANOVRA

La macchina deve essere installata in posizione tale da garantire la massima stabilita, considerando che anche lievi
sbandamenti possono risultare pericolosi per 1’addetto. Il banco di lavoro va tenuto pulito da materiali di risulta per
evitare polveri che posso provocare irritazioni fastidiose.

Prima dell'uso: registrare la cuffia di protezione in modo che risulti libera la sola parte del disco necessaria per
effettuare la lavorazione; registrare il coltello divisore posteriore alla lama a non piu di mm 3 dalla dentatura del
disco; assicurarsi dell'esistenza degli schermi ai due lati del disco nella parte sottostante del banco di lavoro;
attrezzarsi di spingitoi per aiutarsi nel taglio di piccoli pezzi; verificare I'efficienza della macchina e la pulizia della
superficie del piano di lavoro e della zona di lavoro; verificare I'esistenza del solido impalcato di protezione se
I'ubicazione della sega circolare ¢ a ridosso di ponteggi o di apparecchi di sollevamento dei carichi; verificare
I'integrita dei collegamenti elettrici di terra relativamente alla parte visibile; verificare che il cavo di alimentazione
elettrica non intralci la lavorazione.

LAVORAZIONE

La lavorazione di pezzi di piccole dimensioni alle macchine da legno, ancorché queste siano provviste dei prescritti
mezzi di protezione, deve essere effettuata facendo uso di idonee attrezzature quali portapezzi, spingitoi e simili.
Una regola fondamentale di sicurezza vuole che si eviti di arrivare con la mano troppo vicino alla lama ed in ogni
caso occorre fare il necessario per tenere le mani fuori dalla linea di taglio ossia dal piano della lama. Spingere il
pezzo da tagliare contro la lama con continuita e tenendo le mani distanti dalla lama stessa.Nel caso di taglio di tavole
molto che sporgono dal piano di lavoro si rende opportuno appoggiare I’estremita libera ad un cavalletto.
DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE

Le manovre per il sollevamento e il trasporto dei carichi devono essere disposte in modo da evitare il passaggio dei
carichi sospesi sopra i lavoratori o dove possa costituire pericolo. Qualora tale passaggio non si possa evitare, le
manovre per il sollevamento dei carichi devono essere tempestivamente preannunciate con apposite segnalazioni.
Controllare che le operazioni di sollevamento e movimentazione dei carichi non interferiscano con spazi e percorsi
pubblici, non si avvicinino mai a distanze inferiori a 5 metri da linee elettriche e non sussistano interferenze con il
raggio d’azione di altri mezzi di sollevamento.

La struttura metallica deve inoltre essere idoneamente collegata ad un impianto di terra per garantire la dispersione
delle scariche atmosferiche

PER IL GRUISTA

tutti 1 giorni all’inizio del turno:

- assicurarsi che sia sempre possibile la rotazione completa del braccio senza pericolo contro ostacoli;

- controllare lo stato d'usura di tutte le componenti e di efficienza dei dispositivi di sicurezza;

- controllare I'efficienza dell'avvisatore acustico;

- inserire il freno di rotazione del braccio;- prima del tiro, valutare I'entita del carico e il diagramma di carico in
relazione alla sua distanza dall'asse della torre;

- iniziare I'operazione di sollevamento solo su segnalazione da parte dell'imbracatore;
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- non effettuare tiri obliqui o a traino;

- effettuare con gradualita le manovre di sollevamento, trasporto e di appoggio del carico;

DURANTE L’UTILIZZO

- evitare di eseguire tiri obliqui e far oscillare il carico;

- non iniziare una manovra senza aver ricevuto il prescritto segnale dell’addetto all’imbracatura;

- evitare di sollevare i carichi fino a far intervenire il dispositivo di fine corsa automatico;

- quando il carico attraversa zone di lavoro avvertire con 1’apposito dispositivo di segnalazione acustico.

Tutti i giorni al termine del turno:

- non lasciare carichi sospesi al gancio;

- portare il gancio alla estremita superiore ed il carrello alla radice del braccio;

- sbloccare il freno di rotazione per consentire al braccio di disporsi a bandiera

- disinserire I’interruttore generale della gru;

PER GLI IMBRACATORI

-accertarsi del carico da sollevare e scegliere le funi necessarie per I'imbracatura rispettando i coefficienti di sicurezza
(quando I'angolo al vertice delle funi € sup. a 90° utilizzare il bilanciere);

-interporre tra le funi o catene e carico idonei pezzi di legno in corrispondenza degli spigoli vivi;-ordinare la discesa
graduale del carico su superfici piane e solide ;

-non sostare sotto i carichi sospesi.

EQUIPAGGIAMENTO ELETTRICO

Il grado di protezione minimo per tutti i componenti non deve essere inferiore a IP 44 secondo la classificazione CEI.
L’interruttore di alimentazione deve essere dotato di dispositivo che impedisca il riavviamento automatico della
macchina dopo una disattivazione dovuta a mancanza di tensione.

Le prese devono essere munite di un dispositivo di ritenuta che eviti il disinnesto accidentale della spina. Non sono
ammesse prese a spina mobile.

I cavi devono essere provvisti di rivestimento isolante adeguato alla tensione ed appropriato, ai fini della sua
conservazione ed efficacia, alle condizioni di temperatura, umidita ed aggressivita dell’ambiente.

La velocita dei mezzi dovra essere limitata ai valori consentiti in cantiere, procedendo a passo d'uomo nelle vicinanze
di postazioni di lavoro: in tale circostanza acquista importanza la predisposizione di un’opportuna segnaletica.

Il materiale sciolto, quale detriti ed inerti, non deve essere caricato oltre l'altezza delle sponde laterali.

E’ vietato trasportare altri lavoratori sui cassoni degli autocarri.

Provvedere ad effettuare una manutenzione programmata del veicolo programmata dell'automezzo e sottoporlo a
revisione periodica.

Dispositivi di protezione
individuali

I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati, oltre alla normale attrezzatura
antinfortunistica costituita da casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola imperforabile, di occhiali di protezione
contro le schegge per le operazioni di demolizione e di otoprotettori durante I’uso delle attrezzature.

Adempimenti normativi

Ciascuna macchina deve essere dotata oltre che del libretto di istruzioni di una dichiarazione di stabilita al
ribaltamento effettuata da tecnico abilitato.

Le verifiche trimestrali delle funi e delle catene sono affidate ai datori di lavoro che le esercitano a mezzo di
personale specializzato. Queste verifiche devono essere riportate sulle apposite pagine dei libretti di immatricolazione
rilasciato dall’ISPESL

Effettuare la sostituzione delle funi, con altre dello stesso diametro e carico di rottura, quando si riscontra la rottura
di un trefolo, o di una quantita di fili valutabili intorno al 10% della sezione metallica o sono visibili ammaccature,
strozzature, asole e nodi di torsione.

1 veicoli dovranno essere sottoposti alle procedure previste presso gli uffici della Motorizzazione Civile.

Controlli sanitari

I lavoratori la cui esposizione quotidiana al rumore supera 85 dBA, indipendentemente dall’uso di otoprotettori, sono
sottoposti a controllo sanitario. Gli intervalli delle visite mediche, stabilite dal medico competente, non possono
essere superiori ad un anno per i lavoratori la cui esposizione quotidiana superi i 87 dBA, a due anni per i lavoratori
la cui esposizione quotidiana sia compresa tra 85 e 87 dBA...

Il controllo sanitario € esteso ai lavoratori la cui esposizione quotidiana sia compresa tra 80 e 85 dBA qualora i
lavoratori interessati ne facciano richiesta e il medico competente ne confermi ’opportunita (rif. D.Lgs. n. 81/08 e
S.m.i.).

Il coordinatore in fase di progettazione
Ing. iunior Simone Silvagni
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Procedure delle fasi lavorative

Procedura: ED090, OPERE EDILI

Descrizione della fase di
lavoro

Realizzazione di massetto in cemento come sottofondo per pavimenti.

Imprese e Lav.Autonomi

Attrezzature di lavoro

Betoniera, pompa per cemento, regoli, stagge munite di vibratori meccanici, attrezzi di uso comune.

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa Probabilita Magnitudo Rischio
1) Caduta attraverso aperture non protette su pareti possibile grave alto
prospicienti il vuoto.
2) Elettrocuzione. improbabile grave medio
3) Danni alla cute e all'apparato respiratorio a causa del | probabile modesta medio
cemento e di eventuali additivi.

Riferimenti legislativi in
tema di sicurezza

Le aperture lasciate nei solai devono essere circondate da normale parapetto e da tavola fermapiede, oppure devono
essere coperte con tavolato solidamente fissato e di resistenza non inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti di
servizio.

Qualora le aperture vengano usate per il passaggio di materiali o di persone, un lato de parapetto puo essere costituito
da una barriera mobile non asportabile, che deve essere aperta soltanto per il tempo necessario al passaggio.

La movimentazione manuale di un carico puo costituire un rischio se il peso supera i Kg 30, se & ingombrante o
difficile da afferrare, se € in posizione instabile, se € collocato in una posizione tale da generare una torsione o
inclinazione del tronco, se I'ambiente in cui viene svolta I'operazione presenta condizioni sfavorevoli per tale
operazione (rif. D.L. 81/08 e s.m.i.).

Misure ed azioni di
prevenzione e protezione

Usare andatoie regolamentari in conformita al D.L. 81/08 e s.m.i. ( vedasi Procedura relativa).

Fare estrema attenzione al rischio elettrico, accentuato dall'ambiente di lavoro particolarmente umido. Durante
I’eventuale uso di utensili portatili verificare che gli stessi siano a doppio isolamento elettrico o alimentati a bassa
tensione di sicurezza (50 V).

Ripristinare I'eventuale protezione dei vuoti su solai rimossa provvisoriamente.

Dispositivi di protezione
individuali

I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della normale attrezzatura
antinfortunistica ed in particolare di casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola imperforabile.

Il coordinatore in fase di progettazione
Ing. iunior Simone Silvagni




Piano di sicurezza e coordinamento D.LGS 81/08

ALLEGATO A

Procedure delle fasi lavorative

Procedura: ED100, OPERE EDILI

Descrizione della fase di
lavoro

Posa in opera di pavimenti di diversa natura su letto di malta o con idoneo collante.

Imprese e Lav.Autonomi

Attrezzature di lavoro

Taglierina elettrica, molazza, regolo, staggia munita di vibratori meccanici, attrezzi d'uso comune.

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa Probabilita Magnitudo Rischio
1) Elettrocuzione. improbabile grave medio
2) Danni alla cute e all'apparato respiratorio a causa del | probabile modesta medio
cemento e di eventuali additivi.
3) Caduta dell’operatore attraverso aperture non protette | possibile grave alto
su solai.
4) Effetti tossici dovuti all’utilizzo di prodotti adesivi. probabile lieve medio
5) Tagli connessi all'uso del flessibile elettrico. probabile modesta medio

Riferimenti legislativi in
tema di sicurezza

Le aperture lasciate nei solai devono essere circondate da normale parapetto e da tavola fermapiede, oppure devono
essere coperte con tavolato solidamente fissato e di resistenza non inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti di
servizio.

Qualora le aperture vengano usate per il passaggio di materiali o di persone, un lato del parapetto pud essere costituito
da una barriera mobile non asportabile, che deve essere aperta soltanto per il tempo necessario al passaggio.

Gli utensili e gli apparecchi elettrici portatili devono essere costruiti in ogni particolare a regola d’arte secondo
quanto ¢ prescritto dalle norme di buona tecnica per gli utensili e gli apparecchi di questo tipo. ...Sull’involucro degli
utensili e degli apparecchi devono essere riprodotti in materia indelebile e facilmente visibile, oltre alle indicazioni
prescritte dalle norme di buona tecnica.....il simbolo consistente in un quadrato entro altro di lato doppio avente
lunghezza non inferiore a 5 mm, riducibili a 3 mm per gli apparecchi la cui dimensione massima non superi i 15 cm.
(rif. D. M. 20-11-1968).

Usare andatoie regolamentari in conformita al D.L. 81/08 e s.m.i. ( vedasi Procedura relativa).

La movimentazione manuale di un carico puo costituire un rischio se il peso supera i Kg 30, se € ingombrante o
difficile da afferrare, se € in posizione instabile, se € collocato in una posizione tale da generare una torsione o
inclinazione del tronco, se I'ambiente in cui viene svolta I'operazione presenta condizioni sfavorevoli per tale
operazione (rif. D.Lgs. 81/08 e s.m.i.).

Misure ed azioni di
prevenzione e protezione

Porre particolare attenzione nell'uso della taglierina per il taglio delle piastrelle. Durante I’eventuale uso di utensili
portatili verificare che gli stessi siano a doppio isolamento elettrico o alimentati a bassa tensione di sicurezza (50 V).
Verificare, prima dell'inizio del lavoro e a fine giornata, I'efficienza dell'impianto elettrico effettuando un controllo a
vista sull'integrita delle condutture e dei collegamenti.

In caso di utilizzo di flessibile non intralciare le zone di passaggio con i cavi degli utensili elettrici; impugnare
saldamente 1’utensile per le due maniglie ed eseguire il lavoro in posizione stabile.; verificare I’integrita del disco e
del cavo di alimentazione.

In caso di utilizzo di macchina tagliapiastrelle verificare, prima dell’uso, I’integrita dei collegamenti elettrici, la
presenza delle protezioni agli organi di trasmissione. Durante 1’'uso mantenere 1’area di lavoro sgombra dai materiali
di scarto e controllare il livello dell’acqua nella vaschetta. Alcuni prodotti utilizzati nella posa di pavimenti, in
particolare le ammine aromatiche e le ammine alifatiche, sono dotate di potere irritante molto intenso, potendo
provocarela comparsa di dermatiti allergiche da contatto e di asma bronchiale. Risulta opportuno I’individuazione di
determinati prodotti in corrispondenza alle specifiche condizioni di lavoro, soprattutto in relazione al grado di
ventilazione del lugo di applicazione. Controllare sempre le indicazioni rilasciate dal produttore.

Dispositivi di protezione
individuali

| lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della normale attrezzatura
antinfortunistica ed in particolare di casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola imperforabile; occhiali speciali e
otoprotettori per I'operatore addetto alla taglierina.

Controlli sanitari

I lavoratori la cui esposizione quotidiana al rumore supera 85 dBA, indipendentemente dall’uso di otoprotettori, sono
sottoposti a controllo sanitario. Gli intervalli delle visite mediche, stabilite dal medico competente, non possono
essere superiori ad un anno per i lavoratori la cui esposizione quotidiana superi i 87 dBA, a due anni per i lavoratori
la cui esposizione quotidiana sia compresa tra 85 e 87 dBA... Il controllo sanitario & esteso ai lavoratori la cui
esposizione quotidiana sia compresa tra 80 e 85 dBA qualora i lavoratori interessati ne facciano richiesta e il medico
competente ne confermi ’opportunita. (rif. D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.).

Il coordinatore in fase di progettazione
Ing. iunior Simone Silvagni
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Procedure delle fasi lavorative

Scheda: ED130, OPERE EDILI

Descrizione della fase di
lavoro

Realizzazione di pareti mobili.

Imprese e Lav.Autonomi

Attrezzature di lavoro

Scala doppia, ponte su ruote o su cavalletti, trapano, sega a denti fini o sega circolare, sparachiodi, pannelli in
cartongesso, profili metallici, attrezzi d’uso comune.

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa Probabilita Magnitudo Rischio
1) Elettrocuzione. improbabile grave medio
2) Tagli ed abrasioni alle mani. probabile lieve medio
3) Caduta dell’operatore dall’alto per incorretto possibile grave alto

montaggio od uso del trabattello o del ponte su

cavalletti.

Riferimenti legislativi in
tema di sicurezza

Le scale doppie non devono superare I'altezza di m. 5 e devono essere provviste di catena di adeguata resistenza o di
altro tipo di dispositivo che impedisca I'apertura della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza.

Gli utensili e gli apparecchi elettrici portatili devono essere costruiti in ogni particolare a regola d’arte secondo
quanto ¢ prescritto dalle norme di buona tecnica per gli utensili e gli apparecchi di questo tipo. ...Sull’involucro degli
utensili e degli apparecchi devono essere riprodotti in materia indelebile e facilmente visibile, oltre alle indicazioni
prescritte dalle norme di buona tecnica.....il simbolo consistente in un quadrato entro altro di lato doppio avente
lunghezza non inferiore a 5 mm, riducibili a 3 mm. per gli apparecchi la cui dimensione massima non superi i 15 cm..
La movimentazione manuale di un carico puo costituire un rischio se il peso supera i Kg 25, se & ingombrante o
difficile da afferrare, se € in posizione instabile, se € collocato in una posizione tale da generare una torsione o
inclinazione del tronco, se I'ambiente in cui viene svolta I'operazione presenta condizioni sfavorevoli per tale
operazione.

Misure ed azioni di
prevenzione e protezione

Usare se necessario ponti su cavalletti o ponti su ruote secondo le indicazioni delle schede relative.In caso di utilizzo
di utensili elettrici non intralciare le zone di passaggio con i cavi degli utensili elettrici; impugnare saldamente
I’utensile per le due maniglie ed eseguire il lavoro in posizione stabile; verificare I’integrita dei cavi di alimentazione.

Dispositivi di protezione
individuali

I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della normale attrezzatura
antinfortunistica ed in particolare di casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola imperforabile.

Il coordinatore in fase di progettazione
Ing. iunior Simone Silvagni
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ALLEGATO A

Procedure delle fasi lavorative

Scheda: ED150, OPERE EDILI

Descrizione della fase di
lavoro

Realizzazione di controsoffitti metallici.

Imprese e Lav.Autonomi

Attrezzature di lavoro

Doppia scala, trabattelli, trapano, coltello, sega a denti fini, sparachiodi, profili metallici, ganci metallici, chiodi, viti.

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa Probabilita Magnitudo Rischio
1) Elettrocuzione. improbabile grave medio
2) Caduta dell’operatore dall’alto per incorretto possibile grave alto
montaggio o uso dell’opera provvisionale.
3) Tagli ed abrasioni alle mani durante la probabile lieve medio
movimentazione e posa degli elementi metallici.
4) Infortunio agli occhi causato da schegge e frammenti. | possibile modesta medio
5) Ferite da punta per uso di profili metallici. probabile lieve medio

Riferimenti legislativi in
tema di sicurezza

Le scale doppie non devono superare 1’altezza di m. 5 e devono essere provviste di catena di adeguata resistenza o di
altro tipo di dispositivo che impedisca I'apertura della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza .

Gli utensili e gli apparecchi elettrici portatili devono essere costruiti in ogni particolare a regola d’arte secondo
quanto ¢ prescritto dalle norme di buona tecnica per gli utensili e gli apparecchi di questo tipo. ...Sull’involucro degli
utensili e degli apparecchi devono essere riprodotti in materia indelebile e facilmente visibile, oltre alle indicazioni
prescritte dalle norme di buona tecnica.....il simbolo consistente in un quadrato entro altro di lato doppio avente
lunghezza non inferiore a 5 mm, riducibili a 3 mm. per gli apparecchi la cui dimensione massima non superi i 15 cm.

Misure ed azioni di
prevenzione e protezione

Durante 1’uso il ponte mobile dovra essere bloccato con calzatoie doppie per ogni ruota. Ogni piano di servizio avente
altezza maggiore di due metri da terra dovra essere provvisto di parapetto regolamentare composto da almeno un
corrente parapetto alto almeno un metro e di tavola ferma piede alta almeno 20 cm: correnti e tavola fermapiede non
devono lasciare una luce, in senso verticale maggiore di 60 cm.

Particolare cura andra posta nello spostamento del ponte: non dovra essere spostato quando su di esso si trovino
persone o carichi vari.

In caso di utilizzo di utensili elettrici non intralciare le zone di passaggio con i cavi degli utensili elettrici; impugnare
saldamente 1’utensile per le due maniglie ed eseguire il lavoro in posizione stabile; verificare ’integrita dei cavi di
alimentazione.

Dispositivi di protezione
individuali

I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati, oltre alla normale attrezzatura
antinfortunistica costituita da casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola imperforabile, di occhiali di protezione
contro la proiezione di schegge e di otoprotettori durante I'uso degli utensili elettrici.

Il coordinatore in fase di progettazione
Ing. iunior Simone Silvagni
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ALLEGATO A

Procedure delle fasi lavorative

Procedura: ED171, OPERE EDILI

Descrizione della fase di
lavoro

Esecuzione di intonacatura esterna di superfici verticali ed orizzontali con ausilio di pompa spruzzatrice .

Imprese e Lav.Autonomi

Attrezzature di lavoro

Gru ,ponteggi, attrezzatura d uso comune, carriole, pompa spruzzatrice per intonaco.

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa Probabilita Magnitudo Rischio
1) Azione irritante delle miscele di cemento sulla pelle | probabile modesta medio
con possibilita di disturbi cutanei ( eczema da
cemento).
2) Danni agli occhi causati dagli spruzzi di malta probabile lieve medio
durante la lavorazione.
3) Caduta dell'operaio o di materiali da costruzione per | possibile grave alto
eccessivo ingombro dei piani di ponteggio.
4) Lesioni per i lavoratori sottostanti per caduta di possibile modesta medio
materiale dal ponteggio.
5) Caduta dell’operatore dall’alto per incorretto improbabile grave medio
montaggio o utilizzo dell’opera provvisionale.
6) vibrazioni (spruzzatura manuale) probabile lieve medio
7 ribaltamento del silos improbabile grave medio
8) Elettrocuzione. improbabile grave medio
9) Presenza di rumore con raggiungimento di livelli possibile grave alto

elevati per ’'uso di utensili elettrici

Riferimenti legislativi in
tema di sicurezza

Nei lavori che sono eseguiti ad altezza superiore ai m 2,00 devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori
stessi, adeguate impalcature e ponteggi o idonee opere provvisionali 0 comunque precauzioni atte ad eliminare i
pericoli di caduta di persone e cose

Usare ponteggi di facciata regolamentari (vedasi Procedura relativa).

Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano profondita superiore a m 0.50 devono essere munite di
normale parapetto e tavole fermapiede oppure essere convenientemente sbarrate in modo da impedire la caduta di
persone

Direttiva Macchine CEE 392/89

Norme CEI

D. L.gs 81/08 e s.m.i.

Misure ed azioni di
prevenzione e protezione

Prima dell'esecuzione della intonacatura disporre ordinatamente il materiale e le attrezzature strettamente necessarie
sul piano dell'impalcato senza provocarne I'ingombro. Valutare prima dell'inizio dei lavori gli spazi di lavoro e gli
ostacoli per i successivi spostamenti con sicurezza.

Non depositare i materiali su unico tratto del ponte in quanto si sollecita in modo pericoloso il tavolato del piano di
lavoro: distribuire il carico lungo il ponte disponendolo preferibilmente vicino ai montanti. E” opportuno disporre
mattoni e blocchi con il lato lungo perpendicolare al parapetto e formare pile non piu alte della tavola fermapiede in
modo da evitare cadute di materiale dall’alto.

Se non sono sufficienti i ponteggi esterni sara necessario costruire dei ponti intermedi, detti mezze pontate, da
realizzare con le stesse regole del ponteggio: ¢ vietato 1’uso di ponti su cavalletti montati sul piano di lavoro del
ponteggio esterno. Evitare di rimuovere le tavole dal ponteggio o di modificare ’assetto stesso del ponteggio.

Nel caso sia utilizzato un ponte su ruote questo dovra essere bloccato con calzatoie doppie per ogni ruota. Ogni piano
di servizio avente altezza maggiore di due metri da terra dovra essere provvisto di parapetto regolamentare composto
da almeno un corrente parapetto alto almeno un metro e di tavola ferma piede alta almeno 20 cm: correnti e tavola
fermapiede non devono lasciare una luce, in senso verticale maggiore di 60 cm.

Nell’impiego delle pompe spruzzatrici per intonaci i rischi di infortunio sono dovuti ad eventuali rotture
dell’impianto sottoposto a notevoli pressioni: € necessario eseguire una costante manutenzione dell’apparecchio
secondo le istruzioni previste dal costruttore.

In particolare occorre :

PRIMA DELL’USO:

e verificare I’efficienza degli interruttori di comando

e verificare I’integrita delle tubazioni e dei cavi di alimentazione
e controllare gli innesti tra condutture e macchina

e controllare la pulizia della lancia terminale

DURANTE L’USO:

e utilizzare piattaforme o cestelli sviluppabili dotati di protezione contro lo schiacciamento per la spruzzatura in
quota

Il coordinatore in fase di progettazione
Ing. iunior Simone Silvagni
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Procedure delle fasi lavorative

e impugnare saldamente la pistola
e per rimuovere gli intasamenti bloccare la tubazione interessata dirigendo il getto verso una zona resa inagibile
® segnalare tempestivamente eventuali gravi malfunzionamenti

DOPO L’USO:
e spegnere il compressore d’aria, chiudere le valvole e scollegare 1’alimentazione

® provvedere ad un’accurata pulizia dell’attrezzatura con particolare riguardo alla vasca di miscelazione ed alle
tubazioni

® eseguire le operazioni di revisione e manutenzione a motori spenti, seguendo le indicazioni riportate sul libretto

Dispositivi di protezione
individuali

| lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della normale attrezzatura
antinfortunistica ed in particolare di casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola imperforabile.
Per I’ uso di spruzzatrici per intonaci gli addetti devono indossare idonei protettori per I’apparato respiratorio.

Il coordinatore in fase di progettazione
Ing. iunior Simone Silvagni
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Procedure delle fasi lavorative

Procedura: ED181, OPERE EDILI

Descrizione della fase di Esecuzione di intonacatura di pareti e soffitti interni con ausilio di pompa spruzzatrice
lavoro

Imprese e Lav.Autonomi

Attrezzature di lavoro Ponte su cavalletti, trabattello, attrezzi d'uso comune, pompa spruzzatrice per intonaco.

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa Probabilita Magnitudo Rischio
1) Azione irritante delle miscele di cemento sulla pelle | probabile modesta medio
con possibilita di disturbi cutanei ( eczema da
cemento).
2) Danni agli occhi causati dagli spruzzi di malta probabile lieve medio
durante la lavorazione.
3) Caduta dell'operaio o di materiali da costruzione per | possibile grave alto
eccessivo ingombro dei piani di ponteggio.
4) vibrazioni (spruzzatura manuale) probabile lieve medio
5) ribaltamento del silos improbabile grave medio
6) Elettrocuzione. improbabile grave medio
7 Presenza di rumore con raggiungimento di livelli possibile grave alto
elevati per I’'uso di utensili elettrici

Riferimenti legislativi in Nei lavori che sono eseguiti ad altezza superiore ai m 2,00 devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori
tema di sicurezza stessi, adeguate impalcature e ponteggi o idonee opere provvisionali 0 comunque precauzioni atte ad eliminare i
pericoli di caduta di persone e cose (rif. D.P.R. 164/56 art.16).

Le aperture lasciate nei solai devono essere circondate da normale parapetto e da tavola fermapiede oppure devono
essere coperte con tavolato solidamente fissato e di resistenza non inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti di
servizio.

Qualora le aperture vengano usate per il passaggio di materiali o di persone, un lato del parapetto pud essere costituito
da una barriera mobile non asportabile, che deve essere aperta soltanto per il tempo necessario al passaggio.

Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano profondita superiore a m 0,50 devono essere munite di
normale parapetto e tavole fermapiede oppure essere convenientemente sbarrate in modo da impedire la caduta di
persone

Per evitare gli spruzzi negli occhi durante 1’esecuzione dell’intonaco € necessario procedere gettando la malta non
frontalmente, bensi "in part", in modo che la parte rimbalzante non colpisca 1’addetto.

Direttiva Macchine CEE 392/89

Norme CEI

D. L.gs 81/08 e s.m.i.

Misure ed azioni di Usare ponti su cavalletti o tartagli regolamentari (vedasi schede relative).

prevenzione e protezione Prima della esecuzione della intonacatura delle superfici disporre ordinatamente il materiale e le attrezzature
strettamente necessarie sul piano di lavoro senza provocare ingombro dello stesso. Valutare prima dell'inizio dei
lavori gli spazi liberi e gli ingombri in modo da effettuare con sicurezza gli spostamenti sul piano di lavoro.
Ripristinare le protezioni sul vuoto che sono state rimosse per I'esecuzione dell'intonacatura delle superfici.
L’impiego di due soli cavalletti ¢ consentito alla distanza massima di 3,60 metri; si consiglia di collegare tra loro le
tavole con listelli per scaricare la flessione concentrata altrimenti su di una sola tavola.

Nell’impiego delle pompe spruzzatrici per intonaci i rischi di infortunio sono dovuti ad eventuali rotture
dell’impianto sottoposto a notevoli pressioni: ¢ necessario eseguire una costante manutenzione dell’apparecchio
secondo le istruzioni previste dal costruttore.

In particolare occorre :

PRIMA DELL’USO:

e verificare I’efficienza degli interruttori di comando
e verificare ’integrita delle tubazioni e dei cavi di alimentazione
e controllare gli innesti tra condutture e macchina

e controllare la pulizia della lancia terminale
DURANTE L’USO:

e utilizzare piattaforme o cestelli sviluppabili dotati di protezione contro lo schiacciamento per la spruzzatura in
quota

® impugnare saldamente la pistola
e per rimuovere gli intasamenti bloccare la tubazione interessata dirigendo il getto verso una zona resa inagibile

e segnalare tempestivamente eventuali gravi malfunzionamenti
DOPO L’USO:
e spegnere il compressore d’aria, chiudere le valvole e scollegare 1’alimentazione

® provvedere ad un’accurata pulizia dell’attrezzatura con particolare riguardo alla vasca di miscelazione ed alle
tubazioni

® eseqguire le operazioni di revisione e manutenzione a motori spenti, seguendo le indicazioni riportate sul libretto

Dispositivi di protezione | lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della normale attrezzatura
individuali antinfortunistica ed in particolare di casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola imperforabile.
Per I’ uso di spruzzatrici per intonaci gli addetti devono indossare idonei protettori per I’apparato respiratorio.

Il coordinatore in fase di progettazione
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Scheda: ED210, OPERE EDILI

Descrizione della fase di
lavoro

Realizzazione di carpenteria metallica formata da elementi ottenuti per composizione saldata o bullonata di profilati.

Imprese e Lav.Autonomi

Attrezzature di lavoro

Autogru e/o gru a torre, attrezzi di uso comune, utensili elettrici, idonee opere provvisionali, uso di cinture di
sicurezza tradizionali o di tipo retrattile, cannello ossipropanico, bombole di gas combustibile, saldatrice elettrica.

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa Probabilita Magnitudo Rischio
1) Elettrocuzione. improbabile grave medio
2) Caduta dell’operatore dall’alto per incorretto possibile grave alto
montaggio o uso dell’opera provvisionale.
3) Tagli ed abrasioni alle mani durante la probabile lieve medio
movimentazione e posa degli elementi metallici.
4) Danni a carico degli occhi causate da schegge e probabile modesta medio
scintille durante I'uso degli utensili.
5) Ferite da punta per uso di profili metallici. probabile lieve medio
6) Pericolo di ribaltamento delle strutture messe in possibile grave alto
opera per non sufficiente resistenza delle stesse o
errori di montaggio.
7 Contusioni alle mani per il serraggio delle parti altamente probabile lieve medio
metalliche.
8) Presenza di rumore con raggiungimento di livelli possibile modesta medio
elevati per ’uso degli utensili elettrici: possibili danni
a carico dell'apparato uditivo.
9) Caduta di materiale dall‘alto. possibile grave alto
10) Scoppio di bombole. improbabile grave medio
11) Lesioni da calore per ’operatore. possibile modesta medio
12) Possibili alterazioni all'apparato respiratorio per probabile modesta medio
inalazione di ossidi di varia natura dipendenti dal tipo
di metallo da tagliare e dell’eventuale rivestimento
presente (ossidi di zinco, piombo...).
13) Proiezione di particelle metalliche incandescenti. possibile lieve trascurabile
14) Rischi per ’occhio unitamente all’effetto di possibile modesta medio
radiazioni ultraviolette ed infrarosso.
15) Shocks elettrico improbabile grave medio
16) Cosiddetta "febbre da fumi metallici" quali zinco e improbabile modesta trascurabile
rame: si manifesta in modo rapido con sintomi di
bronchite acuta.

Riferimenti legislativi in
tema di sicurezza

Le scale doppie non devono superare 1’altezza di m. 5 e devono essere provviste di catena di adeguata resistenza o di
altro tipo di dispositivo che impedisca I'apertura della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza .

Gli utensili e gli apparecchi elettrici portatili devono essere costruiti in ogni particolare a regola d’arte secondo
quanto ¢ prescritto dalle norme di buona tecnica per gli utensili e gli apparecchi di questo tipo. ...Sull’involucro degli
utensili e degli apparecchi devono essere riprodotti in materia indelebile e facilmente visibile, oltre alle indicazioni
prescritte dalle norme di buona tecnica.....il simbolo consistente in un quadrato entro altro di lato doppio avente
lunghezza non inferiore a 5 mm, riducibili a 3 mm. per gli apparecchi la cui dimensione massima non superi i 15 cm.
Il carico, il trasporto e lo scarico degli elementi prefabbricati devono essere effettuati con i mezzi e le modalita
appropriate in modo da assicurare la stabilita del carico e del mezzo in relazione alla velocita di quest’ultimo e alle
caratteristiche del percorso.

Le operazioni di montaggio devono essere eseguite da lavoratori fisicamente idonei, sotto la guida di persona esperta.
Gli apparecchi per saldatura elettrica o per operazioni simili devono essere provvisti di interruttore onnipolare sul
circuito primario di derivazione della corrente elettrica.

E’ vietato eseguire operazioni di saldatura in condizioni di pericolo ed in particolare:- -su recipienti o tubi chiusi;
-su recipienti o tubi aperti che contengono materie le quali, sotto 1’azione del calore, possano dar luogo ad esplosioni
0 reazioni pericolose;

-su recipienti o tubi anche aperti che abbiano contenuto materie le quali, nel passaggio in fase gassosa, possano dar
luogo ad esplosioni o reazioni pericolose.

Il trasporto nell'interno delle aziende e dei locali di lavoro degli apparecchi mobili di saldatura al cannello deve essere
effettuato mediante mezzi atti ad assicurare la stabilita dei gasogeni e dei recipienti dei gas compressi o disciolti e ad
evitare urti pericolosi. | recipienti dei gas compressi o sciolti, ad uso di impianti fissi di saldatura, devono essere
efficacemente ancorati, al fine di evitarne la caduta accidentale.

Sulle derivazioni di gas acetilene o di altri gas combustibili di alimentazione sul cannello deve essere inserita una
valvola idraulica o altro dispositivo di sicurezza che corrisponda ai seguenti requisiti:

a) impedisca il ritorno di fiamma e I'afflusso dell'ossigeno o dell'aria nelle tubazioni di gas combustibile;

b) permetta un sicuro controllo, in ogni momento, del suo stato di efficienza;

¢) sia costruito in modo da non costituire pericolo in caso di eventuale scoppio per ritorno di fiamma .

La valvola deve impedire il ritorno di fiamma e I’afflusso dell’ossigeno o dell’aria nelle tubazioni del gas
combustibile e pertanto, se non viene indicato un preciso punto di inserimento nel tratto della derivazione, appare
evidente come per conseguire il risultato imposto dal legislatore...... la valvola deve essere inserita nel tratto di
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congiunzione del tubo del gas combustibile con il condotto del cannello, ovverosia, allo scopo di ridurre al minimo il
rischio di infortuni, subito dopo il manicotto.

Misure ed azioni di
prevenzione e protezione

Durante 1’uso il ponte mobile dovra essere bloccato con calzatoie doppie per ogni ruota. Ogni piano di servizio avente
altezza maggiore di due metri da terra dovra essere provvisto di parapetto regolamentare composto da almeno un
corrente parapetto alto almeno un metro e di tavola ferma piede alta almeno 20 cm: correnti e tavola fermapiede non
devono lasciare una luce, in senso verticale maggiore di 60 cm.

Particolare cura andra posta nello spostamento del ponte: non dovra essere spostato quando su di esso si trovino
persone o carichi vari.

Il manovratore della gru dovra avere esperienza specifica e dovra essere responsabile delle operazioni di
sollevamento. Egli dovra sollevare il prefabbricato metallico solo dopo aver ricevuto il segnale dal personale
incaricato all’imbraco e deve poter controllare tutto il percorso interessato: se cio risulta impossibile occorre la
presenza di un segnalatore che dia i comandi secondo gesti prestabiliti.

Il personale addetto al montaggio dovra lavorare su impalcati di larghezza non inferiore a 90 cm, con tavole ben
accostate, fissate agli appoggi e con parti a sbalzo di lunghezza inferiore a 20 cm.

Nel caso di utilizzo di ponti su cavalletti fare riferimento alla specifica scheda. Nel caso di utilizzo di impalcati di
lavoro su ponteggi metallici fare riferimento alle schede relative.

Prima della rimozione delle strutture provvisorie usate per il montaggio occorre avere il consenso del Direttore dei
Lavori, al fine di non arrecare danni al comportamento statico della struttura. Contro la caduta di materiali dall'alto
predisporre divieto di transito sotto le zone di lavoro con idonea segnalazione.

Contro il rumore in base alla valutazione di esposizione personale predisporre I'uso di idonei DPI (otoprotettori).

In caso di utilizzo di utensili elettrici non intralciare le zone di passaggio con i cavi degli utensili elettrici; impugnare
saldamente 1’utensile per le due maniglie ed eseguire il lavoro in posizione stabile; verificare ’integrita dei cavi di
alimentazione ; collegarsi ad un quadro elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di protezione.

Per quanto possibile prima di cominciare a saldare asportare le vernici o gli altri rivestimenti intorno alla zona di
saldatura con una molatura o con altri metodi adeguati.

Quando si lavora in officina o in posto similare ¢ buona pratica 1’utilizzo di un sistema di estrazione dei fumi.

Si deve provvedere a mantenere la corrente di saldatura nel mezzo della gamma raccomandata: & opportuno optare
per elettrodi di maggior diametro.

Sia le bombole che le tubazioni di derivazione dell’ossigeno, dell’acetilene o del propano devono essere
contraddistinte mediante una parziale colorazione che ne indichi il contenuto.

Arancione indica acetilene.

Bianco  indica ossigeno.

Granata  indica propano.

Le bombole di gas combustibile devono essere tenute al riparo dal sole o da fonti di calore. In tali luoghi é vietato
fumare.

I trasporto delle bombole nel cantiere deve avvenire sempre sull'apposito carrello.

Verificare l'integrita dei cannelli, delle valvole e dei manometri.

Prima di iniziare i lavori di taglio colui che sovrintende i lavori si dovra accertare che dove si eseguono i lavori e nei
locali adiacenti non vi siano sostanze suscettibili di inflammarsi od esplodere sotto 1’azione del calore o delle
scintille. Durante le operazioni di taglio nei pressi dell’operatore non devono lavorare altri operatori.

Il taglio di pezzi verniciati, placcati, zincati, sporchi di olio o grasso puo dar luogo ad emissioni tossiche provenienti
dai composti di zinco, cadmio o altri elementi. L’ esposizione a fumi di cadmio puo risultare particolarmente nociva:
procedere al taglio dopo aver asportato le vernici. Nelle operazioni di ossitaglio si verifica un sensibile arricchimento
dell’ossigeno ambientale in quanto circa il 30% dell’ossigeno di taglio ¢ rilasciato nell’ambiente: essendo 1’ossigeno
inodore risulta pericoloso non prevedere un’adeguata ventilazione.

Durante la lavorazione di taglio 1’operatore deve assicurarsi che le scorie incandescenti non vadano a cadere sui tubi
di gomma d’alimentazione del cannello o su prodotti facilmente inflammabili.

L’operatore non deve maneggiare con mani unte di grasso la valvola ed il cannello in quanto tali sostanze possono
facilmente infiammarsi con 1’0ssigeno compresso.

In caso di incendio adoperare estintori a polvere, raffreddare ed accantonare i pezzi metallici tagliati o saldati.

Dispositivi di protezione
individuali

I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati, oltre alla normale attrezzatura
antinfortunistica costituita da casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola imperforabile, di occhiali di protezione
contro la proiezione di schegge e di otoprotettori durante I'uso degli utensili elettrici.

Gli operatori addetti al lavoro di ossitaglio devono essere dotati ed utilizzare:

occhiali di vetro con riparo totale;

schermo facciale abbrunato;

grembiule in cuoio.

Per gli operatori impegnati nelle operazioni di saldatura la dotazione personale si compone di:

-occhiali dotati di protezione laterale e filtri colorati inattinici;

-schermo facciale con filtro colorato inattinico per saldatura ad arco elettrico;-guanti di cuoio resistenti alle schegge
incandescenti;

-scarpe di sicurezza con puntale protettivo e suola gommata per protezione di tipo elettrico;

-indumenti da lavoro di tipo ignifugo, con grembiule e ghette in cuoio;

-maschera o semimaschera con adeguato filtro nel caso non sia realizzabile un’adeguata aerazione.

Il coordinatore in fase di progettazione
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Procedura: F1020, FINITURE

Descrizione della fase di
lavoro

Posa in opera di canali di gronda, pluviali e converse in qualsivoglia metallo

Imprese e Lav.Autonomi

Attrezzature di lavoro

Ponteggio, Gru o altro apparecchio di sollevamento ; scale fisse e scale a mano ; Cestello Attrezzi manuali,
elettrosaldatore, elettrocesoia, trapano

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa Probabilita Magnitudo Rischio
1) Caduta dell’operatore dall’alto durante le lavorazioni. | possibile grave alto
2) Lesioni alle mani per l'uso degli utensili. altamente probabile lieve medio
3) Caduta di materiale dall'alto. possibile grave alto
4) Contatto con collanti possibile lieve trascurabile
5) Elettrocuzione possibile gravissima alto
6) Ustioni per proiezione di materiale incandescente possibile modesto medio

Riferimenti legislativi in
tema di sicurezza

D.Lgs 81/08 e s.m.i.

Misure ed azioni di
prevenzione e protezione

Nei lavori che sono eseguiti ad un'altezza superiore ai metri 2 , devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei
lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o0 comunque precauzioni atte ad eliminare
i pericoli di caduta di persone e di cose.

Prima di procedere all’esecuzione di lavori sui tetti e coperture, accertarsi della loro resistenza in relazione al peso
degli operai previsti e del materiale da utilizzare ed eventualmente disporre tavole ripartitrici dei carichi e sottopalchi
di sicurezza per la riduzione dell’altezza di caduta.

Quando non ¢ possibile realizzare idonei impalcati, che raggiungano una quota non inferiore a m.1,20 oltre 1’ultimo
impalcato o piano di gronda, gli operai devono adottare idonea cintura di sicurezza con fune di trattenuta tale da
limitare la caduta a non oltre m.1,50.

E’ consentito 1’uso, in deroga al collegamento elettrico di terra, di utensili elettrici portatili con doppio isolamento
certificati tali da istituto di prova riconosciuto dalloStato

Usare I’apparecchio di sollevamento in modo regolamentare (vedi Procedura relativa).

Dispositivi di protezione
individuali

Abiti da lavoro, guanti, scarpe di sicurezza, casco

Il coordinatore in fase di progettazione
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Procedura: F1026, FINITURE

Descrizione della fase di
lavoro

Posa davanzali e soglie

Imprese e Lav.Autonomi

Attrezzature di lavoro Attrezzi manuali, flessibile,

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa Probabilita Magnitudo Rischio
1) Irritazioni cutanee. possibile lieve trascurabile
2) Lesioni alle mani per l'uso degli utensili. altamente probabile lieve medio
3) Caduta di materiale dall'alto. possibile grave alto
4) Inalazione di polveri nocive. possibile modesta medio
5) Movimentazione di carichi eccessivi con danni possibile grave alto
all’apparato dorso-lombare.
6) Elettrocuzione. improbabile grave medio
7) Presenza di rumore con raggiungimento di livelli probabile modesta medio
elevati per ’uso dell’apparecchio: possibili danni a
carico dell'apparato uditivo.

Riferimenti legislativi in
tema di sicurezza

D.Lgs 81/08 e s.m.i.

Misure ed azioni di
prevenzione e protezione

Usare idonei DPI ed indossare indumenti protettivi.

Rispettare le istruzioni impartite per una esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi.
Per carichi pesanti o ingombranti la massa va movimentata con l'intervento di pit persone alfine di ripartire e
diminuire lo sforzo.(vedi Procedura LM010)

Interdire il passaggio nell'area di lavoro e sotto di essa.

Nei lavori che sono eseguiti ad un‘altezza superiore ai metri 2 , devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei
lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali 0 comunque precauzioni atte ad eliminare
i pericoli di caduta di persone e di cose.

E’ consentito 1’uso, in deroga al collegamento elettrico di terra, di utensili elettrici portatili con doppio isolamento
certificati tali da istituto di prova riconosciuto dalloStato

Usare I’apparecchio di sollevamento in modo regolamentare (vedi Procedura relativa).

Dispositivi di protezione
individuali

Indumenti idonei; occhiali o visiere; guanti; otoprotettori; calzature antinfortunistiche.

[ Adempimenti normativi

[ Fornire i DPI con relative informazioni per l'uso.

Il coordinatore in fase di progettazione
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Scheda: Procedura: F1090, FINITURE

Descrizione della fase di
lavoro

Posa linee vita su coperture

Imprese e Lav.Autonomi

Attrezzature di lavoro

Attrezzi manuali, flessibile, autocestello

Rischi: individuazione e valutazione

elevati per ’uso dell’apparecchio: possibili danni a
carico dell'apparato uditivo.

Situazione Pericolosa Probabilita Magnitudo Rischio
1) Caduta di personale dall'alto durante I'uso o durante la | possibile gravissima alto
salita o la discesa dal ponte.
2) Lesioni alle mani per l'uso degli utensili. altamente probabile lieve medio
3) Caduta di materiale dall'alto. possibile grave alto
4) Caduta dell’operatore dall’alto durante le lavorazioni. | possibile grave alto
5) Movimentazione di carichi eccessivi con danni possibile grave alto
all’apparato dorso-lombare.
6) Elettrocuzione. improbabile grave medio
7 Presenza di rumore con raggiungimento di livelli probabile modesta medio

Riferimenti legislativi in
tema di sicurezza

D.Lgs. 81/08

Misure ed azioni di
prevenzione e protezione

Usare idonei DPI ed indossare indumenti protettivi.

Rispettare le istruzioni impartite per una esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi.
Per carichi pesanti o ingombranti la massa va movimentata con l'intervento di pit persone alfine di ripartire e
diminuire lo sforzo.(vedi scheda LM010)

Interdire il passaggio nell'area di lavoro e sotto di essa.

Nei lavori che sono eseguiti ad un'altezza superiore ai metri 2, devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei
lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali 0 comunque precauzioni atte ad eliminare
i pericoli di caduta di persone e di cose.

Prima di procedere all’esecuzione di lavori sui tetti e coperture, accertarsi della loro resistenza in relazione al peso
degli operai previsti e del materiale da utilizzare ed eventualmente disporre tavole ripartitrici dei carichi e sottopalchi
di sicurezza per la riduzione dell’altezza di caduta.

Quando non ¢ possibile realizzare idonei impalcati, che raggiungano una quota non inferiore a m.1,20 oltre 1’ultimo
impalcato o piano di gronda, gli operai devono adottare idonea cintura di sicurezza con fune di trattenuta tale da
limitare la caduta a non oltre m.1,50.

E’ consentito I’'uso, in deroga al collegamento elettrico di terra, di utensili elettrici portatili con doppio isolamento
certificati tali da istituto di prova riconosciuto dallo Stato

Usare I’apparecchio di sollevamento in modo regolamentare (vedi scheda relativa).

Dispositivi di protezione
individuali

Indumenti idonei; occhiali o visiere; guanti; otoprotettori; calzature antinfortunistiche; sistemi di ritenuta anticaduta.

[ Adempimenti normativi

| Fornire i DPI con relative informazioni per l'uso.
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Procedura: IP010, IMPIANTISTICA

Descrizione della fase di
lavoro

Realizzazione ed adeguamento di impianti elettrici e telefonici

Imprese e Lav.Autonomi

Attrezzature di lavoro

Conduttori e tubi di protezione, quadri elettrici a norma CEI, attrezzature d'uso comune.

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa Probabilita Magnitudo Rischio
1) Caduta dell’operatore dall’alto durante le lavorazioni. | possibile grave alto
2) Caduta attraverso apertura in solai non protette. possibile grave alto
3) Contatto accidentale con linee elettriche aeree. improbabile gravissima alto
4) Lesioni alle mani durante I'infissione delle paline di altamente probabile lieve medio
terra, di attrezzi.
5) Elettrocuzione. improbabile grave medio

Riferimenti legislativi in
tema di sicurezza

Nei lavori che sono eseguiti ad un’altezza superiore ai metri 2, devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei
lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o0 comunque precauzioni atte ad eliminare
i pericoli di caduta di persone e di cose.

1l materiale di demolizione non deve essere gettato dall’alto, ma deve essere trasportato oppure convogliato in
appositi canali, il cui estremo inferiore non deve risultare ad altezza maggiore di 2 metri dal piano di raccolta | canali
suddetti devono essere costruiti in modo che ogni tronco imbocchi nel tronco successivo; gli eventuali raccordi
devono essere adeguatamente rinforzati. L’imboccatura superiore del canale deve essere sistemata in modo che non
possano cadervi accidentalmente persone. Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il
sollevamento della polvere irrorando con acqua le murature ed i materiali di risulta .

Nelle lavorazioni che producono vibrazioni dannose ai lavoratori devono adottarsi i provvedimenti consigliati dalla
tecnica per diminuirne I’intensita. Per i lavori all’aperto, ferma restando 1’osservanza di tutte le altre disposizioni
relative agli utensili elettrici portatili, ¢ vietato 1’uso di utensili a tensione superiore a 220 Volt verso terra. nei lavori
in luoghi bagnati o molto midi, e nei lavori a contatto od entro grandi masse metalliche, ¢ vietato 1’uso di utensili
elettrici portatili a tensione superiore a 50 Volt verso terra. Se I’alimentazione degli utensili ¢ fornita da una rete a
basa tensione attraverso un trasformatore, questo deve avere avvolgimenti, primario e secondario, separati ed isolati
tra loro, e deve funzionare col punto mediano dell’avvolgimento secondario collegato a terra.

Gli utensili elettrici portatili e gli apparecchi elettrici mobili devono avere un isolamento supplementare di sicurezza
fra le parti interne in tensione e I’involucro metallico esterno.

Gli utensili e gli apparecchi elettrici portatili devono essere costruiti in ogni particolare a regola d’arte secondo
quanto ¢ rescritto dalle norme di buona tecnica per gli utensili e gli apparecchi di questo tipo. ...Sull’involucro degli
utensili e degli apparecchi devono essere riprodotti in materia indelebile e facilmente visibile, oltre alle indicazioni
prescritte dalle norme di buona tecnica.....il simbolo consistente in un quadrato entro altro di lato doppio avente
lunghezza non inferiore a 5 mm, riducibili a 3 mm. per gli apparecchi la cui dimensione massima non superi i 15 cm.

Misure ed azioni di
prevenzione e protezione

Gli interventi anti-vibrazione devono condurre alla riduzione delle vibrazioni, tenuto conto del progresso tecnico e
della possibilita di disporre di mezzi atti a ridurre le vibrazioni, oppure portare alla riduzione dell’esposizione
individuale alle vibrazioni, alternando per I’operatore 1’uso degli strumenti scuotenti con altri lavori di diversa natura.
La buona manutenzione delle macchine e la rigorosa sorveglianza della loro efficienza costituiscono
un’indispensabile misura preventiva per i rischi da vibrazione: 1’usura dei mezzi ¢ infatti una delle cause principali
delle vibrazioni, cosi come risulta efficace mantenere buone condizioni microclimatiche sul posto di lavoro avendo le
basse temperature un’azione favorevole sulle malattie vasomotorie.

Dispositivi di protezione
individuali

| lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della normale attrezzatura
antinfortunistica ed in particolare di casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola imperforabile.

Adempimenti normativi

Gli impianti devono essere realizzati da ditta in possesso dei requisiti tecnico professionali previsti dal D.M 37/08.;
I’installatore deve rilasciare la dichiarazione di conformita corredata degli allegati obbligatori.

Il coordinatore in fase di progettazione
Ing. iunior Simone Silvagni




Piano di sicurezza e coordinamento D.LGS 81/08
ALLEGATO A
Procedure delle fasi lavorative

Procedura: 1P020, IMPIANTISTICA

Descrizione della fase di
lavoro

Realizzazione ed adeguamento di impianti termo-idro-sanitari

Imprese e Lav.Autonomi

Attrezzature di lavoro

Doppia scala, trapano, sega a ferro, tubi e ganci metallici, chiodi, viti.

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa Probabilita Magnitudo Rischio
1) Alterazioni al rachide per sforzi eccessivi e ripetuti possibile grave alto
del lavoratore: manifestazioni di artrosi, lombalgie
acute, discopatie.
2) Caduta di materiale o di parti in demolizione con possibile grave alto
possibili lesioni ai lavoratori.
3) Contatto accidentale con la macchina operatrice. possibile grave alto
4) Caduta nello scavo lasciato scoperto. possibile modesta medio
5) Contusioni alle mani per il serraggio delle parti altamente probabile lieve medio
metalliche.
6) Danni a carico degli occhi causate da schegge e probabile modesta medio
scintille durante I'uso degli utensili.
7) Disturbi muscolo-scheletrici. probabile modesta medio

Riferimenti legislativi in
tema di sicurezza

Nei lavori che sono eseguiti ad un’altezza superiore ai metri 2, devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei
lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali 0 comunque precauzioni atte ad eliminare
i pericoli di caduta di persone e di cose-

Per i lavori all’aperto, ferma restando 1’osservanza di tutte le altre disposizioni relative agli utensili elettrici portatili, &
vietato 1’uso di utensili a tensione superiore a 220 Volt verso terra. nei lavori in luoghi bagnati o molto midi, e nei
lavori a contatto od entro grandi masse metalliche, ¢ vietato 1’uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 50
Volt verso terra. Se ’alimentazione degli utensili ¢ fornita da una rete a bassa tensione attraverso un trasformatore,
questo deve avere avvolgimenti, primario e secondario, separati ed isolati tra loro, e deve funzionare col punto
mediano dell’avvolgimento secondario collegato a terra. Gli utensili elettrici portatili e gli apparecchi elettrici mobili
devono avere un isolamento supplementare di sicurezza fra le parti interne in tensione e 1’involucro metallico esterno.
Prima di iniziare i lavori di taglio, a bordo, colui che sovraintende dovra accertare o fare accertare da persona
qualificata, cui viene affidata la responsabilita dell'accertamento, che dove si eseguono tali lavori e nei locali
adiacenti, non vi siano sostanze suscettibili di infiammarsi od esplodere sotto I'azione del calore o delle scintille.

Misure ed azioni di
prevenzione e protezione

Le operazioni di tubisteria devono essere condotte quanto piu possibile in locali adeguatamente predisposti ed
attrezzati (zona delimitata per evitare irradiazioni e proiezioni di materiale verso altri lavoratori, sistemi di
aspirazione localizzata, controllo del microclima, ecc.), limitando il lavoro in cantiere al solo assemblaggio di parti il
piu possibile prefabbricate.

Nelle operazioni di taglio con troncatrici, ove possibile, & preferibile usare macchine con dischi dentati invece che a
smeriglio per minor rischio lavorativo di infortuni, rumore e polveri. Sul posto di lavoro deve trovarsi il minor
numero possibile di pezzi, per evitare ingombro.

Tra le misure di prevenzione da adottare si ricordano le seguenti:

- disattivazione dell’alimentazione elettrica, del gas e idrica;

- svuotamento delle tubazioni, in paricolare di quelle contenenti sostanze combustibili (gas, gasolio);

- svuotamento e rimozione di eventuali cisterne contenenti combustibili o altro (in particolare in ex edifici
industriali);

- rimozione di parti sospese di ascensori e montacarichi.

Dispositivi di protezione
individuali

I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della normale attrezzatura
antinfortunistica costituita da casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola imperforabile e di otoprotettori durante
’uso di attrezzi rumorosi.

Adempimenti normativi

Per l'installazione, la trasformazione e I'ampliamento degli impianti di riscaldamento ad acqua calda é obbligatoria la
redazione del progetto da parte di professionisti iscritti negli albi professionali.

Il progetto deve essere presentato:

- ai Vigili del fuoco ed all'lSPESL, per gli impianti con potenzialita globale dei focolari superiore a 35 kW (30.000
kcal/h);

- al Comune, per gli altri impianti.

Per gli impianti in edifici adibiti ad uso civile, sono abilitate all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento ed
alla manutenzione degli impianti tutte le imprese iscritte nel registro di cui al R.D. 20 settembre 1934, n. 2011, o
nell'albo provinciale delle imprese artigiane, di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, aventi un responsabile tecnico
con i requisiti tecnico professionali prescritti.

Al termine dei lavori I'impresa installatrice & tenuta al rilasciare al committente una dichiarazione di conformita
dell'impianto alla normativa tecnica vigente in materia.

Controlli sanitari

Il datore di lavoro sottopone a sorveglianza sanitaria gli addetti alla movimentazione manuale dei carichi (D.Lgs.
81/08 e s.m.i.). Tale sorveglianza comprende accertamenti preventivi per valutare 1’eventuale presenza di
controindicazioni al lavoro specifico.

Il coordinatore in fase di progettazione
Ing. iunior Simone Silvagni




Piano di sicurezza e coordinamento D.LGS 81/08

ALLEGATO A

Procedure delle fasi lavorative

Procedura: LA040, LAVORAZIONI

Descrizione della fase di
lavoro

Utilizzo di utensili elettrici portatili.

Imprese e Lav.Autonomi

Attrezzature di lavoro

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa

Probabilita Magnitudo Rischio

1) Elettrocuzione.

improbabile medio

grave

Riferimenti legislativi in
tema di sicurezza

Per i lavori all’aperto, ferma restando 1’osservanza di tutte le altre disposizioni relative agli utensili elettrici portatili, &
vietato 1’uso di utensili a tensione superiore a 220 Volt verso terra: nei lavori in luoghi bagnati o molto umidi, e nei
lavori a contatto od entro grandi masse metalliche, ¢ vietato 1’uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 50
Volt verso terra. Se 1’alimentazione degli utensili ¢ fornita da una rete a bassa tensione attraverso un trasformatore,
questo deve avere avvolgimenti, primario e secondario, separati ed isolati tra loro, e deve funzionare col punto
mediano dell’avvolgimento secondario collegato a terra .

Gli utensili elettrici portatili e gli apparecchi elettrici mobili devono avere un isolamento supplementare di sicurezza
fra le parti interne in tensione e 1’involucro metallico esterno.

Gli utensili e gli apparecchi elettrici portatili devono essere costruiti in ogni particolare a regola d’arte secondo
quanto ¢ prescritto dalle norme di buona tecnica per gli utensili e gli apparecchi di questo tipo. ...Sull’involucro degli
utensili e degli apparecchi devono essere riprodotti in materia indelebile e facilmente visibile, oltre alle indicazioni
prescritte dalle norme di buona tecnica.....il simbolo consistente in un quadrato entro altro di lato doppio avente
lunghezza non inferiore a 5 mm, riducibili a 3 mm per gli apparecchi la cui dimensione massima non superi i 15 cm

Dispositivi di protezione
individuali

I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della normale attrezzatura
antinfortunistica ed in particolare di casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola imperforabile.

Il coordinatore in fase di progettazione
Ing. iunior Simone Silvagni




Piano di sicurezza e coordinamento D.LGS 81/08

ALLEGATO A

Procedure delle fasi lavorative

Procedura: LM010, LAVORI MANUALI

Descrizione della fase di
lavoro

Movimentazione manuale dei carichi in cantiere.

Imprese e Lav.Autonomi

Attrezzature di lavoro

Carriole, scale a mano, andatoie e passerelle, ponteggi in genere.

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa Probabilita Magnitudo Rischio
1) Alterazioni al rachide per sforzi eccessivi e ripetuti probabile grave alto
del lavoratore: manifestazioni di artrosi, lombalgie
acute, discopatie.
2) Investimento da automezzo in cantiere causa la possibile grave alto
ridotta mobilita durante la movimentazione del
carico.
3) Caduta dall'alto a causa dell’instabilita dovuta dal possibile grave alto
carico trasportato.

Riferimenti legislativi in
tema di sicurezza

Predisporre la viabilita di persone ed automezzi in conformita del D.Lgs 81/08 e s.m.i..

Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie e ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature
meccaniche, per evitare la necessita di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori (rif. D.Lgs.
81/08 e s.m.i.).

Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni a riguardo del peso del carico, del suo centro di gravita e sulla
sua corretta movimentazione (rif. D.Lgs. 81/08 e s.m.i).

La movimentazione manuale di un carico puo costituire un rischio tra I’altro dorso-lombare nei seguenti casi:

-il carico & troppo pesante (kg 25);

-e ingombrante o difficile da afferrare;

- in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi;

& collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto 0 maneggiato ad una certa distanza dal tronco o con una
torsione o inclinazione del busto;

-pud, a motivo della struttura esterna e/o della consistenza, comportare lesioni per il lavoratore, in particolare in caso
di urto (rif. D.Lgs 81/08 e s.m.i.).

Misure ed azioni di
prevenzione e protezione

Usare andatoie e passerelle regolamentari.

Il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. afferma che 25 Kg € un carico tropo pesante e pertanto il massimo carico movimentabile e
comunque inferiore a 25 kg. Pertanto le confezioni che saranno oggetto di movimentazione manuale in ambito
lavorativo dovrrebbero avere, d’ora in poi, un peso lordo inferiore a 30 kg al fine di favorire il rispetto della norma da
parte degli utilizzatori abituali di tali prodotti.

I lavoratori dovranno evitare il sollevamento dei carichi in posizioni che comportino la curvatura della schiena: non
trasportare un carico sulle spalle né mantenendolo lontano dal corpo: evitare movimenti o torsioni brusche durante la
movimentazione del carico.

In caso di sollevamento di carichi da parte di un solo operatore € opportuno piegare i ginocchi e fare forza sulle
gambe: durante il trasporto tenere il carico vicino al corpo mantenendo eretta la colonna vertebrale. Quando possibile,
per carichi superiori ai 25 Kg, € opportuno effettuare la movimentazione manuale mediante due lavoratori.

Risulta opportuno inoltre evitare la movimentazioni di carichi troppo ingombranti, soprattutto se in spazi ristretti o su
pavimenti sconnessi.

Dispositivi di protezione
individuali

| lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della normale attrezzatura
antinfortunistica ed in particolare di casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola imperforabile.

Controlli sanitari

Il datore di lavoro sottopone a sorveglianza sanitaria gli addetti alla movimentazione manuale dei carichi (rif. D.Lgs.
81/08 e s.m.i.).

Tale sorveglianza comprende accertamenti preventivi per valutare 1’eventuale presenza di controindicazioni al lavoro
specifico.

Il coordinatore in fase di progettazione
Ing. iunior Simone Silvagni




Piano di sicurezza e coordinamento D.LGS 81/08

ALLEGATO A

Procedure delle fasi lavorative

Procedura: MM010, MOVIMENTAZIONE MATERIALI

Descrizione della fase di
lavoro

Imbracatura.

Imprese e Lav.Autonomi

Attrezzature di lavoro

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa Probabilita Magnitudo Rischio
1) Caduta di materiale dall’alto per cattiva imbracatura o | possibile grave alto
errata manovra.
2) Caduta del carico per rottura degli organi di presa per | improbabile grave medio
eccessivo carico.

Riferimenti legislativi in
tema di sicurezza

L’imbracatura dei carichi deve essere effettuata usando modalita idonee per evitare la caduta del carico, la sua
instabilita ed il suo spostamento dalla primitiva posizione di ammaraggio .

Misure ed azioni di
prevenzione e protezione

La zona interessata ai movimenti di sollevamento e scarico avra una serie di cartelli opportunamente disposti in modo
da rendere manifesto il pericolo di carichi sospesi.

Gli addetti al sollevamento dovranno assicurarsi le migliori condizioni di visibilita per seguire il carico durante il
movimento e controllare 1’assenza di urti contro ostacoli fissi.

L’imbracatura puo essere costituita da funi metalliche oppure da nastri di tessuto con fili di sostanze sintetiche: a
seconda della forma che viene conferite alle funi si possono avere diversi tipi di imbraco:semplice, a cappio, a
canestro, a nastro, a bilanciere. Nell’imbraco a cappio occorre che il peso sia bilanciato al fine di evitare lo sfilamento
e la caduta del carico. L’imbracatura a canestro viene utilizzata soprattutto per movimentare le tubazioni e per poter
equilibrare il carico sono necessari almeno due imbrachi.

Dispositivi di protezione
individuali

| lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della normale attrezzatura
antinfortunistica ed in particolare di casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola imperforabile.

Il coordinatore in fase di progettazione
Ing. iunior Simone Silvagni




Piano di sicurezza e coordinamento D.LGS 81/08

ALLEGATO A

Procedure delle fasi lavorative

Procedura: MM012, MOVIMENTAZIONE MATERIALI

Descrizione della fase di
lavoro

Sollevamento e trasporto di materiali con uso di sistemi di imbracaggio costituiti da brache semplici o tiranti in catene
funi metalliche.

Imprese e Lav.Autonomi

Attrezzature di lavoro

Ganci metallici, brache o tiranti con funi metalliche.

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa Probabilita Magnitudo Rischio

1) Caduta del carico per rottura degli organi di presa per | improbabile grave medio

€ccessivo carico.

2) Caduta del carico per incorretta manovra possibile grave alto

d’imbracaggio dello stesso.

Riferimenti legislativi in
tema di sicurezza

L’imbracatura dei carichi deve essere effettuata usando modalita idonee per evitare la caduta del carico, la sua
instabilita ed il suo spostamento dalla primitiva posizione di ammaraggio .

Accessori di imbracatura Gli accessori di imbracatura devono essere dimensionati tenendo conto dei fenomeni di
fatica e di invecchiamento per un numero di cicli di funzionamento conforme alla durata di vita prevista alle
condizioni di funzionamento specificate per I'applicazione prevista. Inoltre:

a) il coefficiente di utilizzazione dell'insieme cavo metallico o terminale & scelto in modo tale da garantire un livello
adeguato di sicurezza: questo coefficiente &, in generale, pari a 5. | cavi non devono comportare nessun intreccio o
anello diverso da quelli delle estremita;

b) allorche sono utilizzate catene a maglia saldate, devono essere del tipo a maglie corte. 1l coefficiente di
utilizzazione delle catene, a prescindere dal tipo, € scelto in modo tale da garantire un livello adeguato di sicurezza;
questo coefficiente ¢, in generale, pari a 4;

Ogni lunghezza di catena, fune o cinghia di sollevamento che non faccia parte di un insieme deve recare un marchio
oppure, se la marcatura e materialmente impossibile, una targa o un anello inamovibile con i riferimenti del
fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunita e I'identificazione della relativa attestazione. L'attestazione
deve contenere le indicazioni prescritte dalle norme armonizzate oppure, in mancanza di queste, le seguenti
indicazioni minime:

- il nome del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunita;

- l'indirizzo nella Comunita del fabbricante o mandatario, a seconda dei casi;

- una descrizione della catena o della fune comprendente:

- le sue dimensioni nominali,

- la sua costruzione,

- il materiale di fabbricazione,

- qualsiasi trattamento metallurgico speciale subito dal materiale;

- in caso di prova, l'indicazione della norma impiegata;

- il carico massimo durante il funzionamento, che deve essere sopportato dalla catena o dalla fune. Una forcella di
valori pud essere indicata in funzione delle applicazioni previste..

Accessori di sollevamento

Ogni accessorio di sollevamento deve recare i seguenti marchi:

- identificazione del fabbricante;

- identificazione del materiale (ad esempio: classe internazionale) quando questa informazione & necessaria per la
compatibilita dimensionale;

- identificazione del carico massimo di utilizzazione;

- marcatura CE

Misure ed azioni di
prevenzione e protezione

L’addetto all’operazione d’imbracaggio deve conoscere il peso del carico da sollevare e valutare che questo sia
compatibile con la portata del gancio e del mezzo d’imbracatura.

Evitare di usare sistemi d’imbracatura con presenza di catene durante periodi con temperature molto fredde.Se si
utilizzano sistemi d’imbracatura costituiti da due o piu tiranti che confluiscono sullo stesso gancio 1’operatore dovra
evitare di incrociare i tiranti sul gancio in quanto gli stessi tendono ad usurarsi nel punto di sovrapposizione.
L'efficienza dei tiranti si riduce quanto piu si amplia il loro angolo al vertice, in quanto in riferimento all'apertura
dell'angolo al vertice del sistema di imbracaggio, la sollecitazione effettiva degli elementi del sistema viene
incrementata in funzione di un fattore di aumento di carico. Quando il carico € di notevoli dimensioni (e cioe se
occorressero brache con angoli al vertice eccessivi) € necessario utilizzare bilanceri (costituiti da una traversa
metallica con tiranti alle estremita) in modo da ridurre 1’angolo al vertice formato dai tiranti.Il carico dovra essere
legato ed imbracato in modo da rispettare 1’equilibratura rispetto al centro di gravita al fine di evitare inclinazioni
durante il sollevamento: a tal fine sara provato I’equilibrio mediante un breve sollevamento.

L’addetto all’imbracatura dovra avere il diretto contatto con 1’operatore dell’apparecchio di sollevamento e
comunicare gli appositi segnali.

Durante il sollevamento ed il ricevimento del carico gli addetti non dovranno guidare il carico con le mani ma
adoperare appositi attrezzi per il giusto convogliamento del carico quali tirante ad uncino.

La sezione resistente delle funi e catene é soggetta a diminuzione nel tempo per usura e rottura di fili: risulta pertanto
essenziale una corretta manutenzione degli accessori di sollevamento quali le brache o tiranti di imbracatura. Per le
funi metalliche occorre osservare la rottura dei fili esterni. Se per corrosione o rottura di fili elementari, in relazione
alla composizione della fune, puo essere valutato nel 10% della sezione occorre procedere ala sostituzione di tale
fune.

Dispositivi di protezione
individuali

I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della normale attrezzatura
antinfortunistica ed in particolare di casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola imperforabile.

Il coordinatore in fase di progettazione
Ing. iunior Simone Silvagni




Piano di sicurezza e coordinamento D.LGS 81/08

ALLEGATO A

Procedure delle fasi lavorative

Procedura: MMO014, MOVIMENTAZIONE MATERIALI

Descrizione della fase di
lavoro

Sollevamento e trasporto di materiali con uso di sistemi di imbracaggio costituiti da brache semplici o tiranti con funi
in fibra naturale o sintetica.

Imprese e Lav.Autonomi

Attrezzature di lavoro

Ganci, brache o tiranti con funi in fibra naturale o sintetica.

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa Probabilita Magnitudo Rischio

1) Caduta del carico per rottura degli organi di presa per | improbabile grave medio

€CCessivo carico.

2) Caduta del carico per incorretta manovra possibile grave alto

d’imbracaggio dello stesso.

Riferimenti legislativi in
tema di sicurezza

Accessori di imbracatura

Gli accessori di imbracatura devono essere dimensionati tenendo conto dei fenomeni di fatica e di invecchiamento per
un numero di cicli di funzionamento conforme alla durata di vita prevista alle condizioni di funzionamento specificate
per l'applicazione prevista. Inoltre:

a) il coefficiente di utilizzazione dell'insieme cavo metallico o terminale & scelto in modo tale da garantire un livello
adeguato di sicurezza: questo coefficiente &, in generale, pari a 5. | cavi non devono comportare nessun intreccio o
anello diverso da quelli delle estremita;

[5) JUPR

c) il coefficiente d'utilizzazione delle funi o cinghie di fibre tessili dipende dal materiale, dal processo di
fabbricazione, dalle dimensioni o dall'utilizzazione. Questo coefficiente & scelto in modo da garantire un livello di
sicurezza adeguato; esso &, in generale, pari a 7, a condizione che i materiali utilizzati siano di ottima qualita
controllata e che il processo di fabbricazione sia adeguato alle condizioni di utilizzazione previste. In caso contrario,
& in generale piu elevato per garantire un livello di sicurezza equivalente.Le funi o cinghie di fibre tessili non devono
presentare alcun nodo, impiombatura o collegamento, a parte quelli dell'estremita dell'imbracatura o della chiusura di
un'imbracatura senza estremita.

Accessori di sollevamento

Ogni accessorio di sollevamento deve recare i seguenti marchi:

- identificazione del fabbricante;

- identificazione del materiale (ad esempio: classe internazionale) quando questa informazione & necessaria per la
compatibilita dimensionale;

- identificazione del carico massimo di utilizzazione - marcatura CE Per gli accessori di imbracatura che
comprendono componenti quali funi e cordami sui quali la marcatura € materialmente impossibile, le indicazioni di
cui al primo comma devono essere apposte su una targa o con altri mezzi solidamente fissata sull'accessorio.

Dette indicazioni debbono essere leggibili e disposte in un punto tale da non rischiare di scomparire in seguito alla
lavorazione, all'usura, ecc., e da non compromettere la resistenza dell'accessorio.

Misure ed azioni di
prevenzione e protezione

L’addetto all’operazione d’imbracaggio deve conoscere il peso del carico da sollevare e valutare che questo sia
compatibile con la portata del gancio e del mezzo d’imbracatura.

Il coefficiente di sicurezza per le funi composte di fibre deve essere pari a 10.

Per le corde di fibra naturale (canapa, ecc.), date le caratteristiche meno costanti del materiale, risulta opportuna
I'utilizzazione a portata ridotta.

In presenza di umidita si puo avere una riduzione di portata del 30%; tali materiali necessitano di catramatura o di
trattamento con prodotti antimuffa.

Le funi composte da fibre in resine poliestere, che sono fornite con coefficiente di sicurezza pari a 6, risultano
inattaccabili all'umidita, all'acqua marina, ai grassi, alla luce solare. Hanno limiti di impiego in relazione all'ambiente
chimico, ed alla temperatura d'impiego (max 100°C). Anche per questo materiale vanno considerate le riduzioni di
portata in relazione alla inclinazione dei tratti o di imbracaggio a cappio.

Se si utilizzano sistemi d’imbracatura costituiti da due o piu tiranti che confluiscono sullo stesso gancio I’operatore
dovra evitare di incrociare i tiranti sul gancio in quanto gli stessi tendono ad usurarsi nel punto di sovrapposizione.
L'efficienza dei tiranti si riduce quanto piu si amplia il loro angolo al vertice, in quanto in riferimento all'apertura
dell'angolo al vertice del sistema di imbracaggio, la sollecitazione effettiva degli elementi del sistema viene
incrementata in funzione di un fattore di aumento di carico. Quando il carico & di notevoli dimensioni (e cioe se
occorressero brache con angoli al vertice eccessivi) € necessario utilizzare bilanceri (costituiti da una traversa
metallica con tiranti alle estremita) in modo da ridurre I’angolo al vertice formato dai tiranti.

11 carico dovra essere legato ed imbracato in modo da rispettare I’equilibratura rispetto al centro di gravita al fine di
evitare inclinazioni durante il sollevamento: a tal fine sara provato 1’equilibrio mediante un breve sollevamento.
L’addetto all’imbracatura dovra avere il diretto contatto con 1’operatore dell’apparecchio di sollevamento e
comunicare gli appositi segnali.

Durante il sollevamento ed il ricevimento del carico gli addetti non dovranno guidare il carico con le mani ma
adoperare appositi attrezzi per il giusto convogliamento del carico quali tirante ad uncino.

La sezione resistente delle funi e catene & soggetta a diminuzione nel tempo per usura e rottura di fili: risulta pertanto
essenziale una corretta manutenzione degli accessori di sollevamento quali le brache o tiranti di imbracatura. Per i
tiranti costituiti da corde in fibra naturale ¢ importante controllare lo stato delle fibre per verificare 1’assenza di fibre
spezzate: anche la presenza di una leggera peluria o di muffa ¢ significativa di un’usura della fune.

La corda in fibra sintetica, sottoposta anch’esso a controllo periodico, dovra essere esclusa dal servizio quando la
guaina esterna risulti lacerata e le fibre interne visibili e quando cominci a perdere flessibilita.

Dispositivi di protezione
individuali

I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della normale attrezzatura
antinfortunistica ed in particolare di casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola imperforabile.

Il coordinatore in fase di progettazione
Ing. iunior Simone Silvagni
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ALLEGATO A

Procedure delle fasi lavorative

Procedura: MM020, MOVIMENTAZIONE MATERIALI

Descrizione della fase di
lavoro

Trasporto con autocarro entro il cantiere di materiali da costruzione o provenienti dagli scavi o dalle demolizioni.

Imprese e Lav.Autonomi

Attrezzature di lavoro

Autocarro, pala meccanica, DUMPER.

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa Probabilita Magnitudo Rischio

1) Investimento degli operai che transitano lungo i probabile grave alto
percorsi degli automezzi durante le manovre ed in
particolare nelle operazioni di retromarcia.

2) Cedimento del fondo stradale e conseguente probabile grave alto
ribaltamento dell'automezzo con pericolo per l'autista
e per gli operai a ridosso dell'automezzo stesso.

3) Pericolo di urti contro ostacoli fissi e mobili durante il | possibile grave alto
transito.

4) Incidenti per malfunzionamento dei dispositivi possibile grave alto
frenanti o di segnalazione dell'automezzo.

5) Ribaltamento di dumper di tipo compact per tentativo | possibile grave alto
di caricamento di altro automezzo; uso incorretto del
mezzo.

6) Caduta di materiale trasportato dagli autocarri sugli possibile modesta medio
operai.

Riferimenti legislativi in
tema di sicurezza

La velocita dei mezzi meccanici di trasporto deve essere regolata secondo le caratteristiche del percorso, la natura del
carico le possibilita di arresto del mezzo

Per il settore dei dumper la normativa di riferimento € la ISO 6165 che include in tale categoria anche i “compact"
ovvero piccole macchine dotate di un dispositivo integrato di autocaricamento, ovvero una piccola pala davanti al
cassone in grado di riempirlo in modo autonomo. La cinematica della pala stessa deve essere tale da impedire il
caricamento di un altro mezzo in quanto il dumper non é adatto agli spostamenti con benna carica (rif. ISO 6165).

Misure ed azioni di
prevenzione e protezione

La velocita dei mezzi dovra essere limitata ai valori consentiti in cantiere, procedendo a passo d'uomo nelle vicinanze
di postazioni di lavoro: in tale circostanza acquista importanza la predisposizione di un’opportuna segnaletica.

Il materiale sciolto, quale detriti ed inerti, non deve essere caricato oltre I'altezza delle sponde laterali.

E’ vietato trasportare altri lavoratori sui cassoni degli autocarri.

Provvedere ad effettuare una manutenzione programmata del veicolo programmata dell'automezzo e sottoporlo a
revisione periodica.L’eventuale uso di dumper deve essere effettuato con estrema cautela in quanto trattasi di mezzi
di ridotta portata e stabilita: per questo é indispensabile che i manovratori siano a perfetta conoscenza del mezzo. Con
’uso di dumper di tipo "compact" evitare il caricamento di un altro automezzo in quanto tale operazione puo
compromettere la stabilita della macchina: la pala anteriore deve essere utilizzata esclusivamente per operazioni di
autocaricamento.

Dispositivi di protezione
individuali

Gli autisti addetti al trasporto materiale dovranno essere dotati di scarpe di sicurezza e tuta da lavoro.

[ Adempimenti normativi

[ 1 veicoli dovranno essere sottoposti alle procedure previste presso gli uffici della Motorizzazione Civile.

Il coordinatore in fase di progettazione
Ing. iunior Simone Silvagni
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ALLEGATO A
Procedure delle fasi lavorative

Procedura: MMO040, MOVIMENTAZIONE MATERIALI

Descrizione della fase di Trasporto con autocarro di materiali da costruzione.

lavoro

Imprese e Lav.Autonomi

Attrezzature di lavoro Autocarro.

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa Probabilita Magnitudo Rischio

1) Incidenti per malfunzionamento dei dispositivi possibile grave alto
frenanti o di segnalazione dell'automezzo.

2) Caduta di materiale trasportato dagli autocarri sugli possibile modesta medio
operai.

3) Incidenti stradali di cui gli autisti possono essere possibile grave alto
protagonisti attivi e passivi.

Riferimenti legislativi in Attenersi alle disposizioni del Codice della strada.

tema di sicurezza

Misure ed azioni di E’ opportuno utilizzare mezzi dotati di cabina di guida insonorizzata, climatizzata ed ammortizzata in modo
prevenzione e protezione indipendente: il sedile deve essere dotato di assetto ergonomico.

E’ opportuno effettuare pause fisiologiche durante lunghi percorsi.

11 tipo di materiale trasportato riveste importanza per gli autotrasportatori: risulta essenziale che ’autista conosca il
tipo di materiale trasportato e gli eventuali rischi che esso comporta.

Gli autisti sono soggetti al rischio di traumi osteoarticolari durante le operazioni di scarico e scarico: il rischio € piu
elevato al termini di un lungo viaggio perché il lavoratore ¢ affetto dagli effetti di una protratta postura fissa: durante
il carico e lo scarico utilizzare, per quanto possibile, ausili e mezzi meccanici.

Il coordinatore in fase di progettazione
Ing. iunior Simone Silvagni
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ALLEGATO A

Procedure delle fasi lavorative

Procedura: MS070, MEZZI DI SOLLEVAMENTO

Descrizione della fase di
lavoro

Ganci metallici per il sollevamento dei materiali.

Imprese e Lav.Autonomi

Attrezzature di lavoro

Ganci metallici.

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa Probabilita Magnitudo Rischio
1) Errata scelta del gancio con pericolo di fuoriuscita del | possibile grave alto
carico.
2) Rottura del gancio metallico. improbabile grave medio

Riferimenti legislativi in
tema di sicurezza

| ganci utilizzati nei mezzi di sollevamento e di trasporto devono portare in rilievo o incisa la chiara indicazione della
loro portata massima ammissibile

I ganci per apparecchi di sollevamento devono essere provvisti di dispositivi di chiusura dell’imbocco ed essere
conformati, per particolare profilo della superficie interna o limitazione dell’apertura di imbocco, in modo da
impedire lo sganciamento delle funi, delle catene e degli altri organi di presa

| mezzi di sollevamento possono essere immessi sul mercato solo se muniti di una attestazione e di un contrassegno
conformi alle disposizioni dell’allegato al presente decreto

Ogni tratto di fune metallica e di catena ed ogni gancio devono essere provvisti di marcatura o, se questa non &
possibile, di una piastrina o di un anello solidamente fissato, recanti I’indicazione del costruttore o del suo mandatario
stabilito nella Comunita economica europea......1l costruttore o il suo mandatario stabilito nella Comunita economica
europea deve rilasciare per ogni fune metallica un’attestazione contenente fra I’altro almeno le seguenti indicazioni:
1) nome ed indirizzo del costruttore o del suo mandatario stabilito nella Comunita economica europea;

2) se Iattestazione riguarda un lotto indicare il numero di ganci del lotto;

3) tipo del gancio;

4) caratteristiche dimensionali;

5) il carico di prova massimo che pud essere applicato al gancio senza dar luogo ad una deformazione permanente
dopo aver tolto il carico di prova stesso; la deformazione permanente misurata dall’apertura del gancio non potra mai
superare 0,25%);

6) carico per il quale il gancio si apre o si aprira in modo da non poter piu sostenere il carico; il carico massimo di
rottura deve essere indicato in caso di fabbricazione tale per cui il gancio si rompe o si rompera piuttosto che lasciare
sfuggire il carico a seguito della sua apertura;

7) caratteristiche del materiale del gancio;

8) tipo di trattamento termico effettuato durante la fabbricazione del gancio.

I ganci fabbricati in conformita ad una norma d’uso nazionale o internazionale devono portare i marchi di qualita
conformemente alla norma in questione, apposti in modo da risultare leggibili ed indelebili .

Misure ed azioni di
prevenzione e protezione

Nel corso dell’utilizzo di ganci occorre tenere presente che le sollecitazioni termiche e meccaniche portano a
logoramento, deformazioni ed incrudimento del gancio. E’ pertanto necessario effettuare accurati controlli sui ganci
almeno una volta I’anno.

Risulta buona norma scegliere mezzi di imbracatura flessibile rispetto a quelli rigidi (tiranti in tondino) che possono
piu facilmente fuoriuscire in seguito ad urto: controllare in particolar modo il sistema di bloccaggio alla traversa che
collega il gancio al bozzello.I ganci hanno forma variabile a seconda dell’impiego: controllare che il particolare
profilo della superficie intera e le dimensioni siano conformi agli organi di presa adottati..

Il coordinatore in fase di progettazione
Ing. iunior Simone Silvagni
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ALLEGATO A

Procedure delle fasi lavorative

Procedura: MS080, MEZZI DI SOLLEVAMENTO

Descrizione della fase di
lavoro

Funi metalliche per il sollevamento dei materiali.

Imprese e Lav.Autonomi

Attrezzature di lavoro

Funi metalliche.

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa Probabilita Magnitudo Rischio
1) Degrado della fune. possibile grave alto
2) Rottura della fune per supero della portata massima, | possibile grave alto
anche in funzione dell’angolo di imbracatura.

Riferimenti legislativi in
tema di sicurezza

Le funi e le catene degli impianti e degli apparecchi di sollevamento e di trazione, salvo quanto previsto al riguardo
dai regolamenti speciali, devono avere, in rapporto alla portata ed allo sforzo massimo ammissibile, un coefficiente di
sicurezza di almeno 6 per le funi metalliche, 10 per le funi composte e 5 per le catene. Le funi e le catene debbono
essere sottoposte a verifiche trimestrali

Gli attacchi delle funi e delle catene devono essere eseguiti in modo da evitare sollecitazioni pericolose, nonché
impigliamenti o accavallamenti. Le estremita libere delle funi, sia metalliche, sia composte di fibre, devono essere
provviste di impiombatura o legatura 0 morsettatura, allo scopo di impedire lo scioglimento dei trefoli e dei fili
elementari.

Ogni tratto di fune metallica e di catena ed ogni gancio devono essere provvisti di marcatura o, se questa non &
possibile, di una piastrina o di un anello solidamente fissato, recanti I’indicazione del costruttore o del suo mandatario
stabilito nella Comunita economica europea......1l costruttore o il suo mandatario stabilito nella Comunita economica
europea deve rilasciare per ogni fune metallica un’attestazione contenente almeno le seguenti indicazioni:

1) nome ed indirizzo del costruttore o del suo mandatario stabilito nella Comunita economica europea;

2) diametro nominale;

3) massa nominale per metro lineare;

4) tipo di avvolgimento ( normale, parallelo incrociato) e senso di avvolgimento (destrorso o sinistrorso);

5) preformato o no;

6) costruzione ( composizione e tipo della fune, numero dei trefoli, numero dei fili per ogni trefolo, natura e
composizione dell’anima, se in acciaio);

7) classe(i) di resistenza dei fili;

8) carico di rottura mimino della fune (carico che deve essere raggiunto nella prova di trazione fino a rottura) se la
fune é stata sottoposta ad una prova di trazione fino a rottura, indicare tutti i dati di questa prova;

9) protezione della superficie se la fune é galvanizzata....

Misure ed azioni di
prevenzione e protezione

Le funi metalliche costituiscono 1’organo flessibile di trasmissione del movimento e dell’azione del carico fino alla
struttura portante. Sono da tenere costantemente sotto controllo, poiché sono soggetti ad alterarsi e le loro vita utile &
limitata nel tempo.

Le funi vanno protette dal pericolo della corrosione con periodiche manutenzioni con grasso.

Per collegamenti di estremita occorre inserire una redancia nell’asola per evitare curvature brusche; posizionare non
meno di tre morsetti ad U, ad una distanza tra loro pari a circa 6 diametri della fune, con la curvatura sul lato corto
della fune.

La verifica periodica delle funi e delle catene € obbligatoria per qualsiasi apparecchio di sollevamento
indipendentemente dalla sua portata e dal fatto che sia prevista 0 meno una prima verifica con immatricolazione.
Quindi anche per le funi degli argani di portata inferiore a 200 Kg o per le catene dei carrelli elevatori occorre
predisporre una Procedura, cosi come va fatto per gli apparecchi ancor privi di libretto di immatricolazione, sulla
quale si deve trimestralmente annotare, a cura del datore di lavoro, lo stato delle funi e delle catene suddette.

Sulla Procedura si dovra riportare il nome dell’impresa, gli estremi dell’apparecchio, il luogo della sua installazione e
- ogni tre mesi - la data della verifica, le condizioni della fune o della catena e la firma del verificatore.La sostituzione
della fune viene decisa, al momento del controllo e previa pulizia per evidenziare lo stato di usura, in base al numero
ed alla dimensione delle rotture: provvedere alla sostituzione quando:

-la fune presenta fili rotti su lunghezze superiori a 6-30 diametri con riduzione maggiore al 10% della sezione;

-sono presenti piul fili risultano sporgenti dal diametro;

-sono presenti manicotti e collegamenti danneggiati.

L’installazione della nuova fune dovra avvenire con cura; in particolare 1’avvolgimento sui tamburi deve avvenire
con lo stesso senso che la fune aveva sulla bobina. Inoltre ¢ opportuno che I’avvolgimento all’argano ed alle pulegge
avvenga nello stesso senso onde evitare maggiori sollecitazioni di flessione e di fatica sulla fune.

Con I’installazione delle nuove funi devono essere rispettati i seguenti rapporti tra diametro della stessa, diametro del
filo elementare e diametro primitivo del tamburo (per diametro primitivo si intende il diametro fondo gola del
tamburo aumentato del diametro della fune).

f tamburo / f nominale fune > 25f;

f tamburo / f filo elementare > 300.

Per le pulegge di rinvio valgono invece i seguenti rapporti:

f puleggia / f nominale fune > 20f;

f puleggia / f filo elementare > 250f.

Il fissaggio della fune al mantello del tamburo puo avvenire in modi diversi: con bloccaggio a cuneo o a viti e
piastrine sulla prima spira del tamburo,all’interno del mantello o sulla flangia lato esterno. Al fine di limitare il carico
nella zona di ancoraggio sul mantello ¢ necessario, all’atto della sostituzione della fune, lasciare almeno tre giri di
fune sempre avvolti sul tamburo.

Adempimenti normativi

Le funi e le catene degli apparecchi di sollevamento debbono essere sottoposte a verifiche trimestrali
All’atto delll’installazione di una nuova fune richiedere sempre il certificato di fabbricazione con i valori di portata
della nuova fune.

Il coordinatore in fase di progettazione
Ing. iunior Simone Silvagni
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ALLEGATO A

Procedure delle fasi lavorative

Scheda: MS090, MEZZI DI SOLLEVAMENTO

Descrizione della fase di
lavoro

Utilizzo dell'autogru, su gomme o cingolata, in cantiere.

Imprese e Lav.Autonomi

Attrezzature di lavoro

Autogru su gomme o cingolata.

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa Probabilita Magnitudo Rischio
1) Investimento di lavoratori da parte della macchina possibile grave alto
operatrice per errata manovra del guidatore.
2) Schiacciamento del guidatore o di altri lavoratori per | improbabile gravissima alto
il ribaltamento dell'autogru.
3) Pericolo di lesioni per caduta di materiale trasportato | possibile modesta medio
o sollevato dalla gru per errore di manovra o per
cattiva imbracatura dei carichi.
4) Lesioni per caduta di materiale in tiro per rottura o possibile modesta medio
sfilacciamento dell'imbracatura.

Riferimenti legislativi in
tema di sicurezza

Sui mezzi di sollevamento, esclusi quelli a mano, deve essere indicata la portata massima ammissibile.

Quando tale portata varia con il variare delle condizioni d’uso del mezzo, quali l'inclinazione e la lunghezza dei
bracci di leva, I’entita del carico ammissibile deve essere indicata, con esplicito riferimento alle variazioni delle
condizioni d’uso, mediante apposita targa .

La stabilita dei mezzi di sollevamento deve essere assicurata con mezzi adeguati, tenuto conto sia delle
sollecitazioni derivanti dalle manovre dei carichi che da quelle derivanti dalla massima presumibile azione del vento.
Non possono essere eseguiti lavori in prossimita delle linee elettriche aeree a distanza minore di 5 metri, a meno che,
previa segnalazione all’esercente le linee elettriche, non si provveda da chi dirige detti lavori per un’adeguata
protezione atta ad evitare accidentali contatti o pericolosi avvicinamenti ai conduttori delle linee stesse.

Misure ed azioni di
prevenzione e protezione

L’operatore macchine deve essere opportunamente formato ed aver maturato sufficiente esperienza nell'uso delle
macchine per la movimentazione della terra.

Prima dell’uso I’operatore deve:

--controllare i percorsi e le zone di lavoro verificando le condizioni di stabilita della macchina in uso;
--verificare che ’avvisatore acustico, il segnalatore di retromarcia e il girofaro siano regolarmente funzionanti;
--verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche od ostacoli fissi che possano interferire con le
manovre.

Durante 1’uso della macchina I’operatore deve:

--allontanare preventivamente le persone nel raggio d'influenza della macchina stessa;

--utilizzare gli stabilizzatori nei casi richiesti dal libretto di uso e manutenzione del mezzo e mantenere il mezzo
stabile durante tutta la Settore lavorativo;

--mantenere durante le operazioni di spostamento il carico sospeso il piu vicino possibile al terreno;

--su percorso in discesa disporre il carico verso le ruote a quota maggiore;

--segnalare I’operativita del mezzo con il girofaro.

Dopo I'utilizzo della macchina I’operatore deve:

--posizionare il mezzo nell’area di cantiere riservata al parcheggio dei macchinari fuori orario di lavoro.

Dispositivi di protezione
individuali

Gli operatori devono essere dotati, oltre che della normale attrezzatura antinfortunistica costituita da casco, guanti e
scarpe di sicurezza con suola imperforabile, di idonei otoprotettori.

Adempimenti normativi

1) collaudo dell’apparecchio di sollevamento presso I’ISPESL;

2) richiesta di verifiche periodiche effettuate dal Presidio Multizonale di Prevenzione;
3) collaudo dell’automezzo presso la motorizzazione civile;

4) verifica trimestrale delle funi a cura dell’utente.

Il coordinatore in fase di progettazione
Ing. iunior Simone Silvagni
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ALLEGATO A

Procedure delle fasi lavorative

Procedura: MT010, OPERE MOVIMENTO TERRA

Descrizione della fase di
lavoro

Utilizzo dell'escavatore, della pala meccanica, della terna e delle macchine di movimento terra in genere.

Imprese e Lav.Autonomi

Attrezzature di lavoro

Macchine movimento terra.

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa Probabilita Magnitudo Rischio
1) Ribaltamento di dumper di tipo compact per tentativo | possibile grave alto
di caricamento di altro automezzo; uso incorretto del
mezzo.
2) Instabilita del mezzo per eventuale franosita del possibile grave alto
terreno accentuata in occasione di piogge.
3) Investimento degli operai per errata manovra del improbabile grave medio
guidatore o a causa della inadeguata progettazione
della viabilita' in cantiere.
4) Schiacciamento del guidatore per il ribaltamento improbabile grave medio
dell’automezzo.
5) Inalazione di polvere e gas di scarico. possibile lieve trascurabile
6) Errori manuali da parte dell’operatore a seguito di improbabile modesta trascurabile
monotonia e ripetivita del lavoro.

Riferimenti legislativi in
tema di sicurezza

Il fabbricante rilascia, per ogni macchina per il movimento di terra, il certificato CEE di conformita. Su ogni
macchina deve essere indicato in modo visibile il livello di potenza sonora e quello di pressione sonora al posto di
guida

Per il settore dei dumper la normativa di riferimento € la ISO 6165 che include in tale categoria anche i "compact”,
piccole macchine dotate di un dispositivo integrato di autocaricamento, ovvero una piccola pala davanti al cassone in
grado di riempirlo in modo autonomo. La cinematica della pala stessa deve essere tale da impedire il caricamento di
un altro mezzo in quanto il dumper non e adatto agli spostamenti con benna carica: tale operazione renderebbe infatti
precario 1’equilibro del mezzo esponendolo quanto mai a rischi di ribaltamento.

Misure ed azioni di
prevenzione e protezione

L’operatore macchine deve essere opportunamente formato ed aver maturato sufficiente esperienza nell'uso delle
macchine per la movimentazione della terra.

Prima dell’uso ’operatore deve:

--controllare i percorsi e le zone di lavoro verificando le condizioni di stabilita della macchina in uso;

-- verificare che I’avvisatore acustico, il segnalatore di retromarcia e il girofaro siano regolarmente funzionanti;
--verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche che possano interferire con le manovre;

--accertarsi se nell’area dell’eventuale scavo possano esistere canalizzazioni in servizio ( acqua, gas, elettricita ...);
--garantire la visibilita del posto di manovra.

Durante 1’uso della macchina I’operatore deve:

--allontanare preventivamente le persone nel raggio d'influenza della macchina stessa;

--segnalare 1’operativita del mezzo con il girofaro;

--utilizzare gli stabilizzatori nei casi richiesti dal libretto di uso e manutenzione del mezzo e mantenere il mezzo
stabile durante tutta la fase di lavoro;

--non ammettere a bordo della macchina altre persone;

--non utilizzare la macchina per sollevamento persone;

--regolare la velocita ai limiti stabiliti in cantiere ed in prossimita dei posti di lavoro transitare a passo d’uomo;
--trasportare i carichi con la benna in posizione abbassata e non caricare materiale sporgente dalla benna.

Dopo I'utilizzo della macchina I’operatore deve:

--posizionare il mezzo nell’area di cantiere riservata al parcheggio dei macchinari fuori orario di lavoro;

--lasciare i mezzi con le bene abbassate ed i freni di stazionamento azionati;

--eseguire puntualmente la programmazione degli interventi manutentivi secondo le istruzioni del libretto di uso e
manutenzione.

Nell’utilizzo di dumper risulta opportuno il dispositivo di riscaldamento del fondo del cassone per evitare ’aderenza
in blocco del materiale trasportato (es. calcestruzzo) con problemi di instabilita in fase di rovesciamento.
Un’opportuna iniziativa di prevenzione da attuare nelle opere di movimento terra deve essere quella di tipo
organizzativo: in particolare con la programmazione dei lavori si devono evitare eccessive concentrazioni di mezzi in
aree relativamente ristrette; inoltre in caso di condizioni di lavoro particolarmente disagiate ( elevata temperatura
durante il periodo estivo, eccessivo rumore per uso simultaneo di mezzi, ripetitivita assoluta delle operazioni) risulta
opportuno provvedere ad una turnazione del personale.

Dispositivi di protezione
individuali

Gli operatori devono essere dotati, oltre che della normale attrezzatura antinfortunistica costituita da casco, guanti e
scarpe di sicurezza con suola imperforabile, di idonei otoprotettori.

Controlli sanitari

I lavoratori la cui esposizione quotidiana al rumore supera 85 dBA, indipendentemente dall’uso di otoprotettori, sono
sottoposti a controllo sanitario. Gli intervalli delle visite mediche, stabilite dal medico competente, non possono
essere superiori ad un anno per i lavoratori la cui esposizione quotidiana superi i 87 dBA, a due anni per i lavoratori
la cui esposizione quotidiana sia compresa tra 85 e 87 dBA...

Il controllo sanitario € esteso ai lavoratori la cui esposizione quotidiana sia compresa tra 80 e 85 dBA qualora i
lavoratori interessati ne facciano richiesta e il medico competente ne confermi ’opportunita (rif. D.Lgs. n. 81/08 e
S.m.i.).

Il coordinatore in fase di progettazione
Ing. iunior Simone Silvagni




Piano di sicurezza e coordinamento D.LGS 81/08

ALLEGATO A

Procedure delle fasi lavorative

Procedura: MT020, OPERE MOVIMENTO TERRA

Descrizione della fase di
lavoro

Scavo a sezione aperta per sbancamento e splateamento eseguito con 1’ausilio di pala meccanica e/o di escavatore in
terreno di qualsiasi natura.

Imprese e Lav.Autonomi

Attrezzature di lavoro

Pala meccanica gommata o cingolata e/o escavatore azionati da motore diesel e braccio idraulico, autocarro.

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa Probabilita Magnitudo Rischio
1) Rischio di investimento da parte della benna, del possibile grave alto
braccio o della cabina degli operai a terra per errata
manovra del guidatore.
2) Instabilita del mezzo per eventuale franosita del possibile grave alto
terreno accentuata in occasione di piogge.
3) Inalazione di polvere e gas di scarico. possibile lieve trascurabile
4) Errori manuali da parte dell’operatore a seguito di improbabile modesta trascurabile
monotonia e ripetivita del lavoro.
5) Scivolamento nello scavo per le persone operanti sul | probabile grave alto
ciglio dello stesso per errata protezione o
smottamento del terreno.
6) Ribaltamento della macchina operatrice con pericolo | improbabile grave medio
di schiacciamento per 1’operatore.

Riferimenti legislativi in
tema di sicurezza

Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza degli operai nel campo d’azione
dell’escavatore e sul ciglio del fronte di attacco.

11l posto di manovra dell’addetto all’escavatore, quando questo non sia munito di cabina metallica, deve essere
protetto con solido riparo. Ai lavoratori deve essere fatto esplicito divieto di avvicinarsi alla base della parete di
attacco e, in quanto necessario in relazione all’altezza o alle condizioni di accessibilita del ciglio della platea
superiore, la zona di pericolo deve essere almeno delimitata mediante opportune segnalazioni, spostabili con il
proseguire dell’escavo

E’ vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi. qualora tali depositi siano necessari per le
condizioni del lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature

Le rampe di accesso al fondo degli scavi di splateamento o di shancamento devono avere una carreggiata solida, atta
a resistere al transito dei mezzi di trasporto di cui ¢ provvisto I’impiego, ed una pendenza adeguata alla possibilita dei
mezzi stessi

Idonee armature e precauzioni devono essere adottate quando gli scavi avvengono nelle immediate vicinanze di corpi
di fabbrica o manufatti esistenti le cui fondazioni possano essere scoperte o indebolite dagli scavi

Misure ed azioni di
prevenzione e protezione

Se necessario dovranno essere eseguite le opere provvisionali di sostegno o realizzazione di scarpate secondo il
declivio naturale del terreno come da relazione geologica eseguita da geologo abilitato.

L’operatore della macchina per il movimento della terra deve attenersi alle seguenti istruzioni:

--deve allontanare le persone prima dell'inizio del lavoro;

--deve lasciare la macchina in posizione sicura e in modo tale da non poter essere utilizzata da persone non
autorizzate;

--non deve usare la macchina come mezzo di sollevamento di persone e cose.

Nel caso di scavi effettuati con mezzi meccanici ai piedi di una scarpata di un rilevato occorre controllare che, sulla
cresta e sulle pareti del fronte di attacco, non vi siano materiali che con la propria caduta possano recare danno ai
lavoratori.

Quando la macchina &€ momentaneamente inattiva, la benna deve essere abbassata sino a terra onde evitare
abbassamenti rapidi in caso di anomalie all’impianto idraulico. Quando si renda opportuno tenere sollevata la benna
per effettuare interventi di manutenzione o di riparazione sotto di essa & necessario predisporre un apposito cavalletto.
In caso di scavi effettuati in presenza di acqua occorre tenere presente gli effetti della controspinta che si verifica al
momento dell’uscita della benna dall’acqua con effetti di instabilita per il mezzo.

In caso di ribaltamento della macchina 1’operatore € esposto ai rischi di schiacciamento: per diminuire le eventuali
conseguenze occorre che le cabine siano realizzate con telai di robustissima costruzione che garantiscano comunque
lo spazio minimo vitale.

Un’opportuna iniziativa di prevenzione da attuare nelle opere di movimento terra deve essere quella di tipo
organizzativo: in particolare con la programmazione dei lavori si devono evitare eccessive concentrazioni di mezzi in
aree relativamente ristrette; inoltre in caso di condizioni di lavoro particolarmente disagiate (elevata temperatura
durante il periodo estivo, eccessivo rumore per uso simultaneo di mezzi, ripetitivita assoluta delle operazioni) risulta
opportuno provvedere ad una turnazione del personale.

Dispositivi di protezione
individuali

Gli operatori devono essere dotati, oltre che della normale attrezzatura antinfortunistica costituita da casco, guanti e
scarpe di sicurezza con suola imperforabile, di idonei otoprotettori.

Controlli sanitari

I lavoratori la cui esposizione quotidiana al rumore supera 85 dBA, indipendentemente dall’uso di otoprotettori, sono
sottoposti a controllo sanitario. Gli intervalli delle visite mediche, stabilite dal medico competente, non possono
essere superiori ad un anno per i lavoratori la cui esposizione quotidiana superi i 87 dBA, a due anni per i lavoratori
la cui esposizione quotidiana sia compresa tra 85 e 87 dBA...

Il controllo sanitario € esteso ai lavoratori la cui esposizione quotidiana sia compresa tra 80 e 85 dBA qualora i
lavoratori interessati ne facciano richiesta e il medico competente ne confermi ’opportunita (rif. D.Lgs. n. 81/08 e
S.m.i.).

Il coordinatore in fase di progettazione
Ing. iunior Simone Silvagni




Piano di sicurezza e coordinamento D.LGS 81/08

ALLEGATO A

Procedure delle fasi lavorative
Procedura: MT040, OPERE MOVIMENTO TERRA

Descrizione della fase di
lavoro

Scavo a cielo aperto o all'interno di edifici eseguito a sezione obbligata con l'ausilio di escavatore e/o terna, martello
demolitore e a mano in terreno di qualsiasi natura.

Imprese e Lav.Autonomi

Attrezzature di lavoro

Escavatore e/o terna azionato da motore diesel con braccio idraulico, martello demolitore, compressore, eventuale
pompa sommersa, utensili d uso comune, autocarro.

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa Probabilita Magnitudo Rischio

1) Rischio di investimento da parte della benna, del possibile grave alto
braccio o della cabina degli operai a terra per errata
manovra del guidatore.

2) Caduta nello scavo per errata protezione o possibile grave alto
smottamento del terreno.

3) Schiacciamento del guidatore o di altro personale per | possibile gravissima alto
il ribaltamento della macchina operatrice.

4) Rischio di seppellimento del lavoratore per frana possibile grave alto
delle pareti della trincea.

5) Rischio di ferimento del lavoratore all’interno dello probabile grave alto
scavo per caduta di materiale dal ciglio.

Riferimenti legislativi in
tema di sicurezza

Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza degli operai nel campo d’azione
dell’escavatore e sul ciglio del fronte di attacco.

Il posto di manovra dell’addetto all’escavatore, quando questo non sia munito di cabina metallica, deve essere
protetto con solido riparo. Ai lavoratori deve essere fatto esplicito divieto di avvicinarsi alla base della parete di
attacco e, in quanto necessario in relazione all’altezza o alle condizioni di accessibilita del ciglio della platea
superiore, la zona di pericolo deve essere almeno delimitata mediante opportune segnalazioni, spostabili con il
proseguire dell’escavo

Le scale a mano di accesso allo scavo del tipo a pioli incastrati ai montanti, con tiranti di ferro sotto i due pioli
estremi e disposte con vincoli che non consentano slittamenti o rovesciamenti nonché sporgenti almeno un metro
oltre il piano d accesso.

Nello scavo di pozzi e di trincee profondi pit di metri 1,50, quando la consistenza del terreno non dia sufficienti
garanzie di stabilita, anche in relazione alla pendenza delle pareti, si deve provvedere man mano che procede lo
scavo, all’applicazione delle necessarie armature di sostegno. Le tavole di rivestimento delle pareti devono sporgere
dai bordi degli scavi di almeno 30 centimetri. Idonee armature e precauzioni devono essere adottate quando gli scavi
avvengono nelle immediate vicinanze di corpi di fabbrica o manufatti esistenti le cui fondazioni possano essere
scoperte o indebolite dagli scavi

E’ vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi. Qualora tali depositi siano necessari per le
condizioni del lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature.

Misure ed azioni di
prevenzione e protezione

L’operatore della macchina per il movimento della terra deve attenersi alle seguenti istruzioni:

--deve allontanare le persone prima dell'inizio del lavoro;

--deve lasciare la macchina in posizione sicura e in modo tale da non poter essere utilizzata da persone non
autorizzate;

--non deve usare la macchina come mezzo di sollevamento di persone e cose.

Gli scavi a trincea sono maggiormente pericolosi in quanto in caso di franamenti la limitata larghezza impedisce al
lavoratore di evitare la caduta di materiale.Nello scavo di pozzi o trincee profondita pit di 1,30 metri ( legislazione
francese), quando la consistenza del terreno non dia sufficienti garanzie di stabilita si deve provvedere
all’applicazione delle necessarie armature di sostegno: le tavole di rivestimento delle pareti devono sporgere almeno
30 cm. oltre lo scavo. Gli scavi in trincea di profondita superiore a 1,30 metri devono avere larghezza uguale o non
inferiore ai 2/3 della profondita.

L’armatura con tavole orizzontali ¢ possibile in terreni di buona consistenza, tali da poter effettuare tratti di scavo di
60-80 cm. di profondita nei quali dovranno essere posati tratti di intelaiatura formati da 3-4 tavole orizzontali e da
travetti verticali, con relativi sbadacchi orizzontali.Per profondita maggiori viene usata I’armatura chiamata “a
marciavanti” dove tavole verticali vengono posta a difesa della parete e collegate da tavole di ripartizione e
longherine orizzontali e shadacchi orizzontali che spingono contro le pareti dello scavo impedendo possibili
franamenti.Gli scavi in trincea devono essere provvisti dei mezzi idonei a permettere una rapido allontanamento dei
lavoratori dall’interno dello scavo: utili allo scopo sono le scale a pioli o le scale con gradini ricavati nel terreno.
Dopo un periodo di pioggia o di gelo devono essere controllate le condizioni delle scarpate dello scavo da parte di
personale competente: in caso di una seppur minima frana occorre provvedere all’abbattimento delle zone pericolanti
ed al rafforzamento dell’armatura.

In caso di scavi profondi effettuati con 1’ausilio di escavatori si procede alla realizzazione di armature prefabbricate
fuori opera che sono successivamente posizionate nello scavo. Tali armature sono corredate di regolare parapetto di
protezione, con relativa tavola fermapiede, per impedire la caduta di persone ed oggetti entro lo scavo.

Dispositivi di protezione
individuali

I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati, oltre alla normale attrezzatura
antinfortunistica costituita da casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola imperforabile, di occhiali di protezione
contro le schegge per le operazioni di demolizione e di otoprotettori durante 1’'uso del martello demolitore.

Controlli sanitari

I lavoratori la cui esposizione quotidiana al rumore supera 85 dBA, indipendentemente dall’uso di otoprotettori, sono
sottoposti a controllo sanitario. Gli intervalli delle visite mediche, stabilite dal medico competente, non possono
essere superiori ad un anno per i lavoratori la cui esposizione quotidiana superi i 87 dBA, a due anni per i lavoratori
la cui esposizione quotidiana sia compresa tra 85 e 87 dBA...

Il controllo sanitario € esteso ai lavoratori la cui esposizione quotidiana sia compresa tra 80 e 85 dBA qualora i
lavoratori interessati ne facciano richiesta e il medico competente ne confermi ’opportunita (rif. D.Lgs. n. 81/08 e
s.m.i.).

I lavoratori che impieghino utensili ad aria compressa sono soggetti a controllo sanitario con frequenza minima
annuale finalizzato ad individuare 1’eventuale inidoneita al lavoro con strumenti vibranti

Il coordinatore in fase di progettazione
Ing. iunior Simone Silvagni




Piano di sicurezza e coordinamento D.LGS 81/08

ALLEGATO A

Procedure delle fasi lavorative

Procedura: MT060, OPERE MOVIMENTO TERRA

Descrizione della fase di
lavoro

Rinterro e compitazione di scavi precedentemente eseguiti con ’ausilio di mezzi meccanici.

Imprese e Lav.Autonomi

Attrezzature di lavoro

Pala gommata o cingolata, livellatrici, mezzi costipanti, utensili d’uso normale, autocarro

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa Probabilita Magnitudo Rischio
1) Instabilita del mezzo per eventuale franosita del possibile grave alto
terreno accentuata in occasione di piogge.
2) Inalazione di polvere e gas di scarico. possibile lieve trascurabile
3) Schiacciamento del guidatore o di altro personale per | possibile gravissima alto
il ribaltamento della macchina operatrice.
4) Investimento di lavoratori da parte della macchina possibile grave alto
operatrice per errata manovra del guidatore.
5) Rischio di collasso da calore per gli operatori esposti | possibile modesta medio
durante il periodo estivo all’elevata temperatura
presente all’interno della cabina di manovra.
6) Ferite provocate da organi in movimento dei possibile modesta medio
macchinari.

Riferimenti legislativi in
tema di sicurezza

Durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilita delle persone e dei veicoli.

Le rampe di accesso al fondo degli scavi di splateamento o di shancamento devono avere una carreggiata solida, atta
a resistere al transito dei mezzi di trasporto di cui € previsto I’impiego, ed una pendenza adeguata alla possibilita dei
mezzi stessi.

La larghezza delle rampe deve essere tale da consentire un franco di almeno 70 centimetri oltre alla sagoma
dell'ingombro del veicolo.

Misure ed azioni di
prevenzione e protezione

Il guidatore della macchina per il movimento della terra deve attenersi alle seguenti norme:

--deve allontanare le persone prima dell'inizio del lavoro;

--deve lasciare la macchina in posizione sicura e in modo tale da non poter essere utilizzata da persone non
autorizzate;

--non deve usarla come mezzo di sollevamento di persone e cose.

Durante le operazioni di movimento terra si riscontrano elevati rischi di rovesciamento degli automezzi generati dalle
condizioni operative tra le quali in particolare I’elevata franosita del terreno accentuata in occasione di piogge. Il
responsabile di cantiere dovra studiare la compatibilita delle caratteristiche dei diversi macchinari usati con le
condizioni del terreno al fine di evitare incidenti dovuti ad un’errata utilizzazione delle macchine.

In caso di ribaltamento della macchina 1’operatore ¢ esposto ai rischi di schiacciamento: per diminuire le eventuali
conseguenze occorre che le cabine siano realizzate con telai di robustissima costruzione che garantiscano comunque
lo spazio minimo vitale.

Al fine di evitare che i lavoratori, operanti nelle vicinanze degli automezzi, vengano urtati dai macchinari ed autocarri
in movimento, il responsabile di cantiere provvedera ad emettere disposizioni per gli operatori in tema di manovre a
marcia indietro, lavori da effettuare sul ciglio dello scavo.

L’eventuale uso di dumper deve essere effettuato con estrema cautela in quanto trattasi di mezzi di ridotta portata e
stabilita: per questo ¢ indispensabile che i manovratori siano a perfetta conoscenza del mezzo. Con 1’uso di dumper di
tipo “"compact" evitare il caricamento di un altro automezzo in quanto tale operazione pud compromettere la stabilita
della macchina: la pala anteriore deve essere utilizzata esclusivamente per operazioni di autocaricamento.
Un’opportuna iniziativa di prevenzione da attuare nelle opere di movimento terra deve essere quella di tipo
organizzativo: in particolare con la programmazione dei lavori si devono evitare eccessive concentrazioni di mezzi in
aree relativamente ristrette; inoltre in caso di condizioni di lavoro particolarmente disagiate ( elevata temperatura
durante il periodo estivo, eccessivo rumore per uso simultaneo di mezzi, ripetitivita assoluta delle operazioni) risulta
opportuno provvedere ad una turnazione del personale.

Dispositivi di protezione
individuali

I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati, oltre alla normale attrezzatura
antinfortunistica costituita da casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola imperforabile, di occhiali di protezione
contro le schegge per le operazioni di demolizione e di otoprotettori durante 1’uso del martello demolitore.

Controlli sanitari

I lavoratori la cui esposizione quotidiana al rumore supera 85 dBA, indipendentemente dall’uso di otoprotettori, sono
sottoposti a controllo sanitario. Gli intervalli delle visite mediche, stabilite dal medico competente, non possono
essere superiori ad un anno per i lavoratori la cui esposizione quotidiana superi i 87 dBA, a due anni per i lavoratori
la cui esposizione quotidiana sia compresa tra 85 e 87 dBA...

Il controllo sanitario € esteso ai lavoratori la cui esposizione quotidiana sia compresa tra 80 e 85 dBA qualora i
lavoratori interessati ne facciano richiesta e il medico competente ne confermi ’opportunita (rif. D.Lgs. n. 81/08 e
S.Mm.i.).

Il coordinatore in fase di progettazione
Ing. iunior Simone Silvagni




Piano di sicurezza e coordinamento D.LGS 81/08

ALLEGATO A

Procedure delle fasi lavorative

Procedura: OG001, ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

Descrizione della fase di
lavoro

Posa recinzione di cantiere

Imprese e Lav.Autonomi

Attrezzature di lavoro

Attrezzi manuali, flessibile;

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa Probabilita Magnitudo Rischio
1) Elettrocuzione. improbabile grave medio
2) Presenza di rumore con raggiungimento di livelli probabile modesta medio
elevati per ’uso dell’apparecchio: possibili danni a
carico dell'apparato uditivo.
3) Lesioni alle mani per l'uso degli utensili. altamente probabile lieve medio
4) Inalazione di polveri nocive. possibile modesta medio
5) Movimentazione di carichi eccessivi con danni possibile grave alto
all’apparato dorso-lombare.

Riferimenti legislativi in
tema di sicurezza

DPR164/56, DPR 547/55

Misure ed azioni di
prevenzione e protezione

Usare idonei DPI ed indossare indumenti protettivi.

Collegare le macchine all'impianto regolare di cantiere. Verificare la integrita dei cavi e posizionarli in modo da
evitare danni per usura meccanica.

Rispettare le istruzioni impartite per una esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi.
Per carichi pesanti o ingombranti la massa va movimentata con l'intervento di piu persone alfine di ripartire e
diminuire lo sforzo.

Interdire il passaggio nell'area di lavoro e sotto di essa.

Dispositivi di protezione
individuali

Indumenti idonei; occhiali o visiere; guanti; otoprotettori; calzature antinfortunistiche.

[ Adempimenti normativi

| Fornire i DPI con relative informazioni per I'uso.

Procedura: OG002, ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

Descrizione della fase di
lavoro

Posa segnaletica di cantiere

Imprese e Lav.Autonomi

Attrezzature di lavoro

Attrezzi manuali;

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa Probabilita Magnitudo Rischio
1) Rischio di investimento da parte dei veicoli degli possibile grave alto
operai a terra durante le operazioni.
2) Presenza di rumore con raggiungimento di livelli probabile modesta medio
elevati dovuti al traffico veicolare: possibili danni a
carico dell'apparato uditivo.
3) Lesioni alle mani per l'uso degli utensili. altamente probabile lieve medio
4) Inalazione di polveri nocive. possibile modesta medio
5) Movimentazione di carichi eccessivi con danni possibile grave alto
all’apparato dorso-lombare.

Riferimenti legislativi in
tema di sicurezza

DPR164/56, DPR 547/55, D.Igs 81/08 e s.m.i.

Misure ed azioni di
prevenzione e protezione

Usare idonei DPI ed indossare indumenti protettivi.

Collegare le macchine all'impianto regolare di cantiere. Verificare la integrita dei cavi e posizionarli in modo da
evitare danni per usura meccanica.

Rispettare le istruzioni impartite per una esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi.
Per carichi pesanti o ingombranti la massa va movimentata con l'intervento di pit persone alfine di ripartire e
diminuire lo sforzo.

Interdire il passaggio nell'area di lavoro e sotto di essa.

Dispositivi di protezione
individuali

Indumenti idonei; occhiali o visiere; guanti; otoprotettori; calzature antinfortunistiche.

Adempimenti normativi

Fornire i DPI con relative informazioni per l'uso.

Il coordinatore in fase di progettazione
Ing. iunior Simone Silvagni




Piano di sicurezza e coordinamento D.LGS 81/08
ALLEGATO A
Procedure delle fasi lavorative

Procedura: 0G010, ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

Descrizione della fase di

lavoro

Organizzazione dell’area da destinare a cantiere, destinazione delle aree di servizio e di lavoro, realizzazione di
recinzione di cantiere ed adempimenti legislativi.

Imprese e Lav.Autonomi

Attrezzature di lavoro

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa Probabilita Magnitudo Rischio
1) Abrasioni e schiacciamenti alle mani durante la posa | altamente probabile lieve medio
in opera degli elementi della recinzione.
2) Rischio d'infortunio per uso delle macchine improbabile grave medio

movimento terra.

Riferimenti legislativi in
tema di sicurezza

Il committente o il responsabile dei lavori designa il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per
I’esecuzione dei lavori, che devono essere in possesso di idonei requisiti, in ognuno di questi casi:

a) nei cantieri in cui € prevista la presenza di pitl imprese, anche se contemporanea se 1’entita presunta del cantiere ¢
pari ad almeno 100 uomini/giorni;

b) nei cantieri in cui la durata presunta dei lavori & superiore a 30 giorni lavorativi e in cui sono occupati
contemporaneamente piu di 20 lavoratori;

¢) nei cantieri la cui entita presunta & superiore a 500 uomini/giorni;

d) nei cantieri i cui lavori comportino rischi particolari, se I'entita presunta del cantiere e superiore a 300
uomini/giorni;

| datori di lavoro devono osservare le misure generali di tutela richiamate dal D.Lgs 81/08 e s.m.i. ed in particolare:
--organizzare le condizioni ambientali ed operative del cantiere;

--valutare i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori connessi alle fasi lavorative;

--eliminare o ridurre i rischi tenendo conto delle conoscenze acquisiti e del progresso della tecnica;

--registrare i rischi e gli incidenti;- sostituire cio che e pericolosi con cio che non lo ¢&;

--limitare il numero di lavoratori esposti al rischio;

--attivare il controllo sanitario dei lavoratori in funzione del rischio specifico;

--allontanare il lavoratore dall’esposizione a rischio per motivi sanitari legati alla sua persona;

--prevedere una formazione adeguata rispetto alle procedure esecutive;

--consultare i lavoratori ed i loro rappresentanti sulle questioni attinenti la sicurezza;

--mantenere il cantiere in condizioni di sufficiente salubrit;

--rispettare i principi di tutela nella concezione dei posti di lavoro;

--assicurare la manutenzione ed il controllo degli impianti e delle attrezzature al fine di eliminare i difetti che possono
pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;

--delimitare 1’allestimento delle zone di stoccaggio in particolare quando si tratta di materiale e sostanze pericolose;
--cooperare con i lavoratori autonomi presenti in cantiere;

--rispettare le indicazioni del coordinatore per I’esecuzione dei lavori;

Misure ed azioni di
prevenzione e protezione

Il cantiere va concepito in sicurezza dalla fase di progettazione.

Innanzitutto deve essere recintata tutta 1’area complessivamente interessata ai lavori, allo scopo di evitare I’accesso
agli estranei ed ai non addetti. Pertanto ogni cantiere deve essere recintato e le vie di accesso devono essere sharrate
con cancelli sui quali siano applicati cartelli ben visibili di divieto di accesso. Le cesate possono essere realizzate con
rete, pannelli metallici o plastici, con pannelli di legno: quando sono realizzate con strutture piene queste offrono
molta resistenza al vento e quindi occorre un idoneo ancoraggio al terreno. Particolare cura dovra essere posta nei
casi in cui le recinzioni vengono realizzate in strade anguste presentando percio evidenti problemi connessi con la
viabilita veicolare.

La segnaletica deve essere presente con cartelli antinfortunistici di richiamo e sensibilizzazione ad operare con
cautela e secondo le norme di sicurezza

La viabilita interna deve essere studiata in modo da differenziare i percorsi per uomini e mezzi, allontanare il transito
veicolare dalle zone di scavo e dalle zone soggette a sollevamento di materiali.Devono essere previste zone di
stoccaggio dei materiali, affinché gli stessi non invadano le zone di passaggio e costituiscano rischio di
infortunio.Ove si debbano svolgere lavori a distanza inferiore a 5 metri da linee elettriche aeree, deve essere richiesta
autorizzazione all’esercente le linee elettriche e realizzata idonea protezione atta ad evitare accidentali contatti.

Tutte le macchine e i componenti di sicurezza immessi sul mercato 0 messi in servizio dopo I'entrata in vigore del
D.P.R. 459/96 - Direttiva Macchine - devono essere marcati CE. Le macchine e i componenti di sicurezza che alla
data di entrata in vigore del citato decreto fossero gia in servizio devono essere corredati di dichiarazione - rilasciata
dal venditore, dal noleggiatore o da chi la concede in uso - che attesti che tali macchine e componenti di sicurezza
sono conformi alla legislazione previgente al 21 settembre 1996.

Dispositivi di protezione
individuali

| lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della normale attrezzatura
antinfortunistica ed in particolare di casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola imperforabile.

Il coordinatore in fase di progettazione
Ing. iunior Simone Silvagni




Piano di sicurezza e coordinamento D.LGS 81/08

ALLEGATO A

Procedure delle fasi lavorative

Adempimenti normativi

DENUNCIA INAIL

All’apertura di un nuovo lavoro bisogna inoltrare denuncia all’Inail. In essa deve essere citata la posizione
assicurativa del datore di lavoro, il titolo del lavoro da eseguire e una sua breve descrizione, il committente e
I’importo dei lavori stessi.

DENUNCIA MESSE A TERRA IMPIANTO ELETTRICO

I collegamenti elettrici di terra devono essere eseguiti con conduttori di rame di sezione non inferiore a 16 mmq
devono garantire la massima efficienza ed evitare tensioni di contatto superiori a 25 Volt. La realizzazione di tale
impianto deve essere comunicata alla USL di zona mediante I’apposito modulo (modello B).

DENUNCIA CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE

Le strutture metalliche degli edifici e delle opere provvisionali, i recipienti e gli apparecchi metallici di notevoli
dimensioni situati all’aperto, devono risultare collegati elettricamente a terra in modo da garantire la dispersione delle
scariche atmosferiche.l ponteggi metallici devono essere collegati elettricamente a terra almeno ogni 25 m di sviluppo
lineare. Tale collegamento deve essere regolarmente denunciato all'ISPESL di zona usando 1’apposito modulo (
modello A).

CASSA EDILE

Nei cantieri al di fuori della provincia d’origine che impegnino i lavoratori per un periodo superiore a tre mesi
I’azienda deve iscrivere gli operai in trasferta alla locale Cassa Edile del luogo ove si svolgono i lavori a decorrere dal
secondo periodo di paga successivo a quello in cui inizia la trasferta, sempreché I’operaio in tale periodo di paga sia
in trasferta per I’intero mese (rif. art. 22 del C.C.N.L. del 23/5/91). DOCUMENTAZIONE

Devono inoltre essere tenuti in cantiere i seguenti documenti:

--dichiarazione di conformita dell’impianto elettrico rilasciata dal’installatore come da modello indicato nel D.M.
20/02/1992 e una relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati per la realizzazione dell’impianto. Non ¢
obbligatorio il progetto per I’impianto elettrico di cantiere;

--eventuale copia di segnalazione di lavori a distanza inferiore a 5 metri dalle linee elettriche aeree trasmessa all’Ente
erogatore;

--autorizzazione ministeriale e libretto dei ponteggi;

--progetto del ponteggio per opere pit alte di 20 metri o difformi dagli schemi tipo o, altrimenti, disegno esecutivo
del ponteggio negli altri casi;

--programma dei lavori di demolizione per opere estse e complesse se presenti;

--programma dei lavori di montaggio di opere prefabbricate se presenti;

--libretto degli impianti di sollevamento di portata maggiore a 200 kg., completo dei verbali di verifica periodica e
verifiche trimestrali delle funi;

--registro degli infortuni;

--dichiarazione di stabilita al ribaltamento degli impianti di betonaggio redatta in conformita alla Circ. Min. n. 103
che deve essere fornita dal costruttore insieme al libretto di istruzioni;

--relazione di valutazione del rumore secondo il D.Lgs 81/08 e s.m.i.. per alcune macchine (gru, martelli demolitori,
..) deve esistere la dichiarazione di conformita CEE del costruttore;

--piano di sicurezza e coordinamento, ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i., nei casi previsti.Notifica preliminare
all’organo di vigilanza, ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i., nei casi previsti.

INFORTUNI

11 datore di lavoro ¢ tenuto a denunciare all’Istituto assicuratore gli infortuni da cui siano colpiti i dipendenti
prestatori d’opera, e che siano prognosticati non guaribili entro un giorno escluso quello dell’infortunio,
indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per I’indennizzabilita. La denuncia
dell’infortunio deve essere fatta entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia deve essere
corredata da certificato medico.

11 datore di lavoro deve, nel termine di due giorni, dare notizia all’autorita di pubblica sicurezza del Comune in cui &
avvenuto I’infortunio, di ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la morte o I’inabilita al lavoro per piu
di tre giorni

Il coordinatore in fase di progettazione
Ing. iunior Simone Silvagni
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ALLEGATO A

Procedure delle fasi lavorative

Procedura: 0G020, ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

Descrizione della fase di
lavoro

Realizzazione dell'impianto elettrico di cantiere con collegamento di terra

Imprese e Lav.Autonomi

Attrezzature di lavoro

Conduttori e tubi di protezione; quadri elettrici a norme CEIl; attrezzature d'uso comune.

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa Probabilita Magnitudo Rischio
1) Elettrocuzione. improbabile grave medio
2) Lesioni alle mani durante I'infissione delle paline di altamente probabile lieve medio
terra.
3) Esplosioni nel caso di impianti in ambienti di improbabile gravissima alto
deposito esplosivi od in presenza di gas o miscele
esplosive od infiammabili.

Riferimenti legislativi in
tema di sicurezza

Tutti gli impianti devono essere realizzati a regola d'arte. Gli impianti realizzati secondo le norme CEI sono
considerati a regola d'arte. Collegare a terra I’impianto. Installare interruttori onnipolari all'arrivo di ciascuna linea di
alimentazione. Le derivazioni a spina per gli apparecchi utilizzatori con P>1000 W provviste di interruttore
onnipolare. Le prese a spina di tipo mobile devono essere ad uso industriale, conformi alla Norma CEI 23-12 ed avere
un grado di protezione IP67. | conduttori flessibili per derivazioni provvisorie o per I'alimentazione di apparecchi
mobili devono avere rivestimento isolante resistente ad usura meccanica. In particolare i cavi isolati con guaina in
p.v.c. sono idonei solo per posa fissa. Se i cavi attraversano vie di transito, o intralciano la circolazione, devono
essere presi gli opportuni provvedimenti per evitare i danneggiamenti meccanici. Per i conduttori di terra, di
protezione ed equipotenziali, si deve utilizzare il bicolore giallo-verde, per il conduttore di neutro il colore blu chiaro.
In assenza di neutro, il conduttore con isolante blu chiaro puo essere utilizzato come conduttore di fase. Non sono
richiesti colori particolari per i conduttori di fase (CEI 64-8/5 art. 514.3.1). Conduttori di protezione di sezione
minima 16 mmgq se in rame e 50 mmgq se ferro o acciaio, e per i tratti visibili almeno pari al conduttore di fase.
L'impianto dovra essere dotato di protezioni da sovraccarichi e sovratensioni. Sono ammessi quadri di cantiere
costruiti in serie conformemente alle Norme CEI 17-13/4, denominati ASC (Apparecchiature di Serie per Cantiere)
con indicazione dei circuiti comandati. In ambienti con pericolo di esplosione (deposito esplosivi, in presenza di gas o
miscele esplosive) realizzare impianti antideflagranti e stagni

Misure ed azioni di
prevenzione e protezione

Gli impianti devono essere realizzati da ditta in possesso dei requisiti tecnico professionali previsti dal D.M. 37/08;
I’installatore deve rilasciare la dichiarazione di conformita corredata degli allegati obbligatori. Non lavorare su parti
in tensione, Scegliere I'interruttore generale di cantiere con corrente nominale adeguata alla potenza installata nel
cantiere e potere d'interruzione adeguato. E’ opportuno che I’interruttore sia di tipo differenziale. In un quadro
elettrico un interruttore differenziale con Id minore o uguale a 30mA, non puo proteggere piu di 6 (sei) prese (CEI
17-13/4 art. 9.6.2). Installare poi interruttori magnetotermici con corrente nominale adeguata al conduttore da
proteggere. Utilizzare conduttori con sezione adeguata al carico ed alle lunghezze. Le linee devono essere
dimensionate in modo che la caduta di tensione fra il contatore ed un qualsiasi punto dell’impianto non superi il 4%
della tensione nominale dell’impianto stesso (CEI 64-8 art. 525). L’ingresso di un cavo nell’apparecchio deve essere
realizzato mediante idoneo passacavo, in modo da non compromettere il grado di protezione ed evitare che, tirando il
cavo medesimo, le connessioni siano sollecitate a trazione.

Dispositivi di protezione
individuali

I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della normale attrezzatura
antinfortunistica ed in particolare di casco, guanti e scarpe isolanti.

Adempimenti normativi

Prima verifica dell'impianto entro 30 giorni con denuncia all'lSPESL; controllo ogni due anni da parte della USL .

Il coordinatore in fase di progettazione
Ing. iunior Simone Silvagni
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ALLEGATO A

Procedure delle fasi lavorative

Procedura: OG040, ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

Descrizione della fase di
lavoro

Installazione o realizzazione in cantiere di baracche e box da destinare ad uffici, Spogliatoi, servizi igienici, deposito
attrezzi, servizio mensa, ecc. con unita modulari prefabbricate.

Imprese e Lav.Autonomi

Attrezzature di lavoro

Autogru, attrezzi di uso comune.

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa Probabilita Magnitudo Rischio

1) Schiacciamento per cattiva imbracatura del carico o improbabile grave medio

per errore del gruista.

2) Contusione alla mano per 1’uso della chiave di probabile lieve medio

serraggio dei bulloni di unione delle parti del box.

3) Lesioni dorso lombari per sollevamento e trasporto probabile lieve medio

manuale di carichi.

4) Schiacciamento delle mani nel maneggiare i pannelli. | probabile lieve medio

Riferimenti legislativi in
tema di sicurezza

Nei luoghi di lavoro o nelle loro immediate vicinanze ,deve essere messa a disposizione dei lavoratori acqua in
quantita sufficiente, tanto per uso potabile che per lavarsi. Per la provvista, la conservazione e la distribuzione
dell'acqua devono osservarsi le norme igieniche atte ad evitare I'inquinamento e il diffondersi di malattie.

Docce sufficienti ed appropriate devono essere messe a disposizione dei lavoratori quando il tipo di attivita o la
salubrita lo esigono. Devono essere previsti locali per le docce separati per uomini e donne o un’utilizzazione
separata degli stessi. Le docce devono essere dotate di acqua calda e fredda e di mezzi detergenti e per asciugarsi
Devono essere previsti lavabi separati per uomini e donne ovvero un’utilizzazione separata dei lavabi, qualora cio sia
necessario per motivi di decenza ( D.Lgs. 81/08 e s.m.i.).

Nei cantieri con pit i 20 dipendenti, quando questi siano esposti a materie insudicianti, I’Ispettorato del Lavoro puo
prescrivere che il datore di lavoro metta a disposizione dei lavoratori docce per fare il bagno appena terminato
’orario di lavoro e fissare le condizioni alle quali devono rispondere i locali da bagno, tenuto conto dell’importanza e
della natura dell’azienda. Le docce devono essere individuali ed in locali distinti per i due sessi.

Locali appositamente destinati a spogliatoi devono essere messi a disposizione dei lavoratori quando questi devono
indossare indumenti di lavoro specifici e quando per ragioni di salute o di decenza non si puo chiedere loro di
cambiarsi in altri locali. Gli spogliatoi devono essere distinti fra i due sessi e convenientemente arredati ( D.Lgs.
81/08 e s.m.i. art.).

Per i lavori in aperta campagna, lontano dalle abitazioni, quando i lavori eccedano la durata di giorni 15 in inverno e
giorni 30 nelle altre stagioni il datore di lavoro deve provvedere ai dormitori mediante mezzi piu idonei, quali
baracche di legno od altre costruzioni equivalenti.....Le costruzioni per dormitorio devono essere illuminate e
ventilate, riscaldate nella stagione fredda; essere sollevate da terra e di superficie non inferiore a mq 3,50 per persona
(rif. D.P.R. 303/56).

I lavoratori devono disporre in prossimita dei loro posti di lavoro dei locali di riposo, degli spogliatoi, delle docce o
lavabi, di locali speciali dotati di un numero sufficiente di gabinetti e di lavabi, con acqua corrente calda, se
necessario, e dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi. Per uomini e donne devono essere previsti gabinetti separati (
D.Lgs. 81/08 e s.m.i..).

Nelle aziende con piu di 30 dipendenti deve essere installato un locale adibito a refettorio, munito di sedie e tavoli.
Esso deve essere ben illuminato, aerato e riscaldato nella stagione fredda

Nei lavori eseguiti normalmente all'aperto deve essere messo a disposizione dei lavoratori un locale in cui si possano
ricoverare durante le intemperie . Detto locale deve essere fornito di sedili e di un tavolo e deve essere riscaldato
durante la stagione fredda

Le installazioni e gli arredi destinati ai refettori, agli spogliatoti, ai bagni, alle latrine, ai dormitori ed in genere ai
servizi di igiene e di benessere per i lavoratori, devono essere mantenuti in stato di scrupolosa pulizia, a cura dei
datori di lavoro

Per i cantieri lontani da posti pubblici permanenti di pronto soccorso deve essere prevista una camera di medicazione:
deve essere fornita di acqua per bere e per lavarsi, di lettino, illuminata e riscaldata. Negli altri casi & sufficiente
tenere in cantiere la cassetta di pronto soccorso o nei cantieri minori, il pacchetto di medicazione. Il pacchetto deve
contenere almeno:

-una bottiglia da gr. 250 di alcool;

-tre fialette di alcool iodatoun preparato antiustione;

-un rotolo di cerotto adesivo;

-due bende di garza idrofila;

-un laccio emostatico;

-tre pacchetti di cotone

- un paio di forbici .

Il coordinatore in fase di progettazione
Ing. iunior Simone Silvagni
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ALLEGATO A

Procedure delle fasi lavorative

Misure ed azioni di
prevenzione e protezione

Per una buona organizzazione del cantiere occorre per prima cosa prendere in considerazione ’entita dell’opera e
I’ubicazione del cantiere. L’ubicazione comporta problemi derivanti dall’ambiente circostante, dalle vie di accesso al
cantiere dalla realizzazione dei servizi igienico-assistenziali. E’ soprattutto essenziale impedire ’accesso al cantiere
agli estranei, mediante recinzioni e cartelli di divieto ben visibili all’entrata.Le vie all’interno del cantiere devono
essere di ampiezza adeguata ai mezzi impiegati, con cartelli indicanti il senso di marcia, le velocita, le priorita etc...
Esse inoltre devono essere a fondo solido e, se non asfaltate, di materiale ghiaioso per evitare il continuo alzarsi della
polvere al passaggio dei mezzi. Le rampe di acceso agli scavi devono avere una larghezza superiore alla sagoma di
ingombro dei veicoli di almeno cm. 140. Le botole e le scale ricavate nel terreno devono essere muniti di parapetto
verso il vuoto.

Occorre sistemare gli alloggi adibiti ad ufficio, spogliatoio etc.. ed effettuare gli allacci alla rete fognaria pubblica.
All’ingresso di ogni locale va esposto un cartello che elenchi le principali norme in materia antinfortunistica sia
imposte dalla legge sia disposte dall’impresa, mentre nell’ufficio del responsabile del cantiere va tenuta, oltre le leggi
e i regolamenti antinfortunistici, tutta la documentazione relativa all’organizzazione e alla sicurezza del cantiere.

Dispositivi di protezione
individuali

I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della normale attrezzatura
antinfortunistica ed in particolare di casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola imperforabile.

Procedura: OG050, ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

Descrizione della fase di
lavoro

Progettazione della viabilita interna al cantiere per mezzi di trasporto e macchine semoventi, apposizione di
opportuna segnaletica per il personale addetto.

Imprese e Lav.Autonomi

Attrezzature di lavoro

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa Probabilita Magnitudo Rischio
1) Investimento di lavoratori con mezzo di cantiere per | improbabile grave medio
errata manovra del guidatore o a causa della
inadeguata progettazione della viabilita' in cantiere.
2) Instabilita del mezzo per eventuale franosita del possibile gravissima alto
terreno accentuata in occasione di piogge.
3) Errori manuali da parte del conducente in seguito a improbabile grave medio
mancata segnalazione di punti critici.

Riferimenti legislativi in
tema di sicurezza

Durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilita delle persone e dei veicoli.Le rampe di accesso al fondo
degli scavi di splateamento o di sbancamento devono avere una carreggiata solida, atta a resistere al transito dei
mezzi di trasporto di cui € previsto I’impiego, ed una pendenza adeguata alla possibilita dei mezzi stessi. La larghezza
delle rampe deve essere tale da consentire un franco di almeno 70 centimetri, oltre la sagoma di ingombro del
veicolo..... Alle vie di accesso ed ai punti pericolosi non proteggibili devono essere apposte segnalazioni opportune e
devono essere adottate le disposizioni necessarie per evitare la caduta di travi dal terreno a monte dei posti di lavoro.

Misure ed azioni di
prevenzione e protezione

Considerato che I’ambiente del cantiere si presenta particolarmente sfavorevole, in quanto il conducente di macchine
operatrici deve spesso manovrare su piazzali limitati, su piste in pendenza e dal fondo spesso irregolare, in condizioni
di visibilita non ottimali per pioggia o maltempo, & necessario che siano adottate le misure idonee a rendere piu sicuro
I’impiego di veicoli e mezzi semoventi.

Lo studio del tracciato e la preparazione di piste e tracciati rivestono importanza preminente nell’impostazione del
lavoro nei cantieri dove sono previste lavorazioni con macchine operatrici.

Le condizioni di agibilita devono essere definite sulla base del traffico presunto, in termini di numero di mezzi e sensi
di circolazione, e delle caratteristiche d’ingombro e di peso dei mezzi circolanti.

Le strade devono avere carreggiata solida, atta a resistere al transito dei mezzi di cui € previsto I’'impiego: la pendenza
dei percorsi deve essere compatibile con la efficienza di frenatura dei mezzi medesimi.

La pendenza trasversale delle rampe deve consentire un rapido prosciugamento della carreggiata in caso di pioggia:
I’allontanamento delle acque meteoriche costituisce una misura essenziale al fine di limitare sia il dissesto del piano
di viabilita sia la formazione di fango; tali fattori devono essere limitati in quanto incidono negativamente sulla
sicurezza contribuendo all’instabilita dei mezzi ed accrescendo le condizioni di disagio dei conducenti.In ogni
occasione di incrocio uomo-macchina operatrice si configura un rischio d’infortunio: ¢ buona norma pertanto
separare il pit possibile le due viabilita mediante delimitazioni con picchetti dei margini riservati al transito pedonale.
La segnaletica sara adottata per evidenziare le situazioni di maggior interesse nel cantiere: indicazioni relative alla
massima altezza e massima larghezza del veicolo in caso di strettoie o passaggi limitati, indicazione di discese in
rampa con indicazione della pendenza, segnali sugli ostacoli, anomalie e punti critici delle piste e dei piazzali.
Qualora si abbiano intersezioni con percorsi pedonali occorre predisporre apposita segnaletica di richiamo e
contemporaneamente imporre la limitazione del la velocita dei mezzi con apposito cartello nei tratti interessati da
presenza di lavoratori a terra.

Qualora i percorsi incrocino linee elettriche aree occorre predisporre protezioni preventive mediante elementi lignei
in modo che un’eventuale errata procedura del conducente sia intercettata dalla protezione richiamando in tal modo
I’operatore alla corretta manovra senza che questa provochi I’impatto di una parte della macchina con la linea
elettrica.

Il coordinatore in fase di progettazione
Ing. iunior Simone Silvagni




Piano di sicurezza e coordinamento D.LGS 81/08

ALLEGATO A

Procedure delle fasi lavorative
Procedura: OG060, ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

Descrizione della fase di
lavoro

Studio dell’insieme delle attivita operative presenti in cantiere e svolte con mezzi semoventi

Imprese e Lav.Autonomi

Attrezzature di lavoro

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa Probabilita Magnitudo Rischio

1) Instabilita del mezzo per eventuale franosita del possibile gravissima alto
terreno accentuata in occasione di piogge.

2) Errori manuali da parte del conducente in seguito a improbabile grave medio
mancata segnalazione di punti critici.

3) Impatto di un dispositivo di una macchina operatrice | improbabile grave medio
con linee elettriche aeree.

4) Investimento di altri lavoratori in seguito a manovra a | possibile gravissima alto
marcia indietro.

5) Collisione del mezzo con ostacoli fissi in seguito a possibile grave alto
manovra a marcia indietro.

6) Errata manovra del guidatore causata dalla inidoneita | improbabile grave medio
del personale addetto alla conduzione del mezzo.

Riferimenti legislativi in
tema di sicurezza

Quando per una macchina semovente con conducente ed eventualmente operatori trasportati esiste il rischio di
ribaltamento, essa deve essere progettata e munita di punti di ancoraggio che consentano di ricevere una struttura di
protezione contro tale rischio (ROPS).

Detta struttura deve essere tale che in caso di ribaltamento garantisca al conducente trasportato, ed eventualmente agli
operatori trasportati, un adeguato volume limite di deformazione (DLV).

Al fine di verificare che la struttura soddisfa il requisito di cui al secondo comma, il fabbricante o il suo mandatario
stabilito nella Comunita deve effettuare, o far effettuare, prove appropriate su ogni tipo di struttura.

Inoltre, le seguenti macchine per movimento terra di potenza superiore a 15 kw devono essere minute di una struttura
di protezione in caso di ribaltamento:

- pale caricatrici su cingoli o su ruote,

- caricatrici meccaniche,

- (trattori) apripista su cingoli o su ruote,

- ruspe autocaricanti 0 meno, - livellatrici, - cassoni ribaltabili (dumper) con parte anteriore articolata.

Rischi connessi con la caduta di oggetti

Quando per una macchina con conducente e eventualmente con operatori trasportati esistono rischi connessi con
cadute di oggetti e di materiali, essa deve essere progettata e munita, se le sue dimensioni lo consentono, di punti di
ancoraggio atti a ricevere una struttura di protezione contro tale rischio (FOPS).

Detta struttura deve esser tale che in caso di cadute di oggetti o di materiali garantisca agli operatori trasportati un
adeguato volume limite di deformazione (DLV)..

Misure ed azioni di
prevenzione e protezione

La prima scelta organizzativa deve prevedere che i mezzi adottati nel cantiere siano impiegati per operazioni
conformi a quelle per cui sono stati progettati e concepiti.

Nella scelta dei mezzi semoventi destinati al cantiere un’attenzione particolare deve essere posta alla verifica dei
sistemi di frenatura delle macchine rispetto alle e pendenze esistenti nelle rampe del cantiere.

1 piazzali e le aree di manovra devono essere di dimensioni adeguate per consentire 1’agevole svolgimento degli
spostamenti e delle manovre per i mezzi di cui € previsto I’impiego: in prossimita di scarpate e fossi dovranno essere
predisposte idonee segnalazioni opportunamente arretrate rispetto al limite dell’area sicuramente stabile.

Durante le operazioni con mezzi semoventi devono essere escluse operazioni richiedenti la presenza a terra di
lavoratori nell’area di azione e di manovra delle macchine. In tale area puo essere ammessa la presenza dell’assistente
a terra, che deve pero assumere posizioni che lo tengano in vista per il conduttore ed a distanza di sicurezza rispetto al
raggio d’azione della macchina.

Le manovre a marcia indietro devono essere, se possibile evitate, e comunque per tali manovre il conducente deve
richiedere 1’ausilio dell’assistente a terra che deve assicurarsi che I’intera area interessata alla manovra a marcia
indietro risulti sgombra da personale, e dovra al tempo stesso indirizzare il conducente.

Qualora i percorsi incrocino linee elettriche aree occorre predisporre protezioni preventive mediante elementi lignei
in modo che un’eventuale errata procedura del conducente sia intercettata dalla protezione richiamando in tal modo
I’operatore alla corretta manovra senza che questa provochi I’impatto di una parte della macchina con la linea
elettrica.

Per I’esecuzione di tali lavori, quando sussistono pericoli di rovesciamento del semovente, questo deve essere fornito
di cabina realizzata e progettata in modo da proteggere 1’operatore dallo schiacciamento (ROPS).

Analogamente, quando i mezzi operano in zone ove ¢ possibile la caduta di materiali dall’alto (alla base di pareti,
entro canaloni, ecc.) le cabine di guida debbono essere progettate e realizzate in maniera da resistere all’impatto di
gravi entro previsti limiti di deformabilita (FOPS).

Gli operatori debbono essere opportunamente addestrati sia all’uso dei mezzi loro affidati, sia alle modalita di
esecuzione del lavoro: oltre alla formazione teorica € essenziale che 1’operatore conosca perfettamente il
comportamento del mezzo nei riguardi della stabilita in movimento e con carichi applicati; le possibilita
d’impennamento e ribaltamento trasversale, ’equilibratura dei carichi e o zavorramento, il sistema frenante nelle vari
condizioni operative.

Dispositivi di protezione
individuali

| lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della normale attrezzatura
antinfortunistica ed in particolare di casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola imperforabile.

Il coordinatore in fase di progettazione
Ing. iunior Simone Silvagni
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ALLEGATO A

Procedure delle fasi lavorative

Procedura: OG070, ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

Descrizione della fase di
lavoro

Progettazione della viabilita interna al cantiere per la circolazione del personale: studio dell’insieme delle attivita
operative presenti in cantiere interferenti con la circolazione del personale.

Imprese e Lav.Autonomi

Attrezzature di lavoro

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa Probabilita Magnitudo Rischio
1) Investimento di lavoratori con mezzo di cantiere per | improbabile grave medio
errata manovra del guidatore o a causa della
inadeguata progettazione della viabilita' in cantiere.
2) Caduta delle persone in transito lungo strade o piste possibile grave alto
ricavate nel terreno.
3) Lesioni ai lavoratori in transito per caduta di oggetti | improbabile grave medio
da opere provvisionali o durante la movimentazione
di carichi.

Riferimenti legislativi in
tema di sicurezza

Durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilita delle persone e dei veicoli.Le rampe di accesso al fondo
degli scavi di splateamento o di shancamento devono avere una carreggiata solida, atta a resistere al transito dei
mezzi di trasporto di cui € previsto I’impiego, ed una pendenza adeguata alla possibilita dei mezzi stessi. La larghezza
delle rampe deve essere tale da consentire un franco di almeno 70 centimetri, oltre la sagoma di ingombro del
veicolo..... Alle vie di accesso ed ai punti pericolosi non proteggibili devono essere apposte segnalazioni opportune e
devono essere adottate le disposizioni necessarie per evitare la caduta di travi dal terreno a monte dei posti di lavoro.
Le andatoie devono avere la larghezza non minore di m 0.60, quando siano destinate soltanto al passaggio dei
lavoratori, e di m 1,20 se destinate al trasporto di materiali. La loro pendenza non deve essere maggiore del 50 %. Le
andatoie lunghe devono essere interrotte con pianerottoli di riposo ad opportuni intervalli, sulle tavole delle andatoie
devono essere fissati i listelli trasversali a distanza non maggiore del passo di un uomo carico. Le andatoie e le
passerelle devono essere munite, verso il vuoto, di normali parapetti e tavole fermapiede. .

Il sollevamento di laterizi, pietrame, ghiaia ed altri materiali minuti deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di
benne o cassoni metallici; non sono ammesse le piattaforme metalliche semplici (ianche le forche) e le imbracature.

Misure ed azioni di
prevenzione e protezione

Le piste pedonali devono essere tali da rendere il pit agevole e sicuro lo spostamento: occorrera pertanto sviluppare il
tracciato su terreni asciutti e consistenti, evitando i limiti degli scavi e scegliendo piste che non risultino allagate in
caso di pioggia.

Le piste pedonali devono essere convenientemente illuminate con luce artificiale che deve assicurare anche la perfetta
illuminazione dei trattti dai percorsi veicolari interferenti con i percorsi pedonali. In ogni occasione di incrocio uomo-
macchina operatrice si configura un rischio d’infortunio: ¢ buona norma pertanto separare il piu possibile le due
viabilita mediante delimitazioni con picchetti dei margini riservati al transito pedonale.

La segnaletica sara adottata per evidenziare le situazioni di maggior interesse nel cantiere: indicazioni relative alla
massima altezza e massima larghezza del veicolo in caso di strettoie o passaggi limitati, indicazione di discese in
rampa con indicazione della pendenza, segnali sugli ostacoli, anomalie e punti critici delle piste e dei piazzali.
Qualora si abbiano intersezioni con percorsi pedonali occorre predisporre apposita segnaletica di richiamo e
contemporaneamente imporre la limitazione della velocita dei mezzi con apposito cartello nei tratti interessati da
presenza di lavoratori a terra.

Dispositivi di protezione
individuali

| lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della normale attrezzatura
antinfortunistica ed in particolare di casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola imperforabile.

Il coordinatore in fase di progettazione
Ing. iunior Simone Silvagni




Piano di sicurezza e coordinamento D.LGS 81/08
ALLEGATO A
Procedure delle fasi lavorative

Procedura: OG080, ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

Descrizione della fase di
lavoro

Smontaggio del cantiere e restituzione dell’area

Imprese e Lav.Autonomi

Attrezzature di lavoro

Autocarro, utensili a mano, macchine movimento terra, autogru

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa Probabilita Magnitudo Rischio

1) Abrasioni e schiacciamenti alle mani durante la altamente probabile lieve medio
rimozione degli elementi della recinzione.

2) Rischio d'infortunio per uso delle macchine improbabile grave medio
movimento terra.

3) Schiacciamento per cattiva imbracatura del carico o improbabile grave medio
per errore del gruista.

4) Contusione alla mano per ’uso della chiave di probabile lieve medio
serraggio dei bulloni di unione delle parti del box.

5) Lesioni dorso lombari per sollevamento e trasporto probabile lieve medio
manuale di_carichi.

6) Schiacciamento delle mani nel maneggiare i pannelli. | probabile lieve medio

7 Investimento di lavoratori con mezzo di cantiere per | improbabile grave medio
errata manovra del guidatore o a causa della
inadeguata progettazione della viabilita' in cantiere.

Riferimenti legislativi in
tema di sicurezza

D.Lgs 81/08 e s.m.i. - Direttiva Macchine

Misure ed azioni di
prevenzione e protezione

Il cantiere va concepito in sicurezza dalla fase di progettazione.

La viabilita usata nel corso dell’attivita di cantiere viene usata anche in fase di dismissione dello stesso. Si procede
nell’ordine allo smontaggio dei mezzi di sollevamento, delle opere provvisionali e delle attrezzature di cantiere.

Si procede alla rimozione del materiale rimasto dalle zone di stoccaggio.

Si procede quindi alla rimozione dell’impianto e del quadro elettrico, delle baracche, della latrina.

Si ripristina la viabilita eliminando i percorsi obbligati e le recinzioni e segnalazioni interne.

Infine si procede allo smontaggio dei cancelli, dei cartelli di divieto di accesso, di segnalazione e antinfortunistici, e
delle recinzioni realizzate con rete, pannelli metallici o plastici, o con pannelli di legno. Particolare cura dovra essere
posta nei casi in cui le recinzioni siano state realizzate in strade anguste presentando percio evidenti problemi
connessi con la viabilita veicolare in tal caso & opportuno predisporre idonea segnalazione.

Dispositivi di protezione
individuali

| lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della normale attrezzatura
antinfortunistica ed in particolare di casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola imperforabile.

Il coordinatore in fase di progettazione
Ing. iunior Simone Silvagni
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ALLEGATO A
Procedure delle fasi lavorative

Scheda: OM090, OPERAZIONI DI MONTAGGIO

Descrizione della fase di
lavoro

Stoccaggio, sollevamento e montaggio o posa delle strutture prefabbricate in metallo costruite in officina

Imprese e Lav.Autonomi

Attrezzature di lavoro

Autocarri, Autogru e/o gru a torre, attrezzi di uso comune ; utensili elettrici

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa Probabilita Magnitudo Rischio

1) Pericolo di ribaltamento delle strutture messe in possibile grave alto
opera per non sufficiente resistenza delle stesse o
errori di montaggio.

2) Pericolo di caduta delle strutture messe in opera per | improbabile grave medio
non sufficiente resistenza delle stesse o errori di
montaggio.

3) Pericolo di caduta di personale dall’alto durante le possibile gravissima alto
fasi di montaggio in considerazione della notevole
rapidita di esecuzione delle opere.

4) Rottura dei manufatti sotto il peso dei lavoratori possibile gravissima alto
addetti al posizionamento e del successivo getto di
completamento.

5) Pericolo di caduta di personale dall’alto durante le possibile gravissima alto
fasi di montaggio

6) Contusioni alle mani per il serraggio delle parti altamente probabile lieve medio
metalliche.

7 Danni a carico degli occhi causate da schegge e probabile modesta medio
scintille durante l'uso degli utensili.

8) Tagli ed abrasioni alle mani durante la probabile lieve medio
movimentazione e posa degli elementi metallici.

9) Presenza di rumore con raggiungimento di livelli possibile modesta medio
elevati per ’uso degli utensili elettrici: possibili danni
a carico dell'apparato uditivo.

10) Caduta di materiale dall'alto. possibile grave alto

11) Elettrocuzione. improbabile grave medio

12) Ferite da punta per uso di profili metallici. probabile lieve medio

Riferimenti legislativi in
tema di sicurezza

Il carico, il trasporto e lo scarico degli elementi prefabbricati devono essere effettuati con i mezzi e le modalita
appropriate in modo da assicurare la stabilita del carico e del mezzo in relazione alla velocita di quest’ultimo e alle
caratteristiche del percorso.

Le operazioni di montaggio devono essere eseguite da lavoratori fisicamente idonei, sotto la guida di persona esperta

Misure ed azioni di
prevenzione e protezione

Prima di iniziare le operazioni di scarico € necessario assicurarsi che le condizioni di stabilita dei manufatti sui mezzi
di trasporto siano garantite anche dopo che alcuni di essi siano stati scaricati.

Durante tutte le operazioni i manufatti non devono mai essere sollecitati in modo diverso da quanto previsto in
progetto.

Il posizionamento degli elementi principali deve essere effettuato utilizzando idonee attrezzature (scale, castelli,
trabattelli ) che permettono di raggiungere la quota ideale di lavoro e che siano fuori dalla protezione verticale e
laterale del manufatto, in modo che 1’eventuale sganciamento di questo non le coinvolga nella caduta .

Gli addetti in quota devono operare sempre agganciati con la cintura di sicurezza alle funi di sicurezza

Se risulta impossibile vincolare le scale (che devono essere conformi alle prescrizioni del D.Lgs. 81/08) & necessario
che quest’ultima sia trattenuta al piede da un’altra persona.

Nella fase di sollevamento il personale non deve sostare sotto i carichi sospesi né nel raggio di azione delle gru.

La movimentazione dei manufatti di notevoli dimensioni deve essere guidata da terra con funi agganciate alle
estremita per evitare che gli elementi urtino contro strutture gia montate od altro.

Prima del sollevamento controllare il peso del manufatto e controllare tutti i sistemi ed i mezzi usati per il
sollevamento ed imbracatura dei carichi nonché tutti i dispositivi e gli apprestamenti antinfortunistici.

Il manovratore della gru dovra avere esperienza specifica e dovra essere responsabile delle operazioni di
sollevamento. Egli dovra sollevare il prefabbricati solo dopo aver ricevuto il segnale dal personale incaricato
all’imbraco e deve poter controllare tutto il percorso interessato: se cio risulta impossibile occorre la presenza di un
segnalatore che dia i comandi secondo gesti prestabiliti.

Il personale addetto al montaggio dovra lavorare su impalcati di larghezza non inferiore a 90 cm, con tavole ben
accostate, fissate agli appoggi e con parti a sbalzo di lunghezza inferiore a 20 cm.

Nel caso di utilizzo di ponti su cavalletti e/o tra battelli fare riferimento alla specifica scheda. Nel caso di utilizzo di
impalcati di lavoro su ponteggi metallici fare riferimento alle schede relative.

Il coordinatore in fase di progettazione
Ing. iunior Simone Silvagni
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ALLEGATO A

Procedure delle fasi lavorative

Prima della rimozione delle strutture provvisorie usate per il montaggio occorre avere il consenso del Direttore dei
Lavori, al fine di non arrecare danni al comportamento statico della struttura. Contro la caduta di materiali dall'alto
predisporre divieto di transito sotto le zone di lavoro con idonea segnalazione.

Contro il rumore in base alla valutazione di esposizione personale predisporre I'uso di idonei DPI (otoprotettori).

In caso di utilizzo di utensili elettrici non intralciare le zone di passaggio con i cavi degli utensili elettrici; impugnare
saldamente 1’utensile per le due maniglie ed eseguire il lavoro in posizione stabile; verificare 1’integrita dei cavi di
alimentazione ; collegarsi ad un quadro elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di protezione.

Dispositivi di protezione
individuali

Ogni lavoratore dovra essere provvisto di casco di protezione, guanti, scarpe a sfilamento rapido con soletta e puntale
di acciaio, tuta da lavoro.

Adempimenti normativi

Nel caso di piu ditte operanti in cantiere, prima dell’inizio dell’opera deve essere messo a disposizione dei
responsabili del lavoro, degli operatori e degli organi di controllo il piano di lavoro sottoscritto dalla ditta o dai tecnici
interessati che descriva chiaramente le modalita di esecuzione delle operazioni e la loro successione

Il coordinatore in fase di progettazione
Ing. iunior Simone Silvagni
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ALLEGATO A

Procedure delle fasi lavorative

Procedura: OP010, OPERE PROVVISIONALI

Descrizione della fase di
lavoro

Ponteggi metallici - gestione del materiale.

Imprese e Lav.Autonomi

Attrezzature di lavoro

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa Probabilita Magnitudo Rischio
1) Possibilita di incidenti per utilizzo di materiale probabile grave alto
degradato.

Riferimenti legislativi in
tema di sicurezza

Tutti i ponteggi metallici fissi sono soggetti ad autorizzazione ministeriale che ne consenta la costruzione e 1’impiego;
pertanto, 1’utilizzatore all’atto dell’acquisto deve farsi rilasciare una copia della suddetta autorizzazione, nonché una
copia della relazione tecnica del fabbricante

Tale relazione deve contenere la descrizione degli elementi che costituiscono il ponteggio, loro dimensioni e
tolleranze; le caratteristiche di resistenza dei materiali impiegati; le istruzioni per il montaggio, impiego e smontaggio
del ponteggio; schemi tipi di ponteggio con I’indicazione dei massimi di sovraccarico, di altezza per i quali non esiste
I’obbligo del calcolo

Tutti gli elementi metallici costituenti il ponteggio (aste, tubi, giunti, basi) devono portare impressi, a rilievo o0 ad
incisione, il nome ed il marchio del fabbricante

Le tavole costituenti il piano di calpestio di ponti, passerelle, andatoie e impalcati di servizio devono essere costituite
da tavole di spessore minimo di cm 4 per larghezze non minore di cm 30. Le tavole stesse non devono avere nodi
passanti che riducano del 10% la sezione resistente. le tavole non devono presentare parti a sbalzo e devono poggiare
almeno su quattro traversi (tale condizione diviene "su tre traversi” con il D.M. 2/9/68 che ammette una distanza
reciproca dei traversi am 1,80), non devono presentarsi a shalzo e devono avere le sommita sovrapposte di almeno
cm 40 in corrispondenza di un traverso

Misure ed azioni di
prevenzione e protezione

Tutti i materiali utilizzati nella costruzione del ponteggio metallico devono essere controllati nel loro stato di
conservazione in modo da escludere quegli elementi che non risultino integri: un buon stato di conservazione dei tubi
garantisce il mantenimento della capacita di carico: pertanto devono essere della forma originale, non schiacciati e
privi di ruggine; analoghi concetti valgono per i giunti, spinotti, basette ed ogni altro elemento concorrente.

Le tavole in legno del piano di transito devono essere controllate al momento della loro posa in modo da eliminare
quelle che presentino inizi di fessurazione oppure nodi passanti che la attraversano per oltre il 10% della sezione e
che quindi la rendono pericolosa. E” opportuno che le tavole da ponte presentino le estremita fasciate con piattine di
ferro, al fine di evitare fessurazioni terminali.

Le tavole metalliche zincate possono costituire una valida alternativa al piano di calpestio in legno. Ciascun elemento
deve essere controllate negli agganci: verificare i punti di saldatura e la mancanza di deformazioni dei dispositivi di
innesto. Infatti gli agganci si possono deformare: & importante durante le operazioni di montaggio e smontaggio
manipolare con cura le tavole metalliche evitando di gettare dall’alto questi elementi per evitare danneggiamenti.

Adempimenti normativi

Tenere in cantiere, a disposizione degli organi di vigilanza, ’autorizzazione ministeriale all’impiego del ponteggio
firmata dal responsabile di cantiere e, nei casi in cui il ponteggio superi i m 20,0 di altezza dal suolo, il progetto,
eseguito secondo le istruzioni approvate nell’autorizzazione ministeriale firmato da un ingegnere o architetto
abilitato.

Il coordinatore in fase di progettazione
Ing. iunior Simone Silvagni
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ALLEGATO A

Procedure delle fasi lavorative

Procedura: OP020, OPERE PROVVISIONALI

Descrizione della fase di
lavoro

Allestimento di ponteggio metallico, a tubi e giunti o ad elementi a telai prefabbricati per opere di costruzione o
manutenzione.

Imprese e Lav.Autonomi

Attrezzature di lavoro

Elementi metallici del ponteggio, chiave a stella, attrezzi d'uso comune.

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa Probabilita Magnitudo Rischio

1) Caduta del pontista dall'alto durante le operazioni di | possibile gravissima alto
montaggio.

2) Caduta degli elementi del ponteggio per sfilamento possibile modesta medio
durante I'operazione di sollevamento al piano con
possibilita di lesioni per i lavoratori sottostanti.

3) Tagli, abrasioni e contusioni alle mani durante il altamente probabile lieve medio
montaggio.

4) Schiacciamento del piede per caduta di elementi possibile modesta medio
metallici.

Riferimenti legislativi in
tema di sicurezza

Nei lavori che sono eseguiti ad un’altezza superiore ai metri 2, devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei
lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o0 comunque precauzioni atte ad eliminare
i pericoli di caduta di persone e di cose

Chiunque intenda impiegare ponteggi metallici deve farsi rilasciare dal fabbricante copia conforme
dell’autorizzazione ministeriale e le istruzioni per il calcolo, montaggio, impiego e smontaggio (rif. D.P.R. 164/56 art.
30).

Il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisionali devono essere eseguite sotto la diretta sorveglianza di un
preposto.

Nel caso in cui il ponteggio sia piu alto di 20 metri, o comunque debba essere realizzato in modo difforme dagli
schemi tipo o sia di notevole importanza e complessita in rapporto alle loro dimensioni ed ai sovraccarichi, €
necessario che venga eretto in base ad uno specifico progetto firmato da un ingegnere o architetto abilitato
all’esercizio della professione. Se invece il ponteggio ¢ di altezza inferiore ai 20 metri e viene realizzato secondo gli
schemi-tipo, é sufficiente che in cantiere sia conservato il disegno esecutivo firmato dal responsabile di cantiere.

Le tavole costituenti il piano di calpestio di ponti passerelle, andatoie ed impalcati di servizio devono avere le fibre
con andamento parallelo all’asse, spessore adeguato al carico da sopportare ed in ogni caso non minore di 4 cm. e
larghezza non minore di 20 cm. Le tavole stesse non devono avere nodi passanti che riducano del 10% la sezione
resistente. Le tavole non devono presentare parti a sbalzo e devono poggiare sempre su quattro traversi (tale
condizione diviene "su tre traversi” con il D.M. 2/9/68 che ammette una distanza reciproca dei traversi a m. 1,80); le
loro estremita devono essere in corrispondenza di un traverso di almeno cm 40. Le tavole devono essere assicurate
contro gli spostamenti e ben accostate tra loro e all’opera in costruzione; ¢ tuttavia consentito un distacco dalla
muratura non superiore a 20 cm soltanto per 1’esecuzione di lavori in finitura. Le tavole esterne devono essere a
contatto dei montanti.

Gli impalcati ed i ponti di servizio devono avere un sottoponte di sicurezza, costruito come il ponte, ad una distanza
non superiore a 2,50 metri. La costruzione del sottoponte pud essere omessa per i lavori di manutenzione e di
riparazione di durata inferiore a 5 giorni;

Gli impalcati devono essere protetti su tutti i lati verso il vuoto di parapetto costituito da due correnti, il superiore ad
un altezza di m 1 dal piano calpestio, e tavola fermapiede alta non meno di cm 20 posta di costa ed aderente al
tavolato. Correnti e tavola fermapiede non devono lasciare una luce, in senso verticale, maggiore di 60 cm. Sia i
correnti che la tavola fermapiede devono essere applicati dalla parte interna dei montanti;

| ponteggi devono essere controventati opportunamente sia in senso longitudinale che trasversale, ;

Non é consentito utilizzare elementi facenti parte di ponteggi di tipo diverso e/o misto, ancorcheé trattisi di elementi
di ponteggio autorizzati, a meno che cio non sia previsto da uno specifico progetto ( rif Circ. Min. Lavoro n. 149/85).

Misure ed azioni di
prevenzione e protezione

E’ possibile utilizzare elementi di ponteggi diversi, purche ciascuno di essi sia autorizzato e venga redatto uno
specifico progetto da un ingegnere o architetto abilitato all’esercizio della professione.

Realizzare un adeguato impianto di messa a terra di tutta la struttura metallica per avere protezione dall’impianto
elettrico per I’illuminazione, per I’azionamento di utensili e contro le scariche atmosferiche: i picchetti dell'impianto
di protezione devono essere disposti uniformemente lungo il perimetro del ponteggio, con calate ogni m 25,0 e
comungque all'estremita del ponteggio stesso. Qualora ci siano almeno quattro calate non € necessario che i vari
picchetti siano collegati tra loro.

REGOLE DA OSSERVARE NEL MONTAGGIO

Rispettare nel modo piu assoluto lo schema di montaggio riportato nel disegno esecutivo; nel sistema a giunto-tubi le
giunzioni verticali lungo 1’asse dei tubi saranno effettuate mediante gli appositi spinotti;] montanti di una stessa fila
devono essere posti ad una distanza non superiore a m 1,8; la distanza tra due traversi consecutivi non puo essere
superiore a m 1,8; i correnti dei piani devono essere posti ad una distanza verticale non superiore a m 2,0; I’estremita
inferiore di ogni montante deve essere sostenuta da una piastra metallica di base tra basetta e terreno, ove necessario,
deve essere interposta una tavola di ripartizione del carico.

Gli ancoraggi al fabbricato devono essere idonei allo scopo ed effettuati ogni mq 22,0 di ponteggio; gli ancoraggi
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ammessi sono del tipo ”a cravatta”, “ad anello” ed “a vitone”.

Controllare gli ancoraggi di teli, reti ed eventuali cartelloni: devono avere resistenza adeguata alle sollecitazioni
scaricate dal vento onde impedire il loro distacco dai tubi; contemporaneamente sara da controllare 1’azione
aggiuntiva sui tubi, sugli ancoraggi e sui giunti in modo da non alterare il calcolo originale della struttura.

Devono essere predisposti idonei sistemi di accesso ai piani di lavoro al fine di evitare la salita e la discesa lungo i
montanti.

In corrispondenza dei luoghi di transito o stazionamento, sia su facciate esterne che interne, allestire, all'altezza del
solaio di copertura del piano terra, e ogni m 12 di sviluppo verticale del ponteggio, realizzare “parasassi” a
protezione contro la caduta di materiali dall” alto o in alternativa la chiusura continua della facciata o la segregazione
dell'area sottostante. La chiusura frontale del ponteggio mediante teli non garantisce le stesse garanzia di sicurezza
dei “parasassi” e quindi non puo essere ritenta sostitutiva.

Dispositivi di protezione
individuali

I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati - oltre alla normale attrezzatura
antinfortunistica costituita da casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola imperforabile - di cintura di sicurezza con
cosciali e bretelle e fune di trattenuta.

E’ ammesso ’'uso di fune di trattenuta scorrevole su di una guida rigida orizzontale applicata ai montanti interni
immediatamente al di sopra o al di sotto dei traversi di sostegno dell’impalcato (rif. DM 22.05.92).

Adempimenti normativi

Fare denuncia dell’impianto di protezione contro le scariche atmosferiche all ISPESL competente per territorio
Tenere in cantiere, a disposizione degli organi di vigilanza, 1‘autorizzazione ministeriale all' impiego del ponteggio
firmata dal responsabile di cantiere e, nei casi in cui il ponteggio superi i m 20,0 di altezza dal suolo, il progetto
(disegni e calcoli) firmato da un ingegnere o architetto abilitato

Non possono essere realizzati ponteggi metallici a distanza inferiore a 5 metri da linee elettriche aeree ( ferrovie, linee
distribuzione Enel...), a meno che non si richieda specifica autorizzazione all’esercente le linee, segnalando le
adeguate protezione atte ad evitare contatti accidentali.
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Procedura: OP030, OPERE PROVVISIONALI

Descrizione della fase di
lavoro

Uso e lavorazioni sui ponteggi metallici.

Imprese e Lav.Autonomi

Attrezzature di lavoro

Tutte le attrezzature necessarie. Controllare il peso delle eventuali attrezzature da posizionare sul piano di lavoro
rispetto a quanto previsto per il ponteggio. Non depositare materiali di risulta.

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa Probabilita Magnitudo Rischio
1) Elettrocuzione. improbabile grave medio
2) Lesioni a carico dei lavoratori sottostanti per caduta | probabile modesta medio

di materiale dall’alto.

3) Caduta dell’operatore dall’alto per incorretto improbabile gravissima alto

montaggio od uso dell’opera provvisionale.

Riferimenti legislativi in
tema di sicurezza

Gli impalcati ed i ponti di servizio devono avere un sottoponte di sicurezza, costruito come il ponte, ad una distanza
non superiore a 2,50 metri. La costruzione del sottoponte pud essere omessa per i lavori di manutenzione e di
riparazione di durata inferiore a 5 giorni

Sopra i ponti di servizio e sulle impalcature in genere & vietato qualsiasi deposito, eccettuato quello temporaneo dei
materiali ed attrezzi necessari al lavoro. Il peso dei materiali e delle persone deve essere sempre inferiore a quello che
& consentito dal grado di resistenza del ponteggio; lo spazio occupato deve consentire i movimenti e le manovre
necessarie per ’andamento del lavoro

I responsabile del cantiere, ad intervalli periodici o dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata
interruzione di lavoro deve assicurarsi della verticalita dei montanti, del giusto serraggio dei giunti, dell’efficienza
degli ancoraggi e dei controventi, curando 1’eventuale sostituzione o rinforzo di elementi inefficienti

Misure ed azioni di
prevenzione e protezione

Gli impalcati devono essere protetti su tutti i lati verso il vuoto di parapetto costituito da due correnti, il superiore ad
un altezza di m 1 dal piano calpestio, e tavola fermapiede alta non meno di cm 20 posta di costa ed aderente al
tavolato, sia i correnti che la tavola fermapiede devono essere applicati all interno dei montanti.

In corrispondenza dei luoghi di transito o stazionamento, sia su facciate esterne che interne, allestire, all'altezza del
solaio di copertura del piano terra, e ogni m 12 di sviluppo verticale del ponteggio, impalcati di sicurezza “parasassi”
a protezione contro la caduta di materiali dall’alto o in alternativa la chiusura continua della facciata o la segregazione
dell'area sottostante.

Non depositare violentemente pesi sui tavolati per non indurre sollecitazioni dinamiche eccessive rispetto alle
sollecitazioni di esercizio massime previste.

Non depositare i materiali su unico tratto del ponte in quanto si sollecita in modo pericoloso il tavolato del piano di
lavoro: distribuire il carico lungo il ponte disponendolo preferibilmente vicino ai montanti. E” opportuno disporre
mattoni e blocchi con il lato lungo perpendicolare al parapetto e formare pile non piu alte della tavola fermapiede in
modo da evitare cadute di materiale dall’alto.

Se si utilizzano cavi elettrici lungo la struttura del ponteggio prestare attenzione a non danneggiarne la guaina: e
opportuno far passare tali cavi al di sotto del piano di lavoro e legarli ai montanti con spago e non con filo di ferro.
Quando si rilascia il gancio della gru il lavoratore presente sulla piazzola di carico deve accompagnarlo in modo che
non si impigli nella struttura del ponteggio.

Dispositivi di protezione
individuali

| lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della normale attrezzatura
antinfortunistica ed in particolare di casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola imperforabile.

I manovratori di argani o i lavoratori addetti al ricevimento dei carichi sulle normali impalcature, quando non possono
essere applicati parapetti sui lati e sulla fronte del posto di manovra, devono indossare la cintura di sicurezza.
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Procedura: OP050, OPERE PROVVISIONALI

Descrizione della fase di
lavoro

Esecuzione ed uso di ponti su cavalletti.

Imprese e Lav.Autonomi

Attrezzature di lavoro

Cavalletti, tavole.

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa Probabilita Magnitudo Rischio
1) Ribaltamento del ponte per incorretto montaggio possibile grave alto
dello stesso.
2) Caduta degli operatori per cedimento del ponte causa | possibile grave alto
utilizzo di materiale scadente o incorretto montaggio.

Riferimenti legislativi in
tema di sicurezza

Trovano impiego nei lavori di tamponatura, di impiantistica e di finitura interna: possono essere usati solo per lavori
da eseguirsi al suolo o all’interno di edifici; essi non devono avere altezza superiore a 2 metri e non devono essere
montati sugli impalcati dei ponteggi esterni.

La distanza massima tra due cavalletti consecutivi puo' essere di metri 3,60, quando si usino tavole con sezione
trasversale di cm 30 x 5 e lunghe metri 4.

Quando si usino tavole di dimensioni trasversali minori, esse devono poggiare su tre cavalletti.La larghezza
dell’intavolato deve essere almeno di 90 cm e le tavole che lo costituiscono, oltre a risultare bene accostate fra loro ed
a non presentare parti in shalzo superiori a 20 cm, devono essere fissate ai cavalletti di appoggio

Misure ed azioni di
prevenzione e protezione

La grande facilita con cui si possono allestire ponti su cavalletti & la causa della loro pericolosita, ed & per questo che
I’appoggio a terra deve essere sicuro, su terreno duro e livellato e dovra essere curato in relazione al carico di lavoro
che vi si disporra sopra. In questo senso si pensera ad eventuali ancoraggi nella direzione del possibile ribaltamento,
mentre il numero d cavalletti sara normalmente pari a 3 per lunghezza di tavole di 4 metri.

L’impiego di due soli cavalletti ¢ consentito alla distanza massima di 3,60 metri se si usano tavole con spessore di 5
cm; si consiglia di collegare tra loro le tavole con listelli per scaricare la flessione concentrata altrimenti su di una
sola tavola.

Non depositare i materiali su unico tratto del ponte in quanto si sollecita in modo pericoloso il tavolato del piano di
lavoro: distribuire il carico lungo il ponte disponendolo preferibilmente vicino ai montanti.E’ assolutamente vietato
montare ponti a cavalletti sull’impalcato di un ponteggio metallico, cosi come ¢ vietato montare ponti a cavalletti uno
sovrapposto all’altro.

La larghezza dell’impalcato non dovra essere inferiore a 90 cm e le tavole che lo costituiranno, oltre che ad essere
ben accostate tra loro e a non superare parti a shalzo superiori a 20 cm, dovranno essere fissate ai cavalletti di
appoggio: i piedi dei cavalletti dovranno essere irrigiditi mediante tiranti normali e diagonali.

Dispositivi di protezione
individuali

I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della normale attrezzatura
antinfortunistica ed in particolare di casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola imperforabile.
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Procedura: OP060, OPERE PROVVISIONALI

Descrizione della fase di
lavoro

Montaggio ed uso di ponti su ruote o trabattelli.

Imprese e Lav.Autonomi

Attrezzature di lavoro

Elementi tubolari prefabbricati per il montaggio di opere provvisionali su ruote.

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa Probabilita Magnitudo Rischio

1) Tagli, abrasioni e contusioni alle mani durante il altamente probabile lieve medio
montaggio.

2) Caduta di personale dall'alto durante I'uso o durante la | possibile gravissima alto
salita o la discesa dal ponte.

3) Ribaltamento del trabattelli per cattivo ancoraggio possibile gravissima alto
alla struttura.

4) Caduta di utensili e materiali dall'alto. probabile modesta medio

5) Elettrocuzione per avvicinamento eccessivo a linee improbabile grave medio
elettriche aeree.

Riferimenti legislativi in
tema di sicurezza

| ponti su ruote devono avere una base d'appoggio ampia in modo da resistere, con largo margine di sicurezza, ai
carichi ed alle oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpa del vento ed in modo che
non possano essere ribaltati. Il piano di scorrimento delle ruote deve risultare livellato; il carico del ponte sul terreno
deve essere opportunamente ripartito con tavoloni o altro mezzo equivalente.Le ruote del ponte devono essere
bloccate con cunei dalle due parti.

| ponti su ruote devono essere ancorati alla costruzione almeno ogni due piani.

La verticalita dei ponti su ruote deve essere controllata con livello o pendolino | ponti sviluppabili devo essere usati
esclusivamente per l'altezza per cui sono costruiti, senza aggiunta di sovrastrutture.l ponti, esclusi quelli usati nei
lavori per le linee elettriche di contatto, non devono essere spostati quando su di essi si trovano lavoratori o
sovraccarichi

Misure ed azioni di
prevenzione e protezione

I ponti in lega leggera hanno consentito il raggiungimento di notevoli altezze mediante strutture leggere con
diminuzione della stabilita: oltretutto sul mercato pochi prodotti sono muniti di libretti che ne indichino le
caratteristiche di resistenza e le modalita d’uso.

SCELTA

E’ opportuno orientarsi verso prodotti qualificati: ogni elemento del ponte dovra avere un marchio che ne identifichi
la provenienza.E’ opportuno evitare il montaggio di ponti su ruote con utilizzo di elementi di ponteggi di altra
provenienza.

BLOCCO PONTE

Durante I’utilizzo il ponte dovra essere bloccato su ciascuna ruota mediante calzatoie doppie.

PIANI DI SERVIZIO

Il piano di lavoro, se realizzato in legname, dovra essere completo per tutta la larghezza del ponte, con tavole di
spessore minimo di 4 cm. e larghezza non minore di 20 cm, che saranno tra loro avicinate ed assicurate contro gli
spostamenti.

Piani di servizio in materiali diversi dal legname dovranno garantire una sicurezza equivalente al piano in legname. Il
piano di lavoro dovra avere un normale sottoponte, che potra essere omesso esclusivamente per lavori di
manutenzione e riparazione che abbiano durata inferiore ai cinque giorni.

| piani di servizio ad altezza maggiore di due metri da terra dovranno essere provvisti di parapetti regolamentari: tale
parapetto dovra essere composto da almeno un corrente ad altezza minima di un metro e di tavola ferma-piede alta
almeno 20 cm : tra correnti e tavola fermapiede non deve sussistere una luce, in senso verticale maggiore di 60 cm.
ACCESSO Al PIANI DI LAVORO

11 sistema di accesso potra essere realizzato all’interno della torre mediante scale a pioli inclinate, le scale stesse
dovranno essere adeguatamente vincolate alla struttura: gli accessi dovranno essere dotati di chiusura a botola.ll
sistema di accesso potra essere realizzato all’esterno della torre mediante scale verticali non protette: in tal caso dovra
essere predisposto un dispositivo anticaduta costituito da una fune tesa tra la sommita del ponte e la base con un
cursore scorrevole sulla stessa al quale si ancorera con la propria cintura il lavoratore che accede ai piani di servizio.
SPOSTAMENTO DEL PONTE

Il ponte non dovra essere spostato quando su di esso si trovino persone o carichi vari; prima dello spostamento il
preposto dovra verificare, tramite il libretto d’uso, la massima altezza consentita in fase di spostamento ed
eventualmente procedere allo smontaggio della parte alta. 1l preposto dovra inoltre sincerarsi sulla presenza di terreno
pianeggiante, livellato e senza ostacoli nel tratto interessato allo spostamento.

Una volta portato il ponte nella posizione voluta il preposto autorizza ’uso dello stesso, dopo aver verificato la
stabilita generale del ponte, la verticalita dei montanti e il bloccaggio delle ruote con cunei dalle due parti.

E’ vietato montare ulteriori strutture, quali ponti su cavalletti, sui piani di lavoro per raggiungere quote piu elevate.
LAVORAZIONE

Non depositare i materiali su unico tratto del ponte in quanto si sollecita in modo pericoloso il tavolato del piano di
lavoro: distribuire il carico lungo il ponte disponendolo preferibilmente vicino ai montanti. E* opportuno disporre
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mattoni e blocchi con il lato lungo perpendicolare al parapetto e formare pile non piu alte della tavola fermapiede in
modo da evitare cadute di materiale dall’alto.

Se si utilizzano utensili elettrici sui piani di lavoro prestare attenzione a non danneggiarne la guaina: € opportuno far
passare i cavi al di sotto del piano di lavoro e legarli ai montanti con spago e non con filo di ferro.

STABILITA’

E’ opportuno utilizzare trabattelli con un coefficiente di sicurezza al ribaltamento eguale o superiore a 2, rapportando
il momento stabilizzante con quello ribaltante. Tale condizione dovra essere verificata da calcolo eseguito da
ingegnere o architetto abilitato, oppure dovra essere dichiarata dalla ditta costruttrice.

Dispositivi di protezione
individuali

I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati - oltre alla normale attrezzatura
antinfortunistica costituita da casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola imperforabile - di cintura di sicurezza con
cosciali e bretelle e fune di trattenuta. E* ammesso 1’uso di fune di trattenuta scorrevole su di una guida rigida
orizzontale applicata ai montanti interni .| ponti su ruote possono essere dotati di scalette inclinate da montare
all'interno di ciascun piano di ponte. In alternativa, per I’accesso ai piani, l'operatore puo utilizzare un dispositivo di
anticaduta costituito da bretelle e fune di trattenuta con cursore scorrevole lungo una fune tesa tra la sommita del
trabattello e la base

Adempimenti normativi

Autorizzazione ministeriale all’uso del trabattello nel caso questo sia classificabile come ponteggio fisso per la
presenza di stabilizzatori
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Procedura: OP080, OPERE PROVVISIONALI

Descrizione della fase di
lavoro

Utilizzo di scale fisse ed a mano.

Imprese e Lav.Autonomi

Attrezzature di lavoro

Scale di qualsiasi materiale.

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa Probabilita Magnitudo Rischio

1) Caduta del personale durante 1’utilizzo della scala. probabile grave alto

Riferimenti legislativi in
tema di sicurezza

Le scale a pioli di altezza superiore a 5 metri, fissate su pareti od incastellature verticali od aventi un’inclinazione
superiore a 75 gradi, devono essere provviste, a partire da m. 2,50 dal pavimento o dai ripiani, di una solida gabbia
metallica di protezione, aventi maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona
verso 1’esterno

Le scale semplici portatili (a mano) devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni d’impiego, devono
essere sufficientemente resistenti nell’insieme e nei singoli elementi e devono avere dimensioni appropriate al loro
uso.

Dette scale, se di legno, devono avere i pioli fissati ai montanti mediante incastro

Durante 1’uso le scale devono essere sistemate e vincolate. All’uopo, secondo i casi, devono essere adoperati chiodi,
listelli, legature in modo da evitare shandamenti, slittamenti, rovesciamenti, oscillazioni od inflessioni accentuate.
Quando non sia attuabile 1’adozione delle misure di cui al precedente comma, le scale devono essere trattenute al
piede da altra persona.La lunghezza delle scale a mano deve essere tale che i montanti sporgano di almeno un metro
oltre il piano di accesso, anche ricorrendo al prolungamento di un solo montante, purché fissato con legatura di
reggetta o sistemi equivalenti. Le scale a mano usate per I’accesso ai vari piani dei ponteggi e delle impalcature non
devono essere poste 1’una in prosecuzione dell’altra

Le scale doppie non devono superare I'altezza di m 5 e devono essere provviste di catena di adeguata resistenza o di
altro tipo di dispositivo che impedisca I'apertura della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza

Misure ed azioni di
prevenzione e protezione

Tutte le scale utilizzate devono avere caratteristiche di resistenza adatte all’impiego a cui si vuole adibirle. La
capacita di resistere allo scorrimento dipendera dalla forma, dallo state dalla natura del materiale di attrito; buoni
risultati si possono ottenere con gomme sintetiche anche su suolo di vario stato.

Le estremita superiori analogamente avranno simili appoggi oppure ganci di trattenuta contro lo slittamento od anche
contro lo shandamento. Si precisa comunque che le scale a mano prima del loro uso devono essere vincolate in modo
che non si verifichino deformazioni e/o spostamenti dalla loro posizione iniziale modo da impedirne la perdita di
stabilita; qualora non sia possibile adottare alcun sistema di vincolo la scala durante 1’uso dovra essere trattenuta al
piede da altro lavoratore.

Le scale singole dovranno sporgere circa un metro oltre il piano di arrivo ed avere alla base distanza dalla parete pari
ad 1/4 dell’altezza del punto di appoggio, fino ad una lunghezza di due elementi; oltre & bene partire e non superare
gli 80-90 cm.

E’ bene non utilizzare scale troppo pesanti; quindi ¢ conveniente usarle fino ad un massimo di lunghezza di 5 metri.
Oltre tali lunghezze si usano quelle ad elementi innestabili uno sull’altro. Le estremita di aggancio sono rinforzate in
modo da resistere alle sollecitazioni concentrate; la larghezza della scala varia in genere tra circa 475-390 mm,
mentre il passo tra i pioli & di 270-300 mm.

I D.Lgs 81/08 e s.m.i. limita la lunghezza della scala in opera a 15 metri. Oltre i 5 metri di altezza le scale fisse
verticali devono avere protezione mediante gabbia ad anello a partire da almeno 2,50 metri dal suolo: La parete della
gabbia non deve distare dai pioli piu di 60 cm.

Le scale usate per I’accesso ai vari piani dei ponteggi e delle impalcature non debbono essere poste I’una in
prosecuzione dell’altra.

Dispositivi di protezione
individuali

| lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della normale attrezzatura
antinfortunistica ed in particolare di casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola imperforabile.

Il coordinatore in fase di progettazione
Ing. iunior Simone Silvagni
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ALLEGATO A

Procedure delle fasi lavorative

Procedura: OP100, OPERE PROVVISIONALI

Descrizione della fase di
lavoro

Messa in opera di reti di protezione su coperture, lucernari, aperture su superfici inclinate.

Imprese e Lav.Autonomi

Attrezzature di lavoro

Reti in fibra poliamminica.

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa Probabilita Magnitudo Rischio
1) Caduta di personale dall’alto durante le operazioni di | possibile gravissima alto
montaggio delle reti.
2) Caduta di personale dall’alto per cattivo possibile gravissima alto
funzionamento del dispositivo anticaduta per
incorretto fissaggio della ralinga lungo il perimetro.

Riferimenti legislativi in
tema di sicurezza

La messa in opera delle reti deve essere pratica ed agevole; € dunque opportuno che il loro peso sia molto ridotto
senza tuttavia ridurne la resistenza. Le reti sono normalmente in fibra poliamminica; si deve mantenere un’altezza
libera sufficiente al di sopra del suolo in funzione dell’elasticita della rete.....

Le maglie di dimensione massima 100 x 100 possono presentare gravi inconvenienti al momento della caduta di
persone. Esse saranno quindi di preferenza ridotte a 40 x 40 in modo da prevenire incidenti anche in caso di caduta
d’oggetti. Sinoti che le reti costituite da maglie di dimensioni ridotte offrono una resistenza maggiore.

I fili saranno tra loro annodati per formare maglie quadrate o a losanga. Se necessario, riceveranno un trattamento tale
che in caso di rottura di uno o piu fili, i nodi continuino ad assicurare I’omogeneita della rete senza provocare un
deterioramento locale maggiore. le reti saranno munite su tutto il perimetro di ralinga chiusa da piombature che
fornisce ogni garanzia di solidita.

La ralinga deve accogliere in punti diversi ( all’incirca ogni metro ) i mezzi di ancoraggio ai supporti previsti per la
messa in opera della rete, dovra obbligatoriamente possedere una resistenza minima a rottura di 42 kN.

Le reti saranno fissate ai loro supporti tramite le ralinghe, con 1’ausilio di cappi in poliammide ( egualmente chiusi da
piombatura ) o con I’ausilio di qualsiasi altro mezzo equivalente ai fini della sicurezza.

Nella messa in opera e nell’impiego delle reti si devono rispettare le seguenti precauzioni:

-prevedere e mettere i opera i dispositivi di ancoraggio delle reti al momento della costruzione della carpenteria;
-trasportare, movimentare e stoccare le reti e i loro accessori con cura per evitare il loro degrado;

-ricercare i metodi suscettibili di ridurre al massimo il rischi di caduta durante la messa in opera delle reti;

-posare le reti il piu vicino possibile al piano di lavoro, per ridurre I’altezza di caduta durante la messa in opera delle
reti;

-sorvegliare la corretta regolazione della tensione della rete, tenere conto, al momento della progettazione e
costruzione della carpenteria, degli sforzi esercitati dalla rete sulla stessa e quelli esercitati dagli apparecchi e
attrezzature di sollevamento;

-evitare i vuoti sul perimetro della rete, attraverso i quali il personale potrebbe passare in caso di caduta;

-evitare la caduta sulle reti di materiali incandescenti nel caso che al di sopra di esse vengano eseguiti lavori con
fiamma;

-asportare i materiali o gli utensili caduti accidentalmente sulle reti;

-verificare il buon stato dei mezzi di ancoraggio e la tensione delle reti;

In particolare prestare attenzione agli sforzi di flessione e di trazione ai quali possono essere sottoposti gli elementi
metallici di ancoraggio delle reti;

-spostare le reti a seconda dell’avanzamento della costruzione;

rif. Circ. Min. Lavoro n. 13/1982).

Misure ed azioni di
prevenzione e protezione

L’utilizzo delle reti quali elementi di protezione e di sistema anticadute si rende opportuno in tutti quei casi nei quali
’uso dei ponteggi risulti praticamente impossibile.

Dispositivi di protezione
individuali

I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati oltre alla normale attrezzatura
antinfortunistica di cintura di sicurezza con cosciali e bretelle e fune di trattenuta.

Il coordinatore in fase di progettazione
Ing. iunior Simone Silvagni
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ALLEGATO A

Procedure delle fasi lavorative

Procedura: PT010, PITTURAZIONI

Descrizione della fase di
lavoro

Gestione dei prodotti vernicianti.

Imprese e Lav.Autonomi

Attrezzature di lavoro

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa Probabilita Magnitudo Rischio
1) Infiammabilita dei prodotti durante lo stoccaggio o il | improbabile gravissima alto
trasporto.
2) Pericolosita di alcuni componenti del preparato. possibile grave alto

Riferimenti legislativi in
tema di sicurezza

Ogni imballaggio di vernice considerata pericolosa deve recare sull’etichetta in modo leggibile ed indelebile:
--denominazione commerciale;

--nome chimico delle sostanze contenute nel preparato, indicando la presenza dei componenti della frazione non
volatile (resine, polimeri, pigmenti) qualora le concentrazioni superino i limiti posti e dei componenti della frazione
volatile ( solventi) quando anche questi superino i limiti posti dal D.M. 18/10/84;

--denominazione del produttore;

--simboli ed indicazioni di pericolo stampati in nero su fondo giallo-arancione (i simboli devono indicare le seguenti
situazioni

SIMBOLO INDICAZIONE

PERICOLI DI NATURA FISICA

Esplosivo (E)

Comburente (O)

Facilmente infiammabile (F)

PERICOLI DI NATURA BIOLOGICA

Corrosivo (C)

Irritante (Xi)

Tossico (T)

Nocivo (Xn)

L’etichetta deve essere solidamente apposta aderendo con tutta la sua superficie all’imballaggio che contiene la
vernice in modo da consentirne la lettura orizzontale quando 1’imballaggio si trova in posizione normale.

Il produttore, ai sensi del D.M. 20-01-92 che ha recepito la Direttiva CEE 88/379, deve fornire all’utilizzatore del
preparato una Procedura definita di sicurezza contenente informazioni obbligatorie sulla composizione, trasporto e
smaltimento del prodotto; la Procedura deve contenere dati sul controllo dell’esposizione individuale, sulle misure di
primo soccorso ed in caso di fuoriuscita accidentale, sui mezzi di protezione individuale.

Misure ed azioni di
prevenzione e protezione

Si elenca di seguito una sintetica rassegna delle sostanze pericolose che possono essere presenti in un prodotto
verniciante o nei solventi.

COMPONENTE: prodotti isocianici o poliuretanici

Sono presenti in vernici per legno e parquets; a seconda della percentuale di isocianato libero possono risultare tossici
od irritanti. Sono tuttora di comune impiego e difficilmente sostituibili per mancanza di adeguati sostituti.
COMPONENTE: amine

Sono presenti nelle pitture epossidiche e nei prodotti all’acqua; possono risultare irritanti, corrosivi o non presentare
rischi. E” possibile la loro sostituzione

COMPONENTE : cromato di zinco

E’ presente nei fondi antiruggine per la protezione dell’acciaio; puo risultare cancerogeno; € stato generalmente
sostituito e I’uso attuale ¢ limitato.

COMPONENTE: minio (ossido di piombo)

E’ presente negli antiruggine; € nocivo per inalazione ed ingestione; risulta in fase di sostituzione con nuovi pigmenti
anticorrosivi non classificati pericolosi

COMPONENTE: piombo

E’ presente in alcuni smalti e pitture in fase solvente, escluse quelle all’acqua; € nocivo per inalazione ed ingestione;
1’uso di questi preparati ¢ ancora diffuso.

COMPONENTE: stirene

E’ presente in vernici per mobili in legno ed in stucchi bicomponenti per opere in ferro. Risulta nocivo ed irritante; &
di uso comune ed al momento non esistono sostituti.

COMPONENTE: toluolo

Il toluolo o toluene é prodotto dalla raffinazione del petrolio, e si trova in alcuni solventi: & nocivo ed irritante. La
legge 5 marzo 1963 vieta I’uso di prodotti nei lavori di pittura contenenti toluolo e xilolo in percentuale superiore al
45% in peso, complessivamente considerati.

COMPONENTE: xilene

Lo xilene o xilolo & prodotto dalla raffinazione del petrolio, e si trova in alcuni solventi: & nocivo ed irritante:
I’esposizione in concentrazioni superiori al limite di esposizione professionale puod provocare danni, quali irritazioni
alle mucose e alle vie respiratorie, ai reni, al fegato e al sistema nervoso centrale, nonché I’insorgenza di dermatiti
non allergiche per esposizione prolungata. La legge 5 marzo 1963 vieta ’uso di prodotti nei lavori di pittura
contenenti xilolo e toluolo in percentuale superiore al 45% in peso, complessivamente considerati.

Il coordinatore in fase di progettazione
Ing. iunior Simone Silvagni
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ALLEGATO A

Procedure delle fasi lavorative

COMPONENTE: resine epossidiche con peso molecolare < 700
Sono usate in campo industriale: risultano irritanti e sono comunemente utilizzate.

La Procedura tecnico-tossicologca deve fornire notizie sul controllo dell’esposizione personale per le sostanze
individuate pericolose: a livello internazionale si & sempre piu affermata la volonta di limitare tale presenza cioe di
limitarne la presenza fino ad un certo limite il cui valore viene chiamato Treshold limit value (TLV). | valori limite di
soglia pit universalmente conosciuti sono quelli della ACGIH, agenzia scientifica americana che si occupa degli
aspetti tecnici della salute negli ambienti di lavorole categorie dei TLV definite dalla ACGIH sono:

TLV-TWA = valore limite medio ponderato nel tempo che esprime la concentrazione media, relativa ad una giornata
di lavoro di 8 ore su 40 ore di lavoro settimanali, alla quale tutti i lavoratori possono essere esposti, ripetutamente
giorno dopo giorno, senza subire effetti negativi.

TLV-STEL = valore limite per breve tempo di esposizione, che esprime la concentrazione massima alla quale i
lavoratori possono essere esposti continuamente per un breve periodo di tempo, pari a 15 minuti nell’arco delle 8 ore,
senza subire effetti dannosi quali irritazione, danno cronico o riduzione delo stato di vigilanza.

TLV-C = valore limite che non deve essere mai superato.

E’ un dovere del datore di lavoro richiedere le schede di sicurezza dei preparati e renderle disponibili nei cantieri di
utilizzo: tali schede servono per la formulazione del protocollo sanitario da parte del medico competente e per la
valutazione dei rischi connessi alle diverse fasi lavorative.

Controlli sanitari

I lavoratori addetti ad operazioni ( impiego di solventi) che espongono all’azione di idrocarburi benzenici (benzolo,
toluolo, xilolo ed omologhi)....devono essere visitati da un medico competente:

a) prima della loro ammissione al lavoro per constatare i requisiti di idoneita;

b) ogni tre mesi per constatare il loro stato di salute.

Il coordinatore in fase di progettazione
Ing. iunior Simone Silvagni
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ALLEGATO A

Procedure delle fasi lavorative

Procedura: PT030, PITTURAZIONI

Descrizione della fase di
lavoro

Preparazione di pareti esterne con raschiatura o sverniciatura della pittura o rivestimento esistente e successivo
sciacquaggio.

Imprese e Lav.Autonomi

Attrezzature di lavoro

Ponteggi da manutenzione, smerigliatrice, disco abrasivo, aerografo o impianto airless, sverniciatore.

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa Probabilita Magnitudo Rischio
1) Caduta dell’operatore dall’alto per incorretto possibile grave alto
montaggio o uso dell’opera provvisionale.
2) Inalazione di polveri nocive. possibile modesta medio
3) Danni alla cute ed all’apparato respiratorio per possibile modesta medio
inalazioni di sostanze tossiche per l'uso di
sverniciatori chimici.

Riferimenti legislativi in
tema di sicurezza

Nei lavori che sono eseguiti ad un’altezza superiore ai metri 2, devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei
lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali 0 comunque precauzioni atte ad eliminare
i pericoli di caduta di persone e di cose

Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano profondita superiore a m 0.50 devono essere munite di
normale parapetto con tavola fermapiede oppure essere convenientemente sharrate in modo da impedire la caduta di
persone

Misure ed azioni di
prevenzione e protezione

Vietare l'uso di ponti su cavalletti all'esterno degli edifici e sui ponteggi esistenti: allestire ponti intermedi (mezze
pontate).

Prima dell'uso dello sverniciatore chimico consultare la relativa Procedura tossicologica della ditta produttrice.

Nel caso di utilizzo di fondi all’acqua ( resine sintetiche in dispersione acquosa) non sussistono particolari pericoli se
correttamente applicati: ricorrere a cure mediche solo in caso di inalazione o contatto con gli occhi.

Nel caso di utilizzo di imprimiture o fondi a solvente (prodotti acrilici o siliconici) tali sostanze sono irritanti per
occhi e pelle: utilizzare protezioni delle vie respiratorie ed occhiali per proteggere contro gli spruzzi. Tali prodotti
sono facilmente infiammabili; conservare lontano da fiamme libere e fonti di calore o di scintille. In caso di incendio
usare estintori a polvere 0 CO2: non usare acqua.

Dispositivi di protezione
individuali

I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati, oltre alla normale attrezzatura
antinfortunistica costituita da casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola imperforabile, di dispositivi di protezione
respiratoria.

Il coordinatore in fase di progettazione
Ing. iunior Simone Silvagni
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Procedure delle fasi lavorative

Procedura: PT070, PITTURAZIONI

Descrizione della fase di
lavoro

Tinteggiatura di pareti e soffitti.

Imprese e Lav.Autonomi

Attrezzature di lavoro

Pittura di diversa natura, solventi, attrezzi d'uso comune, ponte su cavalletti e trabattelli.

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa

Probabilita Magnitudo Rischio

1) Caduta dell’operatore dall’alto per incorretto
montaggio od uso del trabattello o del ponte su

cavalletti.

possibile grave alto

2) Irritazioni alla cute, all’apparato respiratorio, agli
occhi o all'apparato digerente per I'uso di pitture e

solventi.

possibile modesta medio

Riferimenti legislativi in
tema di sicurezza

Nei lavori che sono eseguiti ad un’altezza superiore ai metri 2, devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei
lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali 0 comunque precauzioni atte ad eliminare
i pericoli di caduta di persone e di cose

Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano profondita superiore a m 0,50 devono essere munite di
normale parapetto e tavole fermapiede oppure essere convenientemente sbharrate in modo da impedire la caduta di
persone

| prodotti in fase solvente possono essere infiammabili e possono contenere sostanze tossiche per la salute secondo le
indicazioni del del D.M. 28/1/1992.

Prima dell'uso consultare le misure di sicurezza indicate nelle relative schede tecniche e tossicologiche. Lo
smaltimento dei contenitori e dei residui dovra avvenire a norma del D.P.R. 915/82 e successivi provvedimenti.

Misure ed azioni di
prevenzione e protezione

Evidenziare con idonei cartelli la zona interessata dalla pitturazione.

Gli ambienti di lavoro devono essere adeguatamente aerati: controllare ’assenza di sorgenti di flamma o di scintilla.
Prestare attenzione ai lavori di tinteggiatura eseguiti a spruzzo poiché solo il 50% della pittura si fissa sulla superficie,
mentre il rimanente viene in parte disperso nell'ambiente ed in parte rimbalzato verso I'operatore: in tali lavori risulta
essenziale la protezione delle vie respiratorie e degli occhi.

Consultare prima dell'uso dei prodotti le relative schede tossicologiche fornite dal fabbricante sulle modalita di
stoccaggio e di applicazione.

I prodotti di pitturazione e fondi in fase solvente possono formare miscele esplosive con I’aria. In caso di fuoriuscita
accidentale allontanare ogni sorgente di fiamma o scintilla ed aerare la zona: contenere ed assorbire il liquido versato
can materiale assorbente inerte ( sabbia).

Nella zona di utilizzazione non si deve né mangiare, bere e fumare.In caso di contatto con gli occhi lavare
abbondantemente con acqua fresca almeno per 10 minuti tenendo le palpebre ben aperte. Se necessario ricorrere a
cure specialistiche.

Evitare che le fuoriuscite di liquido confluiscano verso fognature o corsi d’acqua: in caso di contaminazioni
informare subito 1’autorita competente.

Usare ponti su cavalletti e trabattelli regolamentari ( vedi relative schede)

Dispositivi di protezione
individuali

I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati, oltre alla normale attrezzatura
antinfortunistica costituita da casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola imperforabile, di mascherina con filtro
specifico 0 maschera autoventilate in base al sistema di applicazione della pittura.

L’uso di guanti per I’applicatore ¢ consigliabile anche con i prodotti vernicianti piu innocenti ed evita al termine del
lavoro la pulizia con solventi.

Controlli sanitari

I lavoratori addetti ad operazioni ( impiego di solventi) che espongono all’azione di idrocarburi benzenici (benzolo,
toluolo, xilolo ed omologhi)....devono essere visitati da un medico competente:

a) prima della loro ammissione al lavoro per constatare i requisiti di idoneita;

b) ogni tre mesi per constatare il loro stato di salute.

Il coordinatore in fase di progettazione
Ing. iunior Simone Silvagni
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Procedure delle fasi lavorative

Procedura: PT080, PITTURAZIONI

Descrizione della fase di
lavoro

Tinteggiatura di pareti esterne previo montaggio di idonee opere provvisionali.

Imprese e Lav.Autonomi

Attrezzature di lavoro

Ponteggi, pittura e rivestimenti di diversa natura, solventi, acquaragia, attrezzi d uso comune.

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa Probabilita Magnitudo Rischio
1) Caduta dell’operatore dall’alto per incorretto possibile grave alto
montaggio o uso dell’opera provvisionale.
2) Irritazioni alla cute, all’apparato respiratorio, agli possibile modesta medio
occhi o all'apparato digerente per I'uso di pitture e
solventi.

Riferimenti legislativi in
tema di sicurezza

Nei lavori che sono eseguiti ad un’altezza superiore ai metri 2, devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei
lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali 0 comunque precauzioni atte ad eliminare
i pericoli di caduta di persone e di cose

Le aperture lasciate nei solai devono essere circondate da normale parapetto e da tavola fermapiede, oppure devono
essere coperte con tavolato solidamente fissato e di resistenza non inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti di
servizio.

Qualora le aperture vengano usate per il passaggio di materiali o di persone, un lato del parapetto pud essere costituito
da una barriera mobile non asportabile, che deve essere aperta soltanto per il tempo necessario al passaggio. Le
aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano profondita superiore a m. 0,50 devono essere munite di
normale parapetto e tavole fermapiede oppure essere convenientemente sbarrate in modo da impedire la caduta di
persone

| prodotti in fase solvente possono essere infiammabili e possono contenere sostanze tossiche per la salute secondo le
indicazioni del del D.M. 28/1/1992. Prima dell'uso consultare le misure di sicurezza indicate nelle relative schede
tecniche e tossicologiche. Lo smaltimento dei contenitori e dei residui dovra avvenire a norma del D.P.R. 915/82 e
successivi provvedimenti.

Misure ed azioni di
prevenzione e protezione

E’ vietato montare ponti su cavalletti sui piani di lavoro di un ponteggio.Prestare attenzione ai lavori di tinteggiatura
eseguiti a spruzzo poiché solo il 50% della pittura si fissa sulla superficie, mentre il rimanente viene in parte disperso
nell'ambiente ed in parte rimbalzato verso I'operatore: in tali lavori risulta essenziale la protezione delle vie
respiratorie e degli occhi.

Nel caso di applicazioni a spruzzo occorre isolare la zona di lavoro dall’ambiente circostante.

Consultare prima dell'uso dei prodotti le relative schede tossicologiche fornite dal fabbricante sulle modalita di
stoccaggio e di applicazione.l prodotti di pitturazione e fondi in fase solvente possono formare miscele esplosive con
I’aria. In caso di fuoriuscita accidentale allontanare ogni sorgente di flamma o scintilla ed aerare la zona: contenere ed
assorbire il liquido versato con materiale assorbente inerte (sabbia).

In caso di contatto con gli occhi lavare abbondantemente con acqua fresca almeno per 10 minuti tenendo le palpebre
ben aperte. Se necessario ricorrere a cure specialistiche.

Evitare che le fuoriuscite di liquido confluiscano verso fognature o corsi d’acqua: in caso di contaminazioni
informare subito 1’autorita competente.

Dispositivi di protezione
individuali

I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati, oltre alla normale attrezzatura
antinfortunistica costituita da casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola imperforabile, di mascherina con filtro
specifico o0 maschera autoventilate in base al sistema di applicazione della pittura.

L’uso di guanti per I’applicatore ¢ consigliabile anche con i prodotti vernicianti piul innocenti ed evita al termine del
lavoro la pulizia con solventi.

Controlli sanitari

I lavoratori addetti ad operazioni ( impiego di solventi) che espongono all’azione di idrocarburi benzenici (benzolo,
toluolo, xilolo ed omologhi)....devono essere visitati da un medico competente:

a) prima della loro ammissione al lavoro per constatare i requisiti di idoneita;

b) ogni tre mesi per constatare il loro stato di salute

Il coordinatore in fase di progettazione
Ing. iunior Simone Silvagni
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Procedura: PT110, PITTURAZIONI

Descrizione della fase di
lavoro

Smaltimento dei rifiuti derivanti dell’attivita di verniciatura.

Imprese e Lav.Autonomi

Attrezzature di lavoro

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa Probabilita Magnitudo Rischio
1) Emissioni inquinanti nell’ambiente e nelle acque di probabile grave alto
scarico.

Riferimenti legislativi in
tema di sicurezza

Da un punto di vista delle tipologie di rifiuto prodotto nelle attivita di verniciatura possiamo elencare:

- vernici e solventi non piu utilizzabili;

-contenitori di vernici e solventi da considerarsi rottami metallici solo qualora siano stati accuratamente bonificati.
In materia di smaltimento i residui derivanti dall’attivita di verniciatura sono considerati, a seconda del contenuto in
metalli pesanti e solventi, come rifiuti tossico-nocivi o come rifiuti speciali.

Misure ed azioni di
prevenzione e protezione

Quando vengono prodotti rifiuti speciali occorre evitare inconvenienti igienico-sanitari durante la fase di detenzione,
ovvero dispersioni sul terreno, inquinamento delle falde.....).

Occorre smaltire i rifiuti periodicamente, senza limiti prefissati di tempo.

i rifiuti presso imprese autorizzate allo smaltimento finale, possibilmente con convenzioni per lo smaltimento.

Il trasporto dei rifiuti speciali puo essere effettuato in proprio con le cautele ed i mezzi del caso, ma senza alcuna
autorizzazione. Qualora invece sia effettuato da terzi deve essere eseguito da impresa autorizzata.

Il coordinatore in fase di progettazione
Ing. iunior Simone Silvagni
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Procedura: UR010, OPERE DI URBANIZZAZIONE

Descrizione della fase di Scavo a sezione obbligata, Posa in opera di tubazioni in p.v. serie pesante o polietilene ad alta densita Peh
lavoro (GEBERIT), Pozzetti sifonati in c.a.v..

Imprese e Lav.Autonomi

Attrezzature di lavoro Terna escavatrice, attrezzi d'uso comune, collanti per p.v.c..

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa Probabilita Magnitudo Rischio
1) Contatto accidentale con la macchina operatrice. possibile grave alto
2) Caduta nello scavo lasciato scoperto. possibile modesta medio
3) Caduta nello scavo per cedimento di pareti. improbabile modesta trascurabile
4) Ustioni e irritazioni cutanee. possibile lieve trascurabile
5) Seppellimento qualora ci si cali nello scavo. improbabile grave medio
Riferimenti legislativi in Nello scavo di pozzi e di trincee profondi piu di metri 1,50, quando la consistenza del terreno non dia sufficienti
tema di sicurezza garanzie di stabilita, anche in relazione alla pendenza delle pareti, si deve provvedere man mano che procede lo

scavo, all’applicazione delle necessarie armature di sostegno. Le tavole di rivestimento delle pareti devono sporgere
dai bordi degli scavi di almeno 30 centimetri.

La movimentazione manuale di un carico puo costituire un rischio se il peso supera i Kg 30, se & ingombrante o
difficile da afferrare, se € in posizione instabile, se & collocato in una posizione tale da generare una torsione o
inclinazione del tronco, se I'ambiente in cui viene svolta I'operazione presenta condizioni sfavorevoli per tale
operazione (rif. D.Lgs. 81/08 e s.m.i.).

Misure ed azioni di Prima dell’inizio dello scavo € necessario assicurarsi dell’assenza di linee elettriche sotterranee.

prevenzione e protezione Gli scavi a trincea sono maggiormente pericolosi in quanto in caso di franamenti la limitata larghezza impedisce al
lavoratore di evitare la caduta di materiale.

Gli scavi in trincea devono essere provvisti dei mezzi idonei a permettere una rapido allontanamento dei lavoratori
dall’interno dello scavo: utili alo scopo sono le scale a pioli o le scale con gradini ricavati nel terreno.Evitare il
contatto con i collanti, in caso di contatto lavare con acqua e sapone.

Dispositivi di protezione I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della normale attrezzatura
individuali antinfortunistica ed in particolare di casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola imperforabile.

Procedura: UR012, OPERE DI URBANIZZAZIONE

Descrizione della fase di Posa in opera di tubazioni in c.a.

lavoro

Imprese e Lav.Autonomi

Attrezzature di lavoro Terna escavatrice, attrezzi d'uso comune,

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa Probabilita Magnitudo Rischio
1) Contatto accidentale con la macchina operatrice. possibile grave alto
2) Caduta nello scavo lasciato scoperto. possibile modesta medio
3) Caduta nello scavo per cedimento di pareti. improbabile modesta trascurabile
4) Ustioni e irritazioni cutanee. possibile lieve trascurabile
5) Movimentazione manuale dei carichi possibile modesta medio
6) Seppellimento qualora ci si cali nello scavo. improbabile grave medio

Riferimenti legislativi in Nello scavo di pozzi e di trincee profondi piu di metri 1,50, quando la consistenza del terreno non dia sufficienti
tema di sicurezza garanzie di stabilita, anche in relazione alla pendenza delle pareti, si deve provvedere man mano che procede lo
scavo, all’applicazione delle necessarie armature di sostegno. Le tavole di rivestimento delle pareti devono sporgere
dai bordi degli scavi di almeno 30 centimetri

La movimentazione manuale di un carico puo costituire un rischio se il peso supera i Kg 30, se € ingombrante o
difficile da afferrare, se & in posizione instabile, se € collocato in una posizione tale da generare una torsione o
inclinazione del tronco, se I'ambiente in cui viene svolta l'operazione presenta condizioni sfavorevoli per tale
operazione (rif. D.Lgs. 81/08 e s.m.i.).

Misure ed azioni di Prima dell’inizio dello scavo ¢ necessario assicurarsi dell’assenza di linee elettriche sotterranee.

prevenzione e protezione Gli scavi a trincea sono maggiormente pericolosi in quanto in caso di franamenti la limitata larghezza impedisce al
lavoratore di evitare la caduta di materiale.

Gli scavi in trincea devono essere provvisti dei mezzi idonei a permettere una rapido allontanamento dei lavoratori
dall’interno dello scavo: utili alo scopo sono le scale a pioli o le scale con gradini ricavati nel terreno.

Evitare il contatto con i leganti cementizi, in caso di contatto consultare le schede di sicurezza.

Dispositivi di protezione | lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della normale attrezzatura
individuali antinfortunistica ed in particolare di casco ,occhiali o visiere ,guanti e scarpe di sicurezza con suola imperforabile.

Il coordinatore in fase di progettazione
Ing. iunior Simone Silvagni
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Procedura: UR020, OPERE DI URBANIZZAZIONE

Descrizione della fase di
lavoro

Posa di pozzetti e chiusini lungo gli impianti fognarie esterni e stradali.

Imprese e Lav.Autonomi

Attrezzature di lavoro

Autogru o altro mezzo di movimentazione, attrezzi d’uso comune quali pala, badile e carriola.

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa Probabilita Magnitudo Rischio

1) Contatto accidentale con la macchina operatrice. possibile grave alto

2) Caduta nello scavo lasciato scoperto per mancato possibile modesta medio
parapetto o sharramento perimetrale al ciglio.

3) Pericolo di lesioni per caduta di da materiale possibile modesta medio
trasportato o sollevato dalla autogru per errore di
manovra, per cattiva imbracatura dei carichi.

4) Danni alla cute e all'apparato respiratorio a causa del | probabile modesta medio
cemento e di eventuali additivi.

Riferimenti legislativi in
tema di sicurezza

Nello scavo di pozzi e di trincee profondi piu di metri 1,50, quando la consistenza del terreno non dia sufficienti
garanzie di stabilita, anche in relazione alla pendenza delle pareti, si deve provvedere man mano che procede lo
scavo, all’applicazione delle necessarie armature di sostegno. Le tavole di rivestimento delle pareti devono sporgere
dai bordi degli scavi di almeno 30 centimetri

Le scale a mano di accesso allo scavo devono essere del tipo a pioli incastrati ai montanti, con tiranti di ferro sotto i
due pioli estremi e disposte con vincoli che non consentano slittamenti o rovesciamenti nonché sporgenti almeno un
metro oltre il piano d accesso

La movimentazione manuale di un carico puo costituire un rischio se il peso supera i Kg 30, se & ingombrante o
difficile da afferrare, se € in posizione instabile, se & collocato in una posizione tale da generare una torsione o
inclinazione del tronco, se I'ambiente in cui viene svolta I'operazione presenta condizioni sfavorevoli per tale
operazione

La stabilita dei mezzi di sollevamento deve essere assicurata con mezzi adeguati, tenuto conto sia delle
sollecitazioni derivanti dalle manovre dei carichi che da quelle derivanti dalla massima presumibile azione del vento

Misure ed azioni di
prevenzione e protezione

Gli operatori addetti alla lavorazione dovranno assicurarsi che tutta la zona interessata alla movimentazione e posa sia
dotata di parapetti o sharramenti perimetrali rispetto al bordo dello scavo: i conduttori degli automezzi saranno
assistiti da personale a terra durante la manovra di retromarcia. | mezzi si posizioneranno ad una distanza dallo scavo
tale da non compromettere la stabilita dello stesso.

Per i movimenti all’interno dello scavo, ovvero per risalire o scendere, gli operatori dovranno far uso di idonee scale
oppure dei camminamenti gia predisposti in fase di scavo.

Durante il collocamento di pozzetti prefabbricati gli operatori dovranno garantire la dovuta attenzione nei confronti
della caduta degli stessi, e nella cautela durante la movimentazione degli stessi al fine di assicurare I’incolumita sia
rispetto alla propria persona sia rispetto agli altri lavoratori presenti.

Durante la movimentazione del manufatto ’operatore dell’autogru deve allontanare eventuali persone nel raggio
d’influenza della macchina e mantenere il carico durante la movimentazione sospeso il pill vicino possibile del
terreno. L’operatore dovra evitare di caricare la macchina oltre la portata indicata nella tabella in funzione
dell’inclinazione e della lunghezza del braccio.

Dispositivi di protezione
individuali

I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della normale attrezzatura
antinfortunistica ed in particolare di casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola imperforabile.

Il coordinatore in fase di progettazione
Ing. iunior Simone Silvagni
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Procedure delle fasi lavorative

Procedura: UR030, OPERE DI URBANIZZAZIONE

Descrizione della fase di
lavoro

Posa di pozzetti e chiusini lungo gli impianti fognari e tutte le altre reti di impianti

Imprese e Lav.Autonomi

Attrezzature di lavoro

Autogru o altro mezzo di movimentazione, attrezzi d’uso comune quali pala, badile e carriola.

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa Probabilita Magnitudo Rischio
1) Lesioni alle mani per l'uso degli utensili. altamente probabile lieve medio
2) Tagli ed abrasioni alle mani in seguito alle probabile lieve medio
lavorazioni.
3) Contatto accidentale con la macchina operatrice. possibile grave alto
4) Caduta nello scavo lasciato scoperto per mancato possibile modesta medio
parapetto o sharramento perimetrale al ciglio.
5) Pericolo di lesioni per caduta di da materiale possibile modesta medio
trasportato o sollevato dalla autogru per errore di
manovra, per cattiva imbracatura dei carichi.
6) Danni alla cute e all'apparato respiratorio a causa del | probabile modesta medio
cemento e di eventuali additivi.

Riferimenti legislativi in
tema di sicurezza

Nello scavo di pozzi e di trincee profondi pit di metri 1,50, quando la consistenza del terreno non dia sufficienti
garanzie di stabilita, anche in relazione alla pendenza delle pareti, si deve provvedere man mano che procede lo
scavo, all’applicazione delle necessarie armature di sostegno. Le tavole di rivestimento delle pareti devono sporgere
dai bordi degli scavi di almeno 30 centimetri

Le scale a mano di accesso allo scavo devono essere del tipo a pioli incastrati ai montanti, con tiranti di ferro sotto i
due pioli estremi e disposte con vincoli che non consentano slittamenti o rovesciamenti nonché sporgenti almeno un
metro oltre il piano d accesso

La movimentazione manuale di un carico puo costituire un rischio se il peso supera i Kg 30, se & ingombrante o
difficile da afferrare, se € in posizione instabile, se € collocato in una posizione tale da generare una torsione o
inclinazione del tronco, se I'ambiente in cui viene svolta I'operazione presenta condizioni sfavorevoli per tale
operazione

La stabilita dei mezzi di sollevamento deve essere assicurata con mezzi adeguati, tenuto conto sia delle
sollecitazioni derivanti dalle manovre dei carichi_che da quelle derivanti dalla massima presumibile azione del vento

Misure ed azioni di
prevenzione e protezione

Gli operatori addetti alla lavorazione dovranno assicurarsi che tutta la zona interessata alla movimentazione e posa sia
dotata di parapetti o sharramenti perimetrali rispetto al bordo dello scavo: i conduttori degli automezzi saranno
assistiti da personale a terra durante la manovra di retromarcia. | mezzi si posizioneranno ad una distanza dallo scavo
tale da non compromettere la stabilita dello stesso.

Per i movimenti all’interno dello scavo, ovvero per risalire o scendere, gli operatori dovranno far uso di idonee scale
oppure dei camminamenti gia predisposti in fase di scavo.

Durante il collocamento di pozzetti prefabbricati gli operatori dovranno garantire la dovuta attenzione nei confronti
della caduta degli stessi, e nella cautela durante la movimentazione degli stessi al fine di assicurare I’incolumita sia
rispetto alla propria persona sia rispetto agli altri lavoratori presenti.

Durante la movimentazione del manufatto 1’operatore dell’autogru deve allontanare eventuali persone nel raggio
d’influenza della macchina e mantenere il carico durante la movimentazione sospeso il pill vicino possibile del
terreno. L’operatore dovra evitare di caricare la macchina oltre la portata indicata nella tabella in funzione
dell’inclinazione e della lunghezza del braccio.

Dispositivi di protezione
individuali

I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della normale attrezzatura
antinfortunistica ed in particolare di casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola imperforabile.

Il coordinatore in fase di progettazione
Ing. iunior Simone Silvagni
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Elenco delle attrezzature, macchine

Il Coordinatore per la progettazione, (redattore del presente Piano), per la esecuzione
dei lavori descritti , prevede che in fase di realizzazione si fara uso, secondo il
fabbisogno e la organizzazione del lavoro, delle seguenti macchine, impianti ed
attrezzature di lavoro indicate nel successivo elenco con il simbolo e .

La preventiva definizione delle attrezzature, macchine ed impianti e finalizzata alla
definizione delle “misure di sicurezza” da adottare durante il loro utilizzo in cantiere.

Macchine / impianti / attrezzature di lavoro
AUTOCARRO CON GRU ® | AUTOCARRO
AUTOGRU DI PORTATA ® | AUTOBETONIERA
BATTIPALO BATTIPIASTRELLE
BENNA MISCELATRICE PER PALA BETONIERA
CAROTATRICE CARRELLO ELEVATORE
CARRELLO ELEVATORE SVILUPPABILE CARRO DI PERFORAZIONE
CARROPONTE CON PARANCO A MANO CENTRALE DI BETONAGGIO
CENTRALE CONFEZIONE BITUMATI CLIPPER (TAGLIAMATTONI) °
COMPATTATORE A PIATTO VIBRANTE COMPRESSORE D’ARIA
DUMPER ELEVATORE A BANDIERA
ELEVATORE A CAVALLETTO ESCAVATORE °
MINIESCAVATORE o | OCAVATORE CONMARTELLO °
ESCAVATORE CON PINZA IDRAULICA GRADER
GRU A TORRE GRU A PONTE
GRU A GIRAFFA MANUALE (CAPRA) GRUPPO ELETTROGENO CON FARI
GRUPPO ELETTROGENO IDROPULITRICE °
IMPASTATRICE JET GROUTING
LEVIGATRICE AD ELICA (ELICOTTERO) LEVIGATRICE PER PAVIMENTI
MOLAZZA MOTOZAPPA
PALA MECCANICA E/O RUSPA MINI PALA
PERFORATRICE SU SUPPORTO PIATTAFORMA SVILUPPABILE
(DA GALLERIA)
MACCHINA PIEGAFERRO E TRANCIAFERRO ® | POMPAPERC.L.S. [ ]
POMPA IDRICA CARRO PORTAFORME
PULISCITAVOLE MACCHINA PER PULIZIA STRADALE
POMPA PER SPRITZ BETON VIBROFINITRICE PER ASFALTI
RULLO COMPRESSORE SABBIATRICE
SCARIFICATRICE MACCHINA PER SCAVO PARATIE
MONOLITICHE
SEGA CIRCOLARE ® | SEGA A DISCO PER METALLI

Il coordinatore in fase di progettazione
Ing. iunior Simone Silvagni
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SEGA A NASTRO

SOLLEVATORE TELESCOPICO

TAGLIAERBA A BARRA FALCIANTE

TAGLIAPIASTRELLE

TAGLIASFALTO A DISCO

TAGLIASFALTO A MARTELLO

TESATURA FERRI C.A.P. TORNIO
TRANCIAFERRI, TRONCATRICE TRAPANO A COLONNA
TRATTORE TRINCIATRICE

TRIVELLATRICE

VERNICIATURA SEGNALETICA
STRADALE

BALCONCINI DI CARICO

CESTONI E FORCHE

CASTELLI DI TIRO

DEPOSITO BOMBOLE DI GAS
COMPRESSO

DEPOSITO DI COMBUSTIBILI, OLII E LIQUIDI FUNI, CATENE E GANCI (]

INFIAMMABILI

FUCINA INTAVOLATI (

IMPIANTO CENTRALIZZATO ARIA COMPRESSA PARASASSI

PARAPETTI PONTEGGIO AUTOSOLLEVANTE

ANDATOIE E PASSERELLE PONTEGGI METALLICI

PONTEGGI IN LEGNO PONTI SU CAVALLETTI

PONTI SOSPESI PONTEGGIO SVILUPPABILE

PONTI A SBALZO PROTEZIONI APERTURE VERSO IL {
VUOTO

PONTI SU RUOTE TRABATTELLI (]

PROTEZIONI APERTURE NEI SOLAI SCALE A MANO ®

AVVITATORE ELETTRICO CANNELLO PER GUAINA (]

CANNELLO AD ARIA CALDA CANNELLO PER SALDATURA (]
OSSIACETILENICA

CESOIE ELETTRICHE CESOIE PNEUMATICHE

DECESPUGLIATORE A MOTORE FLESSIBILE (SMERIGLIATRICE) (]

LAMPADA PORTATILE MARTELLO DEMOLITORE ELETTRICO

MARTELLO DEMOLITORE PNEUMATICO MARTINETTO IDRAULICO A MANO

MOLA DA BANCO MOTOSEGA (]

PISTOLA SPRUZZATRICE PER INTONACI E ® | PISTOLA PER VERNICIATURA A

POMPA PER INTONACI SPRUZZO

POMPA A MANO PER DISARMANTE SCANALATRICE PER MURI ED (]
INTONACI

SALDATRICE ELETTRICA ® | PISTOLA SPARACHIODI

TRAPANO ELETTRICO ® | UTENSILI A MANO

VIBRATORE ELETTRICO PER CLS ® | BOTTE CON EMULSIONE BITUMINOSA

CESTONI - FORCHE ® | ATTREZZI DI USO CORRENTE {

CESTELLO ELEVATORE ®

Il coordinatore in fase di progettazione
Ing. iunior Simone Silvagni
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PROCEDURA
2.1 Attrezzature di lavoro - Macchine

2.1.1 AUTOBETONIERA

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI
e D.Lgs81/08 e s.m.i.

e Direttiva Macchine CEE 392/89

e Codice e Disposizioni di Circolazione Stradale
e Circolare Ministero del Lavoro 103/80

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO
urti, colpi, impatti, compressioni

olii minerali e derivati

cesoiamento, stritolamento

allergeni

caduta materiale dall’alto

caduta dall’alto

scivolamenti, cadute a livello

incendio

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
PRIMA DELL’USO:

® verificare |’efficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi

garantire la visibilita del posto di guida

verificare accuratamente 1’efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi di guida
verificare I’efficienza dei comandi del tamburo

controllare I’efficienza della protezione della catena di trasmissione e delle relative ruote dentate
verificare I’efficienza delle protezioni degli organi in movimento

verificare I’efficienza della scaletta e dell’eventuale dispositivo di blocco in posizione di riposo
verificare I’integrita delle tubazioni dell’impianto oleodinamico (con benna di scaricamento)
controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilita del mezzo

DURANTE L’USO:

segnalare |’operativita del mezzo col girofaro in area di cantiere

adeguare la velocita ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d’uomo in prossimita dei posti di lavoro
richiedere ’aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilita ¢ incompleta
non transitare o stazionare in prossimita del bordo degli scavi

durante gli spostamenti e lo scarico tenere fermo il canale

tenersi a distanza di sicurezza durante le manovre di avvicinamento ed allontanamento della benna

durante il trasporto bloccare il canale

durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare

pulire accuratamente il tamburo, la tramoggia ed il canale

segnalare tempestivamente eventuali gravi guasti

DOPO L’USO:

e eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego, con particolare riguardo ai pneumatici ed i freni, segnalando
eventuali anomalie

e pulire convenientemente il mezzo curando gli organi di comando

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

® guanti

® calzature di sicurezza

® elmetto

e indumenti protettivi (tute)

Il coordinatore in fase di progettazione
Ing. iunior Simone Silvagni




Piano di sicurezza e coordinamento D.Lgs. 81/2008
ALLEGATO B
Procedure delle attrezzature di lavoro - macchine

PROCEDURA
2.1 Attrezzature di lavoro - Macchine

2.1.2 AUTOCARRO

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI
e D.Lgs81/08 e s.m.i.

e Direttiva Macchine CEE 392/89

e Codice e Disposizioni di Circolazione Stradale
e Circolare Ministero del Lavoro 103/80

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO
® urti, colpi, impatti, compressioni

e olii minerali e derivati

® cesoiamento, stritolamento

® incendio

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
PRIMA DELL’USO:

® verificare accuratamente 1’efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi in genere
® verificare ’efficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi

e garantire la visibilita del posto di guida

e controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilita del mezzo

DURANTE L’USO:

segnalare |’operativita del mezzo col girofaro in area di cantiere

non trasportare persone all’interno del cassone

adeguare la velocita ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d’uomo in prossimita dei posti di lavoro
richiedere I’aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilita ¢ incompleta
non azionare il ribaltabile con il mezzo in posizione inclinata

non superare la portata massima

non superare I’ingombro massimo

posizionare e fissare adeguatamente il carico in modo che risulti ben distribuito e che non possa subire spostamenti durante il trasporto
non caricare materiale sfuso oltre 1’altezza delle sponde

assicurarsi della corretta chiusura delle sponde

durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare

segnalare tempestivamente eventuali gravi guasti

DOPO L’USO:

e eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego, con particolare riguardo per i pneumatici e freni, segnalando
eventuali anomalie

e pulire convenientemente il mezzo curando gli organi di comando

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

® guanti

® calzature di sicurezza

® elmetto

e indumenti protettivi (tute)

Il coordinatore in fase di progettazione
Ing. iunior Simone Silvagni




Piano di sicurezza e coordinamento D.Lgs. 81/2008
ALLEGATO B
Procedure delle attrezzature di lavoro - macchine

PROCEDURA
2.1 Attrezzature di lavoro - Macchine

2.1.2.1 AUTOCARRO CON GRU

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI

D.Lgs 81/08 e s.m.i.

Direttiva Macchine CEE 392/89

Codice e Disposizioni di Circolazione Stradale
Circolare Ministero del Lavoro 103/80

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

urti, colpi, impatti, compressioni
olii minerali e derivati
cesoiamento, stritolamento
incendio

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
PRIMA DELL’USO:

verificare accuratamente 1’efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi in genere
ampliare con apposite plance la superficie di appoggio degli stabilizzatori

verificare che la macchina sia posizionata in modo da lasciare lo spazio sufficiente per il passaggio pedonale o delimitare la zona
d’intervento

verificare I’efficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione luminosi
garantire la visibilita del posto di guida
controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilita del mezzo

DURANTE L’USO:

segnalare |’operativita del mezzo col girofaro in area di cantiere

non trasportare persone all’interno del cassone

adeguare la velocita ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d’uomo in prossimita dei posti di lavoro
richiedere ’aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilita ¢ incompleta
non superare la portata massima

non superare 1’ingombro massimo

eseguire le operazioni di sollevamento e scarico con le funi in posizione verticale

posizionare e fissare adeguatamente il carico in modo che risulti ben distribuito e che non possa subire spostamenti durante il trasporto
non caricare materiale sfuso oltre 1’altezza delle sponde

non compiere su organi in movimento operazioni di manutenzione

assicurarsi della corretta chiusura delle sponde

durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare

segnalare tempestivamente eventuali gravi guasti

DOPO L’USO:

eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego, con particolare riguardo per i pneumatici e freni, segnalando
eventuali anomalie

pulire convenientemente il mezzo curando gli organi di comando
non lasciare nessun carico sospeso
posizionare correttamente la macchina raccogliendo il braccio telescopico ed azionando il freno di stazionamento

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

guanti

calzature di sicurezza
elmetto

indumenti protettivi (tute)

Il coordinatore in fase di progettazione
Ing. iunior Simone Silvagni




Piano di sicurezza e coordinamento D.Lgs. 81/2008
ALLEGATO B
Procedure delle attrezzature di lavoro - macchine

PROCEDURA
2.1 Attrezzature di lavoro - Macchine

2.1.3 AUTOGRU

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI

D.Lgs 81/08 e s.m.i.

Direttiva Macchine CEE 392/89

Codice e Disposizioni di Circolazione Stradale
Circolare Ministero del Lavoro 103/80

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

contatto con linee elettriche aeree
urti, colpi, impatti, compressioni
punture, tagli, abrasioni

rumore

olii minerali e derivati

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
PRIMA DELL’USO:

verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che possano interferire con le manovre
controllare i percorsi e le aree di manovra, approntando gli eventuali rafforzamenti

verificare I’efficienza dei comandi

ampliare con apposite plance la superficie di appoggio degli stabilizzatori

verificare che la macchina sia posizionata in modo da lasciare lo spazio sufficiente per il passaggio pedonale o delimitare la zona
d’intervento

DURANTE L’USO:

segnalare |’operativita del mezzo col girofaro

preavvisare I’inizio delle manovre con apposita segnalazione acustica

attenersi alle segnalazioni per procedere con le manovre

evitare, nella movimentazione del carico, posti di lavoro e/o di passaggio
eseguire le operazioni di sollevamento e scarico con le funi in posizione verticale
illuminare a sufficienza le zone per il lavoro notturno con i dispositivi ottici
segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o situazioni pericolose
non compiere su organi in movimento operazioni di manutenzione

mantenere i comandi puliti da grasso, olio, etc.

DOPO L’USO:

non lasciare nessun carico sospeso

posizionare correttamente la macchina raccogliendo il braccio telescopico ed azionando il freno di stazionamento
eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego della macchina a motori spenti

nelle operazioni di manutenzione attenersi alle indicazioni del libretto della macchina

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

guanti

calzature di sicurezza
elmetto

otoprotettori

indumenti protettivi (tute)

Il coordinatore in fase di progettazione
Ing. iunior Simone Silvagni




Piano di sicurezza e coordinamento D.Lgs. 81/2008
ALLEGATO B
Procedure delle attrezzature di lavoro - macchine

PROCEDURA
2.1 Attrezzature di lavoro - Macchine

2.1.6 BETONIERA

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI

D.Lgs 81/08 e s.m.i.

Direttiva Macchine CEE 392/89

Codice e Disposizioni di Circolazione Stradale
Circolare Ministero del Lavoro 103/80

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

urti, colpi, impatti, compressioni
punture, tagli, abrasioni

elettrici

rumore

cesoiamento, stritolamento

allergeni

caduta materiale dall’alto

polveri, fibre

getti, schizzi

movimentazione manuale dei carichi

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
PRIMA DELL’USO:

verificare la presenza ed efficienza delle protezioni: alla tazza, alla corona, agli organi di trasmissione, agli organi di manovra
verificare I’efficienza dei dispositivi di arresto di emergenza
verificare la presenza e I’efficienza della protezione sovrastante il posto di manovra (tettoia)

verificare I’integrita dei collegamenti elettrici ¢ di messa a terra per la parte visibile ed il corretto funzionamento degli interruttori e
dispositivi elettrici di alimentazione e manovra

DURANTE L’USO:

® ¢ vietato manomettere le protezioni

® ¢ vietato eseguire operazioni di lubrificazione, pulizia, manutenzione o riparazione sugli organi in movimento

e nelle betoniere a caricamento automatico accertarsi del fermo macchina prima di eseguire interventi sui sistemi di caricamento o nei
pressi di questi

e nelle betoniere a caricamento manuale le operazioni di carico non devono comportare la movimentazione di carichi troppo pesanti e/o in
condizioni disagiate. Pertanto & necessario utilizzare le opportune attrezzature manuali quali pale o secchie

DOPO L’USO:

® assicurarsi di aver tolto tensione ai singoli comandi ed all’interruttore generale di alimentazione al quadro

® lasciare sempre la macchina in perfetta efficienza, curandone la pulizia alla fine dell’uso e ’eventuale lubrificazione

® ricontrollare la presenza e I’efficienza di tutti i dispositivi di protezione (in quanto alla ripresa del lavoro la macchina potrebbe essere

riutilizzata da altra persona)

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

guanti

calzature di sicurezza

elmetto

otoprotettori

maschera per la protezione delle vie respiratorie
indumenti protettivi (tute)

Il coordinatore in fase di progettazione
Ing. iunior Simone Silvagni




Piano di sicurezza e coordinamento D.Lgs. 81/2008
ALLEGATO B
Procedure delle attrezzature di lavoro - macchine

PROCEDURA
2.1 Attrezzature di lavoro - Macchine

2.1.8 CARRELLO ELEVATORE

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI

D.Lgs 81/08 e s.m.i.

Direttiva Macchine CEE 392/89

Codice e Disposizioni di Circolazione Stradale
Circolare Ministero del Lavoro 103/80

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

contatto con linee elettriche aeree
ribaltamento

caduta materiale dall’alto

olii minerali e derivati

incendio

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
PRIMA DELL’USO:

verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che possano interferire con le manovre
controllare i percorsi e le aree di manovra approntando gli eventuali rafforzamenti
verificare il funzionamento dei comandi di guida con particolare riguardo per i freni

verificare che I’avvisatore acustico, il segnalatore di retromarcia ed il girofaro siano regolarmente funzionanti

DURANTE L’USO:

® segnalare I’operativita del mezzo col girofaro

e durante gli spostamenti col carico o a vuoto mantenere basse le forche

® posizionare correttamente il carico sulle forche adeguandone 1’assetto col variare del percorso

e non apportare modifiche agli organi di comando e lavoro

® non rimuovere le protezioni

e effettuare i depositi in maniera stabile

e mantenere sgombro e pulito il posto di guida

e non ammettere a bordo della macchina altre persone

e segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o situazioni pericolose

e mantenere puliti gli organi di comando da grasso, olio, etc.

e eseguire il rifornimento di carburante a motore spento e non fumare

® richiedere I’aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilita ¢ incompleta
® adeguare la velocita ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d’uomo in prossimita dei posti di lavoro
DOPO L’USO:

® non lasciare carichi in posizione elevata

® posizionare correttamente la macchina abbassando le forche ed azionando il freno di stazionamento

e eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego della macchina a motore spento
e nelle operazioni di manutenzione attenersi alle indicazioni del libretto della macchina

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

guanti

calzature di sicurezza
elmetto

indumenti protettivi (tute)

Il coordinatore in fase di progettazione
Ing. iunior Simone Silvagni




Piano di sicurezza e coordinamento D.Lgs. 81/2008
ALLEGATO B
Procedure delle attrezzature di lavoro - macchine

PROCEDURA
2.1 Attrezzature di lavoro - Macchine

2.1.14 CLIPPER (SEGA CIRCOLARE A PENDOLO)

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI
e D.Lgs81/08 e s.m.i.

Direttiva Macchine CEE 392/89

Codice e Disposizioni di Circolazione Stradale
Circolare Ministero del Lavoro 103/80

Norme CEI

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO
® punture, tagli, abrasioni, contusioni

elettrici

rumore

polveri, fibre

scivolamenti, cadute a livello

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
PRIMA DELL’USO:

® posizionare stabilmente la macchina

® verificare ’integrita delle parti elettriche visibili

® verificare I’efficienza del dispositivo contro il riavviamento del motore in seguito ad un’interruzione e ritorno dell’energia elettrica
(bobina di sgancio)

verificare I’efficienza delle protezioni laterali, della lama e del carter della cinghia

verificare I’efficienza del carrellino portapezzo

riempire il contenitore dell’acqua

illuminare a sufficienza I’area di lavoro

non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione

DURANTE L’USO:

® mantenere ’area di lavoro sgombra da materiale di scarto

® scollegare I’alimentazione elettrica durante le pause

e segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti

e indossare indumenti aderenti al corpo senza parti svolazzanti

DOPO L’USO:

e disalimentare la macchina

® eseguire le operazioni di revisione, manutenzione e pulizia necessarie al reimpiego con la macchina scollegata elettricamente
e per la manutenzione attenersi alle indicazioni del libretto

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
® guanti

® calzature di sicurezza

® grembiule impermeabile

e otoprotettori

Il coordinatore in fase di progettazione
Ing. iunior Simone Silvagni




Piano di sicurezza e coordinamento D.Lgs. 81/2008
ALLEGATO B
Procedure delle attrezzature di lavoro - macchine

PROCEDURA
2.1 Attrezzature di lavoro - Macchine

2.1.18 ESCAVATORE

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI
e D.Lgs81/08 e s.m.i.

e Direttiva Macchine CEE 392/89

e Codice e Disposizioni di Circolazione Stradale
e Circolare Ministero del Lavoro 103/80

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO
urti, colpi, impatti, compressioni

contatto con linee elettriche aeree

vibrazioni

scivolamenti, cadute a livello

rumore

olii minerali e derivati

ribaltamento

incendio

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
PRIMA DELL’USO:

e verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche che possano interferire con le manovre
controllare i percorsi e le aree di lavoro approntando gli eventuali rafforzamenti

controllare I’efficienza dei comandi

verificare I’efficienza dei gruppi ottici per le lavorazioni in mancanza di illuminazione

verificare che I’avvisatore acustico e il girofaro siano regolarmente funzionanti

controllare la chiusura di tutti gli sportelli del vano motore

garantire la visibilita del posto di manovra

verificare I’integrita dei tubi flessibili e dell’impianto oleodinamico in genere

DURANTE L’USO:

segnalare |’operativita del mezzo col girofaro

chiudere gli sportelli della cabina

usare gli stabilizzatori, ove presenti

non ammettere a bordo della macchina altre persone

nelle fasi di inattivita tenere a distanza di sicurezza il braccio dai lavoratori

per le interruzioni momentanee di lavoro, prima di scendere dal mezzo, azionare il dispositivo di blocco dei comandi
mantenere sgombra e pulita la cabina

richiedere I’aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilita ¢ incompleta
durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare

segnalare tempestivamente eventuali gravi anomalie

DOPO L’USO:

e pulire gli organi di comando da grasso, olio, etc.

® posizionare correttamente la macchina, abbassando la benna a terra, inserendo il blocco comandi ed azionando il freno di stazionamento
® eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del libretto e segnalando eventuali guasti

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
® calzature di sicurezza

e guanti

e indumenti protettivi (tute)

Il coordinatore in fase di progettazione
Ing. iunior Simone Silvagni




Piano di sicurezza e coordinamento D.Lgs. 81/2008
ALLEGATO B
Procedure delle attrezzature di lavoro - macchine

PROCEDURA
2.1 Attrezzature di lavoro - Macchine

2.1.19 ESCAVATORE CON MARTELLO DEMOLITORE

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI
e D.Lgs81/08 e s.m.i.

e Direttiva Macchine CEE 392/89

e Codice e Disposizioni di Circolazione Stradale
e Circolare Ministero del Lavoro 103/80

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO
urti, colpi, impatti, compressioni

vibrazioni

scivolamenti, cadute a livello

contatto con linee elettriche aeree

rumore

olii minerali e derivati

ribaltamento

incendio

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
PRIMA DELL’USO:

e verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche che possano interferire con le manovre
controllare i percorsi e le aree di manovra approntando gli eventuali rafforzamenti

verificare I’efficienza dei comandi

verificare I’efficienza dei gruppi ottici per le lavorazioni in mancanza di illuminazione

verificare che I’avvisatore acustico e il girofaro siano regolarmente funzionanti

controllare la chiusura di tutti gli sportelli del vano motore

garantire la visibilita del posto di guida

verificare I’integrita dei tubi flessibili e dell’impianto oleodinamico in genere

controllare I’efficienza dell’attacco del martello e delle connessioni dei tubi

delimitare la zona a livello di rumorosita elevato

DURANTE L’USO:

segnalare |’operativita del mezzo col girofaro

non ammettere a bordo della macchina altre persone

chiudere gli sportelli della cabina

utilizzare gli stabilizzatori ove presenti

mantenere sgombra e pulita la cabina

mantenere stabile il mezzo durante la demolizione

nelle fasi inattive tenere a distanza di sicurezza il braccio dai lavoratori
per le interruzioni momentanee di lavoro, prima di scendere dal mezzo azionare il dispositivo di blocco dei comandi
durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare
segnalare tempestivamente eventuali gravi anomalie

DOPO L’USO:

® posizionare correttamente la macchina abbassando il braccio a terra, azionando il blocco comandi ed il freno di stazionamento
e pulire gli organi di comando da grasso, olio, etc.

® eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del libretto, segnalando eventuali guasti

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
e calzature di sicurezza

otoprotettori

guanti

elmetto

indumenti protettivi (tute)

Il coordinatore in fase di progettazione
Ing. iunior Simone Silvagni




Piano di sicurezza e coordinamento D.Lgs. 81/2008
ALLEGATO B
Procedure delle attrezzature di lavoro - macchine

PROCEDURA
2.1 Attrezzature di lavoro - Macchine

2.1.18.1 MINIESCAVATORE

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI
e D.Lgs81/08 e s.m.i.

e Direttiva Macchine CEE 392/89

® Codice e Disposizioni di Circolazione Stradale
e Circolare Ministero del Lavoro 103/80

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO
urti, colpi, impatti, compressioni

contatto con linee elettriche aeree

vibrazioni

scivolamenti, cadute a livello

rumore

olii minerali e derivati

ribaltamento

incendio

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
PRIMA DELL’USO:

e verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche che possano interferire con le manovre
controllare i percorsi e le aree di lavoro approntando gli eventuali rafforzamenti

controllare ’efficienza dei comandi

verificare I’efficienza dei gruppi ottici per le lavorazioni in mancanza di illuminazione

verificare che I’avvisatore acustico e il girofaro siano regolarmente funzionanti

controllare la chiusura di tutti gli sportelli del vano motore

garantire la visibilita del posto di manovra

verificare I’integrita dei tubi flessibili e dell’impianto oleodinamico in genere

DURANTE L’USO:
® segnalare I’operativita del mezzo col girofaro

e chiudere gli sportelli della cabina

e usare gli stabilizzatori, ove presenti

® non ammettere a bordo della macchina altre persone

e nelle fasi di inattivita tenere a distanza di sicurezza il braccio dai lavoratori

e per le interruzioni momentanee di lavoro, prima di scendere dal mezzo, azionare il dispositivo di blocco dei comandi

® mantenere sgombra e pulita la cabina

® richiedere I’aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilita ¢ incompleta

e durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare

® segnalare tempestivamente eventuali gravi anomalie

DOPO L’USO:

e pulire gli organi di comando da grasso, olio, etc.

® posizionare correttamente la macchina, abbassando la benna a terra, inserendo il blocco comandi ed azionando il freno di stazionamento
® eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del libretto e segnalando eventuali guasti

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
® calzature di sicurezza

® guanti

e indumenti protettivi (tute)

Il coordinatore in fase di progettazione
Ing. iunior Simone Silvagni
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PROCEDURA
2.1 Attrezzature di lavoro - Macchine

2.1.27 IDROPULITRICE

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI
e D.Lgs81/08 e s.m.i.

Direttiva Macchine CEE 392/89

Codice e Disposizioni di Circolazione Stradale
Circolare Ministero del Lavoro 103/80

Norme CEI

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO
®  getti, schizzi

® nebbie

e elettrici

e incendio (per idropulitrici con bruciatore)

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
PRIMA DELL’USO:

® controllare il funzionamento e ’integrita dei dispositivi di comando della macchina e della lancia
® controllare le connessioni tra i tubi e I’utensile

® cseguire I’allacciamento idrico prima di quello elettrico

e interdire la zona di lavoro e/o proteggere i passaggi

DURANTE L’USO:

e non utilizzare la macchina in ambienti chiusi o poco ventilati ed in prossimita di sostanze infiammabili (per idropulitrici con bruciatore)
e eseguire il lavoro in condizioni di stabilita adeguata

® non intralciare i passaggi con il cavo elettrico ed il tubo dell’acqua

e durante le pause chiudere le alimentazioni

e eseguire il rifornimento di carburante a macchina spenta (per idropulitrici con bruciatore)

® segnalare eventuali anomalie

DOPO L’USO:

e scollegare le alimentazioni
® pulire accuratamente 1’utensile prima di riporlo
® eseguire le operazioni di revisione e manutenzione a macchina spenta e secondo le istruzioni del libretto

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
e guanti

e stivali in gomma

e indumenti protettivi (tute)

® mascheraa filtri

Il coordinatore in fase di progettazione
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PROCEDURA
2.1 Attrezzature di lavoro - Macchine

2.1.39 PIEGAFERRO E TRANCIAFERRO

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI

D.Lgs 81/08 e s.m.i.

Direttiva Macchine CEE 392/89

Codice e Disposizioni di Circolazione Stradale
Circolare Ministero del Lavoro 103/80

Norme CEI

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

punture, tagli, abrasioni

elettrici

urti, colpi, impatti, compressioni
scivolamenti, cadute a livello
cesoiamento, stritolamento
caduta materiale dall’alto

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
PRIMA DELL’USO:

verificare I’integrita dei collegamenti elettrici e di quelli di messa a terra visibili

verificare I’integrita delle protezioni e dei ripari alle morsettiere ed il buon funzionamento degli interruttori elettrici di azionamento e di
manovra

verificare la disposizione dei cavi di alimentazione affinché non intralcino i posti di lavoro, i passaggi e non siano soggetti a
danneggiamenti meccanici da parte del materiale da lavorare e lavorato

verificare la presenza delle protezioni agli organi di trasmissione (pulegge, cinghie, ingranaggi, ecc.)
verificare la presenza delle protezioni agli organi di manovra ed il buon funzionamento dei pulsanti e dei dispositivi di arresto

DURANTE L’USO:

e tenere le mani distanti dagli organi lavoratori della macchina

e gli addetti devono fare uso del casco di protezione, trattandosi di posti di carico e scarico di materiali oltreché di posti fissi di lavoro, per
i quali pud essere richiesta la tettoia sovrastante

e verificare la presenza della tettoia di protezione del posto di lavoro (dove necessario)

DOPO L’USO:

® aprire (togliere corrente) I’interruttore generale al quadro

® verificare ’integrita dei conduttori di alimentazione e di messa a terra visibili

e verificare che il materiale lavorato o da lavorare non sia accidentalmente venuto ad interferire sui conduttori medesimi

e pulire la macchina da eventuali residui di materiale

e se del caso provvedere alla registrazione e lubrificazione della macchina

® segnalare le eventuali anomalie al responsabile del cantiere

e lasciare tutto in perfetto ordine in modo tale che, alla ripresa del lavoro, chiunque possa intraprendere o proseguire la vostra attivita

senza pericoli

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

guanti
calzature di sicurezza
elmetto

Il coordinatore in fase di progettazione
Ing. iunior Simone Silvagni
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PROCEDURA
2.1 Attrezzature di lavoro - Macchine

2.1.40 POMPAPERC.L.S.

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI

D.Lgs 81/08 e s.m.i.

Direttiva Macchine CEE 392/89

Codice e Disposizioni di Circolazione Stradale
Circolare Ministero del Lavoro 103/80

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

allergeni

getti, schizzi

scivolamenti, cadute a livello
contatto con linee elettriche aeree
olii minerali e derivati

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
PRIMA DELL’USO:

verificare accuratamente 1’efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi in genere
verificare I’efficienza delle luci, dei dispositivi acustici e luminosi

garantire la visibilita del posto di guida

verificare I’efficienza della pulsantiera

verificare I’efficienza delle protezioni degli organi di trasmissione

verificare I’assenza di linee elettriche aeree che possano interferire con le manovre
controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la visibilita del mezzo
posizionare il mezzo utilizzando gli stabilizzatori

DURANTE L’USO:

® segnalare |’operativita del mezzo col girofaro in area di cantiere

e non rimuovere la griglia di protezione sulla vasca

® dirigere le manovre di avvicinamento dell’autobetoniera alla pompa

e segnalare eventuali gravi malfunzionamenti

DOPO L’USO:

e pulire convenientemente la vasca e la tubazione

® eseguire le operazioni di manutenzione e revisione necessarie al reimpiego, segnalando eventuali anomalie

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

guanti

calzature di sicurezza
elmetto

indumenti protettivi (tute)

Il coordinatore in fase di progettazione
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PROCEDURA
2.1 Attrezzature di lavoro - Macchine

2.1.46 SEGA CIRCOLARE

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI

D.Lgs 81/08 e s.m.i.

Direttiva Macchine CEE 392/89

Codice e Disposizioni di Circolazione Stradale
Circolare Ministero del Lavoro 103/80

Norme CEI

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

punture, tagli, abrasioni
elettrici

rumore

scivolamenti, cadute a livello
caduta materiale dall’alto

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
PRIMA DELL’USO:

verificare la presenza ed efficienza della cuffia di protezione registrabile o a caduta libera sul banco di lavoro in modo tale che risulti
libera la sola parte attiva del disco necessaria per effettuare la lavorazione

verificare la presenza ed efficienza del coltello divisore in acciaio posto dietro la lama e registrato a non pit di 3 mm. dalla dentatura del
disco (il suo scopo € quello di tenere aperto il taglio, quando si taglia legname per lungo, al fine di evitare il possibile rifiuto del pezzo o
I’eccessivo attrito delle parti tagliate contro le facciate del disco)

verificare la presenza e ’efficienza degli schermi ai due lati del disco nella parte sottostante il banco di lavoro, in modo tale che sia
evitato il contatto di tale parte di lama per azioni accidentali (come ad esempio potrebbe accadere durante 1’azionamento dell’interruttore
di manovra)

verificare la presenza ed efficienza degli spingitoi di legno per aiutarsi nel taglio di piccoli pezzi (se ben conformati ed utilizzati evitano
di portare le mani troppo vicino al disco o comunque sulla sua traiettoria

verificare la stabilita della macchina (le vibrazioni eccessive possono provocare lo shandamento del pezzo in lavorazione o delle mani
che trattengono il pezzo)

verificare la pulizia dell’area circostante la macchina, in particolare di quella corrispondente al posto di lavoro (eventuale materiale
depositato pud provocare inciampi o scivolamenti)

verificare la pulizia della superficie del banco di lavoro (eventuale materiale depositato puo costituire intralcio durante 1’uso e distrarre
I’addetto dall’operazione di taglio)

verificare I’integrita dei collegamenti elettrici e di terra dei fusibili e delle coperture delle parti sotto tensione (scatole morsettiere -
interruttori)

verificare il buon funzionamento dell’interruttore di manovra

verificare la disposizione del cavo di alimentazione (non deve intralciare le manovre, non deve essere soggetto ad urti o danneggiamenti
con il materiale lavorato o da lavorare, non deve intralciare i passaggi)

DURANTE L’USO:

® registrare la cuffia di protezione in modo tale che I’imbocco venga a sfiorare il pezzo in lavorazione o verificare che sia libera di alzarsi
al passaggio del pezzo in lavorazione e di abbassarsi sul banco di lavoro, per quelle basculanti

e per tagli di piccoli pezzi e, comunque, per quei tagli in cui le mani si verrebbero a trovare in prossimita del disco o sulla sua traiettoria, &
indispensabile utilizzare spingitoi

e non distrarsi: il taglio di un pezzo dura pochi secondi, le mani servono tutta la vita

e normalmente la cuffia di protezione & anche un idoneo dispositivo atto a trattenere le schegge

e usare gli occhiali, se nella lavorazione specifica la cuffia di protezione risultasse insufficiente a trattenere le schegge

DOPO L’USO:

e ricordate, che dopo di voi, la macchina potrebbe venire utilizzata da altra persona e che quindi deve essere lasciata in perfetta efficienza

® Jasciare il banco di lavoro libero da materiali

® |asciare la zona circostante pulita con particolare riferimento a quella corrispondente al posto di lavoro

® verificare I’efficienza delle protezioni

® segnalare le eventuali anomalie al responsabile del cantiere

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

guanti

calzature di sicurezza
elmetto

otoprotettori

occhiali

Il coordinatore in fase di progettazione
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PROCEDURA
1.2 Luoghi, locali e posti di lavoro - Opere Provvisionali

1.2.11 PONTEGGI METALLICI

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI
e D.Lgs81/08 e s.m.i.

e Circolare Ministero del Lavoro 13/82

e Circolare Ministero del Lavoro 149/85

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO
® cadute dall’alto

® punture, tagli, abrasioni

e scivolamenti, cadute a livello

e elettrici

® caduta materiale dall’alto

® movimentazione manuale dei carichi
CARATTERISTICHE DI SICUREZZA

® i ponteggi metallici, siano essi a tubi e giunti o ad elementi prefabbricati, devono essere allestiti a regola d’arte, secondo le indicazioni
del costruttore, con materiale autorizzato, ed essere conservati in efficienza per I’intera durata del lavoro

possono essere impiegati solo se muniti della autorizzazione ministeriale

possono essere impiegati, senza documentazioni aggiuntive alla autorizzazione ministeriale, per le situazioni previste dall’autorizzazione
stessa e per le quali la stabilita della struttura e assicurata, vale a dire strutture:

® alte fino a m 20 dal piano di appoggio delle basette all’estradosso del piano di lavoro piu alto

conformi agli schemi-tipo riportati nella autorizzazione

comprendenti un numero complessivo di impalcati non superiore a quello previsto negli schemi-tipo
con gli ancoraggi conformi a quelli previsti nella autorizzazione e in ragione di almeno uno ogni mq 22
con sovraccarico complessivo non superiore a quello considerato nella verifica di stabilita

® con i collegamenti bloccati mediante I’attivazione dei dispositivi di sicurezza

® i ponteggi che non rispondono anche ad una soltanto delle precedenti condizioni non garantiscono il livello di sicurezza presupposto
nella autorizzazione ministeriale e devono pertanto essere giustificati da una documentazione di calcolo e da un disegno esecutivo
aggiuntivi redatti da un ingegnere o architetto iscritto all’albo professionale

e nel caso di ponteggio misto - unione di prefabbricato e tubi e giunti - se la cosa non ¢ esplicitamente prevista dalla autorizzazione
ministeriale e necessaria la documentazione di calcolo aggiuntiva

® anche I’installazione sul ponteggio di tabelloni pubblicitari, teloni e reti obbliga alla elaborazione della documentazione di calcolo
aggiuntiva
le eventuali modifiche al ponteggio devono restare nell’ambito dello schema-tipo che giustifica I’esenzione dall’obbligo del calcolo
quando non sussiste 1’obbligo del calcolo, schemi-tipo e disegno esecutivo possono essere vistati dal responsabile di cantiere

tutti gli elementi metallici costituenti il ponteggio devono avere un carico di sicurezza non inferiore a quello indicato nella
autorizzazione ministeriale

e tutti gli elementi metallici del ponteggio devono portare impressi, a rilievo o ad incisione, il nome o il marchio del fabbricante

MISURE DI PREVENZIONE

e il ponteggio, unitamente a tutte le altre misure necessarie ad eliminare i pericoli di caduta di persone e cose, va previsto nei lavori
eseguiti ad un’altezza superiore ai due metri

in relazione ai luoghi ed allo spazio disponibile & importante valutare quale sia il tipo di ponteggio da utilizzare che meglio si adatta

il montaggio e lo smontaggio devono essere eseguiti da personale pratico ed idoneo, dotato di dispositivi personali di protezione,
rispettando quanto indicato nella autorizzazione ministeriale e sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori

e costituendo, nel suo insieme, una vera e propria struttura complessa, il ponteggio deve avere un piano di appoggio solido e di adeguata
resistenza, mezzi di collegamento efficaci, ancoraggi sufficienti, possedere una piena stabilita

e distanze, disposizioni e reciproche relazioni fra le componenti il ponteggio devono rispettare le indicazioni del costruttore che
compaiono sulla autorizzazione ministeriale

e gli impalcati, siano essi realizzati in tavole di legno che con tavole metalliche o di materiale diverso, devono essere messi in opera
secondo quanto indicato nella autorizzazione ministeriale e in modo completo (per altre informazioni si rimanda alle schede “intavolati”,
“parapetti”, “parasassi”)

e sopra i ponti di servizio € vietato qualsiasi deposito, salvo quello temporaneo dei materiali e degli attrezzi in uso, la cui presenza non
deve intralciare i movimenti e le manovre necessarie per I’andamento del lavoro ed il cui peso deve essere sempre inferiore a quello
previsto dal grado di resistenza del ponteggio

e gli impalcati e i ponti di servizio devono avere un sottoponte di sicurezza, costruito come il ponte, a distanza non superiore a m 2,50.
Esso ha la funzione di trattenere persone o materiali che possono cadere dal ponte soprastante in caso di rottura di una tavola

® [|’impalcato del ponteggio va corredato di una chiara indicazione in merito alle condizioni di carico massimo ammissibile
e il ponteggio metallico va protetto contro le scariche atmosferiche mediante apposite calate e spandenti a terra

Il coordinatore in fase di progettazione
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per i ponteggi metallici valgono, per quanto applicabili, le disposizioni relative ai ponteggi in legno

oltre ai ponteggi, anche le altre opere provvisionali costituite da elementi metallici o di notevole importanza e complessita in rapporto
alle dimensioni ed ai sovraccarichi devono essere erette in base ad un progetto comprendente calcolo e disegno esecutivo

ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

verificare che il ponteggio venga realizzato dove necessario

verificare che venga conservato in buone condizioni di manutenzione, che la protezione contro gli agenti nocivi esterni sia efficace e che
il marchio del costruttore si mantenga rintracciabile e decifrabile

appurarne stabilita e integrita ad intervalli periodici, dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione della attivita

procedere ad un controllo pit accurato quando si prende in carico un cantiere gia avviato, con il ponteggio gia installato o in fase di
completamento

accedere ai vari piani del ponteggio in modo comodo e sicuro. Se avviene, come d’uso, tramite scale portatili, queste devono essere
intrinsecamente sicure e, inoltre, essere: vincolate, non in prosecuzione una dell’altra, sporgere di almeno un metro dal piano di arrivo,
protette se poste verso la parte esterna del ponteggio

non salire o scendere lungo gli elementi del ponteggio

evitare di correre o saltare sugli intavolati del ponteggio

evitare di gettare dall’alto materiali di qualsiasi genere o elementi metallici del ponteggio
abbandonare il ponteggio in presenza di un forte vento

controllare che in cantiere siano conservate tutte le documentazioni tecniche necessarie e richieste relative all’installazione del ponteggio
metallico

verificare che gli elementi del ponteggio ancora ritenuti idonei al reimpiego siano tenuti separati dal materiale non piu utilizzabile
segnalare al responsabile del cantiere eventuali non rispondenze a quanto indicato

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

elmetto

guanti

calzature di sicurezza
cintura di sicurezza

Il coordinatore in fase di progettazione
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PROCEDURA
2.2 Attrezzature di lavoro - Utensili

2.2.18 UTENSILI A MANO

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI
e D.Lgs81/08 e s.m.i.

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO
® urti, colpi, impatti, compressioni
® punture, tagli, abrasioni

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
PRIMA DELL’USO:

® controllare che ’utensile non sia deteriorato

sostituire i manici che presentino incrinature o scheggiature

verificare il corretto fissaggio del manico

selezionare il tipo di utensile adeguato all’impiego

per punte e scalpelli utilizzare idonei paracolpi ed eliminare le sbavature dalle impugnature

DURANTE L’USO:

® impugnare saldamente ’utensile

® assumere una posizione corretta e stabile

e distanziare adeguatamente gli altri lavoratori

® non utilizzare in maniera impropria 1utensile

® non abbandonare gli utensili nei passaggi ed assicurarli da una eventuale caduta dall’alto
e utilizzare adeguati contenitori per riporre gli utensili di piccola taglia

DOPO L’USO:

® pulire accuratamente 1’utensile

® riporre correttamente gli utensili

® controllare lo stato d’uso dell’utensile

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

® guanti

e elmetto

® calzature di sicurezza
e occhiali

Il coordinatore in fase di progettazione
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Piano di sicurezza e coordinamento D.Lgs. 81/2008
ALLEGATO B
Procedure delle attrezzature di lavoro - macchine

PROCEDURA
1.2 Luoghi, locali e posti di lavoro - Opere Provvisionali

1.2.4 INTAVOLATI

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI

D.Lgs 81/08 e s.m.i.

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

cadute dall’alto
scivolamenti, cadute a livello
caduta materiale dall’alto

CARATTERISTICHE DI SICUREZZA

le tavole che costituiscono il piano di calpestio di ponti, passerelle, andatoie, impalcati di servizio e di qualunque genere e tipo devono
essere ricavate da materiale di qualita e mantenute in perfetta efficienza per ’intera durata dei lavori

devono essere asciutte e con le fibre che le costituiscono parallele all’asse

lo spessore deve risultare adeguato al carico da sopportare e, in ogni caso, le dimensioni geometriche non possono essere inferiori acm 4
di spessore e cm 20 di larghezza

non devono presentare nodi passanti che riducano piu del 10% la sezione di resistenza

MISURE DI PREVENZIONE

le tavole debbono poggiare sempre su quattro traversi
non devono presentare parti a shalzo

nella composizione del piano di calpestio, le loro estremita devono essere sovrapposte per non meno di cm 40 e sempre in
corrispondenza di un traverso

un piano di calpestio puo considerarsi utilizzabile a condizione che non disti piu di m 2 dall’ordine piu alto di ancoraggi

le tavole messe in opera devono risultare sempre bene accostate fra loro e, nel caso di ponteggio, all’opera in costruzione. Solo per le
opere cosiddette di finitura & consentito un distacco massimo dalla muratura di cm 20

quando tale distacco risulti superiore puo realizzarsi un piano di calpestio esterno ai montanti e poggiante su traversi a sbalzo. Soluzione,
questa, contemplata anche in alcune autorizzazioni ministeriali

le tavole vanno assicurate contro gli spostamenti trasversali e longitudinali, in modo che non possano scostarsi dalla posizione in cui
sono state disposte o0, nel ponteggio, scivolare sui traversi

nel ponteggio le tavole di testata vanno assicurate
nel ponteggio le tavole esterne devono essere a contatto dei montanti

le tavole costituenti un qualsiasi piano di calpestio non devono essere sollecitate con depositi e carichi superiori al loro grado di
resistenza

il piano di calpestio di ponti, passerelle, andatoie, impalcati di servizio e di qualsiasi genere e tipo, va mantenuto sgombro da materiali e
attrezzature non piu in uso e se collocato ad una altezza maggiore di m 2, deve essere provvisto su tutti i lati verso il vuoto di un robusto
parapetto

verificare con attenzione ’integrita e la completezza dei piani di calpestio, specie degli impalcati del ponteggio

appurare che tutti gli intavolati ed i piani di calpestio a qualsiasi fine utilizzabili siano raggiungibili in modo sicuro, sia che ’accesso
avvenga in modo diretto o con il ricorso a mezzi diversi, la cui rispondenza allo scopo deve risultare idonea.

evitare di rimuovere le tavole dei ponteggi anche se in quel punto i lavori gia sono stati completati

prima di abbandonare il luogo di lavoro ripristinare la situazione di sicurezza originaria se per contingenze necessitanti si sono dovute
rimuovere delle tavole

eseguire la pulizia degli impalcati, posti di lavoro e di passaggio, accumulando il materiale di risulta per poterlo quindi raccogliere ed
eliminare

verificare che gli intavolati, specie quelli dei ponti di servizio, non vengano trasformati in depositi di materiale
controllare che gli intavolati non siano resi scivolosi dal depositarsi del ghiaccio
evitare di correre o saltare sugli intavolati

procedere ad un controllo accurato degli intavolati quando si prende in carico un cantiere avviato, vale a dire con opere provvisionali gia
installate o in fase di completamento

le tavole da utilizzare per piani di calpestio e impalcati che non risultino piu in perfette condizioni vanno immediatamente alienate

quelle ritenute ancora idonee all’uso vanno liberate dai chiodi, pulite e conservate in luoghi asciutti e ventilati, senza contatto con il
terreno

segnalare al responsabile di cantiere eventuali non rispondenze a quanto indicato

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

elmetto

calzature di sicurezza
guanti

cintura di sicurezza

Il coordinatore in fase di progettazione
Ing. iunior Simone Silvagni




Piano di sicurezza e coordinamento D.Lgs. 81/2008
ALLEGATO B
Procedure delle attrezzature di lavoro - macchine

PROCEDURA
1.2 Luoghi, locali e posti di lavoro - Opere Provvisionali

1.2.5 PARAPETTI

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI

D.Lgs 81/08 e s.m.i.
Circolare Ministero del Lavoro 15/80
Circolare Ministero del Lavoro 13/82

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

cadute dall’alto

caduta materiale dall’alto

CARATTERISTICHE DI SICUREZZA

devono essere allestiti con buon materiale e a regola d’arte, risultare idonei allo scopo, ed essere conservati in efficienza per 1’intera
durata del lavoro

il parapetto regolare puo essere costituito da:
® un corrente superiore, collocato all’altezza minima di m 1 dal piano di calpestio, e da una tavola fermapiede, aderente al
piano di camminamento, di altezza variabile, ma tale da non lasciare uno spazio vuoto, fra sé e il mancorrente superiore,
maggiore di cm 60
® un corrente superiore, collocato all’altezza minima di m 1 dal piano di calpestio, una tavola fermapiede, aderente al piano di
camminamento, alta non meno di cm 20 ed un corrente intermedio che non lasci uno spazio libero, fra la tavola fermapiede ed
il corrente superiore, maggiore di cm 60

MISURE DI PREVENZIONE

vanno previsti per evitare la caduta nel vuoto di persone e materiale

sia i correnti che la tavola fermapiede devono essere applicati dalla parte interna dei montanti o degli appoggi sia quando fanno parte
dell’impalcato di un ponteggio che in qualunque altro caso

piani, piazzole, castelli di tiro e attrezzature varie possono presentare parapetti realizzati con caratteristiche geometriche e dimensionali
diverse

il parapetto con fermapiede va anche applicato sul lato corto, terminale, dell’impalcato, procedendo alla cosiddetta “intestatura” del
ponte

il parapetto con fermapiede va previsto sul lato del ponteggio verso la costruzione quando il distacco da essa superi i cm 20 e non sia
possibile realizzare un piano di calpestio esterno, poggiante su traversi a sbalzo, verso 1’opera stessa

il parapetto con fermapiede va previsto ai bordi delle solette che siano a pit di m 2 di altezza
il parapetto con fermapiede va previsto ai bordi degli scavi che siano a piu di m 2 di altezza

il parapetto con fermapiede va previsto nei tratti prospicienti il vuoto di viottoli e scale con gradini ricavate nel terreno o nella roccia
quando si superino i m 2 di dislivello

& considerata equivalente al parapetto qualsiasi altra protezione - quale muro, parete piena, ringhiera, lastra, grigliato, balaustrata e simili
- in grado di garantire prestazioni di sicurezza contro la caduta verso i lati aperti non inferiori a quelle richieste per un parapetto normale

verificare la presenza del parapetto di protezione dove necessario

verificare la stabilita, la completezza e gli aspetti dimensionali del parapetto di protezione, con particolare riguardo alla consistenza
strutturale ed al corretto fissaggio, ottenuto in modo da poter resistere alle sollecitazioni nell’insieme ed in ogni sua parte, tenuto conto
delle condizioni ambientali e della sua specifica funzione

non modificare né, tanto meno, eliminare un parapetto
segnalare al responsabile del cantiere eventuali non rispondenze a quanto indicato

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

elmetto
calzature di sicurezza
guanti

Il coordinatore in fase di progettazione
Ing. iunior Simone Silvagni




Piano di sicurezza e coordinamento D.Lgs. 81/2008
ALLEGATO B
Procedure delle attrezzature di lavoro - macchine

PROCEDURA
1.2 Luoghi, locali e posti di lavoro - Opere Provvisionali

1.2.1 ANDATOIE E PASSERELLE

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI

D.Lgs 81/08 e s.m.i.
Circolare Ministero del Lavoro 15/80

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

cadute dall’alto

scivolamenti, cadute a livello
caduta materiale dall’alto
movimentazione manuale dei carichi

CARATTERISTICHE DI SICUREZZA

devono essere allestite con buon materiale a regola d’arte, oltre che essere realizzate in modo congruo per dimensioni ergonomiche,

devono avere larghezza non inferiore a cm 60 se destinate al passaggio di sole persone e cm 120 se destinate al trasporto di materiali

la pendenza massima ammissibile non deve superare il 50% (altezza pari a non piu di meta della lunghezza), anche se un rapporto del
25% pare essere piu raccomandabile

nel caso di passerella inclinata con lunghezza superiore a m 6 deve essere interrotta da pianerottoli di riposo

MISURE DI PREVENZIONE

verso il vuoto passerelle e andatoie devono essere munite di parapetti normali e tavole fermapiede, al fine della protezione per caduta
dall’alto di persone e materiale

sulle tavole che compongono il piano di calpestio devono essere fissati listelli trasversali a distanza non maggiore del passo di un uomo
carico (circa cm 40)

qualora costituiscano posto di passaggio non provvisorio e vi sia il pericolo di caduta di materiale dall’alto, vanno idoneamente difese
con un impalcato di sicurezza (parasassi)

ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

verificare la stabilita e la completezza della passerella o andatoia, con particolare riguardo alle tavole che compongono il piano di
calpestio

verificare la completezza e I’efficacia della protezione verso il vuoto (parapetto normale con arresto al piede)
verificare di non sovraccaricare con carichi eccessivi

verificare di non dover movimentare manualmente carichi superiori a quelli consentiti

segnalare al responsabile del cantiere eventuali non rispondenze a quanto indicato

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

elmetto
calzature di sicurezza
guanti

Il coordinatore in fase di progettazione
Ing. iunior Simone Silvagni




Piano di sicurezza e coordinamento D.Lgs. 81/2008
ALLEGATO B
Procedure delle attrezzature di lavoro - macchine

PROCEDURA
1.2 Luoghi, locali e posti di lavoro - Opere Provvisionali

1.2.7 PONTI SU CAVALLETTI

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI

D.Lgs 81/08 e s.m.i.

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

cadute dall’alto

CARATTERISTICHE DI SICUREZZA

M
.
°
°

devono essere allestiti con buon materiale e a regola d’arte ed essere conservati in efficienza per I’intera durata del lavoro
possono essere usati solo per lavori da eseguirsi al suolo o all’interno degli edifici

non devono avere altezza superiore am 2. In caso contrario vanno perimetrati con un normale parapetto

non devono essere montati sugli impalcati dei ponteggi esterni

non possono essere usati uno in sovrapposizione all’altro

i montanti non devono essere realizzati con mezzi di fortuna, del tipo scale a pioli, pile di mattoni, sacchi di cemento

ISURE DI PREVENZIONE

i piedi dei cavalletti devono poggiare sempre su pavimento solido e compatto
la distanza massima fra due cavalletti pud essere di m 3,60 se si usano tavoloni con sezione trasversale minima di 30 x 5 cm

per evitare di sollecitare al limite le tavole che costituiscono il piano di lavoro & opportuno che esse poggino sempre su tre cavalletti (tre
cavalletti obbligatori se si usano tavole con larghezza inferiore a 30 cm ma sempre con 5 cm di spessore)

la larghezza dell’impalcato non deve essere inferiore a cm 90

le tavole dell’impalcato devono risultare bene accostate fra loro, essere fissate ai cavalletti, non presentare parti a sbalzo superiori a cm
20

ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

verificare la planarita del ponte. Se il caso, spessorare con zeppe in legno e non con mattoni o blocchi di cemento

verificare le condizioni generali del ponte, con particolare riguardo all’integrita dei cavalletti ed alla completezza del piano di lavoro;
all’integrita, al blocco ed all’accostamento delle tavole

non modificare la corretta composizione del ponte rimuovendo cavalletti o tavole né utilizzare le componenti - specie i cavalletti se
metallici - in modo improprio

non sovraccaricare il ponte con carichi non previsti 0 eccessivi ma caricarli con i soli materiali ed attrezzi necessari per la lavorazione in
CcOrso

segnalare al responsabile del cantiere eventuali non rispondenze o mancanza delle attrezzature per poter operare come indicato

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

elmetto
calzature di sicurezza

Il coordinatore in fase di progettazione
Ing. iunior Simone Silvagni




Piano di sicurezza e coordinamento D.Lgs. 81/2008
ALLEGATO B
Procedure delle attrezzature di lavoro - macchine

PROCEDURA
1.2 Luoghi, locali e posti di lavoro - Opere Provvisionali

1.2.13 PROTEZIONI APERTURE NEI SOLAI

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI

D.Lgs 81/08 e s.m.i.

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

cadute dall’alto
scivolamenti, cadute a livello

caduta materiale dall’alto

CARATTERISTICHE DI SICUREZZA

le protezioni devono essere allestite a regola d’arte utilizzando buon materiale; risultare idonee allo scopo ed essere conservate in
efficienza per I’intera durata del lavoro

le aperture nei solai, nel suolo, nei pavimenti e nelle piattaforme di lavoro, comprese fosse e pozzi, devono essere provviste di solide
coperture o protette con parapetti normali (per le caratteristiche ed i valori dimensionali propri del parapetto di protezione si rimanda alla
scheda “parapetti”)

quando si ricorra alla copertura con tavole deve essere solidamente fissata in modo da rimanere sempre nella posizione giusta e di
resistenza per lo meno non inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti di servizio (per le caratteristiche degli intavolati si rimanda
alla scheda “intavolati”). Se ottenuta con altri materiali deve poter sopportare un carico eguale a quello previsto per il pavimento
circostante

MISURE DI PREVENZIONE

sono predisposte per evitare la caduta di persone e la precipitazione di cose e materiale nel vuoto
vanno applicate nei casi tipici di: aperture di ogni genere e tipo, botole, fosse, buche

per le aperture di modeste dimensioni & meglio la copertura; per quelle pit grandi & meglio ricorrere alla perimetrazione con parapetto
normale

qualora le apertura vengano usate per il passaggio di materiali o persone, un lato del parapetto di protezione pud essere costituito da una
barriera mobile non asportabile, che deve essere aperta soltanto per il tempo necessario al passaggio. La protezione va estesa anche
all’area di arrivo/partenza o aggancio/sgancio del carico posta al piano terra, con la sola eccezione della tavola di arresto al piede

il vano-scala deve essere coperto con una robusta impalcatura posta all’altezza del pavimento del primo piano a difesa delle persone che
transitano al piano terreno contro la caduta dei materiali. E bene, inoltre, allestire impalcati successivi in relazione all’avanzamento dei
lavori ed all’altezza della costruzione

il vano-corsa dell’ascensore deve essere protetto
gli intavolati di copertura non devono costituire motivo di inciampo

verificare la presenza e I’efficacia delle protezioni alle aperture nel suolo, pavimenti e solai tutto dove necessario
non rimuovere le protezioni adottate

non accatastare materiale di sorta sugli intavolati utilizzati come copertura di protezione

segnalare al responsabile del cantiere eventuali non rispondenze a quanto indicato

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

elmetto
calzature di sicurezza

Il coordinatore in fase di progettazione
Ing. iunior Simone Silvagni




Piano di sicurezza e coordinamento D.Lgs. 81/2008
ALLEGATO B
Procedure delle attrezzature di lavoro - macchine

PROCEDURA
1.2 Luoghi, locali e posti di lavoro - Opere Provvisionali

1.2.12 PROTEZIONI APERTURE VERSO IL VUOTO

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI

D.Lgs 81/08 e s.m.i.

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

cadute dall’alto
caduta materiale dall’alto

CARATTERISTICHE DI SICUREZZA

le protezioni devono essere allestite a regola d’arte utilizzando buon materiale; risultare idonee allo scopo ed essere conservate in
efficienza per I’intera durata del lavoro

le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano una profondita superiore a m 0,50 devono essere munite di normale

parapetto con tavola fermapiede oppure essere convenientemente sbarrate (per le caratteristiche ed i valori dimensionali propri del
parapetto di protezione si rimanda alla scheda “parapetti”)

MISURE DI PREVENZIONE

sono predisposte per evitare la caduta di persone e la precipitazione di cose e materiale nel vuoto
vanno applicate nei casi tipici di: balconi, pianerottoli, vani finestra, vani ascensore e casi simili

la necessita della protezione permane e, anzi, si fa tanto pit grande quando, col graduale aumento delle dimensioni delle aperture verso il
vuoto, diminuiscono quelle dei muri, fino a ridursi ai soli pilastri come avviene nelle costruzioni in c.a. e metalliche, oppure fino a
scomparire come avviene sul ciglio di coperture piane

nel caso delle scale i parapetti provvisori di protezione vanno tenuti in opera, fissati rigidamente a strutture resistenti, fino
all’installazione definitiva di ringhiere ed al completamento della muratura

ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

verificare la presenza efficace delle protezioni alle aperture verso il vuoto tutto dove necessario
non rimuovere, senza qualificata motivazione, le protezioni
segnalare al responsabile di cantiere eventuali non rispondenze a quanto indicato

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

elmetto

calzature di sicurezza
guanti

cintura di sicurezza

Il coordinatore in fase di progettazione
Ing. iunior Simone Silvagni




Piano di sicurezza e coordinamento D.Lgs. 81/2008
ALLEGATO B
Procedure delle attrezzature di lavoro - macchine

PROCEDURA
1.2 Luoghi, locali e posti di lavoro - Opere Provvisionali

1.2.16 TRABATTELLI

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI

D.Lgs 81/08 e s.m.i.
Circolare Ministero del Lavoro 149/85

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

cadute dall’alto

CARATTERISTICHE DI SICUREZZA

possono essere usati solo per lavori da eseguirsi al suolo o all’interno degli edifici

non devono avere altezza superiore a m 2. In caso contrario vanno perimetrati con un normale parapetto
non devono essere montati sugli impalcati dei ponteggi esterni

non possono essere usati uno in sovrapposizione all’altro

devono avere una base sufficientemente ampia da resistere, con largo margine di sicurezza, ai carichi ed alle oscillazioni cui possono
essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento ed in modo che non possano essere ribaltati

la stabilita deve essere garantita anche senza la disattivazione delle ruote fino all’altezza e per I’uso cui possono essere adibiti

MISURE DI PREVENZIONE

il piano di scorrimento delle ruote deve risultare livellato

la larghezza dell’impalcato non deve essere inferiore a cm 90

le tavole dell’impalcato devono risultare bene accostate fra loro, essere fissate al telaio, non presentare parti a sbalzo superiori a cm 20
le ruote del ponte devono essere saldamente bloccate con cunei dalle due parti

ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

verificare il buon stato di elementi, incastri, collegamenti
montare il ponte in tutte le parti, con tutte le componenti
usare i ripiani in dotazione e non impalcati di fortuna
non effettuare spostamenti con persone sopra

non sovraccaricare il ponte con carichi non previsti o0 eccessivi ma caricarli con i soli materiali ed attrezzi necessari per la lavorazione in
corso

segnalare al responsabile del cantiere eventuali non rispondenze o mancanza delle attrezzature per poter operare come indicato

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

elmetto
calzature di sicurezza

Il coordinatore in fase di progettazione
Ing. iunior Simone Silvagni




Piano di sicurezza e coordinamento D.Lgs. 81/2008
ALLEGATO B
Procedure delle attrezzature di lavoro - macchine

PROCEDURA
2.3 Attrezzature di lavoro - Macchine / Attrezzature

2.3.4 SCALE A MANO
RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI

e D.Lgs81/08 e s.m.i.

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO
® cadute dall’alto

e urti, colpi, impatti, compressioni

e cesoiamento (scale doppie)

® movimentazione manuale dei carichi

CARATTERISTICHE DI SICUREZZA
® SCALE SEMPLICI PORTATILI

e devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego, possono quindi essere in ferro, alluminio o legno, ma
devono essere sufficientemente resistenti ed avere dimensioni appropriate all’uso

e e scale in legno devono avere i pioli incastrati nei montanti che devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i
due pioli estremi; le scale lunghe pit di 4 mt. devono avere anche un tirante intermedio

® in tutti i casi devono essere provviste di dispositivi antisdruciolo alle estremita inferiori dei due montanti e di elementi di
trattenuta o di appoggi antisdruciolevoli alle estremita superiori

® SCALE AD ELEMENTI INNESTATI

® lalunghezza della scala in opera non deve superare i 15 mt.

® per lunghezze superiori agli 8 mt. devono essere munite di rompitratta
e SCALE DOPPIE

® non devono superare 1’altezza di 5 mt.

® devono essere provviste di catena o dispositivo analogo che impedisca 1’apertura della scala oltre il limite prestabilito di
sicurezza

® SCALE ACASTELLO
® devono essere provviste di mancorrenti lungo la rampa e di parapetti sul perimetro del pianerottolo
e jgradini devono essere antiscivolo
e devono essere provviste di impugnature per la movimentazione
[ ]

devono essere provviste di ruote sui soli due montanti opposti alle impugnature di movimentazione e di tamponi antiscivolo
sui due montanti a piede fisso
PRIMA DELL’USO:

e la scala deve superare di almeno 1 mt. il piano di accesso, curando la corrispondenza del piolo con lo stesso (e possibile far proseguire
un solo montante efficacemente fissato)

le scale usate per 1’accesso a piani successivi non devono essere poste una in prosecuzione dell’altra

le scale poste sul filo esterno di una costruzione od opere provvisionali (ponteggi) devono essere dotate di corrimano e parapetto
la scala deve distare dalla verticale di appoggio di una misura pari ad 1/4 della propria lunghezza

e vietata la riparazione dei pioli rotti con listelli di legno chiodati sui montanti

le scale posizionate su terreno cedevole vanno appoggiate su un’unica tavola di ripartizione

il sito dove viene installata la scala deve essere sgombro da eventuali materiali e lontano dai passaggi
DURANTE L’USO:

® |e scale non vincolate devono essere trattenute al piede da altra persona

durante gli spostamenti laterali nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala

evitare 1’uso di scale eccessivamente sporgenti oltre il piano di arrivo

la scala deve essere utilizzata da una sola persona per volta limitando il peso dei carichi da trasportare

quando vengono eseguiti lavori in quota, utilizzando scale ad elementi innestati, una persona deve esercitare da terra una continua
vigilanza sulla scala

e lasalita e la discesa vanno effettuate con il viso rivolto verso la scala
DOPO L’USO:

e controllare periodicamente lo stato di conservazione provvedendo alla manutenzione necessaria
® |e scale non utilizzate devono essere conservate in luogo riparato dalle intemperie e, possibilmente, sospese ad appositi ganci.

e segnalare immediatamente eventuali anomalie riscontrate, in particolare: pioli rotti, gioco fra gli incastri, fessurazioni, carenza dei
dispositivi antiscivolo e di arresto.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

® guanti
e calzature di sicurezza
e e¢lmetto

Il coordinatore in fase di progettazione
Ing. iunior Simone Silvagni




Piano di sicurezza e coordinamento D.Lgs. 81/2008
ALLEGATO B
Procedure delle attrezzature di lavoro - macchine

PROCEDURA
2.2 Attrezzature di lavoro - Utensili

2.2.23 AVVITATORE ELETTRICO

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI
e D.Lgs81/08 e s.m.i.

e Direttiva Macchine CEE 392/89

e Norme CEI

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO
® elettrici
® urti, colpi, impatti, compressioni

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
PRIMA DELL’USO:

e tilizzare solo utensili a doppio isolamento (220V), o utensili alimentati a bassissima tensione di sicurezza (50V), comungue non
collegati elettricamente a terra

® controllare I’integrita dei cavi e della spina d’alimentazione
® verificare la funzionalita dell’utensile

® verificare che 1’utensile sia di conformazione adatta

DURANTE L’USO:

® non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione

® interrompere |’alimentazione elettrica nelle pause di lavoro
® segnalare eventuali malfunzionamenti

DOPO L’USO:
® scollegare elettricamente 1’utensile

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
® guanti
® calzature di sicurezza

Il coordinatore in fase di progettazione
Ing. iunior Simone Silvagni




Piano di sicurezza e coordinamento D.Lgs. 81/2008
ALLEGATO B
Procedure delle attrezzature di lavoro - macchine

PROCEDURA
2.2 Attrezzature di lavoro - Utensili

2.2.2 CANNELLO PER GUAINA

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI
e D.Lgs81/08 e s.m.i.

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO
e calore, fiamme

® incendio, scoppio

® gas, vapori

® rumore

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
PRIMA DELL’USO:

® verificare ’integrita dei tubi in gomma e le connessioni tra bombola e cannello
e verificare la funzionalita del riduttore di pressione

DURANTE L’USO:

e allontanare eventuali materiali inflammabili

e evitare di usare la fiamma libera in corrispondenza del tubo e della bombola del gas
e tenere la bombola nei pressi del posto di lavoro ma lontano da fonti di calore

e tenere labombola in posizione verticale

® nelle pause di lavoro, spegnere la flamma e chiudere 1’afflusso del gas

e ¢ opportuno tenere un estintore sul posto di lavoro

DOPO L’USO:

® spegnere la fiamma chiudendo le valvole d’afflusso del gas
e riporre la bombola nel deposito di cantiere
e segnalare malfunzionamenti

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
® guanti

calzature di sicurezza

maschera a filtri

otoprotettori

indumenti protettivi (tute)

Il coordinatore in fase di progettazione
Ing. iunior Simone Silvagni




Piano di sicurezza e coordinamento D.Lgs. 81/2008
ALLEGATO B
Procedure delle attrezzature di lavoro - macchine

PROCEDURA
2.2 Attrezzature di lavoro - Utensili

2.2.3 CANNELLO PER SALDATURA OSSIACETILENICA

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI
e D.Lgs81/08 e s.m.i.

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO
e calore, flamme

® incendio, scoppio

® gas, vapori

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
PRIMA DELL’USO:

® verificare I’assenza di gas o materiale inflammabile nell’ambiente o su tubazioni e/o serbatoi sui quali si effettuano gli interventi

e verificare la stabilita e il vincolo delle bombole sul carrello portabombole

® verificare ’integrita dei tubi in gomma e le connessioni tra le bombole ed il cannello

® controllare i dispositivi di sicurezza contro il ritorno di fiamma, in prossimita dell’impugnatura, dopo i riduttori di pressione e nelle
tubazioni lunghe piu di 5 m.
verificare la funzionalita dei riduttori di pressione e dei manometri
in caso di lavorazione in ambienti confinati predisporre un adeguato sistema di aspirazione fumi e/o di ventilazione

DURANTE L’USO:

trasportare le bombole con 1’apposito carrello

evitare di utilizzare la fiamma libera in corrispondenza delle bombole e delle tubazioni del gas
non lasciare le bombole esposte ai raggi solari o ad altre fonti di calore

nelle pause di lavoro spegnere la fiamma e chiudere 1’afflusso del gas

& opportuno tenere un estintore sul posto di lavoro

segnalare eventuali malfunzionamenti

DOPO L’USO:
® spegnere la fiamma chiudendo le valvole d’afflusso del gas
e riporre le bombole nel deposito di cantiere

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

® guanti

e occhiali

e calzature di sicurezza
® mascheraa filtri

e grembiule in cuoio

Il coordinatore in fase di progettazione
Ing. iunior Simone Silvagni




Piano di sicurezza e coordinamento D.Lgs. 81/2008
ALLEGATO B
Procedure delle attrezzature di lavoro - macchine

PROCEDURA
2.2 Attrezzature di lavoro - Utensili

2.2.6 FLESSIBILE (SMERIGLIATRICE)

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI
e D.Lgs81/08 e s.m.i.

e Direttiva Macchine CEE 392/89

e Norme CEI

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO
® punture, tagli, abrasioni

rumore

polvere

vibrazioni

elettrici

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
PRIMA DELL’USO:

® verificare che 1’utensile sia a doppio isolamento (220V)

controllare che il disco sia idoneo al lavoro da eseguire

controllare il fissaggio del disco

verificare I’integrita delle protezioni del disco e del cavo di alimentazione

verificare il funzionamento dell’interruttore

DURANTE L’USO:

impugnare saldamente ’utensile per le due maniglie
eseguire il lavoro in posizione stabile

non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione
non manomettere la protezione del disco

interrompere 1’alimentazione elettrica durante le pause di lavoro

verificare I’integrita del cavo e della spina di alimentazione

DOPO L’USO:
® staccare il collegamento elettrico dell’utensile

® controllare I’integrita del disco e del cavo di alimentazione
® pulire 'utensile

® segnalare eventuali malfunzionamenti

® guanti

e occhiali o visiera

e calzature di sicurezza

® mascherina antipolvere

e otoprotettori

® elmetto

e indumenti protettivi (tuta)

Il coordinatore in fase di progettazione
Ing. iunior Simone Silvagni




Piano di sicurezza e coordinamento D.Lgs. 81/2008
ALLEGATO B
Procedure delle attrezzature di lavoro - macchine

PROCEDURA
2.2 Attrezzature di lavoro - Utensili

2.2.7 MARTELLO DEMOLITORE ELETTRICO

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI
e D.Lgs81/08 e s.m.i.

e Direttiva Macchine CEE 392/89

e Norme CEI

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO
® urti, colpi, impatti, compressioni

rumore

polvere

vibrazioni

elettrico

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
PRIMA DELL’USO:

® verificare che I'utensile sia del tipo a doppio isolamento (220V), o alimentato a bassissima tensione di sicurezza (50V), comunque non
collegato a terra

® verificare I’integrita del cavo e della spina di alimentazione
verificare il funzionamento dell’interruttore
segnalare la zona esposta a livello di rumorosita elevato

DURANTE L’USO:

® impugnare saldamente ’utensile con le due mani tramite le apposite maniglie
e eseguire il lavoro in condizioni di stabilita adeguata

® non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione

e staccare il collegamento elettrico durante le pause di lavoro

DOPO L’USO:

® scollegare elettricamente 1’utensile

® controllare I’integrita del cavo d’alimentazione
® pulire 'utensile

e segnalare eventuali malfunzionamenti

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
guanti

occhiali o visiera

calzature di sicurezza

mascherina antipolvere

otoprotettori

elmetto

indumenti protettivi (tuta)

Il coordinatore in fase di progettazione
Ing. iunior Simone Silvagni




Piano di sicurezza e coordinamento D.Lgs. 81/2008
ALLEGATO B
Procedure delle attrezzature di lavoro - macchine

PROCEDURA
2.2 Attrezzature di lavoro - Utensili

2.2.10 MOTOSEGA

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI
e D.Lgs81/08 e s.m.i.
e Direttiva Macchine CEE 392/89

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO
e tagli e abrasioni

® rumore

® proiezione schegge

® incendio

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
PRIMA DELL’USO:

® verificare ’integrita delle protezioni per le mani

e verificare il funzionamento dei dispositivi di accensione e arresto

e controllare il dispositivo di funzionamento ad uomo presente

® verificare la tensione e I’integrita della catena

e verificare il livello del lubrificante specifico per la catena

® segnalare la zona d’intervento esposta a livello di rumorosita elevato

DURANTE L’USO:
e eseguire il lavoro in condizioni di stabilita adeguata

® non manomettere le protezioni

® spegnere I’utensile nelle pause di lavoro

® non eseguire operazioni di pulizia con organi in movimento

e evitare il rifornimento di carburante col motore in funzione e non fumare
DOPO L’USO:

e pulire la macchina

® controllare I’integrita dell’organo lavoratore

® provvedere alla registrazione e alla lubrificazione dell’utensile
® segnalare eventuali malfunzionamenti

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
e guanti

occhiali o visiera

calzature di sicurezza

otoprotettori

elmetto

Il coordinatore in fase di progettazione
Ing. iunior Simone Silvagni




Piano di sicurezza e coordinamento D.Lgs. 81/2008
ALLEGATO B
Procedure delle attrezzature di lavoro - macchine

PROCEDURA
2.1 Attrezzature di lavoro - Macchine

2.1.74 POMPA PER INTONACI

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI
e D.Lgs81/08 e s.m.i.

e Direttiva Macchine CEE 392/89

e Norme CEI

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO
® cadute dall’alto

®  getti, schizzi

e vibrazioni (spruzzatura manuale)
e allergeni

® rumore

e elettrici

e ribaltamento del silos

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
PRIMA DELL’USO:

® verificare I’efficienza degli interruttori di comando

® verificare |’integrita delle tubazioni e dei cavi di alimentazione
e controllare gli innesti tra condutture e macchina

e controllare la pulizia della lancia terminale

DURANTE L’USO:

e utilizzare piattaforme o cestelli sviluppabili dotati di protezione contro lo schiacciamento per la spruzzatura in quota
® impugnare saldamente la pistola

e per rimuovere gli intasamenti bloccare la tubazione interessata dirigendo il getto verso una zona resa inagibile

e segnalare tempestivamente eventuali gravi malfunzionamenti

DOPO L’USO:
e spegnere il compressore d’aria, chiudere le valvole e scollegare 1’alimentazione

® provvedere ad un’accurata pulizia dell’attrezzatura con particolare riguardo alla vasca di miscelazione ed alle tubazioni
® eseguire le operazioni di revisione e manutenzione a motori spenti, seguendo le indicazioni riportate sul libretto

stivali di sicurezza

elmetto con visiera

maschera a filtri completi di cappuccio o maschera respiratoria
indumenti protettivi (tute)

Il coordinatore in fase di progettazione
Ing. iunior Simone Silvagni



Piano di sicurezza e coordinamento D.Lgs. 81/2008
ALLEGATO B
Procedure delle attrezzature di lavoro - macchine

PROCEDURA
2.2 Attrezzature di lavoro - Utensili

2.2.16 SCANALATRICE PER MURI ED INTONACI

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI
e D.Lgs81/08 e s.m.i.

e Direttiva Macchine CEE 392/89

e Norme CEI

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO
® rumore

vibrazioni

tagli e abrasioni

polvere, fibre

elettrici

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
PRIMA DELL’USO:

® verificare che I'utensile sia del tipo a doppio isolamento (220V)
verificare la presenza del carter di protezione

verificare I’integrita del cavo e delle spine di alimentazione
controllare il regolare fissaggio della fresa o dei dischi
segnalare la zona esposta a livello di rumorosita elevato

DURANTE L’USO:

e eseguire il lavoro in condizioni di stabilita adeguata
® non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione
e evitare turni di lavoro prolungati e continui
[ ]

interrompere 1’alimentazione elettrica durante le pause di lavoro

DOPO L’USO:

® staccare il collegamento elettrico dell’utensile
® controllare I’integrita del cavo e della spina

® pulire 'utensile

® segnalare eventuali malfunzionamenti

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
guanti

calzature di sicurezza

otoprotettori

mascherina antipolvere

occhiali o visiera

indumenti protettivi (tuta)

Il coordinatore in fase di progettazione
Ing. iunior Simone Silvagni




Piano di sicurezza e coordinamento D.Lgs. 81/2008
ALLEGATO B
Procedure delle attrezzature di lavoro - macchine

PROCEDURA
2.2 Attrezzature di lavoro - Utensili

2.2.20 SALDATRICE ELETTRICA

e D.Lgs81/08 e s.m.i.
e Direttiva Macchine CEE 392/89
® Norme CEI

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO
® elettrico

® gas, vapori

® radiazioni (non ionizzanti)

e calore

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
PRIMA DELL’USO:

® verificare |’integrita dei cavi e della spina di alimentazione
® verificare ’integrita della pinza portaelettrodo
e non effettuare operazioni di saldatura in presenza di materiali infiammabili

DURANTE L’USO:

® non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione

e allontanare il personale non addetto alle operazioni di saldatura

® nelle pause di lavoro interrompere 1’alimentazione elettrica

® in caso di lavorazione in ambienti confinati, predisporre un adeguato sistema di aspirazione fumi e/o di ventilazione

DOPO L’USO:
e staccare il collegamento elettrico della macchina
® segnalare eventuali malfunzionamenti

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

e guanti

e calzature di sicurezza

® elmetto

® maschera

e gambali e grembiule protettivo

Il coordinatore in fase di progettazione
Ing. iunior Simone Silvagni




Piano di sicurezza e coordinamento D.Lgs. 81/2008
ALLEGATO B
Procedure delle attrezzature di lavoro - macchine

PROCEDURA
2.2 Attrezzature di lavoro - Utensili

2.2.15 PISTOLA SPARACHIODI

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI
e D.Lgs81/08 e s.m.i.

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO
® rumore

e propagazione di schegge e di chiodi

e vibrazioni

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
PRIMA DELL’USO:

® verificare I’assenza di gas infiammabili nell’ambiente
® verificare il corretto funzionamento dell’utensile ed in particolare del dispositivo di sicurezza
e verificare che la cuffia protettiva sia montata correttamente

DURANTE L’USO:
® impugnare saldamente ’utensile con le due mani

e eseguire il lavoro in condizioni di stabilita adeguata

® utilizzare le cariche di potenza adeguata all’impiego

® non sparare contro strutture perforabili, in prossimita di spigoli e fori o su superfici fessurate
e distanziare lo sparo delle punte

DOPO L’USO:

® provvedere alla lubrificazione dell’utensile
® segnalare eventuali malfunzionamenti

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

® guanti

e calzature di sicurezza
e otoprotettori

e occhiali o visiera

e elmetto

Il coordinatore in fase di progettazione
Ing. iunior Simone Silvagni




Piano di sicurezza e coordinamento D.Lgs. 81/2008
ALLEGATO B
Procedure delle attrezzature di lavoro - macchine

PROCEDURA
2.2 Attrezzature di lavoro - Utensili

2.2.17 TRAPANO ELETTRICO

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI
e D.Lgs81/08 e s.m.i.

e Direttiva Macchine CEE 392/89

e Norme CEI

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO
® punture, tagli, abrasioni

® polvere
® elettrici
® rumore

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
PRIMA DELL’USO:

® verificare che I'utensile sia a doppio isolamento (220V), o alimentato a bassissima tensione di sicurezza (50V), comunque non collegato
elettricamente a terra

verificare I’integrita e I’isolamento dei cavi e della spina di alimentazione
verificare il funzionamento dell’interruttore
e controllare il regolare fissaggio della punta

DURANTE L’USO:

e eseguire il lavoro in condizioni di stabilita adeguata

® interrompere |’alimentazione elettrica durante le pause di lavoro
® non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione

DOPO L’USO:

® staccare il collegamento elettrico dell’utensile
® pulire accuratamente 1’utensile

® segnalare eventuali malfunzionamenti

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
® guanti

e calzature di sicurezza

® mascherina per la polvere

e otoprotettori

Il coordinatore in fase di progettazione
Ing. iunior Simone Silvagni




Piano di sicurezza e coordinamento D.Lgs. 81/2008
ALLEGATO B
Procedure delle attrezzature di lavoro - macchine

PROCEDURA
2.2 Attrezzature di lavoro - Utensili

2.2.19 VIBRATORE ELETTRICO PER CALCESTRUZZO

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI
e D.Lgs81/08 e s.m.i.

e Direttiva Macchine CEE 392/89

e Norme CEI

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO
® vibrazioni

® elettrici

e allergeni

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
PRIMA DELL’USO:

® verificare I’integrita dei cavi di alimentazione e della spina
® posizionare il trasformatore in un luogo asciutto

DURANTE L’USO:

® proteggere il cavo d’alimentazione

® non mantenere a lungo fuori dal getto 1’ago in funzione

® nelle pause di lavoro interrompere 1’alimentazione elettrica

DOPO L’USO:

® scollegare elettricamente 1’utensile

® pulire accuratamente 1’utensile

e segnalare eventuali malfunzionamenti

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

e guanti
® calzature di sicurezza
e elmetto

Il coordinatore in fase di progettazione
Ing. iunior Simone Silvagni




Piano di sicurezza e coordinamento D.Lgs. 81/2008
ALLEGATO B
Procedure delle attrezzature di lavoro - macchine

PROCEDURA
2.3 Attrezzature di lavoro - Macchine / Attrezzature

2.3.7 CESTONI E FORCHE

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI

e D.Lgs81/08 e s.m.i.

e Direttiva Macchine CEE 392/89

e Circolare Ministero del Lavoro 12.09.84 (gru interferenti)
e Norme CEI

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

® caduta dall’alto

® elettrici

e contatto con linee elettriche aeree
® caduta materiale dall’alto

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL’USO:

® verificare I’assenza di strutture fisse e/o linee elettriche aeree che possano interferire con la rotazione
® controllare la stabilita della base d’appoggio

e verificare il corretto avvolgimento della fune di sollevamento

® verificare I’efficienza della sicura del gancio

DURANTE L’USO:

® avvisare I’inizio della manovra col segnalatore acustico

e per il sollevamento dei laterizi od altri materiali pesanti utilizzare i soli cestoni metallici
® utilizzare le forche solamente per lo scarico dell’autocarro

® eseguire con gradualita le manovre

e segnalare tempestivamente eventuali anomalie

DOPO L’USO:

e scollegare la forca dal gancio della gru riponendola in zone di non intralcio ai lavori e al passaggio

MANUTENZIONE
® verificare lo stato d’usura delle parti
® segnalare eventuali anomalie

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
e calzature di sicurezza

® elmetto

® guanti

e cintura di sicurezza

Il coordinatore in fase di progettazione
Ing. iunior Simone Silvagni



Piano di sicurezza e coordinamento D.Lgs. 81/2008
ALLEGATO B
Procedure delle attrezzature di lavoro - macchine

PROCEDURA
2.1 Attrezzature di lavoro - Macchine

2.1.60.3 CESTELLO ELEVATORE

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI

D.Lgs 81/08 e s.m.i.

Norme CEI

Circolare Ministeriale 31.07.81
Circ. ENPI 21.7.1973, n. 52-9

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

Cadute dall’alto

Caduta materiale dall’alto
Contatto con linee elettriche aeree
Elettrici

Cesoiamento, stritolamento
Ribaltamento cestello

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
PRIMA DELL’USO:

Verificare che il cestello sia dotato di dispositivo di autolivellamento in modo da rimanere in posizione orizzontale in qualsiasi
condizione di lavoro

Prima di iniziare i lavori verificare la solidita del terreno e la sua orizzontalita.

Verificare il buon posizionamento degli stabilizzatori su terreno solido o pianeggiante.

L’elevazione del cestello deve essere eseguita solo mediante la pulsantiera di comando del mezzo.

La salita e la discesa del cestello & consentita solo quando questa si trova in posizione di riposo (abbassata).
E vietato sovraccaricare il cestello con materiali e/o persone ovvero aggiungere sovrastrutture al cestello.

E vietato rimuovere il parapetto o sue parti; qualora ’esecuzione della lavorazione rendesse questa operazione indispensabile,
dovra essere eseguita con la supervisione del preposto di cantiere e previo utilizzo di apposita cintura di sicurezza legata agli
appositi sostegni di cui e dotato il cestello.

Durante gli spostamenti della macchina e obbligatorio riportare nella posizione di riposo il cestello e sgombrarlo da utensili e
materiali che potrebbero cadere a causa dello spostamento.

L’operatore addetto alla movimentazione di cestelli in quota ¢ soggetto a formazione professionale.

E consigliato un corso di formazione che preveda I’insegnamento di un uso efficace e sicuro dell’attrezzatura e una conoscenza
specifica del funzionamento e della manutenzione necessaria.

L’uso della cintura di sicurezza ¢ obbligatorio ed ¢ soggetto a formazione

Assicurarsi che nella zona di lavoro le linee elettriche aeree siano ad una distanza minima di 5 metri e non possano interferire con
le manovre

Transennare a terra I’area di lavoro e interdire 1’accesso

Verificare che i percorsi e le aree di lavoro possano sopportare il carico del mezzo di lavoro e non presentino inclinazioni
Verificare I’efficienza della protezione degli organi mobili

Verificare I’efficienza della valvola di scarico per il rientro controllato della navicella (cestello a funzionamento oleodinamico)
Il perimetro del posto di manovra deve essere dotato di parapetto regolamentare

Controllare I’integrita e conformita dell’impianto elettrico visibile

Controllare I’efficienza dei comandi e del pulsante di emergenza

Controllare I’efficienza degli stabilizzatori e/o dei dispositivi di bloccaggio delle ruote

Azionare il blocco delle ruote o I’estensione degli stabilizzatori

Controllare I’efficienza dell’interruttore di linea presso 1’elevatore

Verificare il funzionamento dei dispositivi di segnalazione e di avvertimento acustici e luminosi

Vericare la presenza del collaudo annualedell’apparecchiatura effettuato dall’ufficio competente AUSL - ISPSL ( cestelli
elevabili sono come gru su autocarri ai fini dell’omologazione). L’automezzo ha il collaudo annuale presso la Motorizzazione
Civile

Il coordinatore in fase di progettazione
Ing. iunior Simone Silvagni




Piano di sicurezza e coordinamento D.Lgs. 81/2008
ALLEGATO B
Procedure delle attrezzature di lavoro - macchine

DURANTE L’USO:

e Uasre la cintura di sicurezza e fune di trattenuta fissata alla barra di attacco del cestello

®  Verificare che ci sia la duplicazione dei comandi. L operatore sul cestello deve avere a disposizione tutti i comandi di manovra
normale, escluso 1’azionamento degli stabilizzatori; questi comandi hanno la precedenza rispetto a quelli a terra che possono
essere azionati solo per emergenza dopo avere tolto la precedenza ai comandi del cestello

e  Bloccare in posizione di lavoro il cestello

®  Non sovraccaricare I’impalcato

e Non aggiungere sovrastrutture e/o apparecchi di sollevamento

e  Durante gli spostamenti far rientrare ed evacuare il cestello

®  Proteggere il cavo di alimentazione da eventuali danneggiamenti

®  Se la lavorazione richiede la rimozione di parte del parapetto della navicella, effettuare la lavorazione con la supervisione del
preposto di cantiere indossando la cintura di sicurezza anticaduta opportunamente fissata agli appositi sostegni di cui € dotato il
cestello.

®  Segnalare tempestivamente eventuali anomalie di funzionamento o situazioni pericolose
Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare
Non utilizzare in caso di vento forte

DOPO L’USO:

e  Posizionare la macchina nelle zone di sosta previste, con il braccio telescopico o il pantografo raccolto, inserire il blocco dei
comandi e azionare il freno di stazionamento
Scollegare I'alimentazione del cestello
Per la pulizia degli organi meccanici non vanno mai utilizzati liquidi infiammabili come gasolio, nafta, benzina, ma appositi
liquidi detergenti non infiammabili e non tossici

®  Operare la manutenzione e i tagliandi di revisione secondo le indicazioni fornite dal produttore

e Pulire il mezzo e gli organi di comando. E assolutamente vietato operare manutenzione o pulizia su organi in movimento

®  Non disperdere oli o altri liquidi inquinanti nell’ambiente

®  Nel caso si adoperi aria compressa per la pulizia ed il lavaggio della macchina, si devono utilizzare pressioni di esercizio basse
(max 2 atmosfere)

®  Segnalare eventuali guasti di funzionamento dell’attrezzatura e gli accessori d'uso

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Casco di sicurezza
Otoprotettori

Cintura di sicurezza
Guanti

Calzature di sicurezza

Il coordinatore in fase di progettazione
Ing. iunior Simone Silvagni
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RELATIVO A: OPERE DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PER LA
REALIZZAZIONE DI LABORATORIO BSL3 IN EDIFICIO
ESISTENTE - “EDIFICIO G”

VIALE F. TANARA 31/A - 43121 PARMA

COMMITTENTE: S.S.I.C.A. - STAZIONE SPERIMENTALE

PER L’INDUSTRIA DELLE CONSERVE ALIMENTARI
FONDAZIONE DI RICERCA

Nella figura del Vice Presidente Sig. Roberto Bianchi

VIALE F. TANARA 31/A - 43121 PARMA

REDATTO DA : ING. IUNIOR SIMONE SILVAGNI

C/O UFFICIO TECNICO SSICA
VIALE F. TANARA 31/A - 43121 PARMA

ALLEGATO C

ONERI DELLA SICUREZZA

data fase firma redattore

20/03/2025 Progettazione ed
esecuzione




ONERI DELLA SICUREZZA:

- Lotto 1: opere edili € 159.695,69,00 di cui oneri per la sicurezza € 9.027,35
(VEDASI ALLEGATO DI SEGUITO)

- Lotto 2: allestimento laboratorio con relativa impiantistica: stimato € 630.000,00 di
cui oneri per la sicurezza € 12.600,00

Il coordinatore in fase di progettazione
Ing. iunior Simone Silvagni
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg. H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1/1
M01.001.010

2/2
F01.022.030.
a

3/3
F01.022.035

4/4
F01.022.045

5/5
E04.001.005.
c

6/6
F01.097.005.
b

LAVORI A CORPO

1 ONERI DELLA SICUREZZA
1.1 ALLESTIMENTO DI CANTIERE

Specializzato edile

WBS: 1.1 ALLESTIMENTO DI CANTIERE

Formazione di impianto di cantiere, comprendente la recinzione
delle zone di lavoro e zone di stoccaggio, installazione di zone per
ricoveri attrezzature e/o materiali, segnaletica temporanea e/o
provvisoria, cartello di cantiere, compresa pulizia finale.

SOMMANO ora

Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura strutturali,
tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con
uno strato di lana di roccia, pareti in pann ... sto di utilizzo della
soluzione per ogni mese (esclusi gli arredi): dimensioni 4500 x
2400 mm con altezza pari a 2400 mm

WBS: 1.1 ALLESTIMENTO DI CANTIERE

N. 1 baracca di cantiere (PER 5 MESI)

SOMMANO cad

Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura strutturali,
tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con
uno strato di lana di roccia, pareti in pann ... mozione di
monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali,
compreso allacciamenti alle reti di servizi

WBS: 1.1 ALLESTIMENTO DI CANTIERE

N. 1 baracca di cantiere

SOMMANO cad

Bagno chimico realizzato in polietilene, delle dimensioni di 100 x
100 cm, altezza 200 cm, con griglie per aerazione, tetto di materiale
semitrasparente, porta con chiusura a molla ... stema di ventilazione,
compresi trasporto in loco e servizio settimanale di assistenza,
prezzo per ogni mese di utilizzo

WBS: 1.1 ALLESTIMENTO DI CANTIERE

Bagno chimico portatile (per 5 mesi)

SOMMANO cad

Estintore a polvere, omologato secondo la normativa vigente, con
valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di
indicazione di carica, dotato di sistema di control ... amite valvola di
non ritorno a monte del manometro, escluso eventuale supporto da
pagare a parte: 6 kg, classe 34A-233BC

WBS: 1.1 ALLESTIMENTO DI CANTIERE

Estintore portatile

SOMMANO cad

Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici
secondo le disposizioni del DM 15/07/2003 integrate con il DLgs
81/08; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo
comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi: dimensioni 44,5 x
32x 15¢cm

WBS: 1.1 ALLESTIMENTO DI CANTIERE

Cassetta di pronto soccorso (n. 2 X 5 mesi) *(par.ug.=2*5)

SOMMANO cad

10,00

48,00

48,00

10,00

10,00

30,58 1'467,84

49,16 245,80

374,82 374.82

132,92 664,60

82,68 82,68

3,90 39,00

A RIPORTARE

2'874,74

COMMITTENTE: SSICA - STAZIONE SPERIMENTALE PER L'INDUSTRIA DELLE CONSERVE ALIMENTARI - FONDAZIONE DI RICERCA
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Num Ord DIMENSIONI IMPORTI
’I‘:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2'874,74
7/17 Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza
F01.025.005. |2.000 mm e larghezza 3.250 mm, con tamponatura in rete
a elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari latera ... i con
collare, comprese aste di controventatura: allestimento in opera e
successivo smontaggio e rimozione a fine lavori
WBS: 1.1 ALLESTIMENTO DI CANTIERE
Recinzione di cantiere (per 5 mesi) 25,00
SOMMANO m 25,00 1,34 33,50
8/8 Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza
F01.025.005. |2.000 mm e larghezza 3.250 mm, con tamponatura in rete
b elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari latera ... za 120
mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese aste di
controventatura: costo di utilizzo mensile
WBS: 1.1 ALLESTIMENTO DI CANTIERE
Vedi voce n° 7 [m 25.00] 5,00 125,00
SOMMANO m 125,00 0,62 77,50
Parziale 1.1 ALLESTIMENTO DI CANTIERE euro 2'985,74
1 ONERI DELLA SICUREZZA
1.2 IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE
9/9 Quadro da parete e da incasso con portello trasparente, equipaggiato
D02.049.010. |con guida DIN35: in resina, [P 54/65: per 12 moduli disposti su una
c fila
WBS: 1.2 IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE
Quadro elettrico di cantiere generale 1,00
SOMMANO cad 1,00 89,72 89,72
10/ 10 INT. AUT. MAGN.TERM. DIFF. , 45 kA, cl. AC - 17.5 mm
E.03.01.20.0 |Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico
13 differenziale, potere di interruzione Icn pari a 4.5 KA, c ... iglatura, i
capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
IP+N In 6+32A 1dn 0,3 A (Curva C)
WBS: 1.2 IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE
Interruttore magnetotermico differenziale generale 1,00
SOMMANO cad 1,00 112,12 112,12
11/11 Presa CEE da parete con interruttore di blocco e fusibili: custodia in
D02.031.008. {tecnopolimero, resistenza al «filo incandescente» 850 °C, grado di
c protezione IP 65: 2p + T, 32 A-220 + 250 V
WBS: 1.2 IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE
N. prese 4 per Quadro elettrico 4,00
SOMMANO cad 4,00 256,73 1026,92
12/ 12 Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, isolato in pvc, tensione
MT01.031.00|nominale non superiore a 450-750 V, non propagante l'incendio e la
S5t fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai re ... Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla
CEI UNEL 35716, classe Cca-s3.d1,a3: sezione 10 mmq
WBS: 1.2 IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE
Cavo di terra 20,00
SOMMANO m 20,00 1,80 36,00
Parziale 1.2 IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE euro 1264,76
A RIPORTARE 4250,50

COMMITTENTE: SSICA - STAZIONE SPERIMENTALE PER L'INDUSTRIA DELLE CONSERVE ALIMENTARI - FONDAZIONE DI RICERCA
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Num Ord DIMENSIONI IMPORTI
'I‘:RiFl"A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4250,50
1 ONERI DELLA SICUREZZA
1.3 PONTEGGIO
13/13 Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con
F01.052.005. |altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di
a autorizzazione ministeriale ed eseguiti con I'imp ... comprensivo di
trasporto, approvvigionamento, scarico avvicinamento e tiro in alto
dei materiali, per i primi 30 giorni
WBS: 1.3 PONTEGGIO
Prospetto SUD 9,00 8,000 72,00
Prospetto OVEST 22.00 4,000 88,00
SOMMANO mq 160,00 10,47 1'675,20
14/ 14 Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con
F01.052.005. |altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di
b autorizzazione ministeriale ed eseguiti con I'imp ... comprendente la
manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il
mantenimento della sicurezza delle opere finite
WBS: 1.3 PONTEGGIO
Vedi voce n° 13 [mq 160.00] 1,00 160,00
SOMMANO mq 160,00 3,16 505,60
15/15 Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con
F01.052.005. |altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di
c autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'imp ... ggio a fine
lavoro compreso calo in basso, accantonamento provvisorio, carico
e trasporto di allontanamento dal cantiere
WBS: 1.3 PONTEGGIO
Vedi voce n° 13 [mq 160.00] 1,00 160,00
SOMMANO mq 160,00 4,04 646,40
16/ 16 Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole
F01.055.010. |metalliche prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od
a in legno di abete, spessore 50 mm, tavola fermapied ... so ogni
onere e magistero di approvvigionamento, montaggio,
manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori
WBS: 1.3 PONTEGGIO
Vedi voce n° 13 [mq 160.00] 1,00 160,00
SOMMANO mq 160,00 2,52 403,20
17/17 Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole
F01.055.010. |metalliche prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od
b in legno di abete, spessore 50 mm, tavola fermapiede e scale di
collegamento, valutato a mq di facciata (proiezione verticale): per
ogni mese o frazione di mese successivo
WBS: 1.3 PONTEGGIO
Vedi voce n° 13 [mq 160.00] 1,00 160,00
SOMMANO mq 160,00 0,77 123,20
Parziale 1.3 PONTEGGIO euro 3'353,60
1 ONERI DELLA SICUREZZA
1.4 DISPOSITIVO ANTICADUTA IN COPERTURA
18/18 Dispositivi anticaduta TIPO A secondo le normative UNI EN
A07.028.015.1795:2012, UNI EN CEN/TS 16415:2013 e UNI 11578:2015 con
f punti di ancoraggio per coperture in lamiera: interasse lamiere 425
mm
A RIPORTARE 7'604,10

COMMITTENTE: SSICA - STAZIONE SPERIMENTALE PER L'INDUSTRIA DELLE CONSERVE ALIMENTARI - FONDAZIONE DI RICERCA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg. H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

7°604,10

19/19
A07.025.080.
d

WBS: 1.4 DISPOSITIVO ANTICADUTA IN COPERTURA
Dispositivi di ancoraggio tipo A in copertura. Compreso Elaborato
tecnico della copertura

SOMMANO cad

Dispositivi anticaduta TIPO A secondo le normative UNI EN
795:2012, UNI EN CEN/TS 16415:2013 ¢ UNI 11578:2015 con
punti di ancoraggio per superfici orizzontali, verticali e inclina ...
eno @ 20 mm, saldato su piastra 150 x 150 x 6 mm e paletto
verticale altezza 400 mm con occhiello per I'aggancio del DPI

WBS: 1.4 DISPOSITIVO ANTICADUTA IN COPERTURA
targhetta identificativa dell'impianto

SOMMANO cad
Parziale 1.4 DISPOSITIVO ANTICADUTA IN COPERTURA
euro

Parziale LAVORI A CORPO euro

TOTALE euro

11,00

11,00

113,37 1°247,07

176,18 176,18

1'423,25

9027,35

9°027,35

A RIPORTARE

COMMITTENTE: SSICA - STAZIONE SPERIMENTALE PER L'INDUSTRIA DELLE CONSERVE ALIMENTARI - FONDAZIONE DI RICERCA
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OPERE DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PER LA
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VIALE F. TANARA 31/A - 43121 PARMA
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FASCICOLO TECNICO

FASCICOLO INFORMAZIONI

in attuazione all’art. 91 comma 1b del D.Lgs 81/08
con contenuti di cui al’ALLEGATO XVI

data fase firma redattore

20/03/2025 Progettazione ed
esecuzione
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FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE DELL’OPERA

I. INTRODUZIONE

Il fascicolo predisposto la prima volta a cura del coordinatore per la progettazione, & eventualmente modificato nella
fase esecutiva in funzione dell’evoluzione dei lavori ed ¢ aggiornato a cura del committente a seguito delle
modifiche intervenute in un’opera nel corso della sua esistenza. Per interventi su opere esistenti gia dotate di
fascicolo e che richiedono la designazione dei coordinatori, I’aggiornamento del fascicolo ¢ predisposto a cura del
coordinatore per la progettazione.

Per le opere di cui al D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche, il fascicolo tiene conto del piano di
manutenzione dell’opera e delle sue parti, di cui all’articolo 40 del Decreto del Presidente della Repubblica 21
dicembre 1999, n. 554.

11 fascicolo accompagna 1’opera per tutta la sua durata di vita.

Il. CONTENUTI
Il fascicolo comprende tre capitoli:

CAPITOLO I —la descrizione sintetica dell’opera e 1’indicazione dei soggetti coinvolti (scheda I)

CAPITOLO Il — I’individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle
ausiliarie, per gli interventi successivi prevedibili sull’opera, quali le manutenzioni ordinarie e straordinarie, nonché
per gli altri interventi successivi gia previsti o programmati (schede 11-1, 11-2 e 11-3).

Le misure preventive e protettive in dotazione dell’opera sono le misure preventive e protettive incorporate
nell'opera o a servizio della stessa, per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori incaricati di eseguire i
lavori successivi sull’opera.

Le misure preventive e protettive ausiliarie sono, invece, le altre misure preventive e protettive la cui adozione &
richiesta ai datori di lavoro delle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi incaricati di eseguire i lavori
successivi sull’opera.

Al fine di definire le misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e quelle ausiliarie, devono essere presi in
considerazione almeno i seguenti elementi:

a) accessi ai luoghi di lavoro;

b) sicurezza dei luoghi di lavoro;

¢) impianti di alimentazione e di scarico;

d) approvvigionamento e movimentazione materiali;

€) approvvigionamento e movimentazione attrezzature;
f) igiene sul lavoro;

g) interferenze e protezione dei terzi.

11 fascicolo fornisce, inoltre, le informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera, necessarie

per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza, nonché le informazioni riguardanti le modalita operative

da adottare per:

a) utilizzare le stesse in completa sicurezza;

b) mantenerle in piena funzionalita nel tempo, individuandone in particolare le verifiche, gli interventi manutentivi
necessari € la loro periodicita.

CAPITOLO I11 - i riferimenti alla documentazione di supporto esistente (schede 111-1, 111-2 e 111-3).

2di11



CAPITOLO I - Modalita per la descrizione dell*opera e
P’individuazione dei soggetti interessati.

1. Per la realizzazione di questa parte di fascicolo & utilizzata come riferimento la successiva scheda I, che &
sottoscritta dal soggetto responsabile della sua compilazione.

Scheda I - Descrizione sintetica dell'opera ed individuazione
dei soggetti interessati

Descrizione sintetica dell’opera

L’intervento prevede la trasformazione di un edificio esistente attualmente a destinazione magazzino di pertinenza

della struttura in un nuovo laboratorio scientifico a servizio dell’istituto di ricerca.

Sono ricomprese nel presente corpo d’opera le lavorazioni seguenti.

- Allestimento di cantiere (recinzione, baraccamenti e servizi igienici, cartellonistica, quadri elettrici di cantiere,
segnaletica)

- Montaggio e smontaggio ponteggio

- Fornitura e Installazione di linea vita in copertura

- Scavi di fondazione interne

- Realizzazione di strutture di fondazione in c.a.

- Vespai e sottofondi (pavimento di resina escluso)

- Fornitura e posa di soppalco metallico interno

- Opere murarie di modifica prospetto esterno compresi intonaci e tinteggi

- Opere murarie di pulizia e risanamento superfici interne ed esterne

- Realizzazione di rete di scarico interna ed esterna

- Assistenza agli impianti elettrici, idraulici e termici di processo

; Via Faustino Tanara

* Vista Google Maps

3dill




Durata effettiva dei lavori

| Inizio lavori

| Maggio 2025

| Fine lavori | Novembre 2025

Indirizzo del cantiere

Via Viale Tanara 31/a

Localita Parma

[Citta | Parma

Soggetti interessati

Committente

S.S.I.C.A. - STAZIONE SPERIMENTALE

PER L’INDUSTRIA DELLE CONSERVE ALIMENTARI
FONDAZIONE DI RICERCA

Nella figura del Vice Presidente Sig. Roberto Bianchi

Indirizzo:

| Viale Tanara 31/a Parma

‘ tel. | 0521/607560

| Provincia [ (PR)

Responsabile dei lavori

| RUP: Dott. COZZOLINO Paolo (C.F.: CZZPLA59M26H501T)

Indirizzo: | Viale Tanara 31/a Parma

[ tel.

| 0521.7951

Progettista delle opere

| Ing. Simone Silvagni

Indirizzo: | Viale Tanara 31/a Parma

[ tel.

| 0521.795286

Altro progettista (specificare) Strutture

| Ing. Pietro Malpeli

Indirizzo: Via Sanremo n. 1, Parma

[ tel.

| 389.8980166

Coordinatore per la progettazione

| Ing. Simone Silvagni

Indirizzo: | Viale Tanara 31/a Parma

[ tel.

| 0521.795286

Coordinatore per 1’esecuzione dei lavori

| Ing. Simone Silvagni

Indirizzo: | Viale Tanara 31/a Parma

[ tel.

| 0521.795286

Impresa appaltatrice

Legale rappresentante

Indirizzo:

[ tel.

Lavori appaltati |

Impresa esecutrice

Legale rappresentante

Indirizzo:

[ tel.

Lavori appaltati

Impresa esecutrice

Legale rappresentante

Indirizzo:

PEC:

[ tel.

Lavori appaltati
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CAPITOLO I - Individuazione dei rischi, delle misure

preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle
ausiliarie.

1. Per la realizzazione di questa parte di fascicolo sono utilizzate come riferimento le successive schede, che sono
sottoscritte dal soggetto responsabile della sua compilazione.

2.1 Lascheda Il-1 ¢ redatta per ciascuna tipologia di lavori prevedibile, prevista o programmata sull’opera, descrive
i rischi individuati e, sulla base dell’analisi di ciascun punto critico (accessi ai luoghi di lavoro, sicurezza dei luoghi
di lavoro, ecc.), indica le misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e quelle ausiliarie. Tale scheda ¢
corredata, quando necessario, con tavole allegate, contenenti le informazioni utili per la miglior comprensione delle
misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed indicanti le scelte progettuali effettuate allo scopo, come la
portanza e la resistenza di solai e strutture, nonché il percorso e I’ubicazione di impianti e sottoservizi; qualora la
complessita dell’opera lo richieda, le suddette tavole sono corredate da immagini, foto o altri documenti utili ad
illustrare le soluzioni individuate.

2.2 La scheda 11-2 & identica alla scheda 11-1 ed é utilizzata per eventualmente adeguare il fascicolo in fase di
esecuzione dei lavori ed ogniqualvolta sia necessario a seguito delle modifiche intervenute in un’opera nel corso
della sua esistenza. Tale scheda sostituisce la scheda I1-1, la quale ¢ comunque conservata fino all’ultimazione dei
lavori.

2.3 La scheda 11-3 indica, per ciascuna misura preventiva e protettiva in dotazione dell’opera, le informazioni

necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza, nonché consentire il loro utilizzo in completa
sicurezza e permettere al committente il controllo della loro efficienza.
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Scheda 11-1 - Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori | CODICE SCHEDA |

Manutenzione ordinaria e straordinaria

Tipo di intervento Rischi individuati

Manutenzione ordinaria e straordinaria in copertura Rischi di caduta dall’alto

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro

Sirimanda al Cap. | — Scheda I “Descrizione sintetica dell'opera ed individuazione dei soggetti interessati”’

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro Accesso alla copertura del fabbricato tramite soppalco e apertura a Imbragatura DPI
tetto

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole allegate
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Scheda I1-2 - Adeguamento delle misure preventive e protettive in dotazione
dell’opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori

| CODICE SCHEDA |

Tipo di intervento

Rischi individuati

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole allegate
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Scheda 11-3 - Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera
necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza e modalita di utilizzo
e di controllo dell'efficienza delle stesse

CODICE SCHEDA |

Misure preventive Informazioni necessarie per | Modalita di utilizzo in Verifiche e controlli Periodicita Interventi di Periodicita
e protettive in dotazione | pianificarne la realizzazione | condizioni di sicurezza da effettuare manutenzione
dell’opera previste in sicurezza da effettuare
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CAPITOLO Il - Indicazioni per la definizione dei
riferimenti della documentazione di supporto esistente.

1. All'interno del fascicolo sono indicate le informazioni utili al reperimento dei documenti tecnici dell’opera che
risultano di particolare utilita ai fini della sicurezza, per ogni intervento successivo sull’opera, siano essi elaborati
progettuali, indagini specifiche o semplici informazioni; tali documenti riguardano:

a) il contesto in cui ¢ collocata;
b) lastruttura architettonica e statica;
c) gli impianti installati.

2. Qualora I’opera sia in possesso di uno specifico libretto di manutenzione contenente i documenti sopra citati ad
esso si rimanda per i riferimenti di cui sopra.

3. Per la realizzazione di questa parte di fascicolo sono utilizzate come riferimento le successive schede, che sono
sottoscritte dal soggetto responsabile della sua compilazione.
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Scheda I11-1 - Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi
all'opera nel proprio contesto

| Elaborati tecnici

| Codice scheda

Elenco degli elaborati tecnici
relativi all’opera nel proprio contesto

Nominativo e recapito dei soggetti che hanno
predisposto gli elaborati tecnici

Data del
documento

Collocazione degli Note
elaborati tecnici

Progetto dell’opera

Nominativo: Ing. Simone Silvagni
indirizzo: Viale Tanara 31/a, Parma
telefono: 0521/795286

c/o Ufficio Tecnico

Nominativo:
indirizzo:
telefono:

Nominativo:
indirizzo:
telefono:

Nominativo:
indirizzo:
telefono:

Nominativo:
indirizzo:
telefono:




Scheda I11-2 - Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi alla struttura
architettonica e statica dell'opera

| Elaborati tecnici | Codice scheda
Elenco degli elaborati tecnici Nominativo e recapito dei soggetti che hanno predisposto Data del Collocazione degli Note
relativi alla struttura architettonica e gli elaborati tecnici documento elaborati tecnici
statica dell’opera
Progetto strutturale Nominativo: Ing. Pietro Malpeli c/o Ufficio Tecnico

indirizzo: Via Sanremo n. 1, Parma
telefono: 389/8980166

Nominativo:
indirizzo:
telefono:

Scheda I11-3 - Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi agli impianti dell'opera

| Elaborati tecnici | Codice scheda |
Elenco degli elaborati tecnici Nominativo e recapito dei soggetti che hanno Data del Collocazione degli Note
relativi agli impianti dell’opera predisposto gli elaborati tecnici documento elaborati tecnici
Progetto dell’opera Nominativo:
indirizzo:
telefono:
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Piano di sicurezza e coordinamento D.Lgs 81/08.
ALLEGATO C
Documentazione da tenere in cantiere

1) DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE AL
COMMITTENTE O AL RESPONSABILE DEI LAVORI

Tutta la documentazione di seguito prevista dovra essere esibita al committente o al
responsabile dei lavori in base all ‘ALLEGATO XVII del D.LGS. 81/08 IDONEITA’
TECNICO PROFESSIONALE che dice :

01. Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori
almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le
specifiche mansioni, incaricati per I’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 97.

1. Ai fini della verifica dell’idoneita tecnico professionale le imprese, le imprese esecutrici
nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o
attrezzature per D’esecuzione dell’opera appaltata, dovranno esibire al committente o al
responsabile dei lavori almeno:

a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente
alla tipologia dell’appalto

b) documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o
autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo

c) documento unico di regolarita contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre
2007

d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui
all’art. 14 del presente decreto legislativo

2. | lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:

a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente
alla tipologia dell’appalto

b) specifica documentazione attestante la conformita alle disposizioni di cui al presente
decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali

c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione

d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneita sanitaria, ove espressamente
previsti dal presente decreto legislativo

e) documento unico di regolarita contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007

3. In caso di sub-appalto il datore di lavoro dell’impresa affidataria verifica I’idoneita
tecnico professionale dei sub appaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1 e
dei lavoratori autonomi con gli stessi criteri di cui al precedente punto 2

Il coordinatore in fase di progettazione



Piano di sicurezza e coordinamento D.Lgs 81/08.
ALLEGATO C
Documentazione da tenere in cantiere

2) DOCUMENTAZIONE DA TENERE IN CANTIERE :

Tutta la documentazione di seguito prevista dovra essere conservata in cantiere dal capo
cantiere e dovra essere disponibile per qualsiasi controllo da parte degli organi di vigilanza o
del Coordinatore in fase di esecuzione.

1) Documentazione relativa alle imprese affidataria e alle imprese subappaltatrici

[1 Copia dell’ iscrizione alla C.C.ILA.A. con oggetto sociale inerente alla tipologia
dell’appalto.

[1 Copia del documento di valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 17 comma 1 lettera a)
D.Lgs. 81/08 o autocertificazione prevista dall’ dell’art. 29 comma 5 del D.Lgs. 81/08.

[1 Documento unico di regolarita contributiva DURC (da trasmettere obbligatoriamente
all’Amministrazione concedente prima dell’inizio lavori, pena la sospensione
dell’efficacia del titolo abitativo DIA o Permesso di Costruire (art.90 comma 9 b-c,
comma 10 D.Lgs.81/08).

[1 Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui
all’art. 14 del presente decreto legislativo.

1 Dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica ed Elenco dei lavoratori
risultanti dal libro unico

[1 Fotocopia carta d’identita / permesso di soggiorno dei lavoratori

[1 Dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

[1 Copia del registro degli infortuni vidimato per territorio o dichiarazione sugli infortuni
degli ultimi tre anni.

[1 Copia della polizza di responsabilita civile verso terzi e verso la committente o estremi
della polizza.

[J Copia dei contratti tra il committente, I’impresa affidataria, i subappaltatori e i lavoratori
autonomi.

[1 Copia della denuncia di nuovo lavoro all’INAIL ( impresa affidataria).

[1 Copia del certificato emesso dal medico competente attestante 1’ idoneita sanitaria dei
propri dipendenti a svolgere le lavorazioni previste nel cantiere suddetto.

[1 Dichiarazione sulla avvenuta nomina del RSPP responsabile del servizio di prevenzione e
protezione , del RLS rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e infine dei lavoratori
incaricati delle misure di emergenza (primo soccorso e lotta antincendio) con relativi
attestati di formazione.

[1 Copia del verbale di avvenuta formazione e informazione ai propri dipendenti sui rischi
per la salute e sicurezza dei lavoratori connessi all’ambiente di lavoro e alle proprie
mansioni in base agli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08.

[1 Specifica documentazione attestante la conformita alle disposizioni di cui al presente
decreto legislativo, di macchine, attrezzature e opere provvisionali.

[1 Copia del verbale di avvenuta consegna dei dispositivi di protezione individuali DPI ai
propri dipendenti in base all’art.77 del D.Lgs 81/08.

[1 POS Piano operativo di sicurezza dell’impresa redatto ai sensi dell’Allegato XV del
D.Lgs 81/08 e s.m.i.

1 Piano delle demolizioni redatto ai sensi del (D.Lgs. 81/08 sezione VIII artt. da 150 a 156)

(1 Copia della valutazione dell’esposizione al rumore eseguita conformemente al TITOLO
VIII capo II all’art. 190 del D.L. 81/08 o0 documento di sintesi.

1 Copia della valutazione dell’esposizione alle vibrazioni eseguita conformemente al Titolo
VI Capo Il art. 202 del D.LGs. 81/08 o documento di sintesi.

[1 Programma di montaggio delle strutture prefabbricate ai sensi della Circ. Min. n.13/1982.

Il coordinatore in fase di progettazione



Piano di sicurezza e coordinamento D.Lgs 81/08.
ALLEGATO C
Documentazione da tenere in cantiere

O

O

Libretto della gru con le verifica trimestrale delle funi e delle catene degli apparecchi di
sollevamento e copia della notifica all’AUSL e all’ISPESL della “messa in servizio” per
gru marcate CE o della richiesta di verifica periodica per quelle non marcate CE.

Verbale di comunicazione ai gruisti in caso di gru interferenti.

Verbale di nomina dei gruisti con dichiarazione sulla formazione degli stessi.

Copia dell’ autorizzazione ministeriale per i ponteggi fissi metallici con istruzioni e
schemi per il montaggio.

Progetto esecutivo e calcolo strutturale a firma di ingegnere o architetto abilitato per i
castelli di tiro/carico o per configurazioni non riportate nel libretto del ponteggio.

PIMUS Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio e Trasformazione Ponteggi ai sensi
delL’ Allegato XXII D.Lgs.n.81/08.

Dichiarazione di conformita ai sensi della DM 37/08 dell’impianto elettrico di cantiere,
dell’impianto di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche e copia
della denuncia all’ ISPESL e all’AUSL secondo DPR 462 del 22.10.2001.

Patente a crediti di cantiere a sensi del DM 18 settembre 2024 n. 132

2) Documentazione relativa ai lavoratori autonomi

O
[

O

O

O

Copia dell’ iscrizione alla C.C.I.LA.A.

Copia dei contratti tra il committente, I’'impresa principale, i subappaltatori e i lavoratori
autonomi.

Documento unico di regolarita contributiva DURC (da trasmettere obbligatoriamente
all’ Amministrazione concedente prima dell’inizio lavori, pena la sospensione
dell’efficacia del titolo abitativo DIA o Permesso di Costruire (art.90 comma 9 b-c,
comma 10) D.Lgs.81/08).

Fotocopia carta d’identita / permesso di soggiorno dei lavoratori

Copia del certificato emesso dal medico competente attestante 1’ idoneita sanitaria a
svolgere le lavorazioni previste nel cantiere suddetto, ove espressamente previsti dal
D.Lgs. 81/08.

Copia del verbale di avvenuta formazione e informazione sui rischi per la salute e
sicurezza dei lavoratori connessi all’ambiente di lavoro e alle proprie mansioni in base
agli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08.

Specifica documentazione attestante la conformita alle disposizioni di cui al presente
decreto legislativo, di macchine, attrezzature e opere provvisionali.

Dichiarazione ad utilizzare le attrezzature di lavoro in conformita alle disposizioni del
D.Lgs 81/08, e ad utilizzare i dispositivi di protezione individuale conformemente a
quanto previsto all’art.77 del D.Lgs 81/08 e ad adeguarsi alle indicazioni fornite dal
coordinatore per I’esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza.

PIMUS Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio e Trasformazione Ponteggi ai sensi
dell’ Allegato XXII D.Lgs.n.81/08.

Patente a crediti di cantiere a sensi del DM 18 settembre 2024 n. 132

3) Documentazione allegata al PSC piano di sicurezza e coordinamento e spettante al

O

Responsabile dei Lavori

notifica preliminare all’AUSL e all’Ispettorato del Lavoro competente per territorio €
successivi aggiornamenti  oltre alla copia della trasmissione all’amministrazione
concedente ((art.90 comma 9 c, D.Lgs.81/08) prima dell’inizio dei lavori oggetto del
permesso di costruire o della denuncia di inizio attivita, copia della notifica preliminare di
cui all’articolo 99, il documento unico di regolarita contributiva delle imprese e dei
lavoratori autonomi, e una dichiarazione attestante 1’avvenuta verifica della ulteriore
documentazione di cui alle lettere a) e b) dell’art 90.

Il coordinatore in fase di progettazione



Piano di sicurezza e coordinamento D.Lgs 81/08.
ALLEGATO C
Documentazione da tenere in cantiere

VERBALE DI SOPRALLUOGO PREDISPOSTO
PER I VISITATORI ESTERNI

I Sottoscritti VISITATORI ESTERNI

DICHIARANO
o di volere eseguire in data odierna, insieme all’accompagnatore Sig
.......................................................... un sopralluogo per visionare I’area di cantiere, ai soli fini

di verificare qualitativamente I’andamento dei lavori di edificazione.

e di essere consapevoli di trovarsi all’interno di un luogo di lavoro e di essere stati informati
dall’accompagnatore dei rischi potenziali presenti nel cantiere per i quali sono stati attuate idonee
misure di prevenzione e protezione;

e che durante gli spostamenti seguiranno i percorsi all'uopo predisposti e indicati dall’accompagnatore
evitando di mettersi in condizioni di pericolo;

o i rispettare la segnaletica di sicurezza predisposta lungo il percorso;

¢ di non rimuovere o modificare di propria iniziativa i dispositivi di sicurezza, segnalazione e controllo
predisposti all’interno dell’edificio;

o di non compiere di propria iniziativa operazioni 0 manovre che possano creare situazioni di equilibrio
instabile, compromettendo la propria sicurezza ovvero quella delle altre persone presenti nell’ edificio;

e di segnalare immediatamente all’accompagnatore le eventuali condizioni di pericolo di cui vengano a
conoscenza chiedendo la sospensione del sopralluogo fino alla rimozione delle cause di pericolo;

o di prestare particolare attenzione ai parapetti dei vani scala e dei vani corsa degli ascensori, che sono
stati inseriti per proteggere le persone contro la caduta nel vuoto;

o di prestare particolare attenzione alle andatoie e alle passerelle dotate di parapetto predisposte
dall’impresa nei punti critici del percorso da visitare;

¢ di non fumare e di non accendere fuochi di nessun tipo all'interno dell’edificio;

¢ di indossare scarpe comode con suola antiscivolo e tacchi idonei al luogo da visitare;

o di prendersi cura dei propri familiari e dei propri bambini durante tutto il sopralluogo;

Il coordinatore in fase di progettazione
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